                      Додаток 1

до рішення Южноукраїнської міської ради

                                                                         від «_30»__квітня_  __2015 №_1521___

Інформація  про  стан виконання   договору   від    27.09.2013    року     № 83-09/13    на реконструкцію      об’єкту         комунальної       власності     територіальної      громади

міста   Южноукраїнська – гуртожитку  №6   за адресою:   вулиця Комсомольська,  3 на пайових засадах під житло
            У відповідності до рішення Южноукраїнської міської ради від 30.05.2013 №935 «Про надання згоди на проведення реконструкції об’єкту комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська – гуртожитку №6 за адресою: вулиця Комсомольська, 3 на пайових засадах під житло» та результатами проведеного 04.07.2013 конкурсу по залученню суб’єктів господарювання усіх форм власності до реконструкції зазначеного об’єкту між територіальною громадою міста Южноукраїнська і приватним підприємством «Сервіспівденбуд» (далі - ПП «Сервіспівденбуд»)  укладений договір від 27.09.2013 року № 83-09/13 на реконструкцію об’єкту комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська – гуртожитку №6 під житло за адресою: вулиця Комсомольська, 3 на пайових засадах (далі - Договір).

Згідно з договором ПП «Сервіспівденбуд» повинно  було завершити роботи з реконструкції у жовтні 2014 року.

            За зверненням ПП «Сервіспівденбуд» рішенням Южноукраїнської міської ради від 26.12.2013 №1124 «Про реконструкцію об’єкту комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська – гуртожитку №6 за адресою: вулиця Комсомольська, 3 на пайових засадах під житло» погоджені зміни до проекту реконструкції  в частині збільшення загальної кількості квартир без зміни терміну завершення робіт.
            З жовтня  2014 року та по теперішній час будівельні роботи на об’єкті реконструкції  ПП «Сервіспівденбуд» не проводилися.

У грудні 2014 року ПП «Сервіспівденбуд» (лист від 26.12.2014  №26/12) на ім’я міського голови надало пояснення щодо причин невиконання умов договору та звернулося з прохання винести на розгляд міської ради питання щодо подовження терміну виконання робіт до 24 календарних місяців (лист додається). Причинами невиконання умов договору, за твердженнями ПП «Сервіспівденбуд», є зростання цін на будівельні матеріали та неможливість укладання угод з постачальниками будматеріалів, які знаходяться в Донецькій області (зона АТО).

Управління житлово - комунального  господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, як Сторона договору від 27.09.2013 року № 83-09/13 на реконструкцію об’єкту комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська – гуртожитку №6 під житло за адресою: вулиця Комсомольська, 3 на пайових засадах розглянуло  лист ПП «Сервіспівденбуд» від 26.12.2014 №26/12 щодо причин невиконання умов договору та подовження терміну виконання робіт до 24 календарних місяців та вважає, що наведені в листі доводи не є переконливими, тому що  відповідно до п.1.1, на момент укладання договору, можливі ризики повинні бути  спрогнозованими та врахованими (у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. N 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»: п.4. За договором підряду підрядник зобов'язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об'єкт будівництва). 
            Відповідно до п. 4.1.8 Договору на реконструкцію  гуртожитку №6 під житло Виконавець зобов’язується надавати щокварталу Власнику та Замовнику інформацію про стан виконання реконструкції Об’єкту. Проте, протягом всього періоду проведення реконструкції інформація щодо труднощів та складностей виконання робіт Виконавцем Замовнику не надавалася. Зазначена вимога Договору (п. 4.1.8) ПП «Сервіспівденбуд» систематично не виконується (листи Замовника на які Підрядник   не надав відповіді: від 04.03.2014 №147; 31.03.2014 №213; 02.04.2014 №229; 08.04.2014 №12/02-33/1277; 28.04.2014 №12/02-33/1490; 27.06.2014 №525; 23.07.2014 №593; 22.09.2014 №766; 23.09.2014 №770; 06.10.2014 №828; 22.10.2014 №877).

            Крім того, відповідно до Договору Підрядник: не надавав інформацію та відповідні документи  щодо якості матеріалів, які використовуються в будівництві (п. 4.1.3); не забезпечив фінансування витрат по проведенню технічного та авторського нагляду за проведенням будівельних робіт; не забезпечив фінансування витрат з  капітального ремонту ліфта (п.4.1.10; 4.1.11); не виконав розробку проекту виконання робіт (п.4.1.5).

            За порушення терміну виконання робіт, вказаного в п. 2.1. Договору, Управлінням житлово - комунального  господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради ініційовано питання перед юридичною службою Южноукраїнської міської ради щодо сплати Виконавцем робіт пені та штрафу (п.6.2.1).

            Як підсумок, ПП «Сервіспівденбуд», у відповідності до умов договору на реконструкцію об’єкту комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська – гуртожитку №6 під житло за адресою: вулиця Комсомольська, 3 на пайових засадах від 27.09.2013 року № 83-09/13 не виконані наступні пункти договору:

п.2.1. Термін виконання робіт по договору становить – 12 календарних місяців;

п.4.1.2. Виконати своїми силами та засобами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором реконструкцію Об’єкту відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації на реконструкцію Об’єкту в термін, передбачений п. 2.1 Договору;

п.4.1.3. Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів, що використовуються;

п.4.1.5. Виконати роботи за цим Договором з дотриманням будівельних норм і правил, що діють в Україні;

п. 4.1.8. Надавати щокварталу Власнику та Замовнику інформацію про стан виконання реконструкції Об’єкту;

п. 4.1.10. Фінансувати витрати по проведенню технічного та авторського нагляду за реконструкцією об’єкту;

п. 4.1.11. Фінансувати витрати по виконанню робіт з капітального ремонту ліфта, відповідно до затвердженого кошторису;

що за сукупністю підтверджує систематичне невиконання умов зазначеного Договору (п.6.3). 
 Начальник управління

 житлово-комунального 

         господарства та будівництва                                                                           С.М. Зворигін
