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Інформація
про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2017-2018 років
20.06.2017 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 173 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2017-2018 років». Створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2017-2018 років. Щосереди на засіданні наради з питань житлово-комунального господарства міста розглядаються питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2017-2018 р.р.

З 62 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2017-2018 років на 100% виконано 51 пункт. До початку опалювального сезону 2017-2018 років (згідно встановлених графіків) будуть виконані 4 пункти по КП ЖЕО та КП ТВКГ. 2 пункти по заготівлі протиожеледного матеріалу КП СКГ та по поточному ремонт водопроводу на вул. Набережна Еенергетиків будуть виконані до кінця жовтня 2017 року. 2 пункти по КП ТВКГ (теплоізоляція теплових мереж) та по КЗ ЮМЛ (встановлення теплового модулю) будуть виконані повністю до кінця 2017 року. Роботи по поточним ремонтам теплових мереж тривають. Не виконаними станом на 01.10.2017 залишаються пункти: чистка приймальних резервуарів КНС міста (через арешт рахунків КП ТВКГ) та заміна віконних блоків в ЮЗШ №1 та ЮЗШ №3 (відбувається процедура відкритих торгів).

Станом на 01.10.2017 повністю підготовлені до опалювального сезону 104 житлових будинки комунальної власності, 1 іншої форми власності, у 3-ох з 26-ти ОСББ складені акти готовності інженерних мереж до опалювального сезону 2017/2018 років.  Роботи з цього напрямку продовжуються.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:
1. Оформлені паспорти готовності 104 житлових будинків, гуртожитків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2017-2018 років та підписані в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Миколаївській області. ( 100%).

2. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2017-2018 років (100%).
3. Регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 будуть виконані перед початком опалювального сезону 2017 -                 2018 років.
4. Виконано поточний ремонт покрівель 64 житлових будинків на площі 2 250 м2 – 100%.

5. За кошти міського бюджету виконаний капітальній ремонт покрівель 4-ох житлових будинків та до кінця поточного року планується капітально відремонтувати ще 4 покрівлі житлових будинків. 

6. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 80 житлових будинків - 6300 м.п. –  100%.
7. Виконано поточний ремонт електрообладнання в 152 електрощитових – 100%.
8. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон-70од., вхідних та тамбурних  дверей - 25од., сміттєклапанів-110од.) – 100%.

9. Замінено розбите скло на вікнах сходових клітин (70м2) – 100%.
10. Заготовлено та буде встановлено перед початком опалювального сезону 2017-                2018 років. 130 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 40 житлових будинках.
11. Протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях (116 т) завезено – 100%

12. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) – 100%.
13. За кошти міського бюджету виконаний капітальний ремонт горищного покриття (утеплення) житлового будинку по вул. Енергобудівників,5.

Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство»:

1.Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж 2 рази (після закінчення та перед початком опалювального сезону).  Виконані  ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань.

2. Складені акти за результатами гідравлічних випробувань на міцність і щільність - 100%.

3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Складені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду та підписані в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Миколаївській області - 100%.

5. Чистка приймальних резервуарів на КНС міста не проводилась через відсутність коштів.
6. Виконано ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на                       11 ТРП міста та 3-х КНС -100 %.
7. Виконані ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-1, 2, 3, 4б, 5, 6, 7, 8, КБО, ПТУ на щільність -100%. 

8. Виконується ремонт інженерних мереж міста згідно з графіком:

8.1. Водопровідні мережі:
Виконаний поточний ремонт ділянок водопровідних мереж на вул. Дружби Народів, на бул. Цвіточний, на пр. Миру - 100%. 

На теперішній час ведуться роботи з виконання поточного ремонту водопроводу на вул. Набережна Еенергетиків. Роботи планується закінчити до листопада поточного року.
8.2. Теплові мережі : 

Поточний ремонт теплових мереж міста виконаний на 85%. Роботи продовжуються.
Ремонт ділянки трубопроводу теплопостачання по пр. Незалежності розпочатий (змонтовано 40 м попередньоізольованих труб). Роботи будуть продовжені після проведення експертизи ПКД та додаткового придбання попередньоізольованих труб.

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконуються роботи по технічному переоснащенню ТПР-4а за адресою бул. Шевченка,10а. Роботи планується завершити до 10 жовтня поточного року.
8.3. Каналізаційні мережі: 

Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж по вул. Дружби Народів, 1, 5 та 8 на 100%.

Додатково виконано гідромеханічне прочищення 747м каналізаційної мережі.

9. Виконано шурфування теплових мереж міста –  на 100%.
10. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%. 
11. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків буде виконано до початку опалювального сезону 2017-2018 років.
12. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.
13. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 100%.

14. Виконується поточний ремонт теплових мереж міста  (частково до 10% від потреби) з використанням пінополіуретанової ізоляції. На теперішній час виконано 80% робіт. Завершити роботи планується до кінця 2017 року.
15. Встановлено дросельні діафрагми на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків – на 100%.
16. Виконано поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ на 100%. 

17. Перевірено пристрої релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) – 100%.

18. Перевірено працездатність пожежних гідрантів – 100%.

19. Перевірено укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння –100%.

20. Виконані регулювання та гідравлічні випробування:

-внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 104 житлових будинків  та гуртожитків - 100%,
- мереж  теплопостачання АВБ по  бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) -  100%. 
21. Проведено ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків ( за результатами ревізії) – 100%.
22. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 104 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної  і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів - на 98%. Роботи будуть завершені до початку опалювального сезону 2017-2018 р.р.
23.Виконано планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання -  на  100%.
24. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників -у 104 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) -100%.

25. Видано головам ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону - 100%. Складено лише 3 акти готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2017-               2018 років. Робота з цього напрямку продовжується.

Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. В жовтні місяці 2017р. буде укладено договір КП «СКГ» з дорожньо -  експлуатаційною дільницею (ДЕД) на придбання піщано-гравійної суміші (на 450 м. куб). 
2. Проведено планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства - 100%.
3. Техніка для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок міста знаходиться в справному стані – підготовлено 4 мотоблоки, трактори Білорус 920, МТЗ - 82, МТЗ-80, JCB, YTO-404, автогрейдер ДЗ-180, ЗІЛ -130 – піскорозкидувач, вантажний автомобіль МАЗ-65001С5. Проводиться обслуговування техніки для прибирання снігу (відвал для відкидання снігу  і щітка замітання доріг).
4. Проведено ревізію ізоляції трубопроводу, подачі тепла на базу РБУ, базу озеленення, АВБ (вул. Дружби народів, 23),  ангару для транспорту -100%
Закладами освіти (школи -5, дитячі садочки - 5):
1. Проведено планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) -100%.
2. Проведено гідродинамічне очищення системи каналізації в ЮЗШ №2 – 100%.
3. Проведено гідродинамічне очищення системи опалення в ЮЗШ №2 та ДНЗ №3 – 100%.
4. Виконаний поточний ремонт покрівлі ЦРД «Гармонія» та Гімназії №1 – 100%.

5. Виконаний поточний ремонт зовнішніх труб тепло-, водопостачання в ЮЗШ №4 -100%.

6. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснено утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла – 100%.

7. Проведений ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти – 100%.

8. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти – 100%.

9. Складені акти готовності  та оформлені паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період -100%.
10. Заміна віконних блоків в ЮЗШ №1 та ЮЗШ №3 не проводилась. На теперішній час  відбувається процедура відкритих торгів  з цих напрямків.
Комунальним закладом «Южноукраїнська міська лікарня»:
1. Проведено заміну запірної арматури тепло-, водопостачання (78 одиниць) – 100%.
2. Проведено заміну трубопроводів тепло-, водопостачання (80 м.п.) у поліклініці – 100%.
3. Виконано гідрохімічне прочищення зовнішніх каналізаційних мереж (270 м.п.) – 100%.
4. Встановлений тепловий модуль гарячого водопостачання  в інфекційному відділенні. В акушерському корпусі (жіноча консультація) встановлення теплового модулю гарячого водопостачання відбудеться після виконання проектних робіт. Закінчення проектних робіт та  відправлення його на експертизу планується на 01.10.2017. 
Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»

1. Виконаний поточний ремонт мереж водопостачання будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.
2. Виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання та водовідведення будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.
3. Виконаний поточний ремонт електричних мереж будівлі по вул. Молодіжна, 5а - 100%.

4. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а - 100%.
5. Виконана заміна опору ізоляції електричних мереж будівлі по вул. Молодіжна, 5а  - 100%.
Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:
1. За кошти міського бюджету виконаний ямковий ремонт вулиць і доріг загального користування міста в об’ємі  2207 м2  на суму 837,7 тис. грн.  – 100%.
2. За кошти міського бюджету виконаний ямковий ремонт внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних доріжок міста в об’ємі 2756,57 м2 на суму 956,95 тис.грн. – 100%.
3. За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконаний поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в об’ємі 627,74 м2 на суму 237,11 тис.грн. – 100%.

4. Підготовлено 17 од. спеціалізованої прибиральної техніки – 100 %.

В.о. директора ДІМГ



                                С.О. Жук
