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Інформація
про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2018-2019 років
06.06.2018 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 142 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2018-2019 років», яким затверджено заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

З 70 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2018-2019 років на 100% виконано 58 пунктів. До початку опалювального сезону 2018-2019 років (згідно встановлених графіків) будуть виконані 2 пункти по КП ЖЕО та КП ТВКГ. 2 пункти по заготівлі протиожеледного матеріалу КП СКГ та НКП «ЮМЦПМСД» будуть виконані до кінця жовтня 2018 року (згідно встановлених графіків). 4 пункти по закладам освіти  (поточний ремонт покрівель, ремонт системи каналізації, гідрохімічне очищення системи опалення, утеплення стін прибудови) та 1 пункт по КЗ ЮМЛ (поточний ремонт покрівлі) будуть виконані повністю до кінця 2018 року. Роботи по поточним ремонтам теплових мереж тривають. Не виконаними станом на 10.10.2018 залишаються пункти: ремонти ділянок водопровідних мереж по вулиці Миру та Набережна Енергетиків (через арешт рахунків КП ТВКГ) та заміна вікон  на ІІІ поверсі в ЮЗШ №2 (через відсутність коштів в міському бюджеті).

Станом на 10.10.2018 повністю підготовлені до опалювального сезону 103 житлових будинки комунальної власності. Акти готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2018-2019 років складено на 95%. Робота з цього напрямку продовжується.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:
1. Оформлені паспорти готовності 103 житлових будинків, гуртожитків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2018-2019 років та підписані в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Миколаївській області ( 100%).

2. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2018-2019 років (100%).
3. Регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 будуть виконані перед початком опалювального сезону 2018 -                 2019 років.
4. Виконано поточний ремонт покрівель 79 житлових будинків на площі 6 500 м2 – 100%.

5. За кошти міського бюджету виконується капітальній ремонт покрівлі житлового будинку по пр. Незалежності,15, до кінця листопада поточного року планується завершити дані роботи.
6. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 100 житлових будинків - 7806 м.п. –  100%.
7. Виконано поточний ремонт електрообладнання в 150 електрощитових – 100%.
8. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон -  76 од., вхідних та тамбурних  дверей - 28од., сміттєклапанів-125од.) – 100%.

9. Замінено розбите скло на вікнах сходових клітин (70м2) – 100%.
10. Заготовлено та буде встановлено перед початком опалювального сезону 2018-                2019 років 130 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 40 житлових будинках.
11. Протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях (90 т) завезено – 100%

12. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) – 100%.
Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство»:

1.Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж. Виконані  ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань.
2. Складені акти за результатами гідравлічних випробувань на міцність і щільність - 100%.
3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Складені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду та підписані в Державній інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Миколаївській області - 100%.
5. Чистка приймальних резервуарів на КНС виконана на 100%.
6. Виконано ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на                       11-ти ТРП міста та 3-х КНС -100 %.
7. Виконані ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, КБО, ПТУ на щільність -100%. 

8. Виконується ремонт інженерних мереж міста згідно з графіком:

8.1. Водопровідні мережі:

Виконаний поточний ремонт ділянок водопровідних мереж на вул. Миру, 6 (від ТРП-2 до ВК-260), на вул. Набережна Енергетиків (від ВК-569а до ж/б № 49) - 100%. 
Через арешт рахунків КП ТВКГ державною виконавчою службою не були виконані роботи з поточного ремонту водопровідних мереж на пр. Соборності,7 (від ВК-125 до ВК-127)  та вул. Набережна Енергетиків (від ВК-437а до ВК-207а). Дані роботи планується виконати у наступному році.
8.2. Теплові мережі : 

Поточний ремонт теплових мереж міста виконаний на 85%. Роботи продовжуються.
Виконані роботи на магістральних теплових мережах по пр. Незалежності по заміні сталевого трубопроводу на попередьоізольовані труби, придбані за кошти міського бюджету, довжиною 385м.
Також виконана заміна сталевого трубопроводу на попередньоізольовані труби, придбані за бюджетні кошти, по вул. Дружби Народів (від МК-19 до МК-19а) довжиною 50м.
За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконані роботи по капітальному ремонту ТПР-1 за адресою: вул. Дружби Народів,22а. 
8.3. Каналізаційні мережі: 

Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж по вул. Дружби Народів, 18, 33а та вул. Набережна Енергетиків,5 -  на 100%.

Додатково виконано гідромеханічне прочищення 1306м каналізаційної мережі.

9. Виконано шурфування теплових мереж міста –  на 100%.

10. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%. 

11. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків буде виконано перед  початком опалювального сезону 2018-2019 років.
12. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.

13. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 100%.

14. Виконується поточний ремонт теплової ізоляції  та теплових мережах міста (по мірі необхідності).
15. Встановлено дросельні діафрагми на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків – на 100%.

16. Виконано поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ на 100%. 

17. Перевірено пристрої релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) – 100%.

18. Перевірено працездатність пожежних гідрантів – 100%.

19. Перевірено укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння –100%.

20. Виконані регулювання та гідравлічні випробування:
- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 103 житлових будинків  та гуртожитків - 100%. 
- мереж  теплопостачання АВБ по  бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) -  100%. 

21. Проведено ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків ( за результатами ревізії) – 100%.

22. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 103 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної  і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів - 100%. 
23. Виконано планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання -  на  100%.
24. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників - у 103 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) -100%.
25. Видано головам ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону - 100%. Акти готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2018-2019 років складено на 95%. Робота з цього напрямку продовжується.

Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1 КП «СКГ»  укладені договори на придбання протиожеледного матеріалу: 05.03.2018 -на придбання солі, 01.10.2018 - на придбання відсіву. На даний момент придбано 300т протиожеледного матеріалу. До кінця жовтня 2018 року протиожеледний матеріал буде придбаний в повному обсязі.
2. Проведено планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства - 100%.
3. Техніка для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок міста знаходиться в справному стані – підготовлено 4 мотоблоки, трактори Білорус 920, МТЗ - 82, МТЗ-80, JCB, YTO-404, автогрейдер ДЗ-180, ЗІЛ -130 – піскорозкидувач, вантажний автомобіль МАЗ-65001С5. 
4. Проведено ревізію ізоляції трубопроводу, подачі тепла на базу РБУ, базу озеленення, АВБ (вул. Дружби народів, 23),  ангару для транспорту -100%
Закладами освіти (школи -5, дитячі садочки - 5):
1. Проведено планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) -100%.
2. Проведено гідродинамічне очищення системи каналізації в ЮЗШ №4  та в ДНЗ №2 – 100%.
3. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснено утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла – 100%.

4. Проведений ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти – 100%.

5. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок закладів освіти – 100%.

6. Спільно з КП ТВКГ та Державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Миколаївській області, складені акти готовності та оформлені паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період -100%.
7. Виконаний поточний ремонт покрівлі МНВК.

8. Найближчим часом планується розпочати роботи по:
- поточному ремонту покрівлі ДНЗ №2, №6, №8 та ЮЗШ №4;

- ремонту системи каналізації в ЮЗШ №4;
- гідрохімічному очищенню системи опалення ЮЗШ № 4;
- утепленню стін прибудови ЮЗШ №3. 
Дані роботу будуть завершені до кінця поточного року.

9. Заміна вікон на ІІІ поверсі в ЮЗШ №2 не проводилась, через не виділення коштів з міського бюджету. 
Комунальним закладом «Южноукраїнська міська лікарня»:
1. Проведено поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення – 100%.
2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах -100%.
3. Перевірена працездатність пожежних гідрантів, укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння -100%.
4. Найближчим часом розпочнуться роботи по поточному ремонту покрівлі інфекційного корпусу КЗ «ЮМЛ». Роботи будуть виконані до кінця поточного року.
5. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КЗ «ЮМЛ» в об’ємі 1т - 100%.
6. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду - 100%.
Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

1. Проведений ремонт трубопроводів тепло - водопостачання та водовідведення – 100%.
2. Виконаний монтаж вузла комерційного обліку тепла та лічильника господарчо-питного водопостачання – 100%.
3. Виконаний поточний ремонт опалювальних систем в кабінетах – 100%.

4. Протиожиледний матеріал для посипання доріжок НКП «ЮМЦПМСД» буде придбаний до кінця жовтня поточного року. 
Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»:
1. Виконаний поточний ремонт мереж водовідведення будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.
2. Виконаний поточний ремонт мереж теплопостачання (часткова заміна радіаторів) будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.
3. Виконана часткова заміна віконних блоків та дверних полотен будівлі по               вул. Молодіжна, 5а.
Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:
1. За кошти міського бюджету виконаний ямковий ремонт вулиць і доріг загального користування міста в об’ємі  3452 м2  на суму 1200 тис. грн. При необхідності, з метою уникнення аварійних ситуацій у зимовий період роботи будуть продовжуватися із застосуванням холодної бітумно-мінеральної суміші.
2. За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконаний поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів в об’ємі 911,5 м2 на суму 418,7 тис.грн. – 100%.
3. Підготовлено 15 од. спеціалізованої прибиральної техніки – 100 %.

Відповідно до проекту «Технічне переоснащення інженерних вводів з встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячої та холодного водопостачання», за кошти міського бюджету 88 житлових будинків міста оснащено приладами обліку теплової енергії, гарячої та холодного водопостачання. До кінця року планується 100 % оснащення приладами обліку.


За кошти міського бюджету: завершений капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового будинку на вул. Дружби Народів,32; проводяться роботи з утеплення фасаду гуртожитку №6 (на                                вул. Олімпійська,3), що був реконструйований під житло. До кінця року планується утеплити близько 2100м2 фасаду.
Директор ДІМГ
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