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Додаток 
до рішення Южноукраїнської міської ради від ___ ____ 2018 № ____
Звіт

 «Про хід реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»»


Загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність», який спрямований  на забезпечення  рівного  захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності,  а  також  на  ефективне  інвестування  економіки України,  розвитку  міжнародного  економічного співробітництва та  інтеграції. 


Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є  всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.


Рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, затверджено Інвестиційний проект «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».


За результатами інвестиційного конкурсу, проведенного 21.04.2017, де визначено переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест Сервіс» (далі -  ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»), прийнято рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 26.04.2017 № 109 «Про затвердження рішення Конкурсної комісії  з проведення інвестиційного конкурсу у місті Южноукраїнську».

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, затверджено інвестиційний договір щодо реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкта  «Критий ринок» від 26.04.2017 укладений між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (після зміни назви - департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» (код ЄДРПОУ – 40851385).


За інформацією департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради ( далі - ДІМГ) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс», в ході реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»» відповідно до План – графіку реалізації Інвестиційного проекту  «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» виконані наступні роботи:
	Заходи
	Орієнтовна сума інвестиційних вкладень, тис. грн.
	Графік реалізації/

виконання
	Виконані роботи, тис.грн.
	Документ про виконання робіт

	
	Інвестор
	Замовник
	І рік
	ІІ рік
	ІІІ рік
	І рік
	І рік

	Капітальний ремонт покрівлі будівлі «Критий ринок»
	800,0
	0
	-
	100%/

(93%)
	-
	407,5

335,1

ВСЬОГО: 742,6 
	Договори 

№11 від 06.06.2017 

№12 від 06.06.2017

	Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції) будівлі  «Критий ринок»
	200,0
	0
	20%/

(11%)
	30%
	50%
	22,7
	Акт №6 12.09.2017

(ремонт інженерних мереж: водопостачання та водовідведення)

	Капітальний ремонт торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкція торгових місць
	500,0
	0
	20%/ (18%)
	30%
	50%
	15,0

8,3

4,5

4,7

59,1

ВСЬОГО: 91,6
	Акт №9 01.12.2017

(висотні роботи щодо технічного обслуговування засобів освітлення, тощо)

Видаткова накладна №281 14.12.2017

№260 28.11.2018

(світильники)

Видаткова накладна

№Т0000003253 28.11.2017

(водонагрівач)

Видаткова накладна

№98 24.10.2017

(ванна мийна)

Видаткова накладна

№150 26.10.2017

(опалювальний пристрій, настінна панель управління)

	Відновлення технологічного холодильного обладнання
	2100,0
	0
	100%
	-
	-
	-
	-

	Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконструкція торгових місць, збільшення їх кількості
	400,0
	0
	50%/ (7%)
	50%
	-
	17,0

10,0

ВСЬОГО:

27,0
	Акт №1 

січень 2018 рік (внутр.двір:пандус,

стяжка,труби,

огорожа,

ґрунтування,

фарбування)

Акт №8 12.10.2017

(облаштування площі під розміщення рибного павільйону)

	Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги
	0
	2500,0
	50%/ (20%)
	50%
	-
	499,2
	За інформацією ДІМГ

	Облаштування (відповідно до                                   план-схеми) приринкової території між об’єктом «Критий ринок» та адміністративно-виробничою будівлею «Чайка» зоною відпочинку та спортивним майданчиком для дітей різних вікових груп (з додатковим обладнанням зони декоративними формами) орієнтовною площею 0,180 га, відокремленою естетичною огорожею та влаштувати виділену парковку в межах 40 легкових автомобілів по периметру орієнтовною площею 0,156 га із влаштованим заїздом в районі адміністративно-виробничої будівлі «Чайка» з додатковим (пожежним) виїздом на вулицю Дружби Народів
	350,0
	0
	50%
	50%
	-
	-
	-

	Влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі  пр.Соборності
	0
	300,0
	50%
	50%
	-
	-
	-

	Розбудова ринкової інфраструктури на вільній земельної ділянки вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, яка знаходиться на території об’єкту «Критий ринок» 
	11000,0
	0
	-
	20%
	решту- про-тягом 10 років)
	-
	-

	ВСЬОГО, в т.ч.
	15350,0
	2800,0
	
	
	
	1383,1
	

	Кошти інвестора
	
	
	
	
	
	883,9
	

	Кошти замовника
	
	
	
	
	
	499,2
	


Заступник начальника управління-начальник 

відділу економіки управління економічного розвитку 

Южноукраїнської міської ради                                                                   Т.В.Тацієнко
