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Додаток 
до рішення Южноукраїнської міської ради від ___ ____ 2018 № ____

Звіт

 «Про хід реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»»


Загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність», який спрямований  на забезпечення  рівного  захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності,  а  також  на  ефективне  інвестування  економіки України,  розвитку  міжнародного  економічного співробітництва та  інтеграції. 


Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є  всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.


З метою стимулювання залучення інвестицій до економіки територіальної громади міста Южноукраїнськ та врегулювання питання провадження інвестиційної діяльності у місті, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України  «Про інвестиційну діяльність», на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 03.03.2016 №97, міської програми «Механізм стримувань і противаг, як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 №199, рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №564 затверджено Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську та склад Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську.

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, затверджено Інвестиційний проект «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».

Відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради  від 23.03.2017 №564 (далі - Положення), конкурсною комісією  було проведено інвестиційний конкурс  щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566.


За результатами інвестиційного конкурсу, проведенного 21.04.2017, конкурсною комісією було визначено переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест Сервіс» (далі -  ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»).


Відповідно до п. 8.24. Положення, рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 26.04.2017 № 109 затверджено рішення Конкурсної комісії  з проведення інвестиційного конкурсу у місті Южноукраїнську щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, затверджено інвестиційний договір щодо реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкта  «Критий ринок» від 26.04.2017 (далі – Інвестиційний договір) укладений між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (після зміни назви - департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» (код ЄДРПОУ – 40851385).

Відповідно до пункту 2 рішення Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради ( далі – ДІМГ) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» необхідно щоквартально до 07 числа місяця наступного за звітним періодом надавати до управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради інформацію щодо стану реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкта  «Критий ринок».
За інформацією ДІМГ (копія листа від 04.06.2018 №766 додається), інформація від ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» відповідно до пункту 2 рішення Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650 щодо реалізації інвестиційного проекту, надходила з порушенням термінів надання інформації по  виконанню плану-графіку реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок» (зі змінами та доповненнями), в неповному обсязі та з порушенням вимог до оформлення виконавчої документації, що не уможливлює детального вивчення зазначеного питання. 

При виконанні окремих етапів зазначених робіт, представників ДІМГ не ставили до відома та не  запрошували  на об‘єкт «Критий ринок».

Відповідно до План – графіку реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкта  «Критий ринок»», який є додатком до Інвестиційного договору,  в перший рік реалізації Інвестиційного проекту орієнтовна сума інвестиційних вкладень становить 4015,0 тис. грн., в тому числі:  за кошти інвестора – 2615,0 тис. грн., за кошти замовника – 1400,0 тис. грн.


Фактично за перший рік реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкта  «Критий ринок» за інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» та ДІМГ  було внесено інвестиційних вкладень на суму 1549,33 тис. грн., в тому числі: за кошти інвестора – 1050,13 тис. грн., або 39,1% від запланованої суми, за кошти замовника – 499,2 тис. грн., або 35,6% від запланованої суми (детальна інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту наведена у додатку).

В суму інвестиційних вкладень інвестора враховано   суму 335,1 тис. грн. по виконанню робіт з капітального ремонту і антикорозійного захисту покрівлі об’єкту «Критий ринок» . За інформацією ДІМГ  дані роботи не відносяться до капітального ремонту, а є роботами поточного характеру.

При цьому, ТОВ «Гранд Івест Сервіс» додатково ще були виконані наступні види робіт, які не відносяться до  капітального ремонту торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму –                    92,2 тис. грн., в т.ч.:
-  висотні роботи щодо технічного обслуговування (миття засобів освітлення  (Акт  від 01.12.2017 №9)        - 15,0    тис. грн..

- придбання світильників (видаткові накладні від  14.12.2017 №281,  від 28.11.2018 №260)
   -  8,3      тис. грн.

- придбання вагового обладнання – ваги електронні підвісні в кількості 23 шт. (видаткова накладна від  29.08.2017 №РН-0001571)    -   68,9 тис. грн.
Начальник управління економічного

розвитку Южноукраїнської міської ради                              

        І.В.Петрик

Додаток 

до Звіту  «Про хід реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»»

Інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту  «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», 

затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566



















тис. грн.
	№ з/п
	Заходи
	Орієнтовна сума інвестиційних вкладень, тис. грн.
	Графік реалізації/

фактичне виконання
	Виконані роботи, тис.грн.
	Документ про виконання робіт
	Відхи-лення
	Фактично надана інформація

	
	
	Інвестор
	Замовник
	І рік
	ІІ рік
	ІІІ рік
	І рік
	І рік
	І рік
	

	1.
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі «Критий ринок»
	800,0
	0
	-
	100% /

(93%)
	-
	335,1*
407,5

ВСЬОГО: 742,6
	Договір
від 06.06.2017 №11 з ФОП Прокопенко Д.С. на капітальний ремонт і антикорозійний захист покрівлі, акт виконаних робіт  (без дати,  без номера)
Договір
від 06.06.2017 №12  з ФОП Прокопенко Д.С.  на капітальний ремонт рулонної покрівлі павільйону (А2)  та навісу Б-1, акт виконаних робіт за листопад  
	+742,6 тис.грн.
	Лист інвестора 
від 10.01.2018 №1

	2.
	Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції) будівлі  «Критий ринок»
	200,0
	0
	20%

(40,0 тис.грн.)/

в3,5 рази більше


	30%

(60,0 тис.грн.)
	50%

(100,0 тис.грн.)
	59,1

78,7

ВСЬОГО: 137,8
	Видаткова накладна від 24.10.2017

№98 

(придбання опалювальних пристроїв та настінної панелі управління)

Договір підряду від 01.12.2017 №0112/2017  з ФОП Прокопенко Д.С. на капітальний ремонт інженерних мереж теплопостачання та вентиляції (1 етап),
акт №1 за березень 2018 року

 виконаних робіт  по капітальному ремонту інженерних мереж теплопостачання та вентиляції (1 етап)  
	+97,8 тис.грн.
	Лист інвестора від 06.10.2017 №38, лист ДІМГ від 04.01.2018 №17

	3.
	Капітальний ремонт торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкція торгових місць
	500,0
	0
	20%

(100,0 тис.грн.)

/ (35,8%)
	30% (150,0 тис.грн.)
	50% (250,0 тис.грн.)
	4,5

4,7

26,6
ВСЬОГО: 35,8
	Видаткова накладна

від 28.11.2017 №Т0000003253 

(водонагрівач)

Видаткова накладна від 24.10.2017

№98 

(ванна мийна)

Видаткова накладна №3 від листопада 2017 року, акт

 виконаних робіт №164 за листопад 2017 року (встановлення системи відео- спостереження)


	-64,2 тис.грн.
	Лист інвестора від 03.04.2018 №19

	4.
	Відновлення технологічного холодильного обладнання
	2100,0
	0
	100% (2100,0 тис.грн.)
	-
	-
	-
	-
	- 2100,0 тис.грн.
	-

	5.
	Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконструкція торгових місць, збільшення їх кількості
	400,0
	0
	50%

(200,0 тис.грн.)/ (67%)
	50%
(200,0 тис.грн.)
	-
	34,71 
17,98 
17,0

14,06
50,18
ВСЬОГО:

133,93
	Договір від 28.08.2017 №4 з ПП «Статус Де-юре»,

Акт  виконаних робіт від 12.09.2017 №1 (відвід водопостачання та водовідведення до бетонного навісу Б1)
Договір від 28.08.2017 №4 з ПП «Статус Де-юре»,

Акт  виконаних робіт від 12.10.2017 №1
(облаштування площі під розміщення рибного павільйону)
Акт №1

січень 2018 року (внутр.двір: пандус,

стяжка, труби,

огорожа,

ґрунтування,

фарбування)

Договір відсутній, акт 

за березень 2018 року (облаштування внутрішнього двору)
Договір відсутній, акт 

за березень 2018 року (облаштування внутрішнього двору)

	-66,07 тис.грн.
	Лист інвестора від 06.10.2017 №38, лист ДІМГ від 04.01.2018 №17

	6.
	Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги
	0
	2500,0
	50%

(1250,0 тис.грн.)/ (39,9%)
	50%
(1250,0 тис.грн.)
	-
	499,2
	За  усною інформацією ДІМГ
	- 750,8 тис.грн.
	-

	7.
	Облаштування (відповідно до                                   план-схеми) приринкової території між об’єктом «Критий ринок» та адміністративно-виробничою будівлею «Чайка» зоною відпочинку та спортивним майданчиком для дітей різних вікових груп (з додатковим обладнанням зони декоративними формами) орієнтовною площею 0,180 га, відокремленою естетичною огорожею та влаштувати виділену парковку в межах 40 легкових автомобілів по периметру орієнтовною площею 0,156 га із влаштованим заїздом в районі адміністративно-виробничої будівлі «Чайка» з додатковим (пожежним) виїздом на вулицю Дружби Народів
	350,0

	0
	50%

(175,0 тис.грн.)
	50%
(175,0 тис.грн.)
	-
	0
	-
	- 175,0 тис.грн.
	-

	8.
	Влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі  пр.Соборності
	0
	300,0
	50%

(150,0 тис.грн.)
	50%
(150,0 тис.грн.)
	-
	0
	-
	-150,0
	-

	9.
	Розбудова ринкової інфраструктури на вільній земельній ділянці вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, яка знаходиться на території об’єкту «Критий ринок» 
	11000,0
	0
	-
	20%
(2200,0 тис.грн.)

	решту-

протягом

10 років)
	0
	-
	-
	-

	
	ВСЬОГО, в т.ч.
	15350,0
	2800,0
	4015,0
	4985,0
	9150,0
	1549,33
	
	-2465,67
	

	
	Кошти інвестора
	
	
	2615,0
	3585,0
	9150,0
	1050,13
	
	-1564,87
	

	
	Кошти замовника
	
	
	1400,0
	1400,0
	0
	499,2
	
	-900,8
	


* відповідно до інформації ТОВ  «Гранд Івест Сервіс»  було виконано роботи по капітальному ремонту і антикорозійному захисту покрівлі об’єкту «Критий ринок» за договором  від 06.06.2017 №11 з ФОП Прокопенко Д.С. на загальну суму 335,1 тис. грн. За інформацією ДІМГ  дані роботи не відносяться до капітального ремонту, а є роботами поточного характеру.


За інформацією ТОВ «Гранд Івест Сервіс»  були виконані наступні види робіт, які не відносяться до  капітального ремонту торговельного 
залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 92,2 тис. грн., в т.ч.:
-  висотні роботи щодо технічного обслуговування (миття засобів освітлення  (Акт  від 01.12.2017 №9)                                         - 15,0    тис. грн..

- придбання світильників (видаткові накладні від  14.12.2017 №281,  від 28.11.2017 №260)


                                      -  8,3      тис. грн.

- придбання вагового обладнання – ваги електронні підвісні в кількості 23 шт. (видаткова накладна від 29.08.2017 №РН-0001571) - 68,9тис. грн.
Начальник управління економічного розвитку 

Южноукраїнської міської ради                                                              






     І.В.Петрик

