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Додаток 

до Звіту  «Про хід реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»»

Інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту  «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», 

затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566



















тис. грн.
	№ з/п
	Заходи
	Орієнтовна сума інвестиційних вкладень, тис. грн.
	Графік реалізації/

фактичне виконання
	Виконані роботи, тис.грн.
	Документ про виконання робіт
	Відхи-лення
	Фактично надана інформація

	
	
	Інвестор
	Замовник
	І рік
	ІІ рік
	ІІІ рік
	І рік
	І рік
	І рік
	

	1.
	Капітальний ремонт покрівлі будівлі «Критий ринок»
	800,0
	0
	-
	100% /

(93%)
	-
	335,1*
407,5

ВСЬОГО: 742,6
	Договір
від 06.06.2017 №11 з ФОП Прокопенко Д.С. на капітальний ремонт і антикорозійний захист покрівлі, акт виконаних робіт  (без дати,  без номера)
Договір
від 06.06.2017 №12  з ФОП Прокопенко Д.С.  на капітальний ремонт рулонної покрівлі павільйону (А2)  та навісу Б-1, акт виконаних робіт за листопад  
	+742,6 тис.грн.
	Лист інвестора 
від 10.01.2018 №1

	2.
	Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції) будівлі  «Критий ринок»
	200,0
	0
	20%

(40,0 тис.грн.)/

в3,5 рази більше


	30%

(60,0 тис.грн.)
	50%

(100,0 тис.грн.)
	59,1

78,7

1,14

ВСЬОГО: 138,94
	Видаткова накладна від 24.10.2017

№98 

(придбання опалювальних пристроїв та настінної панелі управління)

Договір підряду від 01.12.2017 №0112/2017  з ФОП Прокопенко Д.С. на капітальний ремонт інженерних мереж теплопостачання та вентиляції (1 етап),

акт №1 за березень 2018 року

 виконаних робіт  по капітальному ремонту інженерних мереж теплопостачання та вентиляції (1 етап)  

Поточний ремонт холодного водопостачання: заміна труби від вузла ввода до лабораторії на об’єкті «Критий ринок» в м.Южноукраїнськ Миколаївської області (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року)                                   


	+98,9 тис.грн.
	Лист інвестора від 06.10.2017 №38, лист ДІМГ від 04.01.2018 №17
Лист інвестора від 05.07.2018 №52, лист ДІМГ від 05.07.2018 №962



	3.
	Капітальний ремонт торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкція торгових місць
	500,0
	0
	20%

(100,0 тис.грн.)

/ (35,8%)
	30% (150,0 тис.грн.)
	50% (250,0 тис.грн.)
	4,5

4,7

26,6
ВСЬОГО: 35,8
	Видаткова накладна

від 28.11.2017 №Т0000003253 

(водонагрівач)

Видаткова накладна від 24.10.2017

№98 

(ванна мийна)

Видаткова накладна №3 від листопада 2017 року, акт

 виконаних робіт №164 за листопад 2017 року (встановлення системи відео- спостереження)


	-64,2 тис.грн.
	Лист інвестора від 03.04.2018 №19

	4.
	Відновлення технологічного холодильного обладнання
	2100,0
	0
	100% (2100,0 тис.грн.)
	-
	-
	-
	-
	- 2100,0 тис.грн.
	-

	5.
	Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконструкція торгових місць, збільшення їх кількості
	400,0
	0
	50%

(200,0 тис.грн.)/ (67%)
	50%
(200,0 тис.грн.)
	-
	34,71 
17,98 
17,0

14,06
50,18
ВСЬОГО:

133,93
	Договір від 28.08.2017 №4 з ПП «Статус Де-юре»,

Акт  виконаних робіт від 12.09.2017 №1 (відвід водопостачання та водовідведення до бетонного навісу Б1)
Договір від 28.08.2017 №4 з ПП «Статус Де-юре»,

Акт  виконаних робіт від 12.10.2017 №1
(облаштування площі під розміщення рибного павільйону)
Акт №1

січень 2018 року (внутр.двір: пандус,

стяжка, труби,

огорожа,

ґрунтування,

фарбування)

Договір відсутній, акт 

за березень 2018 року (облаштування внутрішнього двору)
Договір відсутній, акт 

за березень 2018 року (облаштування внутрішнього двору)

	-66,07 тис.грн.
	Лист інвестора від 06.10.2017 №38, лист ДІМГ від 04.01.2018 №17

	6.
	Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги
	0
	2500,0
	50%

(1250,0 тис.грн.)/ (39,9%)
	50%
(1250,0 тис.грн.)
	-
	499,2
	За  усною інформацією ДІМГ
	- 750,8 тис.грн.
	-

	7.
	Облаштування (відповідно до                                   план-схеми) приринкової території між об’єктом «Критий ринок» та адміністративно-виробничою будівлею «Чайка» зоною відпочинку та спортивним майданчиком для дітей різних вікових груп (з додатковим обладнанням зони декоративними формами) орієнтовною площею 0,180 га, відокремленою естетичною огорожею та влаштувати виділену парковку в межах 40 легкових автомобілів по периметру орієнтовною площею 0,156 га із влаштованим заїздом в районі адміністративно-виробничої будівлі «Чайка» з додатковим (пожежним) виїздом на вулицю Дружби Народів
	350,0

	0
	50%

(175,0 тис.грн.)
	50%
(175,0 тис.грн.)
	-
	0
	-
	- 175,0 тис.грн.
	-

	8.
	Влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі  пр.Соборності
	0
	300,0
	50%

(150,0 тис.грн.)
	50%
(150,0 тис.грн.)
	-
	0
	-
	-150,0
	-

	9.
	Розбудова ринкової інфраструктури на вільній земельній ділянці вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, яка знаходиться на території об’єкту «Критий ринок» 
	11000,0
	0
	-
	20%
(2200,0 тис.грн.)

	решту-

протягом

10 років)
	0
	-
	-
	-

	
	ВСЬОГО, в т.ч.
	15350,0
	2800,0
	4015,0
	4985,0
	9150,0
	1550,47
	
	-2464,53
	

	
	Кошти інвестора
	
	
	2615,0
	3585,0
	9150,0
	1051,27
	
	-1563,73
	

	
	Кошти замовника
	
	
	1400,0
	1400,0
	0
	499,2
	
	-900,8
	


* відповідно до інформації ТОВ  «Гранд Івест Сервіс»  було виконано роботи по капітальному ремонту і антикорозійному захисту покрівлі об’єкту «Критий ринок» за договором  від 06.06.2017 №11 з ФОП Прокопенко Д.С. на загальну суму 335,1 тис. грн. За інформацією ДІМГ  дані роботи не відносяться до капітального ремонту, а є роботами поточного характеру, які були виконані до прийняття рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 №965 «Про ефективність впливу інвестиційних можливостей на подальший розвиток об’єкту «Критий ринок» та створення сприятливого конкурентного середовища на території міста Южноукраїнська» та внесення змін до договору.


За інформацією ТОВ «Гранд Івест Сервіс»  були виконані наступні види робіт, які не відносяться до  капітального ремонту торговельного 
залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 96,0 тис. грн., в т.ч.:
-  висотні роботи щодо технічного обслуговування (миття засобів освітлення  (Акт  від 01.12.2017 №9)                                         - 15,0    тис. грн..

- придбання світильників (видаткові накладні від  14.12.2017 №281,  від 28.11.2017 №260)


                                      -  8,3      тис. грн.

- придбання вагового обладнання – ваги електронні підвісні в кількості 23 шт. (видаткова накладна від 29.08.2017 №РН-0001571) - 68,9тис. грн.
- частковий ремонт огорожі – 7 прольотів (акт від 05.06.2018 №46)                                                                                                            - 3,8 тис. грн.
Начальник управління економічного розвитку 

    Южноукраїнської міської ради                                                              






     І.В.Петрик

