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Додаток 
до рішення Южноукраїнської міської ради від _23__ __08__ 2018 № _1226_

Звіт

 «Про хід реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»»


Загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність», який спрямований  на забезпечення  рівного  захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності,  а  також,  на  ефективне  інвестування  економіки України,  розвитку  міжнародного  економічного співробітництва та  інтеграції. 


Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є  всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.


З метою стимулювання залучення інвестицій до економіки територіальної громади міста Южноукраїнськ та врегулювання питання провадження інвестиційної діяльності у місті, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України  «Про інвестиційну діяльність», на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 03.03.2016 №97, міської програми «Механізм стримувань і противаг, як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 №199, рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №564 затверджено Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську та склад Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську.

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, затверджено Інвестиційний проект «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».

Відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради  від 23.03.2017 №564 (далі - Положення), конкурсною комісією  було проведено інвестиційний конкурс  щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566.


За результатами інвестиційного конкурсу, проведенного 21.04.2017, конкурсною комісією було визначено переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест Сервіс» (далі -  ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»).


Відповідно до п. 8.24. Положення, рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 26.04.2017 № 109 затверджено рішення Конкурсної комісії  з проведення інвестиційного конкурсу у місті Южноукраїнську щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, затверджено інвестиційний договір щодо реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» від 26.04.2017 (далі – Інвестиційний договір) укладений між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (після зміни назви - департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» (код ЄДРПОУ – 40851385).

Відповідно до пункту 2 рішення Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради ( далі – ДІМГ) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» необхідно щоквартально до 07 числа місяця наступного за звітним періодом надавати до управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради інформацію щодо стану реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».
За інформацією ДІМГ (копія листа від 04.06.2018 №766 додається), інформація від ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» відповідно до пункту 2 рішення Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650 щодо реалізації інвестиційного проекту, надходила з порушенням термінів надання інформації по  виконанню плану-графіку реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок» (зі змінами та доповненнями), в неповному обсязі та з порушенням вимог до оформлення виконавчої документації, що не уможливлює детального вивчення зазначеного питання. 

При виконанні окремих етапів зазначених робіт, представників ДІМГ не ставили до відома та не  запрошували  на об‘єкт «Критий ринок».

Відповідно до План – графіку реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»», який є додатком до Інвестиційного договору,  в перший рік реалізації Інвестиційного проекту орієнтовна сума інвестиційних вкладень становить 4015,0 тис. грн., в тому числі:  за кошти інвестора – 2615,0 тис. грн., за кошти замовника – 1400,0 тис. грн.


Фактично за перший рік реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» за інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» та ДІМГ  було внесено інвестиційних вкладень на суму 1550,47 тис. грн., в тому числі: за кошти інвестора – 1051,27 тис. грн., або 40,2% від запланованої суми, за кошти замовника – 499,2 тис. грн., або 35,6% від запланованої суми (детальна інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту наведена у додатку).

В суму інвестиційних вкладень інвестора враховано суму 335,1 тис. грн. по виконанню робіт з капітального ремонту і антикорозійного захисту покрівлі об’єкту «Критий ринок». За інформацією ДІМГ  дані роботи не відносяться до капітального ремонту, а є роботами поточного характеру.

При цьому, рішенням Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 №965 внесено зміни до пп.3.1.1 розділу 3 Інвестиційного договору щодо реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» від 26.04.2017, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, зокрема, доповнено формулюванням, що  роботи по  реконструкції та розбудові об’єкту інвестування  «Критий ринок» поєднують виконання капітальних ремонтів з роботами поточного ремонту та роботами компенсації упущень потрібного дообладнання цього об’єкту до чинних санітарних вимог.
Проте, роботи з капітального ремонту і антикорозійного захисту покрівлі об’єкту «Критий ринок» на суму 335,1 тис.грн. було виконано до прийняття рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 №965 «Про ефективність впливу інвестиційних можливостей на подальший розвиток об’єкту «Критий ринок» та створення сприятливого конкурентного середовища на території міста Южноукраїнська» та внесення змін до договору.

При цьому, ТОВ «Гранд Івест Сервіс» додатково ще були виконані наступні види робіт, які не відносяться до  капітального ремонту торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 96,0 тис. грн., в т.ч.:

-  висотні роботи щодо технічного обслуговування (миття засобів освітлення  (Акт  від 01.12.2017 №9)  - 15,0    тис. грн..

- придбання світильників (видаткові накладні від  14.12.2017 №281,  від 28.11.2018 №260) -  8,3      тис. грн.

- придбання вагового обладнання – ваги електронні підвісні в кількості 23 шт. (видаткова накладна від  29.08.2017 №РН-0001571)    -   68,9 тис. грн.

- частковий ремонт огорожі - 7 прольотів (акт від 05.06.2018 №46)  - 3,8 тис. грн.

Начальник управління економічного

розвитку Южноукраїнської міської ради                              

        І.В.Петрик

