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Додаток 
до рішення Южноукраїнської міської ради від _03_ __10__ 2019 № _1704_

Інформація 

про хід реалізації  протягом двох років Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність», який спрямований  на забезпечення  рівного  захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності,  а  також,  на  ефективне  інвестування  економіки України,  розвитку  міжнародного  економічного співробітництва та  інтеграції. 


Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є  всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.


З метою стимулювання залучення інвестицій до економіки територіальної громади міста Южноукраїнськ та врегулювання питання провадження інвестиційної діяльності у місті, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України  «Про інвестиційну діяльність», на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 03.03.2016 №97, міської програми «Механізм стримувань і противаг, як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 №199, рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №564 затверджено Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську та склад Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську.

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, затверджено Інвестиційний проект «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».

Відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради  від 23.03.2017 №564 (далі - Положення), конкурсною комісією  було проведено інвестиційний конкурс  щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566.


За результатами інвестиційного конкурсу, проведенного 21.04.2017, конкурсною комісією було визначено переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест Сервіс» (далі -  ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»).


Відповідно до п. 8.24. Положення, рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 26.04.2017 №109 затверджено рішення Конкурсної комісії  з проведення інвестиційного конкурсу у місті Южноукраїнську щодо реалізації інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, затверджено інвестиційний договір щодо реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» від 26.04.2017 (далі – Інвестиційний договір) укладений між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (після зміни назви - департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» (код ЄДРПОУ – 40851385).

Відповідно до пункту 2 рішення Южноукраїнської міської ради                        від 27.04.2017 №650, департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі – ДІМГ) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» необхідно щоквартально до 07 числа місяця наступного за звітним періодом надавати до управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради інформацію щодо стану реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».
При виконанні окремих етапів зазначених робіт протягом двох років реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок», представників ДІМГ не ставили до відома та не запрошували  на об‘єкт «Критий ринок».

Відповідно до Плану – графіку реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок»», який є додатком до Інвестиційного договору за два роки реалізації Інвестиційного проекту орієнтовна планова сума інвестиційних вкладень становить 9 000,0 тис. грн., в тому числі:  за кошти інвестора – 6 200,0 тис. грн., за кошти замовника – 2 800,0 тис. грн., а саме :

· І рік – 4 015,0 тис.грн. (кошти інвестора – 2 615,0 тис.грн., кошти замовника – 1 400,0 тис.грн.);
· ІІ рік – 4 985,0 тис.грн. (кошти інвестора – 3 585,0 тис.грн., кошти замовника – 1 400,0 тис.грн.).
Фактично за два роки реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» за інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» та ДІМГ  було внесено інвестиційних вкладень на суму 1 608,8 тис. грн., в тому числі: за кошти інвестора – 1 109,6 тис. грн., або 17,9% від запланованої суми, за кошти замовника – 499,2 тис. грн., або 17,8% від запланованої суми (детальна інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту наведена у додатку).

Фактично за другий рік реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» за інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»        та ДІМГ  було внесено інвестиційних вкладень на суму 58,4 тис. грн., в тому числі: за кошти інвестора – 58,4 тис. грн., або 1,6% від запланованої суми, за кошти замовника – роботи не проводились, але заплановано було виконати роботи на суму 1 400,0 тис.грн. (детальна інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту наведена у додатку).
При цьому, ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» додатково протягом двох років були виконані наступні види робіт, які не відносяться до капітального ремонту торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 134,4 тис. грн., в т.ч. за другий рік – 38,4 тис.грн.:
- встановлення додаткових світильників для покращення якісного освітлення підвалу об’єкту «Критий ринок»; часткова заміна водостічної труби у санвузлі будівлі «Критий ринок»; заміна змішувача водопостачання  будівлі «Критий ринок» (товарний чек від 01.08.2018; фіскальний чек №108 від 04.09.2018; товарний чек від 06.07.2018);
- відновлення захисного шару підпірних колон будівлі «Критий ринок» шляхом придбання будівельних матеріалів (товарний чек від 03.08.2018; від 23.08.2018; від 30.08.2018);
- проведено зварювальні роботи по відновленню зливових решіток (придбання електродів), розмітка на території обʼєкта «Критий ринок» для упорядкування речових торгівельних місць (без урахування вартості фарби), частковий ямковий ремонт внутрішнього двору обʼєкту «Критий ринок» (придбання цементу), антикорозійне оброблення та фарбування стовпів освітлення на території обʼєкту «Критий ринок» (придбання фарби) (товарний чек від 16.07.2018, від 12.08.2018,   від 15.08.2018, від 12.09.2018, товарний чек №1 від 19.09.2018, від 12.09.2018, товарний чек №4 від 03.06.2018);

- проведено заміну настінної панелі управління обігрівачів;  здійснено заміну світильників; здійснено прочищення каналізаційного трубопроводу будівлі «Критий ринок»; також замінено три змішувача водопостачання у будівлі «Критий ринок» (товарний чек від 05.11.2018, від 10.10.2018, від 24.10.2018, рахунок на оплату    №160 від 23.11.2018, акт надання послуг №33 від 09.10.2018; рахунок на оплату №40 від 09.10.2018, акт виконаних робіт №1 від 31.10.2018);
- фарбування підлоги та захисних віконних грат деяких приміщень будівлі «Критий ринок» (товарний чек 2 від 20.12.2018);
- придбано стіл-мийку для рибного павільйону; проведено ремонт сходин внутрішнього двору обʼєкта «Критий ринок» (товарний чек від 05.11.2018,              від 16.10.2018).
Начальник управління економічного

розвитку Южноукраїнської міської ради                              

        І.В.Петрик
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Інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту  «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566
	Заходи
	Замовник
	Відхи-лення
	Інвестор
	Відхи-лення

	
	План
	Факт
	
	План
	Факт
	

	
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	І 

рік
	ІІ рік
	Всього
	(+/-)
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	(+/-)

	1. Капітальний ремонт покрівлі будівлі «Критий ринок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	800,0

тис.

грн.
	800,0

тис.

грн.
	742,6 тис. грн.
	-
	742,6 тис.

грн
	-57,4 тис.

грн.

	2. Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції) будівлі  «Критий ринок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,0 тис.

грн.


	60,0

 тис.

грн.
	100,0 

тис.

грн.
	138,9

 тис.

грн.
	-
	138,9

тис.

грн.
	+38,9 тис.

грн.

	3. Капітальний ремонт торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкція торгових місць
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100,0 тис.

грн.
	150,0 тис.

грн.
	250,0

тис.

грн.
	35,8 тис.

грн.
	-
	35,8

тис.

грн
	-214,2 тис.

грн.

	4. Відновлення технологічного холодильного обладнання
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2100,0 тис.

грн.
	-
	2100,0 тис.

грн.
	-
	-
	-
	-2100,0

тис.

грн.

	Заходи
	Замовник
	Відхи-лення
	Інвестор
	Відхи-лення

	
	План
	Факт
	
	План
	Факт
	

	
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	І 

рік
	ІІ рік
	Всього
	(+/-)
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	(+/-)

	5. Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконструкція торгових місць, збільшення їх кількості
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200,0

тис.

грн.
	200,0

тис.

грн.
	400,0

тис.

грн.
	133,9

тис. грн.
	58,4 тис.грн.


	192,3 тис.

грн.
	-207,7

тис.

грн.

	6. Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги
	1250,0

тис.

грн.
	1250,0

тис.

грн.
	2500,0

тис.

грн.
	499,2

тис.

грн.
	-
	499,2

тис.

грн.
	-2000,8

тис.

грн.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.Облаштування (відповідно до                                   план-схеми) приринкової території між об’єктом «Критий ринок» та адміністративно-виробничою будівлею «Чайка» зоною відпочинку та спортивним майданчиком для дітей різних вікових груп (з додатковим обладнанням зони декоративними формами) орієнтовною площею 0,180 га, відокремленою естетичною огорожею та
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заходи
	Замовник
	Відхи-лення
	Інвестор
	Відхи-лення

	
	План
	Факт
	
	План
	Факт
	

	
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	І 

рік
	ІІ рік
	Всього
	(+/-)
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	І рік
	ІІ рік
	Всього
	(+/-)

	влаштувати виділену парковку в межах 40 легкових автомобілів по периметру орієнтовною площею 0,156 га із влаштованим заїздом в районі адміністративно-виробничої будівлі «Чайка» з додатковим (пожежним) виїздом на вулицю Дружби Народів
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	175,0

тис. грн.
	175,0

тис. грн.
	350,0

тис.

грн.
	-
	-
	-
	-350,0 тис.

грн.

	8.Влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі  пр.Соборності
	150,0 тис.

грн.
	150,0 тис.

грн
	300,0 тис.

грн.
	-
	-
	-
	-300,0

тис.

грн.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Розбудова ринкової інфраструктури на вільній земельній ділянці вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, яка знаходиться на території об’єкту «Критий ринок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2200,0

тис.

грн.
	2200,0

тис.

грн.
	-
	-
	-
	-2200,0 тис.

грн.

	Всього
	1400,0

тис.

грн.
	1400,0

тис.

грн.
	2800,0

тис.

грн.
	499,2

тис.

грн.
	-
	499,2

тис.

грн.
	-2300,8

тис.

грн.
	2615,0

тис.

грн.
	3585,0

тис.

грн.
	6200,00

тис.

грн.
	1051,2

тис.

грн.
	58,4

тис.

грн.
	1109,6

тис.

грн.
	-5090,4

тис.

грн.


За інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» за І та ІІ рік реалізації інвестиційного проекту були виконані наступні види робіт, які не відносяться до капітального ремонту торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 134,4 тис.грн., в т.ч.:

І рік

- висотні роботи щодо технічного обслуговування (миття засобів освітлення  - 15,0 тис. грн.;

- придбання світильників -  8,3 тис. грн.;

- придбання вагового обладнання – ваги електронні підвісні в кількості 23 шт. - 68,9 тис. грн.;
- частковий ремонт огорожі – 7 прольотів - 3,8 тис. грн.;

Всього: 96,0 тис.грн.

ІІ рік
- встановлення додаткових світильників для покращення якісного освітлення підвалу об’єкту «Критий ринок»; часткова заміна водостічної труби у санвузлі будівлі «Критий ринок»; заміна змішувача водопостачання   будівлі «Критий ринок» - 0,9 тис.грн.;

- відновлення захисного шару підпірних колон будівлі «Критий ринок» шляхом придбання будівельних матеріалів – 4,1 тис.грн.;

- проведено зварювальні роботи по відновленню зливових решіток (придбання електродів), розмітка на території обʼєкта «Критий ринок» для упорядкування речових торгівельних місць (без урахування вартості фарби), частковий ямковий ремонт внутрішнього двору обʼєкту «Критий ринок» (придбання цементу), антикорозійне оброблення та фарбування стовпів освітлення на території обʼєкту «Критий ринок» (придбання фарби) – 12,5 тис.грн.;

- проведено заміну настінної панелі управління обігрівачів;  здійснено заміну світильників; здійснено прочищення каналізаційного трубопроводу будівлі «Критий ринок»; також замінено три змішувача водопостачання у будівлі «Критий ринок» - 14,9 тис.грн.;

- фарбування підлоги та захисних віконних грат деяких приміщень будівлі «Критий ринок» - 0,2 тис.грн.;
- придбано стіл-мийку для рибного павільйону; проведено ремонт сходин внутрішнього двору обʼєкта «Критий ринок» - 5,8 тис.грн.;

Всього: 38,4 тис.грн.

    Начальник управління економічного розвитку 

    Южноукраїнської міської ради                                                                                                             І.В.Петрик
