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Інформація
про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2019-2020 років
20.06.2019 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 148 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2019-2020 років», яким затверджено заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Із 72 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2018-2019 років на 100% виконано 68 пунктів. 2 пункти по поточному ремонту теплових та водопровідних мереж розпочнуться найближчим часом після поставки труб при сприятливих погодних умовах. 1 пункт по КЗ ЮМЛ (поточний ремонт покрівель господарського корпусу) не виконаний через відсутність коштів. 1 пункт по ССД (поточний ремонт інженерних мереж теплопостачання) через відсутність коштів не виконаний.

Станом на 20.10.2019 повністю підготовлені до опалювального сезону 95 житлових будинків комунальної власності, у 3-ох з 36-ти ОСББ складені акти готовності інженерних мереж до опалювального сезону 2019/2020 років. Роботи з цього напрямку продовжуються.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:
1. Оформлені паспорти готовності 95-ти житлових будинків, гуртожитків та 5-ти адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2019-2020 років (100%).
2. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2019-2020 років (100%).
3. Регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 виконано - 100%.
4. Виконано поточний ремонт покрівель 62 житлових будинків на площі 2250 м2 – 100%.

5. За кошти міського бюджету виконаний капітальний ремонт покрівель 3 житлових будинків. До кінця поточного року планується виконати капітальний ремонт покрівель ще 3-ох житлових будинків.
6. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 55 житлових будинків - 4550 мп –  100%.
7. Виконано поточний ремонт електрообладнання в 148 електрощитових – 100%.
8. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон -  50 од., вхідних та тамбурних  дверей - 25од., сміттєклапанів-80од.) – 100%.

9. Розбите скло на вікнах сходових клітин (60м2) замінено – 100%.
10. Дверні пружини на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 38 житлових будинків в кількості 120 од. встановлено -100%.
11. Протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях (82,9 т) завезено – 100%

12. Виконані регулювання та гідравлічні випробування:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 95 житлових будинків  та гуртожитків - 100%. 

- мереж  теплопостачання АВБ на  бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) -  100%. 

13. Виконане промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків – 100%.
14. Проведено ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків ( за результатами ревізії) – 100%.

15. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 95 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної  і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів - 100%. 

16. Виконано планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання -  на  100%.

17. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників - у 95 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка) -100%.
18. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) – 100%.
Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство»:

1.Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж. Виконані  ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань - 100%.
2. Складені акти за результатами гідравлічних випробувань на міцність і щільність - 100%.
3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Складені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду       2019-2020 років - 100%.
5. Чистка приймального резервуару на КНС-3 виконана на 100%.
6. Виконано ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на                       10-ти ТРП міста та 3-х КНС. Роботи по ремонту обладнання ТРП - ПТУ розпочнуться після поставки матеріалів, на початку листопаду поточного року.
7. Виконані ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-1, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, КБО на щільність -100%. 

8. Виконується ремонт інженерних мереж міста згідно з графіком:

8.1. Водопровідні мережі:

Виконаний поточний ремонт ділянки водопровідних мереж на бул. Шевченка,8 (від ВК-453 до ВК-425). 

Поточний ремонт ділянок водопровідних мереж на вул. Миру (від ВК-224 до ВК-225), на пр. Соборності,7 (від ВК-125 до ВК-127) буде виконуватися після придбання поліетиленових труб, при сприятливих погодних умовах.
8.2. Теплові мережі : 

Виконаний поточний ремонт теплових мереж та мереж гарячого водопостачання по бул. Цвіточному,3. Поточний ремонт мереж гарячого водопостачання (на дільниці по вул. Миру,10 до вул. Миру,12) та транзитного трубопроводу гарячого водопостачання (на дільниці від вул. Набережна Енергетиків,19 до пр. Соборності,2) та поточний ремонт мереж теплопостачання на дільниці в районі житлового будинку на бул. Курчатова, 2 буде виконуватися найближчим часом, після поставки сталевих труб.


Роботи по поточному ремонту теплових мереж планується перенести на 2020 рік через великий об’єм робіт, а саме:
- на дільниці від ТК-303 до вузлу №34 на бульварі Цвіточний (3 мкр.);

- на дільниці по вулиці Спортивна від МК-10 до МК-11 (до врізки на будівлю Поліції);

- на дільниці від ТРП-6 до ТК-603 (ІІІ квартал).

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам завершені  роботи з капітального ремонту ТПР-2. 
Капітальний ремонт теплових мереж на дільниці від МК-25 до МК-26 по                  пр. Незалежності  не виконувався у зв’язку з відсутністю коштів.
8.3. Каналізаційні мережі: 

Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж на пр. Незалежності,37, на вул. Енергобудівників,2 та вул. Дружби Народів,17 -  на 100%.

9. Виконано шурфування теплових мереж міста –  на 100%.

10. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%. 

11. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.

12. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 100%.

13. Виконується поточний ремонт теплової ізоляції  та теплових мережах міста (по мірі необхідності).
14. Встановлені дросельні діафрагми на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків – на 100%.
15. Виконаний поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ – на 100%.
16. Перевірка пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) виконується згідно графіку.

17. Проведено вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ – 100%.

18. Перевірка працездатність пожежних гідрантів виконана - 100%.

19. Проведена перевірка укомплектованості пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння - 100%.
20. Видано головам ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону – 100%. Складені лише 3 акти готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2019-2020 років. Робота з цього напрямку продовжується.

Згідно рішення виконавчого комітету від 08.10.2019 №255 подано тепло до закладів освіти та об’єктів соціальної сфери з 08 жовтня 2019 року. Згідно розпорядження міського голови від 24.10.2019 №204-р розпочато подачу тепла до житлового фонду міста з 24 жовтня 2019 року.


Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. КП «СКГ» 22.10.19 укладені договори на придбання протиожеледного матеріалу, а саме: відсіву: - 300т та солі – 50 т. В кінці жовтня поточного року протиожеледний матеріал був придбаний. Остаточний об’єм протиожеледного матеріалу у розмірі 250 т буде придбано у січні 2020 року.
2. Проведено планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства.

3. Техніка для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок міста знаходиться в справному стані.

4. Проведено ревізію ізоляції трубопроводу подачі тепла на базу РБУ, базу озеленення, АВБ (вул. Дружби народів, 23), ангару для транспорту, а також проведена ревізія теплолічильників.

Закладами освіти (школи -5, дитячі садочки - 5):
1. Проведено планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) -100%.

2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепло-, водопостачання закладів освіти -100%.
3. Заготовлений протиожеледний  матеріал для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти – 100%.
4. Виконаний поточний ремонт покрівлі ДНЗ №8, ДНЗ №2, ЦРД «Гармонія» -100%
5. Проведено гідродинамічне очищення системи каналізації ДНЗ №2- 100%
6. Проведено гідрохімічне очищення системи опалення ЮЗШ №3 - 100%

7. Виконана заміна зливової  труби  ЮЗШ №1 - 100%

8. Проведений ремонт вуличного освітлення ЮЗШ №4 та ЮЗШ №1  - 100%.
9. Складені акти готовності та паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період - 100%.

Комунальним закладом «Южноукраїнська міська лікарня»:
1. Проведено поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення – 100%.
2. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах -100%.
3. Перевірена працездатність пожежних гідрантів, укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння -100%.
4. Виконаний поточний ремонт покрівлі інфекційного відділення  КЗ «ЮМЛ» - 100%. 
Роботи по поточному ремонту кисневого пункту завершаться до кінця листопада поточного року, а на поточний ремонт покрівель господарського корпусу кошти з міського бюджету виділені не були.
5. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КЗ «ЮМЛ» в об’ємі 1т - 100%.
6. Складені та оформлені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду - 100%.
Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:
1. Проведена перевірка стану труб  щодо свищів та течі-100%
2. Проведена ревізія ізоляційних матеріалів – 100%.

3. Проведена профілактика запірної арматури – 100%.

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»:
1. Виконаний поточний ремонт каналізаційних мереж будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%. 
2. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.
3. Виконаний поточний ремонт козирків будівлі  по  вул. Молодіжна, 5а. - 100%.
4. До кінця поточного року будуть виконані роботи по заміні зливових труб будівлі по вул. Молодіжна, 5а.

На поточний ремонт інженерних мереж теплопостачання будівлі по                              вул. Молодіжна, 5а кошти з міського бюджету виділені не були.
Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:
1. За кошти міського бюджету виконаний ямковий ремонт вулиць і доріг загального користування міста в об’ємі  4669 м2  на суму 3 132 000 грн. 

2. За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконаний поточний ремонт вулиць і доріг загального користування в об’ємі 2395 м2 на суму                                 1 180 403грн.
3. Підготовлено 15 од. спеціалізованої прибиральної техніки.

Відповідно до проекту «Технічне переоснащення інженерних вводів з встановленням приладів обліку теплової енергії, гарячої та холодного водопостачання», за кошти міського бюджету 105 житлових будинків міста оснащено приладами обліку теплової енергії, гарячої та холодного водопостачання. 


За кошти міського бюджету до кінця поточного року буде виконаний капітальний ремонт покрівель 8-ми трансформаторних підстанцій.

Роботи по поточному ремонту ТРП-ліцея розпочнуться на початку листопада поточного року  та будуть завершені у п’ятиденний термін.
В.о. директора ДІМГ
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