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Додаток 
до рішення Южноукраїнської міської ради від __ ______ 2020 № ____
Інформація 

про хід реалізації  протягом трьох років Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність», який спрямований  на забезпечення  рівного  захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності,  а  також,  на  ефективне  інвестування  економіки України,  розвитку  міжнародного  економічного співробітництва та  інтеграції. 


Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є  всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.


З метою стимулювання залучення інвестицій до економіки територіальної громади міста Южноукраїнськ та врегулювання питання провадження інвестиційної діяльності у місті, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України  «Про інвестиційну діяльність», на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 03.03.2016 №97, міської програми «Механізм стримувань і противаг, як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 №199, рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №564 затверджено Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську та склад Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську.

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, затверджено Інвестиційний проєкт «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».

Відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради  від 23.03.2017 №564 (далі - Положення), конкурсною комісією  було проведено інвестиційний конкурс  щодо реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566.


За результатами інвестиційного конкурсу, проведеного 21.04.2017, конкурсною комісією було визначено переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест Сервіс» (далі -  ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»).


Відповідно до п. 8.24. Положення, рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 26.04.2017 №109 затверджено результати Конкурсної комісії  з проведення інвестиційного конкурсу у місті Южноукраїнську щодо реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, затверджено інвестиційний договір щодо реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» від 26.04.2017 (далі – Інвестиційний договір) укладений між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (після зміни назви - департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» (код ЄДРПОУ – 40851385).

Відповідно до пункту 2 рішення Южноукраїнської міської ради                        від 27.04.2017 №650, департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі – ДІМГ) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» необхідно щоквартально до 07 числа місяця наступного за звітним періодом надавати до управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради інформацію щодо стану реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».
При виконанні окремих етапів зазначених робіт протягом двох років реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок», представників ДІМГ не ставили до відома та не запрошували  на об‘єкт «Критий ринок».

Відповідно до Плану – графіку реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок»», який є додатком до Інвестиційного договору за три роки реалізації Інвестиційного проєкту орієнтовна планова сума інвестиційних вкладень становить 9 983,3,3 тис. грн., в тому числі:  за кошти інвестора – 7183,3 тис. грн., за кошти замовника – 2 800,0 тис. грн., а саме :

· І рік – 4 015,0 тис.грн. (кошти інвестора – 2 615,0 тис.грн., кошти замовника – 1 400,0 тис.грн.);
· ІІ рік – 4 885,0 тис.грн. (кошти інвестора – 3 485,0 тис.грн., кошти замовника – 1 400,0 тис.грн.);
· ІІІ рік – 1083,3 тис.грн. (кошти інвестора – 1083,3 тис.грн., кошти замовника – 0 тис.грн.).
Фактично за три роки реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» за інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» та ДІМГ  було внесено інвестиційних вкладень на суму 1648,6 тис. грн., в тому числі: за кошти інвестора – 1149,4 тис. грн., або 16% від запланованої суми, за кошти замовника – 499,2 тис. грн., або 17,8% від запланованої суми (детальна інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту наведена у додатку).

Фактично за третій рік реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» за інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»        та ДІМГ  було внесено інвестиційних вкладень на суму 39,8 тис. грн., які здійснені за кошти інвестора що складає 3,7% від запланованої суми, за кошти замовника – роботи не були заплановані та не проводились (детальна інформація щодо реалізації Інвестиційного проекту наведена у додатку).
При цьому, ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» додатково протягом трьох років були виконані наступні види робіт, які не відносяться до капітального ремонту торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 181,3 тис. грн., в т.ч. за третій рік – 46,9 тис.грн.:
- встановлення додаткових світильників для покращення якісного освітлення підвалу об’єкту «Критий ринок»; часткова заміна водостічної труби у санвузлі будівлі «Критий ринок»; заміна змішувача водопостачання  будівлі «Критий ринок» (товарний чек від 01.08.2018; фіскальний чек №108 від 04.09.2018; товарний чек від 06.07.2018);
- відновлення захисного шару підпірних колон будівлі «Критий ринок» шляхом придбання будівельних матеріалів (товарний чек від 03.08.2018; від 23.08.2018; від 30.08.2018);
- проведення зварювальних робіт по відновленню зливових решіток (придбання електродів), розмітка на території обʼєкта «Критий ринок» для упорядкування речових торгівельних місць (без урахування вартості фарби), частковий ямковий ремонт внутрішнього двору обʼєкту «Критий ринок» (придбання цементу), антикорозійне оброблення та фарбування стовпів освітлення на території обʼєкту «Критий ринок» (придбання фарби) (товарний чек від 16.07.2018, від 12.08.2018,   від 15.08.2018, від 12.09.2018, товарний чек №1 від 19.09.2018, від 12.09.2018, товарний чек №4 від 03.06.2018);

- проведення заміни настінної панелі управління обігрівачів;  здійснення заміни світильників; здійснення прочищення каналізаційного трубопроводу будівлі «Критий ринок»; також замінені три змішувача водопостачання у будівлі «Критий ринок» (товарний чек від 05.11.2018, від 10.10.2018, від 24.10.2018, рахунок на оплату   №160 від 23.11.2018, акт надання послуг №33 від 09.10.2018; рахунок на оплату №40 від 09.10.2018, акт виконаних робіт №1 від 31.10.2018);
- фарбування підлоги та захисних віконних грат деяких приміщень будівлі «Критий ринок» (товарний чек 2 від 20.12.2018);
- придбання столу-мийки для рибного павільйону; здійснення ремонту сходин внутрішнього двору обʼєкта «Критий ринок» (товарний чек від 05.11.2018,              від 16.10.2018);
-   придбання та встановлення знищувача комах 4 шт. та придбання комплектуючих для встановлення знищувача для комах (видаткова накладна №1112 від 29.07.2019; акт виконаних робіт №1 від 07.08.2019);

-   придбання та встановлення двох змішувачів у торговельному залі (товарний чек від 27.06.2019);
- придбання колоди для рубки м'яса (2шт.) (видаткова накладна №2 від 09.07.2019);
- придбання панелі врізної, рамки для панелі щодо покращення освітлення в приміщенні (рахунок на оплату №112 від 07.11.2019);

- придбання розетки, вимикача, коробки розподілення, світильника для облаштування рибного павільйону (товарний чек від 12.12.2019);

- облаштування санітарного вузла  в павільйоні «Х» (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2019; акт приймання виконаних будівельних робіт від 03.02.2019).

Заступник начальника управління – 
начальник відділу економіки
 управління економічного розвитку 
Южноукраїнської міської ради                                                                    Т.В.Тацієнко
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	1. Капітальний ремонт покрівлі будівлі «Критий ринок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	800,0


	-
	800,0


	742,6
	-
	-
	742,6


	-57,4



	2. Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водо-постачання та водо-відведення, електро-постачання та венти-ляції) будівлі  «Кри-тий ринок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	     -
	40,0


	60,0


	100,0
	200,0

	138,9


	-
	29,8
	168,7

	-31,3


	3. Капітальний ре-монт торговельного залу та адмініст-ративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконст-рукція торгових місць
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	--
	100,0
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550,0


	250,0
	400,0

	35,8


	-
	-
	35,8


	-364,2


	4. Відновлення технологічного холодильного обладнання
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2100,0


	-
	-
	2100,0


	-
	-
	10,0
	10,0
	-2090,0


	5. Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконст-рукція торгових місць, збільшення їх кількості
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200,0
	200,0
	-
	400,0
	133,9
	58,4
	-
	192,3
	-207,7

	6. Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги
	1250,0


	1250,0
	-
	2500,0
	499,2
	-
	-
	499,2
	-2000,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	-

	7. Облаштування (відповідно до                                   план-схеми) причин-кової території між об’єктом «Критий ринок» та адмініс-тративно-виробни-чою будівлею «Чайка» зоною відпочинку та спортивним майдан-чиком для дітей різних вікових груп (з додатковим
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	обладнанням зони декоративними фор-мами) орієнтовною площею 0,180 га, відокремленою есте-тичною огорожею та
влаштувати виділену парковку в межах 40 легкових автомобілів по периметру орієн-товною площею 0,156 га із влаш-тованим заїздом в
районі адмініс-тративно-виробничої будівлі «Чайка» з додатковим (пожеж-ним) виїздом на вулицю Дружби Народів
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	175,0
	175,0
	-
	350,0
	-
	-
	-


	-
	-350,0

	8.Влаштування місць для паркування транспортних засо-бів покупців та торгуючих на ринку в районі  пр.Соборності
	150,0
	150,0
	-
	300,0
	-
	-
	-
	-
	-300,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.Розбудова ринкової інфраструктури на вільній земельній ділянці вздовж республіканської автодороги площею в 1,3 га, яка знаходиться на території об’єкту «Критий ринок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2200,0
	733,3
	2933,3
	-
	-
	-
	-
	-2933,3

	Всього
	1400,0
	1400,0
	-
	2800,0
	499,2
	-
	-
	499,2
	-2300,8
	2615,0
	3485,0
	1083,3
	7183,3
	1051,2
	58,4
	39,8
	1149,4
	-6033,9


За інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» за І - ІІІ роки реалізації інвестиційного проєкту були виконані наступні види робіт, які не відносяться до капітального ремонту торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 181,3 тис.грн., в т.ч.:

І рік

- проведення висотних робіт щодо технічного обслуговування (миття засобів освітлення)  - 15,0 тис. грн.;

- придбання світильників -  8,3 тис. грн.;

- придбання вагового обладнання – ваги електронні підвісні в кількості 23 шт. - 68,9 тис. грн.;
- проведення часткового ремонту огорожі – 7 прольотів - 3,8 тис. грн.;

Всього: 96,0 тис.грн.

ІІ рік
- встановлення додаткових світильників для покращення якісного освітлення підвалу об’єкту «Критий ринок»; проведення часткової заміни водостічної труби у санвузлі будівлі «Критий ринок»; здійснення заміни змішувачів водопостачання  будівлі «Критий ринок» - 0,9 тис.грн.;

- відновлення захисного шару підпірних колон будівлі «Критий ринок» шляхом придбання будівельних матеріалів – 4,1 тис.грн.;

- проведення зварювальних робіт по відновленню зливових решіток (придбання електродів), нанесення розмітки на території обʼєкта «Критий ринок» для упорядкування речових торгівельних місць (без урахування вартості фарби), проведення часткового ямкового ремонту внутрішнього двору обʼєкту «Критий ринок» (придбання цементу), здійснення антикорозійного оброблення та фарбування стовпів освітлення на території обʼєкту «Критий ринок» (придбання фарби) – 12,5 тис.грн.;

- проведення заміни настінної панелі управління обігрівачів;  здійснення заміни світильників; здійснення прочищення каналізаційного трубопроводу будівлі «Критий ринок»; також замінення трьох змішувачів водопостачання у будівлі «Критий ринок» - 14,9 тис.грн.;

- фарбування підлоги та захисних віконних грат деяких приміщень будівлі «Критий ринок» - 0,2 тис.грн.;
- придбання столу-мийки для рибного павільйону; проведення ремонту сходин внутрішнього двору обʼєкта «Критий ринок» - 5,8 тис.грн.;

Всього: 38,4 тис.грн.

ІІІ рік
- придбання та встановлення знищувача комах 4 шт. – 10,2 тис.грн.;

- придбання та встановлення двох змішувачів у торговельному залі – 0,4 тис.грн.;

- придбання колоди для рубки м'яса (2 шт.) – 10,0 тис.грн.; 

- встановлення панелі врізної та рамки для панелі для покращення освітлення – 1,1 тис.грн.;

- придбання (розетки, вимикача, коробки розподілення, світильника) для облаштування рибного павільйону - 0,4 тис.грн.;

- облаштування санітарного узла в павільйоні «Х» (для надання в оренду) – 24,8 тис.грн.  
Всього: 46,9 тис.грн.

    Заступник начальника управління - начальник відділу економіки
    управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради                                                                    Т.В.Тацієнко
