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Додаток 
до рішення Южноукраїнської міської ради від __ ______ 2021 № ____
Інформація 

про хід реалізації  за період 2017 - 2021 роки (з 01.06.2017 по 01.04.2021) Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Загальні правові, економічні та  соціальні умови інвестиційної діяльності на території України визначені Законом України «Про інвестиційну діяльність», який спрямований  на забезпечення  рівного  захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності,  а  також,  на  ефективне  інвестування  економіки України,  розвитку  міжнародного економічного співробітництва та  інтеграції. 


Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є  всі  види  майнових    та    інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності,  в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.


З метою стимулювання залучення інвестицій до економіки територіальної громади міста Южноукраїнськ та врегулювання питання провадження інвестиційної діяльності у місті, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України  «Про інвестиційну діяльність», на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Южноукраїнська на 2016-2020 роки «МАЙБУТНЄ МІСТА БУДУЄМО РАЗОМ», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 03.03.2016 №97, міської програми «Механізм стримувань і противаг, як засіб міста в створенні привабливих умов залучення інвестицій», затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 31.05.2016 №199, рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №564 затверджено Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську та склад Конкурсної комісії з проведення інвестиційного конкурсу в місті Южноукраїнську.

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, затверджено Інвестиційний проєкт «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».

Відповідно до Положення про здійснення інвестиційної діяльності в місті Южноукраїнську, затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради  від 23.03.2017 №564 (далі - Положення), конкурсною комісією  було проведено інвестиційний конкурс  щодо реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566.


За результатами інвестиційного конкурсу, проведеного 21.04.2017, конкурсною комісією було визначено переможцем конкурсу товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Інвест Сервіс» (далі -  ТОВ «Гранд Інвест Сервіс»).


Відповідно до п. 8.24. Положення, рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 26.04.2017 №109 затверджено результати Конкурсної комісії  з проведення інвестиційного конкурсу у місті Южноукраїнську щодо реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566

Рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.04.2017 №650, затверджено інвестиційний договір щодо реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок» від 26.04.2017 (далі – Інвестиційний договір) укладений між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради (після зміни назви - департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» (код ЄДРПОУ – 40851385).

Відповідно до пункту 2 рішення Южноукраїнської міської ради                        від 27.04.2017 №650, департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі – ДІМГ) та ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» необхідно щоквартально до 07 числа місяця наступного за звітним періодом надавати до управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради інформацію щодо стану реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок».
При виконанні окремих етапів зазначених робіт за період 2017-2021 реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок», представників ДІМГ не ставили до відома та не запрошували  на об‘єкт «Критий ринок».

Відповідно до Плану – графіку реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок»», який є додатком до Інвестиційного договору за період 2017 - 2021 роки (з 01.06.2017 по 01.04.2021)    реалізації Інвестиційного проєкту орієнтовна планова сума інвестиційних вкладень становить 11110,0 тис. грн., в тому числі:  за кошти інвестора – 8310,0 тис. грн.,        за кошти замовника – 2 800,0 тис. грн., а саме:

· І рік – 4 015,0 тис.грн. (кошти інвестора – 2 615,0 тис.грн., кошти замовника – 1 400,0 тис.грн.);
· ІІ рік – 4 985,0 тис.грн. (кошти інвестора – 3 585,0 тис.грн., кошти замовника – 1 400,0 тис.грн.);
· ІІІ рік – 1230,0 тис.грн. (кошти інвестора – 1230,0 тис.грн., кошти замовника – 0 тис.грн.);
· IVрік – 880,0 тис.грн. (кошти інвестора – 880,0 тис.грн., кошти замовника      –  0 тис.грн.)
Фактично за період 2017 - 2021 роки (з 01.06.2017 по 01.04.2021)   реалізації Інвестиційного проєкту «Реконструкція та розбудова об’єкту  «Критий ринок»         за інформацією ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» та ДІМГ  було внесено інвестиційних вкладень на суму 1648,6 тис. грн., в тому числі: за кошти інвестора – 1149,4 тис. грн., або 13,8% від запланованої суми, за кошти замовника – 499,2 тис. грн., або 17,8% від запланованої суми, а саме: 

·  І рік – 1550,47 тис. грн. (за кошти інвестора – 1051,2 тис. грн., або 40,2% від запланованої суми, за кошти замовника – 499,2 тис. грн., або 35,6% від запланованої суми);

· ІІ рік – 58,4 тис. грн. (за кошти інвестора – 58,4 тис. грн., або 1,6% від запланованої суми, за кошти замовника – роботи не проводились, але заплановано було виконати роботи на суму 1 400,0 тис.грн.); 
· ІІІ рік – 39,8 тис. грн., (за кошти інвестора 39,8 тис.грн. що складає 3,2% від запланованої суми, за кошти замовника – роботи не були заплановані та не проводились);
· IVрік – за кошти інвестора не було внесено жодних інвестиційних вкладень, але заплановано було виконати роботи на суму 880,0 тис.грн., за кошти замовника – роботи не були заплановані та не проводились.
При цьому, ТОВ «Гранд Інвест Сервіс» додатково за період 2017 - 2021 роки    (з 01.06.2017 по 01.04.2021) були виконані наступні види робіт, які не відносяться до капітального ремонту торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкції торгових місць, а є видатками поточної діяльності підприємства, на загальну суму – 181,3 тис. грн.:
- встановлення додаткових світильників для покращення якісного освітлення підвалу об’єкту «Критий ринок»; часткова заміна водостічної труби у санвузлі будівлі «Критий ринок»; заміна змішувача водопостачання  будівлі «Критий ринок» (товарний чек від 01.08.2018; фіскальний чек №108 від 04.09.2018; товарний чек від 06.07.2018);
- відновлення захисного шару підпірних колон будівлі «Критий ринок» шляхом придбання будівельних матеріалів (товарний чек від 03.08.2018; від 23.08.2018; від 30.08.2018);
- проведення зварювальних робіт по відновленню зливових решіток (придбання електродів), розмітка на території обʼєкта «Критий ринок» для упорядкування речових торгівельних місць (без урахування вартості фарби), частковий ямковий ремонт внутрішнього двору обʼєкту «Критий ринок» (придбання цементу), антикорозійне оброблення та фарбування стовпів освітлення на території об’єкту «Критий ринок» (придбання фарби) (товарний чек від 16.07.2018, від 12.08.2018,   від 15.08.2018, від 12.09.2018, товарний чек №1 від 19.09.2018, від 12.09.2018, товарний чек №4 від 03.06.2018);

- проведення заміни настінної панелі управління обігрівачів;  здійснення заміни світильників; здійснення прочищення каналізаційного трубопроводу будівлі «Критий ринок»; також замінені три змішувача водопостачання у будівлі «Критий ринок» (товарний чек від 05.11.2018, від 10.10.2018, від 24.10.2018, рахунок на оплату   №160 від 23.11.2018, акт надання послуг №33 від 09.10.2018; рахунок на оплату №40 від 09.10.2018, акт виконаних робіт №1 від 31.10.2018);
- фарбування підлоги та захисних віконних грат деяких приміщень будівлі «Критий ринок» (товарний чек 2 від 20.12.2018);
- придбання столу-мийки для рибного павільйону; здійснення ремонту сходин внутрішнього двору обʼєкта «Критий ринок» (товарний чек від 05.11.2018,              від 16.10.2018);
-   придбання та встановлення знищувача комах 4 шт. та придбання комплектуючих для встановлення знищувача для комах (видаткова накладна №1112 від 29.07.2019; акт виконаних робіт №1 від 07.08.2019);

-   придбання та встановлення двох змішувачів у торговельному залі (товарний чек від 27.06.2019);
- придбання колоди для рубки м'яса (2шт.) (видаткова накладна №2 від 09.07.2019);
- придбання панелі врізної, рамки для панелі щодо покращення освітлення в приміщенні (рахунок на оплату №112 від 07.11.2019);

- придбання розетки, вимикача, коробки розподілення, світильника для облаштування рибного павільйону (товарний чек від 12.12.2019);

- облаштування санітарного вузла  в павільйоні «Х» (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.12.2019; акт приймання виконаних будівельних робіт від 03.02.2019).

Начальник управління економічного
розвитку Южноукраїнської міської ради                                       І.В. Петрик
