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Інформація
про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 років

25.06.2021 виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 192 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2020-2021 років», яким затверджено заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 


На теперішній час виконані наступні заходи з підготовки до роботи в осінньо - зимовий період 2020-2021 років:

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:
1. Оформлені паспорти готовності 49 житлових будинків, гуртожитків та                                   6 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2020-2021 років - 100%.

2. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2021-2022 років - 100%. 
3. Регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 виконано - 100%.
4. Виконано поточний ремонт покрівель 27 житлових будинків на площі 1155 м2 – 100%.

5. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 44 житлових будинків (1025м.п.) –  100%.

6. Виконано поточний ремонт електрообладнання у 64-ох електрощитових – 100%.

7. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон -  50 од., вхідних та тамбурних  дверей – 12 од., сміттєклапанів – 32 од.) – 100%.

8. Розбите скло на вікнах сходових клітин замінено (28 м2) – 100%.
9. Заготовлено та буде встановлено перед початком опалювального сезону 2021-                2022 років 106 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 24 житлових будинків.

10. Протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях (18 т) зберігається у підвалах житлових будинків, та додатково був придбаний протиожеледний матеріал у кількості 62 т – 100%.
11. Виконані регулювання та гідравлічні випробування:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 49 житлових будинків  та гуртожитків - 100%. 

- мереж теплопостачання АВБ на бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54 (блок-вставка),35В (ЦНАП) -  100%. 

12. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків буде виконано перед  початком опалювального сезону 2021-2022 років.

13. Проведено ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії) – 100%.

14. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 49 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів - 100%.

15. Виконано планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання -  на  100%.

16. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників - у 49 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13 (блок-вставка), вулиці Дружби Народів,54, (блок-вставка), 35В (ЦНАП)  -100%.

17. Підготовлено та прочищено 49 систем водовідведення в житлових будинках та  6 адміністративних будівлях -  100%.

18. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно із заявками підрозділів) – 100%.

Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство»:

1. Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж. Виконуються ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань.
2. Акти за результатами гідравлічних випробувань на міцність і щільність будуть складені після виконання ремонтних робіт з усунення поривів.
3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Складаються акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду. 

5. Чистка приймального резервуару на КНС-3 не виконувалась через відсутність коштів. 
6. Виконується згідно із графіком ремонт та ревізія обладнання, запірної та регулюючої арматури на 12-ти ТРП міста та 3-х КНС.

7. Виконується згідно із графіком ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, КБО, ПТУ на щільність.
8. Реконструкція ТРП-4б, ТРП-6 не проводиться. На даний час розробляється ПКД на дані види робіт.
9. Капітальний ремонт технологічного обладнання КНС-3 планується виконати до кінця року. На теперішній час тендерна процедура не відбулася, проводиться пошук підрядників для укладання прямих договорів.

10. Щодо проведення капітального ремонту трубопроводу зонування холодного водопостачання 1 та 3 мікрорайонів (від насосної станції зонування до ВК-125 по            вул. Дружби Народів), то на теперішній час відбувається процедура тендерної закупівлі.

11. Поточний ремонт водопровідних мереж не виконується через відсутність коштів. Виконуються лише аварійно-відновлювальні роботи на водопровідних мережах міста. На теперішній час замінено 138 мп водопровідних труб, усунуто 26 поривів, замінено            4 од. запірної арматури. 
12. Поточний ремонт теплових мереж не виконується через відсутність коштів. Виконуються лише аварійно-відновлювальні роботи на теплових мережах міста. На теперішній час виконано зміну 276,5 мп теплових мереж, на теплових мережах встановлено 435 хомутів. Виконано заміну запірної арматури в кількості 22 шт.

13. Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж на вул. Миру,16, пр. Незалежності,1 та бул. Цвіточний,3 -  на 100%. Усунуто 171 каналізаційний підпор.
14. Виконується поточний ремонт транзитного трубопроводу гарячого водопостачання у підвалі житлового будинку по вул. Миру,4 (роботи будуть завершені до початку опалювального періоду).
15. Виконується поточний ремонт транзитного трубопроводу опалення та гарячого водопостачання з прокладанням внутришньоквартальної мережі на опорах за адресою : пр. Незалежності,6 (роботи планується завершити до кінця поточного року).
16. Шурфування теплових мереж міста виконано – на 100%.

17. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%. 

18. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.

19. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 60%.

20. Виконується поточний ремонт теплової ізоляції  та теплових мережах міста (по мірі необхідності). На даний момент виконано теплоізолювання теплових мереж в кількості 290,3 мп.
21. Проведене встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків -100%.

22. Виконаний поточний (аварійний) ремонт мереж і запірної арматури МПЗ  на 50%.
23. Роботи по перевірці та ремонту пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) виконуються згідно графіка.
24. Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ та теперішній час не  виконується через відсутність коштів. 

25. На протязі року виконується перевірка працездатність пожежних гідрантів.

26. На протязі року проводиться перевірка укомплектованості пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння.

27. Видано головам ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів - 100%. Не підготовлено жодного акту готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2021-2022 років. 

Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. КП «СКГ» укладені договори на придбання відсіву та солі для посипання доріг та пішохідних доріжок в зимовий період. Заготівля протиожеледної суміші планується в листопаді 2021 року в обсязі 800 т.
2. Планово-попереджувальний ремонт інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства буде проведений до кінця вересня поточного року. 
3. Техніка для прибирання снігу з доріг та тротуарних доріжок міста                                        (в кількості 14 од.) відремонтована.

4. Ревізія запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях підприємства буде проведена до кінця вересня поточного року.
Закладами освіти (школи - 7, дитячі садочки - 6):
1. Проведений планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) -100%.

2. Проведений ремонт вхідних дверей, здійснені утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла -100%.

3. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепловодопостачання закладів освіти -100%. 
4. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти – 100%.
5. Проведення технічного обстеження та гідрохімічного очищення системи опалення Костянтинівської ЗОШ буде виконано в комплексі при виготовлені ПКД та проведені реконструкції котлів опалення Костянтинівської ЗОШ (переведення з твердопаливного котла на електроопалювальний) у 2022 році.
6. В найближчий термін розпочнеться ремонт покрівель ЮЗШ №2 та ДНЗ №9 та буде завершений до кінця жовтня поточного року. На ремонт покрівлі ДНЗ №8 кошти не виділені. 

7. Котел в Іванівській ЗОШ підготовлений до осінньо-зимового періоду на 100%. На теперішній час проводиться процедура тендерної закупівлі по поточному ремонту приміщення котельні із заміною котла в Костянтинівської ЗОШ.
8. Влаштовані зовнішні відкоси в Южноукраїнській ЗОШ  №3 – 100%.
9. Проведена перевірка працездатності пожежних гідрантів – 100%.

10. Підготовлені машини та механізми до роботи в умовах понижених температур – 100%.

11.  Підготовлені акти готовності та паспорти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період – 100%.

Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»:
1. Проведено поточний ремонт трубопроводів тепло-, водопостачання та водовідведення на 50% (до кінця вересня поточного року роботи будуть завершені).

2. Автотранспорт до роботи в умовах знижених температур підготовлений на 50% (у жовтні поточного року роботу будуть завершені).

3. Ремонт теплоізоляції на зовнішніх теплових мережах виконаний – 100%.
4. Промивання трубопроводів системи теплопостачання буде виконано після проведення ремонтних робіт.
5. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель -100%.
6.Укладається договір по виконанню поточного ремонту покрівлі центрально-стерилізаційного відділу КНП «ЮМБЛ». До кінця жовтня поточного року роботи планується завершити.

7. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 1т - 100%.
8. Виконаний ремонт елеваторних вузлів – 100%

9. Встановлені теплові лічильники - 100%.

10. Замінені прилади опалення (корпус А головного корпусу, інфекційне відділення) -100%.

11. Замінені дверні блоки - 100%.

12. Замінені віконні блоки – 100%.

13. Акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду будуть складені після виконання всіх робіт (до початку опалювального періоду 2021-2022 років).

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:
1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД»-100%.
2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів – 100%.

3. Промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання буде виконано перед початком опалювального періоду, в жовтні поточного року.
4. Проведена перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку - 100%.
5. Гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» буде проведено перед початком опалювального періоду, в жовтні поточного року.

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення та гарячого водопостачання - 100%.
7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів – 100%.
Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»:
1. Виконаний поточний ремонт тепломереж і тепло розподільчого вузлу будівлі по               вул. Молодіжна, 5а – 100%. 
2. Виконаний поточний ремонт покрівлі будівлі по вул. Молодіжна, 5а – 100%.
3. Виконується капітальний ремонт мереж холодного та гарячого водопостачання будівлі по вул. Молодіжна, 5а (роботи будуть завершені до початку опалювального сезону 2021-2022 років).
Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:
1. За кошти бюджету громади виконані роботи:

- з ліквідації усідань і проломів проїзної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття вулиць загального користування холодною бітумно - мінеральною сумішшю та гарячою асфальтобетонною сумішшю в об’ємі 14086,16 м2 на суму 6 898 460,2 грн.;

- капітальний ремонт дороги по вул. Дружби Народів виконаний на 80 %, роботи будуть завершені після проведенню капітального ремонту трубопроводу зонування холодного водопостачання 1 та 3 мікрорайонів.

2. Підготовлено 17 од. спеціалізованої прибиральної техніки.


Також до кінця поточного року планується виконати наступні роботи з капітального ремонту житлових будинків міста (на умовах співфінансування 90%/10%):
- капітальний ремонт покрівлі житлових будинків ОСББ (вул. Миру,8) та управителя КП ЖЕО (вул. Дружби Народів,8 та Миру,11 (1, 2 п.);

- капітальний ремонт інженерних мереж опалення та водопостачання житлового будинку ОСББ по Соборності,7;

- капітальний ремонт мереж опалення, водопостачання та водовідведення в житловому будинку ОСББ по вул. Миру,4;

- капітальний ремонт козирків ганків у двох під’їздах 1-го житлового будинку ОСББ по вул. Незалежності,27.
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