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Інформація
про хід виконання заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2023-2024 років

07.06.2023 виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення № 172 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2023-2024 років», яким затверджено заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. 


З 80 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2023-2024 років виконаними вважаються 74 пункти. По                                      УО ім. Б. Грінченка: 2 пункти не виконувались через відсутність фінансування з бюджету громади (ремонт системи теплопостачання Іванівської гімназії та ремонт мереж гарячого водопостачання в 3-х закладах /ліцей №1, №5 та ЗДО №3/). По КНП «ЮМБЛ» через відсутність фінансування з бюджету громади: 1 пункт виконаний частково (ремонт трубопроводів теплопостачання, водопостачання та водовідведення), 3 пункти не виконувалися (ремонт теплоізоляції на внутрішніх теплових мережах, заміна приладів опалення та поточний ремонт покрівлі центрально-стерилізаційного відділу, господарського корпусу та харчоблоку КНП «ЮМБЛ»).
Станом на 20.10.2023 повністю підготовлені до опалювального сезону                         43 житлові будинки, що обслуговуються управителем КП ЖЕО. У 81-го з 88-ми ОСББ складені акти готовності інженерних мереж до опалювального сезону 2023-2024 років. Робота зі складання актів завершується.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:

1. Оформлені паспорти готовності 43 житлових будинків, гуртожитків та                                   7 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період 2023-2024 років - 100%.

2. Складено та погоджено акти готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період 2023-2024 років - 100%. 

3. Виконано регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по                     вул. Паркова,5 - 100%.

4. Виконано поточний ремонт покрівель 24 житлових будинків на площі 729,46 м2 – 100%.

5. Виконано поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 21 житлового будинку (650 м.п.) –  100%.

6. Виконано поточний ремонт електрообладнання у 56-ти електрощитових – 100%.

7. Виконано відповідно до фактичної потреби поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вхідних та тамбурних  дверей – 6 од., сміттєклапанів – 9 од.) – 100%.

8. Замінено розбите скло на вікнах сходових клітинах (9,5м2) -100%.

9. Заготовлено та встановлено 88 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 17 житлових будинків - 100%.
10. В наявності протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях в кількості 212,6т, в тому числі: відсіву - 190,6т, солі               технічної - 22т – 100%.

11. Виконані регулювання та гідравлічні випробування:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 43 житлових будинків  та гуртожитків - 100%; 

- мереж теплопостачання АВБ на бул. Квітковий 4,9, вул. Молодіжна,13 (блок-вставка), вул. Європейська,35В (ЦНАП), вул. Паркова, 2,5, площа Соборна,20  -100%.

12. Промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж житлових будинків виконано перед початком опалювального сезону 2023-2024 років - 100%.
13. Проведено ревізію, налагоджування та часткову заміну елеваторних вузлів житлових будинків (за результатами ревізії) – 100%.
14. Виконано поточний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж у 43 житлових будинках та гуртожитках із заміною запірної і регулюючої арматури та частковою заміною трубопроводів - 100%.

15. Виконано планово-попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання -  на  100%.

16. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників - у 43 житлових будинках, гуртожитках та АВБ по бул. Квітковий,4,9, вул. Молодіжна,13 (блок-вставка),                        вул. Європейська, 35В (ЦНАП), вул. Паркова,2,5, площа Соборна,20  -100%.
17. Підготовлено та прочищено системи зливової каналізації в житлових будинках, гуртожитках та  адміністративних будівлях -  100%.

18. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно із заявками підрозділів) – 100%.

Комунальним підприємством «Теплопостачання

та водо-каналізаційне господарство»:

1. Проведені гідравлічні випробування інженерних мереж – 100%. Виконані ремонтні роботи з усунення поривів після гідравлічних випробувань.

2. Складені та підписані акти за результатами гідравлічних випробувань трубопроводів теплової мережі - 100%.

3. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об'єктах - 100%.

4. Складені та підписані акти готовності теплового господарства до опалювального періоду 2023-2024 років – 100%.
5. Виконано гідродинамічне очищення відкладень приймального резервуару на КНС-2.

6. Виконано ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на 12-ти ТРП міста та 3-х КНС згідно з графіком.
7. Виконується згідно із графіком ремонт та перевірка водопідігрівачів ТРП-1, 2, 3, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, КБО, ПТУ на щільність. На 5-ти ТРП виконана гідрохімічна промивка               15 - ти теплообмінників системи гарячого водопостачання на 100%.

8. Виконаний капітальний ремонт ТРП-6. Роботи з монтажу обладнання на ТРП-4б завершено, гарячу воду та опалення споживачам подано. До 18.11.2023 будуть виконані ремонтні роботи в приміщеннях будівлі ТРП-4б.
9. Виконаний капітальний ремонт трубопроводу зонування холодного водопостачання            2-го та 4-го мікрорайонів на вул. Енергобудівників до ВК-523 на вул. Набережна Енергетиків від ВК-501 до ВК-513.

10. Виконаний ремонт водопровідних мереж у розмірі 1200 мп відповідно до графіку. 
11. Виконаний поточний ремонт 1670 мп теплових мереж. 

12. Виконаний поточний ремонт (механічне прочищення) ділянок каналізаційних мереж - на 100%. Усунуто 191 каналізаційний підпір.

13. За кошти бюджету громади придбані матеріали для ремонту водопровідних та каналізаційних мереж м. Южноукраїнська в рахунок покриття втрат тарифу КП ТВКГ (засувки фланцеві,труби та фасонні супутні вироби, пожежні гідранти).

14. Від Гуманітарного штабу при Миколаївській обласній військовій адміністрації у серпні 2023 року отримані генератори (8-12 кВт) в кількості 2 од.

15. Шурфування теплових мереж міста виконано – на 100%.

16. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання – на 100%.

17. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об'єктів, освітленість території КНС та ТРП -  на 100%.

18. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур –  на 100%.

19. Забезпечені підрозділи КП ТВКГ матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, трубопроводи, обладнання та інш.).

20. Виконано поточний ремонт теплової ізоляції на теплових мережах міста в кількості 540 мп - на 100% відповідно до графіку. 

21. Проведене встановлення дросельних діафрагм на теплових мережах в точці приєднання споживачів МПЗ згідно гідравлічних розрахунків -100%.

22. Роботи по перевірці та ремонту пристроїв релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) виконані на 100%.

23. Вимірювання, випробування та профілактична наладка електрообладнання на об’єктах КП ТВКГ виконані на 100%.

24. Перевірка працездатність пожежних гідрантів виконана на 100%.

25. Виконана перевірка укомплектованості пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння на 100%.

26. Видано головам ОСББ приписи щодо підготовки житлових будинків до проходження опалювального сезону із складанням актів готовності та приписів - 100%. Станом на 20.10.2023 підготовлено 81 акт готовності інженерних мереж житлових будинків ОСББ до опалювального сезону 2023-2024 років. Підготовка актів завершується.

Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. КП СКГ укладені договори на придбання піску та солі для посипання доріг та пішохідних доріжок в зимовий період. Заготівля протиожеледної суміші планується в листопаді 2023 року в обсязі 136т (пісок - 100т, сіль - 36т). Додатково на складі постачальника зберігається 240т відсіву (закупленого в минулому році). В наявності на складі сипучих матеріалів КП СКГ зберігається - 48т солі та 40т відсіву. В подальшому, при необхідності, планується придбати ще 160т відсіву.
2. Проведено обстеження трубопроводів опалення адміністративно-виробничих будівель та виробничих баз КП СКГ. Виконані роботи по відновленню трубопроводу теплових мереж на території ангару для техніки. Всі інші мережі знаходяться в задовільному стані  та підготовлені до опалювального періоду.
3. Техніка для прибирання снігу та посипання доріг і тротуарних доріжок міста протиожеледною сумішшю (в кількості 11 од.) повністю відремонтована та готова до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Проведено обстеження запірної арматури в адміністративно-виробничих будівлях підприємства та виконані роботи по заміні засувки та клапанів на мережах теплопостачання в АВБ по вул. Європейська,23. 
Закладами освіти (школи - 7, дитячі садочки - 6):
1. Проведені планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) -100%.

2. Виконані гідравлічні випробування мереж опалення на щілинність та міцність, проведена їх промивка – 100%.

3. Приведено до справного технічного стану обладнання та засобів вимірювальної техніки на теплових вузлах -100%.

4. Виконаний ремонт теплоізоляції на зовнішніх мережах тепловодопостачання закладів освіти -100%. 

5. Придбано вугілля для твердопаливних котлів - 100%.

6. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок в закладах освіти – 100%.

7. Заклади освіти забезпечені матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (паливо-мастильні матеріали та інше) - 100%.

8. Підготовлені машини  та механізми до роботи в умовах знижених температур - 100%.

9. Ремонт системи теплопостачання Іванівської гімназії не проводився у зв’язку із відсутністю фінансування .

10. Ремонт зовнішніх мереж гарячого водопостачання в 3-х закладах (ліцей №1, №5 та ЗДО №3) не проводився у зв’язку із відсутністю фінансування .
11. Складені та погоджені акти готовності закладів освіти до роботи в опалювальний період 2023-2024 років.

Комунальним некомерційним підприємством «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня»:

1. Поточний ремонт трубопроводів теплопостачання, водопостачання та водовідведення виконаний частково (замінені аварійні ділянки трубопроводу теплопостачання та гарячого водопостачання; роботи по поточному ремонту інженерних мереж будуть проведені при фінансуванні з бюджету громади).
3. Промивання трубопроводів системи теплопостачання виконано перед початком опалювального сезону 2023-2024 років.

3. Автотранспорт до роботи в умовах знижених температур підготовлений - 100%. 

4. Перевірений технічний стан запірної арматури інженерних мереж будівель -100%.

5. Заготовлений протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок                        КНП «ЮМБЛ» в об’ємі 1т - 100%.

6. Замінені 2 склопакети в операційному блоці та у боксі №9 інфекційного корпусу. Також у дитячому відділенні замінений 1 віконний блок.
7. Ремонт теплоізоляції на внутрішніх теплових мережах не виконувався через відсутність фінансування з бюджету громади .

8. Заміна приладів опалення не проводилась через відсутність фінансування з бюджету громади. 
9. Поточний ремонт покрівлі центрально-стерилізаційного відділу, господарського корпусу та харчоблоку КНП «ЮМБЛ» не виконувався через відсутність фінансування з бюджету громади.

10. Акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду 2023-2024 років складені та погоджені. 

Некомерційним комунальним підприємством «Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»:

1. Виконані ремонтно - профілактичні роботи внутрішньобудинкових систем будівлі      НКП «ЮУ МЦПМСД»-100%.

2. Проведена ревізія запірної та регулюючої арматури обладнання та трубопроводів – 100%.

3. Промивання устаткування трубопроводів системи теплоспоживання виконано на 100%.

4. Перевірка технічного стану контрольно-вимірювальних приладів комерційного обліку виконана на 100%.
5. Гідравлічне випробування систем опалення будівлі НКП «ЮУ МЦПМСД» виконано на 100%.

6. Відновлена порушена теплова ізоляції на трубопроводах та іншому обладнанні системи опалення - 100%.

7. Поповненні запаси протиожеледних сипучих матеріалів – 100%.

8. Складені та погоджені акти готовності до роботи в опалювальний період                             2023-2024 років. 

Комунальним закладом «Центр соціально - психологічної реабілітації дітей Южноукраїнської міської ради»:

1. Влаштовано систему блискавкозахисту в будівлі КЗ «ЦСПРД» - 100%. 

2. Проведені роботи по встановленню (монтажу) зовнішнього освітлення будівлі              КЗ «ЦСПРД» -100%.

3. Складені та погоджені акти готовності до роботи в опалювальний період                             2023-2024 років. 

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства:

1. За кошти бюджету громади виконані наступні роботи:

- з ліквідації усідань і проломів проїзної частини та відновлення усіх видів дорожнього покриття вулиць загального користування м. Южноукраїнська в об’ємі 3300 м2 на суму 3009,5 тис. грн.;

- з ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття доріг в Іванівському старостинському окрузі в об’ємі 4252,37 м2 на суму 2171,03 тис. грн. 
2. Підготовлено 18 од. спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання доріг та тротуарних доріжок. 

На умовах співфінансування 90%/10% виконаний капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Дружби Народів,35 (ОСББ-35);

         Також на умовах співфінансування 90%/10% до кінця 2023 року планується завершити роботи з капітального ремонту м’якої покрівлі житлового будинку по                  пр. Незалежності,14 (ОСББ «Центральний 5/14»), які були розпочаті у 2022 році.
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