

TITRE DU PROJET : Mise en œuvre des Cases numériques dans les zones non couvertes par un signal mobile

DOMAINE D'INTERVENTION : Accessibilité aux services numériques

ZONE D'INTERVENTION : les huit (8) Etats membres de l'espace UEMOA

OBJECTIF GLOBAL : Permettre l'accès aux services numériques aux populations vivant dans les zones non couvertes par un signal mobile ou économiquement non rentables.

Cet objectif tire son fondement de l'Objectif Spécifique du PRDEN qui est « OS2 : Améliorer l'accès des usagers aux services numériques. »

RESULTATS ATTENDUS

Le résultat attendu de ce projet est « 640 cases numériques sont construites et rendues fonctionnelles ».

DESCRIPTION ET ACTIVITES DU PROJET :

La réalisation des cases numériques s'inscrit dans le cadre de réduire l'isolement numérique des populations vivant dans les zones non couvertes. Les activités du projet sont :

- Construire chaque année 160 cases numériques sécurisées, soit 20 par pays sur 4 années, soit au total 640 cases numériques ;
- Equiper lesdites cases en infrastructures TIC ;
- Mise à disposition de l'accès Internet haut débit) par satellite ou par faisceau hertzien.

MODALITES D'INTERVENTION :

Les fonds sont mis à la disposition des organes de gestion des fonds du service universel de chaque Etat membre qui se chargeront de construire, d'équiper et de mettre en service les cases numériques. Les Cases seront réalisées en Maîtrise d'Ouvrage Délégée.

PERIODE PREVISIONNELLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Les activités du projet seront mises en œuvre pendant la durée du PRDEN comme il suit :

N°	Rubriques	PD	A1	A2	A3	A4	A5	PC
1	Echanges et signature des accords de partenariat avec les Organe de gestion du fonds du service universel							
2	Construction et équipement des Cases numériques (CN) et déploiement des applications							
3	Réception provisoire des cases numériques							
4	Formation des gestionnaires des CN							
5	Entretien des Cases numériques							
6	Exploitation des Cases numériques							
7	Réception définitive des cases numériques							

PD : Période de démarrage

PC : Période de clôture

BUDGET ESTIMATIF DU PROJET

Le coût du projet est évalué à 15 996 576 000 FCFA répartis comme ci-après :

N°	Rubriques	Montant
1	Construction et équipement des Cases numériques et déploiement des applications	12 800 000
2	Réception provisoire des cases numériques	219 840
3	Formation des gestionnaires des Cases numériques	1 668 896

4	Entretien des Cases numériques d'accès universel	320 000
5	Exploitation des Cases numériques d'accès universel	768 000
6	Réception définitive des cases numériques	219 840
	Total	15 996 576

BENEFICIAIRES DU PROJET

- **Directs** : Administrations locales, opérateurs de télécommunications
- **Finaux** : Populations des localités bénéficiaires et utilisateurs des e-services publics disponibles

IMPACTS ATTENDUS

- Accès des populations des localités bénéficiaires aux e-services publics disponibles.

INDICATEURS DE SUIVI

- Nombre de personnes visitant les Cases Numériques

FINANCEMENT DU PROJET

Le financement du projet est à rechercher.

RISQUES INITIAUX IDENTIFIES

Risques	Criticité	Mesures de mitigation	Responsables
Engagement et disponibilité des municipalités bénéficiaires des Cases numériques	Moyenne	- IEC en direction des dites municipalités	DEMEN UGP CCN UNA
Risques sécuritaires lors des travaux de construction des cases numériques	Forte	- Recours aux services de sécurité lors des travaux - Focus sur le sujet dans le DAO - Implication des services de sécurité des Etats membres	DEMEN CPS, CCN UGP, UNA