

TITRE DU PROJET : Mise en œuvre d'un dispositif d'appui à la recherche

DOMAINE D'INTERVENTION : Développement des compétences numériques

ZONE D'INTERVENTION : les huit (8) Etats membres de l'espace UEMOA

OBJECTIF GLOBAL :

Contribuer au développement des compétences numériques à travers la mise en œuvre d'un dispositif d'appui à la recherche.

Cet objectif tire son fondement de l'Objectif Spécifique 4 du PRDEN qui est « Promouvoir l'innovation et le développement de la recherche. »

RESULTATS ATTENDUS

La mise en œuvre des activités du projet permettra d'obtenir les deux (2) résultats qui sont :

- un dispositif d'appui à la recherche est disponible
- le dispositif d'appui à la recherche est mis en œuvre avec 48 chercheurs subventionnés.

DESCRIPTION ET ACTIVITES DU PROJET :

Les activités identifiées telles que l'élaboration et l'adoption et la mise en œuvre du dispositif d'appui permettront de donner d'insuffler une dynamique aux activités des chercheurs et experts du secteur de l'économie numérique dans l'espace UEMOA. Quarante-huit (48) chercheurs seront appuyés à raison de six (6) par pays.

Les principales activités du projet sont :

- l'élaboration du dispositif d'appui à la recherche ;
- la validation du dispositif d'appui à la recherche ;
- la finalisation du dispositif d'appui à la recherche ;
- la mise en œuvre du dispositif d'appui à la recherche.

MODALITES D'INTERVENTION :

L'élaboration du dispositif d'appui à la recherche sera réalisée par un consultant recruté selon les procédures de la Commission de l'UEMOA et les bénéficiaires seront sélectionnés par appel à candidature selon les dispositions du dispositif d'appui. Deux (2) cohortes de vingt-quatre (24) bénéficiaires chacune seront sélectionnées, l'une au cours de la première année et la seconde pendant la deuxième année.

Une bonne place sera accordée à l'approche genre dans le processus de sélection.

PERIODE PREVISIONNELLE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Le dispositif d'appui sera élaboré au cours de la première année et il sera opérationnalisé de la deuxième à la cinquième année de mise en œuvre du projet.

N°	Rubriques	PD	A1	A2	A3	A4	A5	PC
1	Recrutement de consultants pour élaborer le dispositif d'appui à la recherche							
2	Elaboration du dispositif d'appui à la recherche							
3	Validation et finalisation du dispositif d'appui							
4	Mise en œuvre du dispositif d'appui à la recherche							

PD : Période de démarrage

PC : Période de clôture

BUDGET ESTIMATIF DU PROJET

Le coût du projet est évalué à **743 829 000** FCFA répartis comme ci-après :

N°	Rubriques	Montant
1	Elaboration et finalisation du dispositif d'appui à la recherche	9 020 000
2	Validation du dispositif d'appui à la recherche	14 809 000
3	Mise en œuvre du dispositif d'appui à la recherche	720 000 000
	Total	743 829 000

BENEFICIAIRES

- **Directs** : Chercheurs, incubateurs, startups, incubateurs et
- **Finaux** : entreprises, Administrations publiques, populations.

IMPACTS ATTENDUS

- Accroissement du nombre de nouvelles inventions dans les TIC réalisées par les bénéficiaires du projet

INDICATEURS DE SUIVI

- Nombre de nouvelles inventions dans les TIC réalisées par les bénéficiaires du projet
- Nombre de chercheurs subventionnés par le projet

FINANCEMENT DU PROJET

Le financement du projet est à rechercher.

RISQUES INITIAUX IDENTIFIES

Risques	Criticité	Mesures de mitigation	Responsables
Insuffisante transparence dans la mise en œuvre du dispositif d'appui à la recherche	Moyenne	Observance de la rigueur dans la mise en œuvre du dispositif d'appui	CTS UGP UNA