

College van burgemeester en wethouders
Postbus 149
3840 AC Harderwijk

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening van de gemeenteraad
Datum: 23-03-2022
Onderwerp: Herinrichting Havendam

Geacht college,

In augustus 2021 zijn de werkzaamheden begonnen aan de Vissershaven en de Havendam. Deze herinrichting is met veel enthousiasme ontvangen door de ondernemers en omwonenden. Ook als VVD zijn we bijzonder blij dat dit gebied aangepakt wordt en daardoor beter aansluit bij de nieuwe boulevard qua uitstraling. In eerder communicatie door het College met de raad, omliggende ondernemers en omwonenden is aangegeven dat de werkzaamheden gestart moesten worden midden in het hoogseizoen van 2021, om te zorgen, mede op verzoek van de ondernemers, klaar te zijn voor de start van het nieuwe seizoen 2022. Immers ondernemers aan de Havendam, Havendijk en de nieuwe boulevard zijn afhankelijk van diezelfde Havendam. Nu blijkt echter dat de eerder gecommuniceerde oplevertermijn van maart 2022 niet gehaald gaat worden. Door de uitvoerder zijn er zelfs signalen afgegeven aan omliggende ondernemers dat het eind mei /begin juni pas klaar zal zijn. Dit is voor de betrokken ondernemers een bijzonder grote teleurstelling omdat juist het aankomende seizoen een belangrijke periode is na alle corona beperkingen van de afgelopen jaren. Als VVD delen wij die zorg en hebben daarom de volgende vragen aan het College:

1. Wat is op dit moment de verwachte oplevertermijn van de herinrichting/reconstructie van de Havendam en Vissershaven?
2. Hoe zeker is deze termijn of wordt er nog rekening gehouden met een mogelijke uitloop van de werkzaamheden?
3. Wat is de reden dat de opleverdatum vertraagd is ten opzichte van eerdere communicatie?
4. Aan ondernemers is gecommuniceerd dat dit te maken zou hebben met onder andere archeologisch en explosieven onderzoek. Klopt dit? En zo ja waarom is hier geen rekening mee gehouden voorafgaand aan de werkzaamheden?
5. Welke mogelijkheden ziet het College om alles in het werk te stellen om de werkzaamheden af te ronden voordat het (toeristen) seizoen (half april) echt los gaat barsten?
6. Als de werkzaamheden niet eerder afgerond kunnen worden, is het college bereid om met de getroffen ondernemers in gesprek te gaan op welke manier men via tijdelijke ingrepen zo veel mogelijk geholpen wordt met bereikbaarheid?
7. Is het college bereid om constructief en meewerkend te zijn naar ondernemers als zij zelf ook initiatief nemen om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van hun locatie te vergroten?

Namens de fractie van de VVD Harderwijk-Hierden;

Maarten van Panhuis