

## BESPREEKPUNT IN COMMISSIE

Registratienummer : (In te vullen door de raadsgriffie)	
De commissie Algemeen Bestuur in vergadering bijeen d.d. 15 november 2017	
Onderwerp: <b>Extra budget voor herstel- en aanpassingswerkzaamheden Gemeentehuis</b>	
Reden om onderwerp op agenda te plaatsen:  Met de brief met kenmerk U17.13900 en titel 'gemeentehuis Lansingerland' bericht het college over de 'verbeteringen' aan het gemeentehuis. Met zo'n neutrale titel lees je er in de veelheid aan onderwerpen op het RIS zomaar over heen. Verder is 20 maart in de commissie Algemeen Bestuur afgesproken te spreken over <i>herstel en aanpassingen</i> van het gemeentehuis. De titel van de brief had bijvoorbeeld moeten zijn: <i>'College verzoekt extra budget voor herstel- en aanpassingswerkzaamheden gemeentehuis'</i> .  Wij onderschrijven dat met gegeven budgetten de gewijzigde marktomstandigheden en dito prijzen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit. <ul style="list-style-type: none"><li>- Echter bij veruit de grootste herstelpost - de gevel - blijkt nu dat de houtaantasting en vochtigheid nog veel verder is uitgebreid dan was verwacht. Dit had bij het akkoord van de raad van 30 maart 2017 toch bekend moeten zijn!? Er komt nóg een forse kostenoverschrijding aan.</li><li>- Verder kondigt het college de volgende kostenoverschrijdingen aan:<ul style="list-style-type: none"><li>- MIVA lift + 14% (+ € 20.000)</li><li>- Sneeuwvanger + 13% (+€ 10.000)</li><li>- Hellingbaan + 74% (+ € 25.000)</li></ul></li><li>- Kortom nu zijn al € 55.000 meerkosten bekend; bij het gevelherstel spant het er om.</li></ul> Vanzelfsprekend zijn wij het eens met: "Het college zal een maximale inspanning doen om de huidige geprognoseerde overschrijding van € 55.000 terug te brengen". Wel blijft onduidelijk of de inkoop en de kostenramingen correct zijn uitgevoerd, de verschillen zijn erg groot, vooral bij de hellingbaan.  De vragen die blijven zijn: <ul style="list-style-type: none"><li>- Worden de dreigende meerkosten gevelherstel betrokken bij terugbrengen overschrijding?</li><li>- Hoe groot schat het college de kans voor het terugbrengen van de € 55.000 in?</li><li>- Kan de hellingbaan opgeofferd worden nu de kosten zoveel hoger uitkomen.</li></ul>	
Te bespreken in commissie: Algemeen Bestuur	
Ondertekening en naam,  VVD-fractie drs. Eric R. Kampinga	