

| APEL TMI 2024 - Sesiunea IV_prelungire etapă administrativă | SUBPROGRAMUL EDIFICII DE CULT; Subcomponentele - PROIECTARE, RESTAURARE |
|--|---|
| Perioada | Activitatea |
| 15.07.2024 | Publicare anunț site INP |
| 22.07.2024 - 16.09.2024 (ora 17:00) | Depunerea online a proiectelor |
| 17.09.2024 - 29.10.2024 | Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea și verificarea clarificărilor) |
| 30.10.2024 | Afișarea pe site-ul INP a rezultatului selecției administrative |
| 31.10.2024 - 01.11.2024 (ora 17:00) | Depunere contestații (etapa administrativă) |
| 04.11.2024 - 05.11.2024 | Soluționare contestații (etapa administrativă) |
| 06.11.2024 | Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final al selecției administrative |
| 07.11.2024 - 21.11.2024 | Evaluarea proiectelor |
| 22.11.2024 | Afișarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor |
| 25.11.2024 - 26.11.2024 (ora 17:00) | Depunere contestații |
| 27.11.2024 - 29.11.2024 | Soluționare contestații |
| 02.12.2024 | Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor |
| 03.12.2024 -10.12.2024 | Semnarea contractelor |
| Data semnării contractului - 31.10.2025 * | Implementarea proiectelor |

***Pentru subcomponenta RESTAURARE - data finalizării proiectelor va fi 31.12.2027**