

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ނާමުގައި

VARIATION DATA SHEET 2023

AGREEMENT NUMBER	Procurement REFERENCE No	Type	Project Name (ENG)	Project Name (DHIV)	Client	Funded Method	BC NO:	AWARDED PARTY	CURRENCY	VARIATION PRICE	DURATION EXTENDED	DUE DATE
(AGR)197-A3/PRIV/2023/27	-	Goods	Replacement and installation of FortiGate Firewall D100	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ނާමުގައި D100 ފޯޓީގޭޓް ފައިރުވާލް ޔަބްޔަބުކުރުމާއި އިންޓޯލްޕްމަންޓްކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް	Supreme Court of the Maldives	J-GOM	BC-197/2023/8	Roseware Corporation Pvt Ltd	MVR	-	15 Days	15.08.2023

