



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซื้อระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในสังกัด/กำกับ ทั้งหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือในการป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงคุณภาพ (Corruption Risk Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐและเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรการในการป้องกันการทุจริต (Corruption Risk Control) ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐลดลง ประชาชนและชาวต่างชาติ มีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลให้ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยสูงขึ้น

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สทอภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงาน ป.ป.ท. ที่กำหนดให้ “องค์การมหาชน : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ ปี 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ” สทอภ. จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการซื้อระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม

2. หลักการและวัตถุประสงค์

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต
- 2) ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- 3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้

4. นิยามความเสี่ยงทุจริต

(Corruption Risk) การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

5. กรอบในการประเมินความเสี่ยงทุจริต มี 4 กระบวนการ ดังนี้

Corrective: แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective: เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงทำอย่างไรจะตรวจพบ ต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่ผู้บริหาร

Preventive: ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิด ในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าจะทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting: การพยากรณ์ ประเมินการ สิ่งที่จะเกิดขึ้น และป้องกัน ป้องปรามล่วงหน้าในประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

6. ประเภทของความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงทุจริตด้านการอนุมัติอนุญาต

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงทุจริตด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ 3 ความเสี่ยงทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

7. การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ทำการคัดเลือกโครงการซื้อระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม (ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง) ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด(Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

8. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทุจริตโครงการ จัดซื้อระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ดาวเทียม

(1) เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
4	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
3	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
2	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

(2) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

(3) ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	5 ปานกลาง	10 สูง	15 สูง	20 สูงมาก	25 สูงมาก
4	4 ปานกลาง	8 ปานกลาง	12 สูง	16 สูง	20 สูงมาก
3	3 ต่ำ	6 ปานกลาง	9 ปานกลาง	12 สูง	15 สูง
2	2 ต่ำ	4 ปานกลาง	6 ปานกลาง	8 ปานกลาง	10 สูง
1	1 ต่ำ	2 ต่ำ	3 ต่ำ	4 ปานกลาง	5 ปานกลาง

9. การประเมินความเสี่ยงทุจริต

สตทก. ใช้กรอบการประเมินความเสี่ยงทุจริต ในกระบวนการ Preventive Detective และ Forecasting โดยการพยากรณ์ประมาณการณ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้น เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ป้องกัน ติดตาม พฤติกรรมและตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุนายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอน ในการดำเนินงานของโครงการซื้อระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดสูง และมีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต
โครงการซื้อระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ทำการคัดเลือกโครงการซื้อระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม มาทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและลด โอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นลำดับแรก การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ประเมินมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือ โครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจะนำขั้นตอนของโครงการซื้อระบบเครือข่าย ความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม ที่เป็ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป มาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตเพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริต

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	อาจเกิดการ ทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างระบบเครือข่ายความ ปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลดาวเทียม	ศปท. กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สทอภ.	องค์การมหาชน	ด้านที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกา สเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน 1 ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน 2 ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน 3 ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ เกิน 4 ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำมาก	กระทบต่อประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำ	กระทบต่อประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคม ระดับปานกลาง	กระทบต่อประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูง	กระทบต่อประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
อาจเกิดการ ทุจริตใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ระบบเครือข่าย ความปลอดภัย ในการรับส่ง ข้อมูลดาวเทียม	1	การกำหนดขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)	การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะระบบเครือข่ายความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 1. กำหนดคุณสมบัติอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 2. การกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	2	2	4	ปานกลาง
	2	การตรวจพิจารณาเอกสาร ในการยื่นข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจเอกสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	1	2	2	ต่ำ
	3	การตรวจรับพัสดุ	1.คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับระบบเครือข่ายความปลอดภัยบางรายการที่พิสูจน์ยาก 2.คณะกรรมการฯ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	3	4	12	สูง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง/ ควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนด ขอบเขต งาน (Terms Of Reference : TOR)	การกำหนดคุณสมบัติ เฉพาะระบบเครือข่าย ความปลอดภัยในการ รับส่งข้อมูลดาวเทียม 1.กำหนดคุณสมบัติ อาจเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขายรายใด รายหนึ่งโดยเฉพาะ 2.การกำหนดเงื่อนไข ในข้อเสนอด้าน เทคนิคที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่น รายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	ปานกลาง	การศึกษาเปรียบเทียบ การจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีการซื้อ จ้างในแบบเดียวกัน และหรือใกล้เคียงกัน	1.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจาก หน่วยงานอื่นที่มีการซื้อจ้างในแบบ เดียวกันและหรือใกล้เคียงกัน 2.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบศึกษา รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ และศึกษา พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ ดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 3.ตรวจสอบเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจัดทำรายการเพื่อตรวจสอบ ก่อนนำเสนอฝ่ายพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ฝทก./สจก.

ขั้นตอน การ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง/ ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง/ควบคุมความ เสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจ รับพัสดุ	1.คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ในการ ตรวจรับระบบ เครือข่ายความ ปลอดภัยบาง รายการที่สามารถ พิสูจน์ยาก 2.คณะกรรมการฯ อาจรับสินบน ของขบวนการ ของขบวนการ สินน้ำใจ หรือ ผลประโยชน์ใน รูปแบบต่างๆ ที่ สามารถคำนวณเป็น มูลค่าได้ในการ ปฏิบัติหน้าที่จาก คู่สัญญา	สูง	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สทอภ. มี มาตรการป้องกันการ ทุจริตของ สทอภ. โดย กำหนดแบบฟอร์มให้มี การรายงานการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงินได้ และ การรับของขวัญของ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทอภ. จะมีการกำกับ ติดตาม รายงานผล ตามรอบ ต่อ ผู้อำนวยการ สำนักงาน และสำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ก.พ.ร.	1.การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ของ สทอภ. 2.การดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ฝศอ./สยศ. ฝพด-1/สจก. ผู้บริหาร ระดับกลาง (ผอ.สำนัก) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

