



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : **01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012**
TANGGAL : 20 JULI 2012
TENTANG : TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | | WAKTU | JADWAL WAKTU | | KETERANGAN |
|----|--------------------|---|---------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | MULAI | SELESAI | |
| I. | PERSIAPAN | | | | | |
| | 1. | Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat | | | | Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah |
| | 2. | Penetapan Keputusan (Pedoman Teknis) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | | | 23 Juli 2012 | |
| | 3. | Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS | | | | |
| | a. | Pembentukan dan Pengangkatan PPK | | | | |
| | | 1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota | 3 hari | 24 Juli 2012 | 26 Juli 2012 | |
| | | 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPK | 1 hari | 27 Juli 2012 | 27 Juli 2012 | |
| | | 3) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK di KPU Kab/Kota | 5 hari | 27 Juli 2012 | 31 Juli 2012 | |
| | | 4) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota | 5 hari | 28 Juli 2012 | 1 Agustus 2012 | |
| | | 5) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan adminstrasi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota | 1 hari | 2 Agustus 2012 | 2 Agustus 2012 | |
| | | 6) Seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota | 7 hari | 3 Agustus 2012 | 9 Agustus 2012 | |
| | | 7) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kab/Kota | 1 hari | 10 Agustus 2012 | 10 Agustus 2012 | |
| | | 8) Pengambilan Sumpah/Janji anggota PPK oleh KPU Kab/Kota dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan | 2 hari | 11 Agustus 2012 | 12 Agustus 2012 | |
| | b. | Pembentukan dan Pengangkatan PPS | | | | |
| | | 1) Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Provinsi melalui KPU Kab/Kota | 3 hari | 24 Juli 2012 | 26 Juli 2012 | |
| | | 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Bupati/Walikota mengenai pembentukan Sekretariat PPS (Sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota) | 1 hari | 27 Juli 2012 | 27 Juli 2012 | |
| | | 3) Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di Kantor Desa/Kelurahan | 5 hari | 27 Juli 2012 | 31 Juli 2012 | |
| | | 4) Penyampaian usulan calon anggota PPS dari Kepala Desa/Kelurahan bersama BPD/DK/LPM ke KPU Kab/Kota | 6 hari | 1 Agustus 2012 | 6 Agustus 2012 | |
| | | 5) Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota | 5 hari | 7 Agustus 2012 | 11 Agustus 2012 | |
| | | 6) Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan adminstrasi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota | 1 hari | 12 Agustus 2012 | 12 Agustus 2012 | |
| | | 7) Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota | 4 hari | 13 Agustus 2012 | 16 Agustus 2012 | |
| | | 8) Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kab/Kota | 1 hari | 27 Agustus 2012 | 27 Agustus 2012 | |
| | | 9) Pengambilan Sumpah/Janji anggota PPS oleh PPK atas nama KPU Kab/Kota dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan | 2 hari | 28 Agustus 2012 | 29 Agustus 2012 | |
| | | 10) Pembentukan/pengangkatan/pelatihan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh PPS | 1 hari | 4 Nopember 2012 | 4 Nopember 2012 | |
| | 5. | Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau | 14 hari | 27 September 2012 | 10 Oktober 2012 | |
| | 6. | Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur | 1 hari | 27 September 2012 | 27 September 2012 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|----|------|-------------------|-------------------|--|--|--|
| II. | PELAKSANAAN | | | | | | | | | |
| | 1. | Pemutakhiran Data/daftar Pemilih dan Pembentukan PPDP | | | | | | | | |
| | | a. | Pemberitahuan kepada Pemerintah Provinsi tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan jumlah penduduk dari Pemerintah Provinsi kepada KPU Provinsi | 1 | hari | 28 Agustus 2012 | 28 Agustus 2012 | | | |
| | | b. | Koordinasi KPU Provinsi dengan Pemerintah Provinsi tentang DP4 | 29 | hari | 29 Agustus 2012 | 26 September 2012 | | | |
| | | c. | Penerimaan DP4 dan jumlah penduduk dari Pemerintah Provinsi oleh KPU Provinsi | 1 | hari | 27 September 2012 | 27 September 2012 | | | |
| | | d. | Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi untuk disampaikan ke KPU Kab/Kota | 9 | hari | 27 September 2012 | 5 Oktober 2012 | | | |
| | | e. | Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab/Kota per PPS yang berbasis RW/RT/KK untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK | 30 | hari | 6 Oktober 2012 | 4 Nopember 2012 | | | |
| | | f. | Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP | 30 | hari | 5 Nopember 2012 | 4 Desember 2012 | | | |
| | | g. | Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPS" di rumah yang bersangkutan | 1 | hari | 4 Desember 2012 | 4 Desember 2012 | | | |
| | | h. | Perbaikan Daftar Pemilih Sementara | 21 | hari | 5 Desember 2012 | 25 Desember 2012 | | | |
| | | i. | Pencatatan/penyusunan Daftar Pemilih Tambahan | 3 | hari | 26 Desember 2012 | 28 Desember 2012 | | | |
| | | j. | Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DP Tambahan" di rumah yang belum terdaftar | 1 | hari | 29 Desember 2012 | 29 Desember 2012 | | | |
| | | k. | Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan | 3 | hari | 29 Desember 2012 | 31 Desember 2012 | | | |
| | | l. | Penyusunan Daftar Pemilih Tetap | 1 | hari | 1 Januari 2013 | 1 Januari 2013 | | | |
| | | m. | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap | 3 | hari | 2 Januari 2013 | 4 Januari 2013 | | | |
| | | n. | Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS | 1 | hari | 5 Januari 2013 | 5 Januari 2013 | | | |
| | | o. | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPT" di rumah yang belum terdaftar | 3 | hari | 5 Januari 2013 | 7 Januari 2013 | | | |
| | | p. | Penyampaian Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS kepada KPU Kab/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI | 4 | hari | 5 Januari 2013 | 8 Januari 2013 | | | |
| | | q. | Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK | 2 | hari | 9 Januari 2013 | 10 Januari 2013 | | | |
| | | r. | Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kab/Kota | 2 | hari | 11 Januari 2013 | 12 Januari 2013 | | | |
| | | s. | (Perbaikan/perubahan DPT di tingkat Prov) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi | 3 | hari | 13 Januari 2013 | 15 Januari 2013 | | | |
| | | t. | Pembuatan Blanko Kartu Pemilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota | 14 | hari | 10 Januari 2013 | 23 Januari 2013 | | | |
| | | u. | Pengisian Kartu Pemilih oleh PPS | 28 | hari | 24 Januari 2013 | 20 Pebruari 2013 | | | |
| | | v. | Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon oleh KPPS | 5 | hari | 19 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | | | |
| | | w. | Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS | 5 | hari | 19 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | | | |
| | 2. | PENCALONAN | | | | | | | | |
| | | a. | Pencalonan dari perseorangan | | | | | | | |
| | | 1) | Pengumuman oleh KPU Provinsi mengenai penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan | 2 | hari | 29 September 2012 | 30 September 2012 | | | |
| | | 2) | Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan Model B1-KWK.KPU asli kepada KPU Provinsi selama masa penyerahan dukungan | 5 | hari | 1 Oktober 2012 | 5 Oktober 2012 | | | |
| | | 3) | Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan Lampiran fotokopi KTP/Dokumen Kependudukan kepada PPS selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan | 5 | hari | 1 Oktober 2012 | 5 Oktober 2012 | | | |
| | | 4) | Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan atau sebaran dukungan paling sedikit dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi untuk calon perseorangan | 5 | hari | 1 Oktober 2012 | 5 Oktober 2012 | | | |
| | | 5) | Pemberitahuan dari KPU Provinsi kepada PPS mengenai nama pasangan calon yang akan menyerahkan rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan Lampiran fotokopi KTP/Dokumen Kependudukan | 1 | hari | 6 Oktober 2012 | 6 Oktober 2012 | | | |
| | | 6) | Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan melalui verifikasi administrasi dan faktual | 14 | hari | 7 Oktober 2012 | 20 Oktober 2012 | | | |
| | | a) | Verifikasi administrasi | 3 | hari | 7 Oktober 2012 | 9 Oktober 2012 | | | |
| | | b) | Verifikasi faktual | 9 | hari | 10 Oktober 2012 | 18 Oktober 2012 | | | |
| | | 7) | Penetapan Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS | 2 | hari | 19 Oktober 2012 | 20 Oktober 2012 | | | |
| | | 8) | Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan | 5 | hari | 21 Oktober 2012 | 25 Oktober 2012 | | | |
| | | 9) | Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan | 4 | hari | 26 Oktober 2012 | 29 Oktober 2012 | | | |
| | | 10) | Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Provinsi untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan | 4 | hari | 30 Oktober 2012 | 2 Nopember 2012 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|---------|-------------------|------------------|--|
| | | | 11) | Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dari KPU Provinsi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan | 1 hari | 3 Nopember 2012 | 3 Nopember 2012 | |
| | | | 12) | Pendaftaran pasangan calon yang diajukan perseorangan | 7 hari | 4 Nopember 2012 | 10 Nopember 2012 | |
| | | | 13) | a) Penelitian oleh KPU Provinsi dibantu KPU Kab/Kota, PPK dan PPS dengan cara verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas administrasi pasangan calon dan klarifikasi kepada instansi berwenang | 7 hari | 11 Nopember 2012 | 17 Nopember 2012 | |
| | | | | b) Pemberitahuan oleh KPU Provinsi mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi | 7 hari | 11 Nopember 2012 | 17 Nopember 2012 | |
| | | | 14) | Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan | 14 hari | 18 Nopember 2012 | 1 Desember 2012 | |
| | | | 15) | Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Provinsi | 7 hari | 2 Desember 2012 | 8 Desember 2012 | |
| | | | 16) | Verifikasi oleh KPU Provinsi dibantu KPU Kab/Kota, PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan | 14 hari | 2 Desember 2012 | 15 Desember 2012 | |
| | | | 17) | Penelitian ulang oleh KPU Provinsi terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang | 14 hari | 2 Desember 2012 | 15 Desember 2012 | |
| | | | 18) | Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus | 20 hari | 4 Nopember 2012 | 23 Nopember 2012 | |
| | | | 19) | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi | 1 hari | 16 Desember 2012 | 16 Desember 2012 | |
| | | | 20) | Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi | 1 hari | 17 Desember 2012 | 17 Desember 2012 | |
| | | | 21) | Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Provinsi | 1 hari | 18 Desember 2012 | 18 Desember 2012 | |
| | | | b. | Pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik | | | | |
| | | | 1) | Pengumuman pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Provinsi | 2 hari | 4 Nopember 2012 | 5 Nopember 2012 | |
| | | | 2) | Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Provinsi | 7 hari | 4 Nopember 2012 | 10 Nopember 2012 | |
| | | | 3) | Penelitian oleh KPU Provinsi terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik | 7 hari | 11 Nopember 2012 | 17 Nopember 2012 | |
| | | | 4) | Pemberitahuan oleh KPU Provinsi mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik | 7 hari | 11 Nopember 2012 | 17 Nopember 2012 | |
| | | | 5) | Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik | 7 hari | 18 Nopember 2012 | 24 Nopember 2012 | |
| | | | 6) | Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik | 7 hari | 25 Nopember 2012 | 1 Desember 2012 | |
| | | | 7) | Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang | 14 hari | 2 Desember 2012 | 15 Desember 2012 | |
| | | | 8) | Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota | 20 hari | 4 Nopember 2012 | 23 Nopember 2012 | |
| | | | 9) | Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota | 1 hari | 16 Desember 2012 | 16 Desember 2012 | |
| | | | 10) | Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan | 1 hari | 17 Desember 2012 | 17 Desember 2012 | |
| | | | 11) | Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon | 1 hari | 18 Desember 2012 | 18 Desember 2012 | |
| | | | 3. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan : | | | | |
| | | | a. | Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 83 hari | 27 September 2012 | 18 Desember 2012 | |
| | | | b. | Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara | 28 hari | 19 Desember 2012 | 15 Januari 2012 | |
| | | | c. | Proses Addendum penetapan jumlah surat suara dan kartu pilih serta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 1 hari | 16 Januari 2013 | 16 Januari 2013 | |

| | | | | | | |
|--|----|---|---------|------------------|------------------|--------------------|
| | d. | Pencetakan, pelipatan, pengepakan per TPS, dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara | 14 hari | 16 Januari 2013 | 29 Januari 2013 | <div>SALINAN</div> |
| | | 1) Pencetakan surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci) | 14 hari | 16 Januari 2013 | 29 Januari 2013 | |
| | | 2) Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci) | 14 hari | 16 Januari 2013 | 29 Januari 2013 | |
| | e. | Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara | 32 hari | 23 Januari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | | 1) Di KPU Kabupaten/Kota sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK | 20 hari | 23 Januari 2013 | 11 Pebruari 2013 | |
| | | 2) Di PPK | 14 hari | 5 Pebruari 2013 | 18 Pebruari 2013 | |
| | | 3) Di PPS | 3 hari | 19 Pebruari 2013 | 21 Pebruari 2013 | |
| | | 4) Di TPS | 2 hari | 22 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | 4. | Kampanye | | | | |
| | a. | Pertemuan KPU Provinsi dengan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tentang pelaksanaan sosialisasi dan kampanye | 1 hari | 19 Desember 2012 | 19 Desember 2012 | |
| | b. | Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Kampanye | 1 hari | 3 Pebruari 2013 | 3 Pebruari 2013 | |
| | c. | Persiapan pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi | 3 hari | 4 Pebruari 2013 | 6 Pebruari 2013 | |
| | d. | Masa Kampanye | 14 hari | 7 Pebruari 2013 | 20 Pebruari 2013 | |
| | e. | Pembersihan/pencabutan alat peraga dan bahan kampanye | 3 hari | 21 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | f. | Masa Tenang | 3 hari | 21 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | 5. | Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara | | | | |
| | a. | Persiapan | | | | |
| | | 1) Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi oleh PPS | 1 hari | 3 Pebruari 2013 | 3 Pebruari 2013 | |
| | | 2) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kab/Kota, dan pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab/Kota oleh KPU Provinsi | 15 hari | 9 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | | 3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A4-KWK.KPU), Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh PPS/KPPS | 5 hari | 19 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | | 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) oleh PPS/KPPS | 5 hari | 19 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | | 5) Penyiapan TPS oleh KPPS | 1 hari | 23 Pebruari 2013 | 23 Pebruari 2013 | |
| | b. | Pelaksanaan | | | | |
| | | 1) a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS | 1 hari | 24 Pebruari 2013 | 24 Pebruari 2013 | |
| | | b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS | 1 hari | 24 Pebruari 2013 | 24 Pebruari 2013 | |
| | | 2) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS | 2 hari | 25 Pebruari 2013 | 26 Pebruari 2013 | |
| | | b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK | 2 hari | 25 Pebruari 2013 | 26 Pebruari 2013 | |
| | | 3) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK | 2 hari | 27 Pebruari 2013 | 28 Pebruari 2013 | |
| | | b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kab/Kota | 2 hari | 27 Pebruari 2013 | 28 Pebruari 2013 | |
| | | 4) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kab/Kota | 2 hari | 1 Maret 2013 | 2 Maret 2013 | |
| | | b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK.KPU) oleh KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi | 2 hari | 1 Maret 2013 | 2 Maret 2013 | |
| | | 5) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi | 1 hari | 3 Maret 2013 | 3 Maret 2013 | |
| | | b) Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih oleh KPU Provinsi | 1 hari | 3 Maret 2013 | 3 Maret 2013 | |
| | | c) Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih oleh KPU Provinsi | 1 hari | 3 Maret 2013 | 3 Maret 2013 | |
| | 6. | Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri atas nama Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat | 1 hari | 13 Juni 2013 | 13 Juni 2013 | |
| | | Apabila ada keberatan, dilanjutkan: | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|---|---------|---------------|---------------|--------------------|--|
| III. | PENYELESAIAN | | | | | | |
| | 1. | Proses PHPU di MK | | | | | |
| | a. | Pengajuan gugatan ke MK | 3 hari | 4 Maret 2013 | 6 Maret 2013 | | |
| | b. | Penyelesaian PHPU di MK | 29 hari | 7 Maret 2013 | 4 April 2013 | | |
| | c. | Menyampaikan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | | | | | |
| | | 1) Kepada DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi, apabila tidak ada gugatan (paling lama 16 hr sesudah hari pemungutan suara) | 1 hari | 11 Maret 2013 | 11 Maret 2013 | | |
| | | 2) Kepada DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi, apabila terdapat gugatan PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK) | 1 hari | 8 April 2013 | 8 April 2013 | | |
| | | 3) Kepada DPR, Presiden, Gubernur dan DPRD Provinsi, apabila terdapat gugatan PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur di MK dengan putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK) | 1 hari | | | <div>SALINAN</div> | |
| | d. | Laporan KPU Provinsi kepada KPU RI dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | | | | | |
| | | 1) Apabila tidak ada gugatan di MK (paling lama 30 hr sesudah hari pemungutan suara) | 1 hari | 26 Maret 2013 | 26 Maret 2013 | | |
| | | 2) Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK) | 1 hari | 8 April 2013 | 8 April 2013 | | |
| | | 3) Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan sela dikuatkan MK) | 1 hari | | | | |
| | e. | Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pasca MK | 1 hari | 5 April 2013 | 5 April 2013 | | |
| | f. | Penetapan calon putaran ke-2 | 1 hari | 5 April 2013 | 5 April 2013 | | |
| | Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran ke-2 | | | | | | |
| | 1. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan : | | | | | |
| | a. | Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (+/- 48 hr) | 11 hari | 6 April 2013 | 16 April 2013 | | |
| | b. | Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan KPPS (+/- 7 hr) | 20 hari | 8 April 2013 | 27 April 2013 | | |
| | e. | Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara: | | | | | |
| | | 1) Di KPU Kabupaten/Kota sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK | 14 hari | 8 April 2013 | 21 April 2013 | | |
| | | 2) Di PPK | 13 hari | 10 April 2013 | 22 April 2013 | | |
| | | 3) Di PPS | 3 hari | 23 April 2013 | 25 April 2013 | | |
| | | 4) Di TPS | 2 hari | 26 April 2013 | 27 April 2013 | | |
| | 2. | Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon (3 hr) | 3 hari | 22 April 2013 | 24 April 2013 | | |
| | 3. | Masa tenang (3 hr) | 3 hari | 25 April 2013 | 27 April 2013 | | |
| | 4. | Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS | | | | | |
| | a. | Persiapan | | | | | |
| | | 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kab/Kota, dan pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab/Kota oleh KPU Provinsi | 13 hari | 15 April 2013 | 27 April 2013 | | |
| | | 2) Penyiapan TPS oleh KPPS | 1 hari | 27 April 2013 | 27 April 2013 | | |
| | b. | Pelaksanaan | | | | | |
| | | 1) a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS | 1 hari | 28 April 2013 | 28 April 2013 | | |
| | | b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS | 1 hari | 28 April 2013 | 28 April 2013 | | |
| | | 2) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS | 2 hari | 29 April 2013 | 30 April 2013 | | |
| | | b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model D1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK | 2 hari | 29 April 2013 | 30 April 2013 | | |
| | | 3) a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK | 2 hari | 1 Mei 2013 | 2 Mei 2013 | | |
| | | b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kab/Kota | 2 hari | 1 Mei 2013 | 2 Mei 2013 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|----|------|---------------|--------------|--|
| | | 4) | a) | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kab/Kota | 2 | hari | 3 Mei 2013 | 4 Mei 2013 | |
| | | | b) | Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DB1-KWK.KPU) oleh KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi | 2 | hari | 3 Mei 2013 | 4 Mei 2013 | |
| | | 5) | a) | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi | 1 | hari | 5 Mei 2013 | 5 Mei 2013 | |
| | | | b) | Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih oleh KPU Provinsi | 1 | hari | 5 Mei 2013 | 5 Mei 2013 | |
| | | | c) | Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi (setelah 3 hr dari huruf b) | 1 | hari | 5 Mei 2013 | 5 Mei 2013 | |
| | | Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Provinsi memberitahukan kepada DPRD Provinsi yang bersangkutan (1 hr) | | | 1 | hari | 9 Mei 2013 | 9 Mei 2013 | |
| | | PENYELESAIAN | | | | | | | |
| | | 1. Proses PHPU di MK | | | | | | | |
| | | a. | | Pengajuan gugatan ke MK | 3 | hari | 6 Mei 2013 | 8 Mei 2013 | |
| | | b. | | Penyelesaian PHPU di MK | 28 | hari | 10 Mei 2013 | 6 Juni 2013 | |
| | | c. | | Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pasca MK | 1 | hari | 7 Juni 2013 | 7 Juni 2013 | |
| | | d. | | Penetapan calon terpilih | 1 | hari | 7 Juni 2013 | 7 Juni 2013 | |
| | | e. | | Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi | 1 | hari | 7 Juni 2013 | 7 Juni 2013 | |
| | | 2. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri atas nama Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat | | | 1 | hari | 13 Juni 2013 | 13 Juni 2013 | |
| | | 3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris | | | | | | | |
| | | a. | | Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (1 putaran) | 30 | hari | 4 Maret 2013 | 2 April 2013 | |
| | | b. | | Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (2 putaran) | 30 | hari | 6 Mei 2013 | 4 Juni 2013 | |
| | | 4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2) | | | 60 | hari | 29 April 2013 | 27 Juni 2013 | |
| | | 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2) | | | 60 | hari | 29 April 2013 | 27 Juni 2013 | |
| | | 6. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2) | | | 60 | hari | 29 April 2013 | 27 Juni 2013 | |

SALINAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



teppy W. Dharmawan

KETUA,

TTD

YAYAT HIDAYAT