Village of Hales Corners 2025 Roadway and Water Main																						COI	NTRAC	TOR	MJ Co	nstruct	:ion
		Four W	/eek Sc	hedule	2		8/18	/2025		Т	0		9/14,	/2025		•											
Activity Description	18-Aug	19-Aug	20-Aug	21-Aug	22-Aug	23-Aug	24-Aug	25-Aug	26-Aug	27-Aug	28-Aug	29-Aug	30-Aug	31-Aug	1-Sep	2-Sep	3-Sep	4-Sep	5-Sep	dəs-9	7-Sep	dəs-8	9-Sep	10-Sep	11-Sep	12-Sep	13-Sep
	М	T	W	TH	F	SA	S	М	T	W	TH	F	SA	5	М	Т	W	TH	F	SA	S	М	Т	W	TH	F	SA
Water Relay 111th			1			1		1									1		l		1		l	1			
Water Relay Abbot																											
Water Relay Upham																											
Vater Relay 16"-116th																											
Water Testing																											
Pre CCTV																					<u> </u>						
nterconnections						<u> </u>															ļ						
Services-Copeland																					<u> </u>						
Storm Sewer						l						<u> </u>									l						
Removals																											
HMA Paving																											
Private Restoration																											
	1																		1				1				
																										\longrightarrow	
																										\rightarrow	
	1																										
						ļ															ļ						
]]]				
						<u> </u>						<u> </u>									<u> </u>						
						<u> </u>						<u> </u>			 						!		 				
						<u> </u>						<u> </u>			 						!		 				
						<u> </u>						<u> </u>			 						!		 				
						ļ															<u> </u>						
						!													-		!					\longrightarrow	\rightarrow
						!									!				!		!		!			\longrightarrow	\longrightarrow
												1															

-												-						
<u> </u>								l									1	
	-				-					-	-	-	-				1	
																<u> </u>		
								L									<u>L</u>	
1					- 1					- 1						t	1	
1																1	1	
	I	I			T				I	T		1	J					
					1					1								
																	1	
1					- 1					- 1						t	1	
1																	 	
1								 								 	1	
																	1	
	I	I			T				I	T		1	J					
											•		•					
	1											1						
1					-					-							1	-
1												-					 	-+
															1	1	1	