



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - SECC
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES – GLI

LICITAÇÃO Nº 020/2026

A N E X O XVIII
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DE ETAPAS - ONERADO (R\$)



REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAÇÃO DE TINGUÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	Data Base JUL/26	MESES					PREÇO TOTAL ONERADO C/ BDI (R\$)	%
			30	60	90	120	150		
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	R\$ 73.763,92	R\$ 29.505,56	R\$ 22.129,17	R\$ 7.376,39		R\$ 14.752,80	R\$ 73.763,92	4,52%
			40,00%	30,00%	10,00%		20,00%		
02	CANTEIRO	R\$ 79.181,72	R\$ 67.304,46	R\$ 2.639,39	R\$ 2.639,39	R\$ 2.639,39	R\$ 3.959,09	R\$ 79.181,72	4,85%
			85,00%	3,33%	3,33%	3,33%	5,00%		
03	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 254.381,13	R\$ 40.486,86	R\$ 64.878,05	R\$ 62.154,50	R\$ 60.792,73	R\$ 26.068,99	R\$ 254.381,13	15,58%
			15,91%	25,50%	24,43%	23,89%	10,24%		
04	SERVIÇOS MECÂNICOS E CIVIS	R\$ 1.224.976,24	R\$ 122.497,62	R\$ 326.660,33	R\$ 326.660,33	R\$ 326.660,33	R\$ 122.497,63	R\$ 1.224.976,24	75,05%
			10,00%	26,67%	26,67%	26,67%	10,00%		
SUB- TOTAIS			R\$ 259.794,50	R\$ 416.306,94	R\$ 398.830,61	R\$ 390.092,45	R\$ 167.278,51	R\$ 1.632.303,01	100,00%
			15,9158%	25,5043%	24,4336%	23,8983%	10,2480%		
TOTAL		R\$ 1.632.303,01	R\$ 259.794,50	R\$ 676.101,43	R\$ 1.074.932,04	R\$ 1.465.024,50	R\$ 1.632.303,01	R\$ 1.632.303,01	100,00%
			15,9158%	41,4201%	65,8537%	89,7520%	100,0000%		

Priscila Fernandes
Pitanguy

Assinado de forma digital por Priscila
Fernandes Pitanguy
Dados: 2026.09.02 10:47:55 -03'00'



COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DE ETAPAS - DESONERADO (R\$)



REFORMA DO SISTEMA DE GRADEAMENTO DA CAPTAÇÃO DE TINGUÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	Data Base JUL/26	MESES					PREÇO TOTAL DESONERADO C/ BDI	%
			30	60	90	120	150		
01	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES	R\$ 73.068,40	R\$ 29.227,36	R\$ 21.920,52	R\$ 7.306,84		R\$ 14.613,68	R\$ 73.068,40	4,31%
			40,00%	30,00%	10,00%		20,00%		
02	CANTEIRO	R\$ 82.045,53	R\$ 69.738,70	R\$ 2.734,85	R\$ 2.734,85	R\$ 2.734,85	R\$ 4.102,28	R\$ 82.045,53	4,84%
			85,00%	3,33%	3,33%	3,33%	5,00%		
03	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 252.910,57	39939,18	64510,14	61945,12	60662,60	25853,53	R\$ 252.910,57	14,93%
			15,79%	25,50%	24,49%	23,98%	10,22%		
04	SERVIÇOS MECÂNICOS E CIVIS	R\$ 1.285.791,73	R\$ 128.579,17	R\$ 342.877,79	R\$ 342.877,79	R\$ 342.877,79	R\$ 128.579,19	R\$ 1.285.791,73	75,91%
			10,00%	26,67%	26,67%	26,67%	10,00%		
SUB- TOTAIS			R\$ 267.484,41	R\$ 432.043,30	R\$ 414.864,60	R\$ 406.275,24	R\$ 173.148,68	R\$ 1.693.816,23	100,00%
			15,7918%	25,5071%	24,4929%	23,9858%	10,2224%		
TOTAL		R\$ 1.693.816,23	R\$ 267.484,41	R\$ 699.527,71	R\$ 1.114.392,30	R\$ 1.520.667,55	R\$ 1.693.816,23	R\$ 1.693.816,23	100,00%
			15,7918%	41,2989%	65,7918%	89,7776%	100,0000%		

Priscila Fernandes
Pitanguy

Assinado de forma digital por Priscila
Fernandes Pitanguy
Dados: 2026.09.02 10:48:08 -03'00'