



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270,
Telepon 57895063 Faksimili 57895178, website: mpr.go.id

**BERITA ACARA PERPANJANGAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
Nomor 105F/06/2024**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan dibawah ini, Kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada Sekretariat Jenderal MPR RI memperpanjang waktu pemasukan dokumen Dokumen Penawaran untuk **Pekerjaan Pengadaan Renovasi Plafon Alumunium Gd. Nusantara V** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan batas waktu pemasukan penawaran, tanggal 13 Juni 2024, pada pukul 16.00 waktu server, tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran.
- b. Terjadi gangguan teknis pada LPSE MPR yang menyebabkan tidak ada penyedia yang bisa login ke LPSE MPR
- c. Dalam dokumen pemilihan poin 26.4. dinyatakan bahwa "Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran."
- d. Sehubungan dengan hal dimaksud pada poin a, b, dan c tersebut diatas, maka Kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada Sekretariat Jenderal MPR RI memperpanjang waktu pemasukan penawaran, untuk paket Pekerjaan tersebut diatas, sebagai berikut :
 - Jadwal semula, mulai tanggal 10 Juni 2024, pukul 15:00 waktu server s.d 13 Juni 2024 pukul 16:00 waktu server.
 - Diperpanjang menjadi : mulai tanggal 10 Juni 2024, pukul 15:00 waktu server s.d 20 Juni 2024 pukul 16:00 waktu server.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kelompok kerja (Pokja) Pemilihan Pekerjaan Konstruksi pada Sekretariat Jenderal MPR RI di Jakarta pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekretariat Jenderal MPR RI

Ttd,

Kelompok kerja (Pokja) Pemilihan
Pekerjaan Konstruksi