

Cliente: MYSTARD SA DE CV
Obra: PRESUPUESTO MUYALTA 23
Descripción: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUYALTA
Ubicación: Calle 70 Sur esq calle 13 Sur, Playa del Carmen,

Programa de obra por agrupadores preliminar														
Descripción	Días laborables	Días calendario	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
PRELIMINARES	66.50	85.00												
Tapial	6.50	8.00												
Movimientos de suelos	61.00	78.00												
CIMENTACIONES PROFUNDAS	27.50	35.00												
CIMENTACIONES	38.50	49.00												
ESTRUCTURA METÁLICA	77.00	98.00												
ESTRUCUTRA	47.00	60.00												
ALBAÑILERÍA	117.0	149.0												
CONSTRUCCIÓN LIGERA	82.50	106.0												
ACABADOS	58.00	73.00												
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	122.50	156.00												
Tuberías (Tigris Flex)	50.50	64.00												
Instalación de artefactos hidr	48.00	62.00												
Equipos hidráulicos	42.00	54.00												
INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVI	134.50	171.00												
Tuberías Sanitarias	26.00	32.00												
Instalación de Artefactos Sani	134.5	171.0												
Tuberías Pluviales	9.50	12.00												
Instalación de artefactos pluvi	25.00	34.00												
	120.50	152.00												
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	55.00	69.00												
Tuberías y cableados	63.50	80.00												
Instalación de Artefactos Eléc														

Cliente: MYSTARD SA DE CV
Obra: PRESUPUESTO MUYALTA 23
Descripción: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUYALTA
Ubicación: Calle 70 Sur esq calle 13 Sur, Playa del Carmen,

Programa de obra por agrupadores preliminar														
Descripción	Días laborables	Días calendario	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
AIRE ACONDICIONADO	31.50	39.00												
INSTALACIONES ESPECIALES	98.50	126.0												
CANCELERÍA	90.00	114.00												
Canceleria en PVC	84.50	107.0												
Canceles de baño	59.00	74.00												
CARPINTERIA	137.50	174.00												
Puertas de Madera	66.00	83.00												
Muebles de Cocinas y Baños	53.00	67.00												
Closets	55.00	69.00												
Decks Rwood y pergolas verti	35.00	44.00												
	167.50	213.00												
HERRERIA	167.5	213.0												
Barandales	167.5	213.0												
Herrerías complementarias	80.50	102.0												
CUBIERTAS DE CUARZO	179.50	228.00												
SUMINISTROS	94.50	120.0												
Pisos y Revestimientos	36.00	47.00												
Accesorios Eléctricos	36.00	45.00												
Luminarias	48.00	62.00												
Thermorock	54.00	69.00												
Artefactos Hidráulicos y Sanit	66.50	85.00												
Equipamiento de cocinas														