

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 503-1903)

Originalt emne

Kloakvæsen og Vandafledning

Kloakvæsen og Vandafledning/Kloaker og Kloakbidrag

Uddrag fra byrådsmødet den 21. april 1904 - side 2

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 503-1903)

Fra Entreprenørfirmaet, der havde overtaget Udførelsen af Trøjborgkloakens 2den Parcel (fra Aldersrovej og 3290 Fod mod Vest) forelaa følgende Andragende af 19de Februar d. A. :

"Vi undertegnede Entreprenør L. Larsen og Tømrermester T. G. Olsen, der har haft Udførelsen af Trøjborg Kloak i Entreprise, samt medundertegnede Vognmand A. Herskind, der i Forbindelse med Hr. L. Larsen overtog Fuldførelsen af Arbejdet i Henhold til Overenskomst med Hr. Olsen, tillade os herved at fremkomme for den ærede Kommune med følgende Ansøgning.

Fra Stadsingeniøren i Aarhus har vi modtaget Opgørelse over Arbejdet, hvorefter der - bortset fra Spørgsmaalet om Dagsmukter - tilkommer os til Rest..... 4123 Kr. 82 Ø.

Yi skal imidlertid tillade os at anmode om, at der til Beløbet maa blive lagt de under A anførte Udgifter . . . 356-50 -

idet de paagældende Arbejder formentlig har Karakteren af Ekstraarbejder, som det ikke bør paalægges os at betale.

Med Hensyn til Spørgsmaalet om Dagmukter skal vi derhos tillade os at andrage om, at

dette maa blive frafaldet under Hensyn til det meget daarlige økonomiske Resultat, Affæren har haft for os, saa meget mere som Spørgsmaalet vel næppe er aktuelt, eftersom det er de mange Regnvejsdage, der har hindret os i rettidigt at fuldføre Arbejdet.

Som anført har det været en saare uheldig Affære for os. Paa Grund af den saare ringe Entrepresesum og tilstødende uheldige Omstændigheder, har hele Affæren forvoldt os betydelige Tab, og der foreligger nu langt fra Midler til at dække de private, som har forstrakt os med Penge til Arbejdet, og hvem vi har givet Transport paa Entrepresesummen i Forventning om, at denne vilde dække dem. For at bøde lidt paa dette Forhold tillade vi os endvidere at anmode den ærede Kommune om at vise os den Imødekommenhed at godskrive os for Halvdelen..... 997-52 -

af det Beløb 1995 Kr. 04 Øre, _____
_____ 5477 Kr. 84 Ø.

som er udbetalt af Kommunen for vor Regning i Tiden fra 7de Oktober til Arbejdets Fuldførelse.

I Forventning om at foranstaaende vil blive imødekommet, er vi altsaa villige til - mod at erholde udbetalt 5477 Kr. 84 Øre og mod, at det stillede Depositum med det samme frigives - at anerkende Stadsingeniørens Opgørelse i øvrigt."

Ifølge en fra Brolægningsudvalget indhentet Redegørelse udgjorde de omhandlede 356 Kr. 50 Øre Halvdelen af et Beløb paa 713 Kr., som var medgaaet til Anskaffelse af manglende Vejmaterialier efter Arbejdets Fuldførelse; uagtet Entreprenørerne efter deres Kontrakt selv skulde tillægge manglende Vejmaterialier, havde Stadsingeniøren dog i sin Opgørelse godskrevet dem Halvdelen af Udgiften, da det havde vist sig, at der saa godt som ingen Materialier var til Stede til Vejens Istandsættelse. Med Hensyn til Spørgsmaalet om Dagmulkten oplyste Udvalget, at Kommunen efter Entreprenørernes Ønske den 24de Oktober overtog Fuldførelsen af Arbejdet, der skulde have været afsluttet den 1ste September, og fuldførte det den 4de December, hvorfor det indstilledes, at Mulkten beregnedes for 82 Arbejdsgage (fra 24de Oktober til 4de December) á, 25 Kr. = 2050 Kr.

Under Hensyn til de foreliggende Omstændigheder vedtog Byraadet at godskrive Entreprenørerne de 356 Kr. 50 Øre overensstemmende med Stadsingeniørens Opgørelse, men fastholde Kravet om, at Entreprenørerne selv bar den anden Halvdel af Udgiften til manglende Vejmaterialier, samt at fordre Dagmulkten betalt for Tiden fra 1ste September

indtil Kommunens Overtagelse af Arbejdet den 24de Oktobet o: for 54 Dage á 25 Kr. = 1350 Kr., hvorefter der altsaa kunde udbetales Entreprenørerne mod Saldokvittering 4123 Kr. 82 Øre - 1350 Kr. = 2773 Kr. 82 Øre, medens man, hvis disse ikke tiltraadte denne Afregning, forbeholdt sig at gøre Fordring paa Hævdelse af Entreprenørernes kontraktmæssige Forpligtelser i deres fulde Udstrækning.

Et fornyet Andragende fra Entreprenørerne forelaa i Mødet den 14de Juli, hvor Byraadet efter indhentet Erklæring fra Brolægningsudvalget vedtog at henholde sig til sin ovennævnte Afgørelse.

