

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 45-1888)

Originalt emne

Laan

Laan/Kommunens Laan

Regnskabsvæsen

Regnskabsvæsen/Regnskabsvæsen i Almindelighed

Skole- og Undervisningsvæsen

Skole- og Undervisningsvæsen/Søndre Byskole

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 9. februar 1888](#)
- 2) [Byrådsmødet den 16. februar 1888](#)
- 3) [Byrådsmødet den 5. april 1888](#)
- 4) [Byrådsmødet den 19. april 1888](#)
- 5) [Byrådsmødet den 17. maj 1888](#)
- 6) [Byrådsmødet den 7. juni 1888](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 9. februar 1888 - side 5

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 45-1888)

Fra Udvalget for Skolevæsenet forelaa der følgende Indstilling af 3die d. M.:

"Idet man herved tilstiller det ærede Byraad det endelige Regnskab over Opførelsen og Monteringen af søndre Pigeskole samt Arkitekt Langes Bemærkninger dertil, og idet man



anmoder om, at denne Byggekonto nu maa afsluttes, skal man angaaende de stedfundne Overskridelser tillade sig at fremkomme med følgende Udtaleser.

Som det vil ses, tyder Arkitektens Overslag fra 24de Marts paa 85079 Kr., medens den samlede Udgift er 94350 Kr. 43 Øre, altsaa 9271 Kr. 43 Øre større end Overslaget.

Dette Beløb fordeler sig paa følgende Maade, idet der angaaende Enkelthederne henvises til Arkitektens detaljerede Opgjørelse.

A. Arbejder udenfor Overslaget:

1.

Tagvinduer, Renselaager, Komfur, Jærnbjælker til
Varmeapparaterne879 Kr. 04 Ø.
Overføres879 Kr. 04 Ø.
Overføres879 Kr. 04 Ø.

2.....

Andre Arbejder (se Opgjørelse
Post 6)1339 Kr. 08 Ø.

3.

Arkitektens Honorar1317 Kr. 06 Ø.

4.

do for Extraarbejder135 Kr. 85 Ø.
.....3671 Kr. 03 Ø.

B.

Overskridelser:

1.

Paa Bygning med
Varmeapparat2451 Kr. 94 Ø.

2.

Paa Gas og Vand-

ledningsarbejder930 Kr. 56 Ø.

3.

Paa Kloakering,

Brolægning m. m.2038 Kr. 11 Ø.

4.

Paa Anlæg af Haverne98 Kr. 69 Ø.

5.

Paa Skolemateriel268 Kr. 55 Ø.

.....5787 Kr. 85 Ø.

6.

Mindre Udgift

til Montering189 Kr. 29 Ø.

.....5598 Kr. 56 Ø.

Ialt6269 Kr. 59 Ø.

Den Overskridelse, der forholdsvis er størst, er paa Kloakering, Brolægning m. m., hvortil Overslaget lød paa 30 Kr., medens der er brugt 2768 Kr. 11 Ø., men som Arkitekten oplyser i sin Skrivelse, er der paa denne Konto udført adskillige betydelige Arbejder, f. Ex. Brolægning af Fortoug i Sidegaderne og Anlæggelse af Stenkister udenfor Portene, som egentlig ikke vedkomme denne særlige Byggekonto, men høre hjemme paa Kommunens almindelige Konto for Brolægning m. m.

Den eneste Overskridelse, som Udvalget direkte har foranlediget, er den paa Gas/-Vandledningsarbejdet. Der var nemlig oprindelig projekteret 4 Gasblus i hvert Klasseværelse, men under Arbejdets Udførelse kom man til den Overbevisning, at Belysningen vilde blive for svag efter Værelsernes Størrelse, hvorfor man tillod sig at forandre Planen saaledes, at der blev 6 Blus pr. Klasse, en Forandring, som Erfaringen senere har vist sig at være nødvendig. I Nordre Byskole, hvor der ogsaa fra først af var 4 Blus i hver Klasse, har man for et par Aar siden maattet tilføje et 5te, da Belysningen ogsaa

der var for svag.

I Henhold til ovenstaaende Oplysninger samt de af Arkitekten meddelte tillader man sig derfor at anmode det ærede Byraad om Efterbevilling for Overskridelserne og Regnskabets Godkjendelse."

Efter at Sagen foreløbig var drøftet, blev den udsat, idet dens Aktstykker imidlertid henlagdes til Medlemmernes Eftersyn(Se næste Møde).

Uddrag fra byrådsmødet den 16. februar 1888 - side 3

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 45-1888)

Efter fornyet drøftelse af den fra forrigemøde udsatte indstilling fra Udvalget for Skolevæsenet angaaende efterbevilling for overskridelser vedrørende opførelsen og monteringen af Søndre Bypigeskole vedtog man at indhente erklæring fra Udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet. (Se mødet den 5te April).

Uddrag fra byrådsmødet den 5. april 1888 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 45-1888)

fra udvalget for Kasse- og Regnskabsvæsenet forelaa der Erklæring, dateret 23de F. M., angaaende den fra Udvalget for Skolevæsenet fremkomne Indstilling om Efterbevilling for Overskridelser vedkommende Opførelsen og Monteringen af Søndre Bypigeskole, se Mødet den 16de Februar, men sagen blev uden Drøftelse udsat til et senere Møde.

Ovennævnte Udvalgs Erklæring er saalydende:

"Ved med Bilag at tilbagesende den i Henhold til Byraadets Beslutning i Møde af 16de f. M. til Erklæring tilstillede Sag angaaende Overskridelser ved Opførelsen og Monteringen af Søndre Pigeskole skal Udvalget bemærke, at naar der gaas ud fra en bevilling til denne Skole af 80,000 Kr., saaledes som Skoleudvalget har gjort i sin Indstilling af 6te Maj 1885 om en herhen hørende Efterbevilling paa 7090 Kr. 95 Øre, vil der, da den nysnævnte

Efterbevilling blev given i Møde af 28de Maj 1885, samt da der i Møde af 5. Novbr. s. A. yderligere er efterbevilget 320 Kr., endnu

1) mangle Bevilling for 6939 Kr. 48 Øre, som Kasseudvalget skal anbefale efterbevilgede af Laanet af 1884.

Denne Sag giver imidlertid Udvalget Anledning til at erindre Byraadet om, at da Indenrigsministeriet under 6te Oktober 1883 tillod Optagelsen af det omhandlede Laan paa 1 Million Kr., gav det samtidig Tilladelse til, at der af Laanet maatte anvendes et Beløb af 798,000 Kr. i forskellige nærmere angivne Øjemed, der alle ere anførte i Byr. Forh. 1884, Till. p. 149-50, dog saaledes, at de til disse Øjemed angivne Summer ikke maatte overskrides. Under 30. Jan. 1885 tillod Indenrigsministeriet derhos, at der til de i Byr. Forh. 1885 S. 14 nærmere anførte 4 Øjemed maatte anvendes af Laanet 68,470 Kr. 29 Øre, men af disse 4 Anvendelser maa den Nr. 3 anførte "9100 Kr. til betaling af Restbeløbet af en Del af Kjøbesummen for General Juels og Enkes Bo's Ejendomme" formentlig betragtes som en delvis Gjentagelse af den under Nr. 2 i Forh. 1884, Till. p. 149 anførte, hvortil Ministeriet alt engang havde givet Tilladelse. Endelig har Ministeriet under 13. jan. 1886 givet Tilladelse til, at der af Laanet maatte anvendes 130,000 Kr. til Udvidelse af Vandværket.

Naar ovennævnte 9100 Kr. fradrages, foreligger der saaledes Tilladelse fra Ministeriet til at anvende af Laanet 987,370 Kr. 29 Øre. Byraadet har imidlertid i de ovennævnte Øjemed tilsammen ikkun anvendt 974,800 Kr. 67 Ø., foruden Omkostninger ved Laanet, der have andraget 3020 Kr. 85 Ø.

Medens saaledes Totalsummen ikke viser sig at være overskreden, er dette derimod Tilfældet med flere af de særlige Poster, hvis Beløb i sin Tid ere opgivne for Ministeriet, hvilke Overskridelser i hvert enkelt Tilfælde ere efterbevilgede af Byraadet med Undtagelse af den foran nævnte til Søndre Pigeskole. Da Indenrigsministeriet imidlertid som berørt har begrænset sin Tilladelse til Laanets Anvendelse til de for samme specielt opgivne Beløb, skal Udvalget anbefale,

2) at Ministeriets Approbation søges paa de stedfundne Merudgifter.

Til nærmere Oplysning om Laanets Anvendelse sendes hermed Regnskab til 31/12 1887, ledsaget af Forklaring. Dog maa det bemærkes, at der til det under Nr. 21 anførte Beløb bør føjes 2488 Kr., som resterer i betaling til vedkommende Leverandør af Maskiner til Vandværkets Udvidelse, hvorved der fremkommer overskridelse ogsaa for denne Post,

som vil blive forøget med indtil 500 Kr. i Overensstemmelse med det i Byraadets Møde af 19de d. M. vedtagne om Betaling for Forandring ved en Maskine.

Endelig har Udvalget af denne sag fundet Anledning til at indstille til Byraadet at

3) det fastslaas som regel for Udvalg, der have med Kommunens Byggeforetagender at gjøre, at de inden $\frac{1}{2}$ Aar efter, at Bygningen er taget i Brug, og særlig naar der foreligger Overskridelser, skulle tilstille Byraadet en Regnskabsoversigt over Foretagenets Udførelse og Indstilling vedrørende Overskridelserne.

(se Mødet den 19de April).

Uddrag fra byrådsmødet den 19. april 1888 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 45-1888)

Efter fornyet Behandling af Sagen om Efterbevilling til den Søndre Byskole for Piger vedtoges Kasse- og Regnskabsudvalgets i forrige Møde fremlagte Indstilling, for saa vidt det deri anbefales dels af efterbevilge et Beløb af 6939 Kr. 48 Øre til nævnte Skole, og dels at søge Indenrigsministeriets Approbation paa de paa Forskjellige Konti af Laanet af 1884 stedfundte Merudgifter. (Se Mødet den 7de Juni.)

Derimod blev det 3die Punkt i førnævnte Indstilling angaaende Regnskab for fuldførte Byggeforetagender udsat til senere Afgjørelse.

(Se Mødet den 17de Maj).

Uddrag fra byrådsmødet den 17. maj 1888 - side 9

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 45-1888)

Ved fornyet Behandling af det 3dje Punkt i den senest i Mødet den 19de f. M. behandlede Indstilling fra Kasse- og Renskabsudvalget af 23de Marts d. A. angaaende Overskridelsen af Byggeudgiften ved den søndre Byskole for Piger m. m., blev samme vedtaget med den Ændring, at vedkommende Udvalg, der have med Kommunens Byggeforetagender at

gjøre, inden 1/2 Aar efter at Bygningen "er tagen I Brug", og særlig naar der foreligger Overskridelse, skal tilstille Byraadet Regnskabsoversigt over Foretagets Udførelse og Indstilling vedrørende Overskridelserne.

Uddrag fra byrådsmødet den 7. juni 1888 - side 4

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 45-1888)

Fra Stiftamtet fremlagdes Kommunikation af følgende Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 29de f. M. saalydende:

"Under Henvisning til, at Ministeriet ved Skrivelse af 6te Oktober 1883 meddelte Samtykke til, at Aarhus Kommune maatte optage Laan paa 1 Million Kroner, og at det dels ved nævnte Skrivelse, dels ved Skrivelser herfra af 30te Januar 1884 og 13de Januar 1886 blev tilladt, at der til Udredelsen af forskellige nærmere angivne Udgifter til kommunale Foranstaltninger af bemeldte Laan afholdes et samlet Beløb af 987,370 Kr. 29 Øre, dog saaledes at de til hver enkelt af de paagjældende Øjemed bestemte Summer ikke uden Ministeriets Tilladelse maatte ovetskrides, har Aarhus Byraad i det af Amtet under 4de d. M. hertil indsendte Andragende indberettet, at fornævnte Totalbeløb vel ikke er blevet overskredet, idet der tilsammen ikkun er anvendt 974,800 Kr. 67 Øre foruden Omkostningerne ved Laanet, der have andraget 3,020 Kr. 85 Øre, men at derimod en Del af de enkelte Summer ere blevne overskredne med større eller mindre Beløb, for hvilke der i Andragenet nærmere er gjort Rede, hvorfor Byraadet har anholdt Ministeriets Approbation paa de stedfundne Overskridelser.

I Anledning heraf skulde man til behagelig Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde, at den begjærte Approbation herved meddeles."

Toges til Efterretning. (Se Mødet den 19de April).