
 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

ACTA No.	
Tema	: <i>III Reunión CTN CMAR</i>
Fecha de la reunión	: <i>Noviembre 30 de 2015</i>
Lugar de la Reunión	: <i>Dirección General Marítima</i>
<p>Asistentes : Emel Vega- UNAL Margarita Gnecco- MADS Jenny Bowie- Cancilleria Catalina Jiménez- APC Octavio Erazo- PNN Rosario Porto- Fundación Malpelo CF Alejandro Rueda- CCO Paula Bueno- PNN Laura Camacho Jaramillo- PNN Michael Ahrens- UJTL Zoraida Jiménez- PNN Juan Vargas- PNN Samuel Nuñez- Uni. Magdalena Andrea Svenson- AUNAP María Fernanda Cuartas- Secretaría CMAR Angélica Mejía - SECCO Carlos Buriticá -SECCO Juliana Sintura - SECCO</p> <p>Adjunto: listado de asistencia e índice propuesta libro.</p>	
<p>Objetivo de la Reunión:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluar los avances y resultados del CTN CMAR 2015. 2. Reestructurar el plan de trabajo 2016 	
<p>Orden del día:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida e Introducción 2. Presentación Avances y actividades generales del CTN CMAR 3. Presentación Avances y actividades generales de la Secretaría protempore CMAR Regional 4. Libro CMAR Avances 5. Pautas para los ajustes del plan de trabajo 2016-2017 6. Mesas de trabajo para la planeación de cada uno de los grupos temáticos 7. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Turismo responsable 8. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Control y Vigilancia 9. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Pesca 10. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Biodiversidad 	

 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

11. Conclusiones, acuerdos y compromisos

12. Cierre de la Sesión

Desarrollo de la Reunión:

1. Bienvenida e Introducción

El señor CF Alejandro Rueda Subsecretario de la CCO da la bienvenida al Comité Técnico Nacional del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical resaltando lo exitoso que ha sido el trabajo del comité. Angélica Mejía como secretaria Técnica del comité agradece a los asistentes su asistencia y presenta la agenda para consenso del comité.

2. Presentación Avances y actividades generales del CTN CMAR

Paula Bueno coordinadora del CTN CMAR y Angélica Mejía, comentan a nivel general que los esfuerzos durante 2015 de cada uno de los grupos fueron enfocados al estudio de prefactibilidad, el cual ya se encuentra finalizado y por lo tanto hay actividades que no pudieron ser priorizadas en el año, sin embargo en la presente reunión se contarán las experiencias y se reajustarán las actividades para ser incluidas en 2016.

3. Presentación Avances y actividades generales de la Secretaría protempore CMAR Regional

Maria Fernanda Cuartas, secretaria protempore regional inicia comentando que la reunión Ministros en donde se realiza la elección de la siguiente secretaria protempore y se presentan los resultados se realizará en Cartagena en el primer trimestre 2016.

Y a continuación presenta los resultados obtenidos en 2015:

Reuniones Comité Técnico Regional:

- 1er comité se realizó en Otún Quimbaya en el marco taller KFW
- 2ndo comité se realizará lunes 14 diciembre

Reuniones virtuales grupo regional turismo & AMP

- Evaluación y caracterización nuevos sitios de buceo
- Capacitación guías e interpretación ambiental

Intercambio de experiencias


- Galápagos en Noviembre acerca del Tema de Turismo

Eventos

- Colacmar Senalmar en el simposio 2 acerca de la Gobernanza del CMAR (17 al 22 oct)
- Asamblea Redlac: Panelista simposio conservación en acción: Áreas protegidas marinas y costeras en el Pacífico Tropical Oriental (oct 26)

Gestión de Recursos

- KFW Estudio de prefactibilidad: Documentos revisados por todos los miembros. Observaciones enviadas al consorcio el 30 de Octubre. Documentos en revisión por parte del consorcio. 1 Dic enviados

 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

a KFW. En 2016 se espera tener la visita evaluación KFW

Otras iniciativas

- CPPS: Se envió carta CPPS para explorar temáticas comunices y explorar posible firma memorando entendimiento (a la espera de una respuesta)
- Coral Triangle Center: reunión virtual para explorar articular acciones conjuntas en términos de capacitación
- Pacífico: múltiples reuniones con fideicomiso. Pacífico enviara un borrador de memorando para solicitud de recursos de forma conjunta. Se realizara una reunión por país entre el fondo y cada país. Luego se propone reunión virtual/taller afinar memorando
- GEF Aguas internacionales: FAO esta construyendo el borrador del PIF basado en el diagnóstico CMAR construido con KFW
- BID: Conversaciones en temáticas de apoyo como integrar el valor de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en sectores económicos de importancia clave, proteger los ecosistemas regionales prioritarios, promover la gobernanza y políticas ambientales eficaces y crear nuevas oportunidades de negocio de desarrollo sostenible.
- APC: Taller experiencias y retos de los corredores marinos para la protección y uso sostenible de la biodiversidad del Océano Pacífico: El caso CMAR y el triángulo del Coral
- WWF-CMAR: Perfil de proyecto "Los océanos para la vida: la protección y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos marinos en el Océano Pacífico Oriental Tropical"
- UNESCO: Formulación de un proyecto para la formación de capacidades para el turismo sostenible en sitios Marinos de Patrimonio Mundial.

4. Libro CMAR Avances

A partir del estudio de KFW y de acuerdo a los capítulos realizados con anterioridad, se hace una nueva propuesta de capítulos el cual se acuerda que será rotado por un total de ocho días hábiles para observaciones y ajustes. Finalizado el comité es enviado a todos los miembros. Asimismo, Maria Fernanda Cuartas se compromete a enviar la versión final del estudio también para revisión de los miembros, el cual será la base del libro.


Se espera tener el libro listo para edición en el primer trimestre para que pueda ser impreso en junio o julio de 2016 para que sea lanzado en el congreso de áreas marinas protegidas de UNESCO en 2016 en Hawái. El capitán Rueda en representación del presidente del Comité se compromete a asegurar los recursos para la impresión del libro en alta Calidad.

5. Pautas para los ajustes del plan de trabajo 2016-2017

Paula Bueno y Angélica Mejía explican la metodología de trabajo, en donde cada uno de los grupos debe tener en cuenta las experiencias aprendidas y las actividades logradas en 2015 y a partir de ello reestructurar el plan de trabajo 2016 con metas alcanzables.

A cada uno de los grupos se les proporciona el material que requieran, desde papelógrafos, planes de trabajo impresos o computadores según lo requieran.

6. Mesas de trabajo para la planeación de cada uno de los grupos temáticos


 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

Se da inicio a los 4 grupos de trabajo: pesca, turismo responsable, biodiversidad y control y vigilancia, los cuales preparan durante este tiempo una presentación para la socialización de actividades 2016 al comité y sus lecciones aprendidas en 2015.


7. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Turismo responsable


De acuerdo a los objetivos se lograron los siguientes resultados


Objetivo 1: Evaluar la aplicación de los principios de sostenibilidad turística en las áreas protegidas del CMAR, a partir de capitalizar los conocimientos y habilidades del personal técnico asociado a las áreas protegidas del CMAR que permita consolidar esta actividad como una estrategia de conservación.



Objetivo 2: Fortalecimiento de los instrumentos de planificación y regulación del turismo sostenible en las áreas núcleo del CMAR y su región adyacente. A continuación algunos de sus resultados

 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:



 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

controlar pesca y preparación para la respuesta y recuperación frente a amenazas climáticas. Se propone desarrollar una serie de talleres para la definición de las estrategias de manejo a partir del análisis de riesgos a valores objetos de conservación realizada el año pasado. (20%)

5- Socializar el protocolo para derrames de hidrocarburos y Tsunami que tiene Colombia ante el CMAR (comité técnico nacional). (20%)

Para el 2016 el grupo de control y vigilancia tiene las siguientes actividades a desarrollar

- 1- Formular un plan de acción de prevención, vigilancia y control que permitan mitigar las mayores presiones al CMAR – Colombia.
- 2- Definir e implementar los indicadores para el monitoreo de las presiones críticas del CMAR Colombia de manera articulada con los otros comités.
- 3- Acompañamiento a la implementación de las acciones definidas en el proyecto KFW CMAR.

9. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Pesca


Andrea Svenson como coordinadora del grupo de Pesca presenta los resultados para 2015:

Objetivo 1: Acordar las variables de toma de información pesquera

- 1.1. Identificar las variables y hacer el informe con los resultados del trabajo con el fin de entregar en el Comité Regional del CMAR en Abril
 - 1.1.1. Revisar los formatos para identificar las variables a estandarizar :Avance 100%
 - 1.1.2. Intercambio de formatos con los otros países CMAR: Avance 0%

Objetivo 2: Lograr aportar al conocimiento del estado de los recursos del CMAR con el fin de recomendar en la construcción de medidas de ordenamiento.

- 2.1. Entregar la información sobre el estado de los recursos pesqueros (como línea base), a partir de los resultados de los programas nacionales de investigación (POPC, CRUCEROS, convenio AUNAP-SQUALUS) con el fin de recomendar “posteriormente”, la construcción de medidas de manejo plausibles para el aprovechamiento sostenible en el corredor (una vez se tenga definida el área de gestión): Avance 50%
 - 2.1.1. Análisis de información secundaria.
 - 2.1.2. Intercambio de metodologías en campo (meta 2 -3).
 - 2.1.3. Continuidad en toma de información - observadores. Vedas - artes de pesca - cuotas de pesca concertadas con CMAR sobre recursos pesqueros.
- 2.2. Informe o documento sobre el estado del arte del recurso pesquero en el pacífico en zona de influencia de CMAR: Avance 0%
 - 2.2.1. Conseguir un pasante o colaborador con el fin de realizar un diagnóstico preliminar del recurso pesquero del CMAR en Colombia con la mejor información posible, mediante un análisis de

 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

información secundaria, partiendo de la base de datos de la biblioteca Luis Ángel Arango, donde se encuentra la información del CMAR

Objetivo 3: Identificar líneas de investigación necesarias para la evaluar el aporte de las áreas núcleo (PNN Gorgona y Malpelo) y de influencia, a la conservación y producción del recurso pesquero en la zona, con el fin de recopilar resultados científicos que soporten el valor y la importancia de la conservación de las áreas núcleo y la conectividad entre ellas.

3.1. Identificar las líneas de investigación necesarias para identificar la importancia en datos técnicos sobre el aporte del corredor: **Avance 100%**

3.1.1. Reuniones de análisis de información actual sobre el CMAR para identificar los vacíos de información para identificar las líneas de investigación para soportar la importancia del CMAR.

Establecido en el marco del proyecto KFW

Objetivo 4: Identificar los vacíos o necesidades en temas de administración, control y vigilancia de recursos pesqueros en términos de pesca deportiva

Avance: Se solicitó a los países de la región información del manejo y normatividad de la actividad, sin recibir respuesta. Existe una iniciativa por fontur para la formulación de un proyecto en PD para conocer el potencial y la cadena de valor,

Objetivo 5: Desarrollar la guía de identificación de especies

Avance 30%: Se está desarrollando incluyendo los elementos que deben incluirse en un formato de toma de datos.

Respecto a la planeación de 2016 se tienen las siguientes actividades a realizar en cada uno de los objetivos:

Dentro del Objetivo 1:

- Socializar y discutir con los demás países de la región.
- Invitar otras entidades al grupo de trabajo para conocer las necesidades en toma de información para intercambiar con otros países.


Objetivo 2:

- Revisar el documento de KFW y comparar y comparar con la información de las organizaciones y entidades del grupo de pesca para complementar y actualizar hasta el 2015. Esta información será la línea base del grupo de pesca para alimentar anualmente.

Objetivo 4:

- Involucrar al grupo de turismo para establecer una línea de trabajo conjunto en este tema.

Objetivo 5: Revisar guías existentes para el Pacífico colombiano con el fin de estudiar la viabilidad

 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

de su utilización en el marco del CMAR.

Se incorpora un nuevo Objetivo 6: Revisión del Contenido del Capítulo de Pesca del libro CMAR.

10. Presentación acciones 2015 y plan de trabajo 2016-2017 Grupo Biodiversidad

Margarita Gnecco del ministerio de Medio Ambiente como coordinadora del grupo de biodiversidad presenta los resultados de 2015:

Revisión bibliográfica cruzando información para el inicio de la matriz de biodiversidad por grupos de especies invertebrados marinos y peces pelágicos). Apoyo de estudiantes de universidades (Tesis Pregrado Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad del Magdalena) guardaparques. Levantar el listado de especies.

Avance 40%: Avance en recopilación de información biológica enfocada principalmente en grupo peces, resultado de dos pasantías. La base de datos con información bibliográfica relacionada con pesca, alojada en la biblioteca Luis Angel Arango se ha ampliado y se colocó en otra web soporte y se enlazan. No se realizó en el marco del grupo CMAR (Invertebrados y peces pelágicos).

Fortalecimiento a través de las Autoridades Ambientales en planes de manejo de especies amenazadas. Generación de una mesa de articulación con sociedad civil para ballenas.

Avance 100%: Se adoptó el plan de acción de mamíferos acuáticos. Esta elaborado el protocolo de avistamiento responsable de mamíferos acuáticos. Para Malpelo existe el protocolo de manejo de especies no nativas. Existe el manual para el varamientos de mamíferos acuáticos. Manual para el correcto diligenciamiento de los formularios únicos de monitoreo de playas y registro y seguimiento de nidos de tortugas marinas en Colombia.

Inicio de estudios en demografía de corales:

0%Avance


Avances a través de comisiones conjuntas para el Ordenamiento de las Unidades Ambientales Costeras UAC-LLAS articulado a ecoregión Sanquianga- Gorgona

Avance sin definir %: PNN - Direcciones Territoriales Gorgona Malpelo. ??? Se realizó convocatoria para participar en el Grupo de Biodiversidad en la reunión de octubre. Asimismo a la F. Malpelo y la Fundación

Para el año 2016 se tiene planeado continuar con las actividades que faltaron en 205 y adicionalmente se tiene este objetivo:

Propuesta para evaluar y conseguir fondos convenio PNN-MADS para apoyo de pasantes. Proyecto Jovenes investigadores. Vacios de información y vincular con la base de datos servicios ecosistémicos. Estudios de vacios de información. Articulación con prioridades del proyecto KFW (Mar Viva - GITEC).

Actores involucrados
 U. Jorge Tadeo Lozano
 Universidad del Valle.
 Univ.Magdalena

 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

Uniandes
 Univ. Tecnológica del Chocó.
 Tesis de grado. INVEMAR, SIAM, SIB

Esperar Plan de Acción MADS. Formular proyecto biodiversidad (especies amenazadas) comunidades (Manglares) el Por parte de PNN? P INVEMAR? Consultoria GITEC- Proyecto GEF

Iniciativa PNN Plan de Manejo de la llanura aluvial del Sur, los proyectos GEF en el Pacífico por ejemplo. Global, Univ. Jorge Tadeo Lozano Especies no nativas en Puertos del Pacífico.


11. Conclusiones Acuerdos y compromisos

Se acuerda finalizar las matrices y los planes de trabajo 2016 y entregarlos a la secretaría técnica en enero de 2016. Asimismo concluye que debido a los esfuerzos para la KFW hubo actividades que quedaron pendientes para el siguiente año pero que los resultados del diagnóstico del estudio de prefactibilidad, sin duda son un éxito para los avances del CMAR. Asimismo el diagnóstico será la base para el libro del CMAR regional.

El capitán Alejandro Rueda en representación del presidente del comité comenta que a partir de 2016 estarán apoyando desde la CCO 4 personas para las diferentes actividades, siendo Andrés Polo, Carlos Buriticá, Angélica Mejía y Juliana Sintura.

Compromisos:

No	Actividad	Responsables		Fechas de Control			% Avance
		Entidad	Contacto	Inicio	Avance	Término	
1	Envío del índice del libro de CMAR	CCO	Angélica Mejía	30/11/15	0%	5/12/15	100%
2.	Revisión del índice de CMAR e inclusión de observaciones	Coordinadores de cada grupo	Andrea Svenson Margarita Gnecco Zoraida Jiménez Leonardo Moreno	30/11/15	0%	15/12/15	100%
3.	Envío a miembros del CMAR documento diagnóstico final.	Secretaría CMAR	María Cuartas	30/11/15	0%	31/12/15	100%
4.	Entrega de los planes finalizados por grupo	Coordinadores de cada grupo	Andrea Svenson Margarita Gnecco Zoraida Jiménez Leonardo Moreno	30/11/15	50%	31/01/16	100%

 <small>COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO</small>	PROCESO DE EVALUACIÓN	CSE-R.015-02
	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE REUNIONES	Versión: 0
	FORMATO DE ACTA DE REUNIONES	Vigente a partir de:

Elaborado por : <i>Angélica Mejía Fajardo</i> <i>Asesora en Asuntos Marinos -ASAMB</i>	Vo.Bo. SECCO	Fecha Elaboración: Fecha Próxima Reunión:
---	---------------------	--