

**HOTĂRÂRE****pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a Proiectului  
"1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de  
drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania  
de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect**

Consiliul Județean Cluj întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 214 din 17.11.2023 privind aprobarea Proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 45498 din 16.11.2023, Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj cu nr. 45499/16.11.2023 și nr. 45501/16.11.2023 și de Avizul cu nr. 45498 din 21.11.2023 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

- Proiectul "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord", cod SMIS 125105;
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;
- Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
- Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
- Decizia nr. 155/31.07.2023 emisă de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 234/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 138/2018 pentru aprobarea Proiectului "Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare dispozițiile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

- art. 87 și ale art. 173 alin. (1) lit. b) c) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 41 - 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020;
- Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

#### hotărăște:

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a Proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" până la data de 31.08.2024, în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și a asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute acestea în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 3369/29.10.2018.

**Art. 2.** Implementarea activităților proiectului menționat la art. 1 după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.

**Art. 3.** Valoarea totală a Proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" este de 126.790.686,70 lei (inclusiv TVA).

**Art. 4.** Contribuția proprie a Județului Cluj este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 1.166.513,47 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului "1 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 1, format din sectoare de drum ale DJ 107L, DJ 107M și DJ 107N, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 68.465.012,48 lei (inclusiv TVA).

**Art. 5.** Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze, în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare prelungirii duratei de implementare aprobate la art. 1.

**Art.6.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Cluj, prin Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane și Direcția Dezvoltare și Investiții.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj și postare pe pagina de internet "www.cjcluj.ro".

**PREȘEDINTE,  
Alin Tișe**

**Contrasemnează:  
p. SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Simona Gaci**

**Nr. 205 din 28 noiembrie 2023**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi "pentru", iar un membru al Consiliului județean nu a votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*