



Prefeitura Municipal de Carmésia

CEP 35.878-000 - Estado de Minas Gerais

1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2023

O **MUNICÍPIO DE CARMÉSIA-MG**, com sede na Praça Nossa Senhora do Carmo nº 12 – Centro – Carmésia – MINAS GERAIS CEP: 35.878-000, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 18.303.172/0001-08, através da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representada pela Secretária Municipal Senhora **Maria Aparecida Rodrigues Soares**, portadora do RG nº MG-15.770.259 SSP/MG e inscrita no CPF nº 089.348.116-50, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **GLEYDSON ANDRADE CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 46.266.438/0001-17, situada à Rua Furbino José Soares nº 412 - Sala, Centro, Carmésia/MG, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **Gleydson Andrade de Souza**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº MG – 11.920.878 SSP/MG e do CPF nº 046.018.636-19, residente e domiciliado em Carmésia/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente **ADITIVO DE CONTRATO** ao contrato de prestação de serviços decorrente da Concorrência nº 001/2023, Processo Licitatório nº 032/2023, e em conformidade com o disposto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR DO CONTRATO

1.1 O presente contrato passa a ter o valor global de **R\$ 5.025.871,53 (cinco milhões e vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos)**, em atendimento às necessidades da Administração pela readequação de Planilha de Serviços, realizada pelo Engenheiro Civil/Responsável Técnico do Município de Carmésia/MG, através de Justificativa Técnica.

1.2 Novo valor definido em função do acréscimo de 7,9033 % nos moldes do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e conformidade com as disposições do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VALORES

2.1 Os serviços deverão ser executados em conformidade ao Novo Cronograma Físico Financeiro expedido juntamente com a Justificativa Técnica do Engenheiro Civil/Responsável Técnico do Município de Carmésia/MG.



Prefeitura Municipal de Carmésia

CEP 35.878-000 - Estado de Minas Gerais

2.2 Os valores de acréscimos ou supressões especificados, constam no Anexo I desse Aditivo, conforme planilha de serviços aprovada pela EMG/Secretaria de Estado de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato Original que trata da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ VIEIRA DA SILVA E QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CARMÉSIA-M, CONFORME CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000003/2023/SEE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, sob o **REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO


4.1 As partes elegem o foro da Comarca de Ferros/MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste termo aditivo.

E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 064/2023, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas igualmente subscrita.


Carmésia/MG, 10 de janeiro de 2024.




Maria Aparecida Rodrigues Soares
Secretária Municipal de Educação e
Cultura
CONTRATANTE



Gleydson Andrade de Souza
GLEYDSON ANDRADE
COSNTRUTORA LTDA
CONTRATADA(O)

1) 

Guilherme Luiz dos Santos
CPF: 130.699.866-25
TESTEMUNHA 01

2) 

Claudilene Ferreira de Almeida
CPF: 096.440.446-06
TESTEMUNHA 02



SECRETAR.
STADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTÃO DA R

JICA - PLANILHA DE SERVIÇOS

TERMO DE CONVÊNIO Nº 126100003/2023

ESCOLA ESTADUAL JOSÉ VIEIRA DA SILVA
Carmélia - MG

S.R.E.:
GUANHARES - MG

CONTRATAÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ VIEIRA DA SILVA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADO		EXECUTADO		A SER EXECUTADO		ACRESCIDO		SUPRIMIDOS		REAL A EXECUTAR		TOTAL OBRIG (valor executado + valor a ser executado)		LOCAL DE INTERFERÊNCIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO
			QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	
010001	Instalação dos serviços de engenharia, execução de gabinete	M²	1.184,71	11,13	13.185,82	1.184,71	11,13	13.185,82	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	11,13	1.184,71	13.185,82	Área de implantação e construção do prédio, a ser feita em terreno externo à escola, a ser providenciada.
010002	Locação para mesa, cadeira e banheiros	M	231,12	1,38	319,51	231,12	1,38	319,51	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	231,12	319,51	Divisa do lote a ser executado a construção da escola.
010003	Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em alvenaria (3,00 x 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação) / do Boleto, acima de R\$ 30.000,00	UN	1,00	1.321,79	1.321,79	1,00	1.321,79	0,00	1.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,79	1,00	1.321,79	Placa de identificação em fibra.
010006	Barração em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada	M²	24,00	631,54	15.156,96	24,00	631,54	0,00	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	631,54	24,00	15.156,96	Quanto de Material
010007	Barração em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada para instalação sanitária	M²	28,00	707,79	19.818,12	28,00	707,79	0,00	707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	707,79	28,00	19.818,12	Para uso dos funcionários

Handwritten signature

Handwritten signature

030003	Exercício manual em campo aberto em solo arenoso com profundidade em até 2,00m	M ²	138,67	38,22	5.279,97	138,67	38,22	0,00	38,22	0,00	2.210,71	0,00	22,03	1.876,7	38,22	5.279,97	Exercício de Sapatas rasas.
030004	Regulagem de fundo de vala com aprisionamento com mão de obra	M ²	114,23	22,03	3.177,19	0,00	22,03	314,23	22,03	2.210,71	0,00	22,03	244,38	5.388,10	22,03	5.188,10	Regulagem de solo M execução de Sapatas e espas.
030005	Reatero manual de solo apilado	M ²	89,34	64,98	5.817,01	0,00	89,34	89,34	64,98	40.340,55	0,00	64,98	20.937,56	399,47	64,98	20.937,56	Volume de execução das Sapatas rasas em volume de concreto das Sapatas e das arrancas dos pilares.
030007	Execução manual de tubulão a céu aberto	M ³	0,00	354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	354,86	0,00	0,00	424,60	150.471,56	424,60	354,86	150.471,56	Solapas para abas com encaixe cego
030009	Execução manual em campo aberto profundidade até 2,00m, solo de 1ª categoria	M ²	2.080,00	4,23	8.778,40	2.080,00	4,23	0,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	4,23	8.778,40	Execução para abas de parte dos fundos de fôrmas
FD-S1004 SINFIA		M ²	2.080,00	2,99	6.219,20	2.080,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2,99	6.219,20	Área dos fundos de fôrmas.	
040000	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES				33.359,54			20.317,57		173.971,97		2.99	185.013,94		205.331,51		
040001	Armadura de aço CA-50, corte e dobra no canteiro (sem medida prévia, não incluem taxa fixada, com frete no projeto de empreitada)	KG	3298,50	14,00	12.798,00	3298,90	14,00	45.184,60	3095,40	41.335,60	0,00	14,00	6.994,30	895.202,70	14,00	89.520,70	Aço para sapatas, vigas e arrancas de estrutura de obra.
040002	Fôrma de madeira para fundação, com tubos e sarrafos, 3 acionamentos e desforma	M ²	211,75	65,48	13.174,99	0,00	65,48	211,75	65,48	5.335,97	0,00	65,48	313,24	20.010,96	65,48	20.510,96	Fôrmas para sapatas e arrancas.
040003	Concreto armado para fundação (incluindo fôrmas, transporte, lançamento, forma e drenagem)	M ³	10,00	2.302,88	23.028,80	0,00	2.302,88	10,00	2.302,88	0,00	2.302,88	10,00	2.302,88	23.028,80	2.302,88	23.028,80	Base de reservatório (por canteiro obra)
040004	Concreto, estrutural, classe "B", moldado em 28 dias, lançado para empreitada, solo 1, EOK-20, MPA, lançamento em fundação	M ³	641,39	679,82	433.722,71	31,00	679,82	15.035,86	30,61	20.809,29	0,00	679,82	37.141,14	100,00	679,82	47.192,70	Concreto para vigas, pilares, sapatas e arrancas.

Handwritten signature: Marcos J. D.

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten signature: [Illegible]

00005	<p>Letra de concreto (lanta-plata) não estrutural impermeabilizável, f4x1m.</p> <p>Será executado pelo sistema colado no fôrmo, sendo que o reboco de concreto em duas camadas, executado sobre a laminação, será de 1,5 cm. O concreto será lançado em 20 minutos, após a aplicação da primeira camada de impermeabilizante, para o preparo do concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	154,47	58,01	8.180,80	20,00	58,01	7.278,51	90,11	58,01	5.227,28	0,00	58,01	215,58	58,01	12.505,40	234,58	58,01	14.180,09	Armação de aço para vigas e pilares sobras.
00012	<p>Muro de concreto com bloco de concreto aparente, acabamento em reboco, pintura e instalação de grade de proteção. O muro será executado em bloco de concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p> <p>Muro de concreto com bloco de concreto aparente, acabamento em reboco, pintura e instalação de grade de proteção. O muro será executado em bloco de concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	226,73	705,05	173.459,79	100,00	705,05	98.994,79	0,00	705,05	-	126,73	705,05	126,73	705,05	96.994,79	226,73	705,05	173.459,79	Armação de aço para vigas e pilares sobras.
00013	<p>Chapas de muro no canteiro em concreto com pingadeiras para muro em alvenaria em bloco de concreto ou tijolo cerâmico.</p> <p>Será executado pelo sistema colado no fôrmo, sendo que o reboco de concreto em duas camadas, executado sobre a laminação, será de 1,5 cm. O concreto será lançado em 20 minutos, após a aplicação da primeira camada de impermeabilizante, para o preparo do concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	13,19	22,53	297,17	0,00	22,53	297,17	0,00	22,53	-	13,19	22,53	13,19	22,53	297,17	13,19	22,53	297,17	Armação de aço para vigas e pilares sobras.
00011	<p>Muro de alvenaria em bloco cerâmico, tipo cerâmico com PVC (lanta-plata) impermeabilizável, f4x1m.</p> <p>Será executado pelo sistema colado no fôrmo, sendo que o reboco de concreto em duas camadas, executado sobre a laminação, será de 1,5 cm. O concreto será lançado em 20 minutos, após a aplicação da primeira camada de impermeabilizante, para o preparo do concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	304,29	700,08	213.027,34	0,00	700,08	213.027,34	0,00	700,08	-	304,29	700,08	304,29	700,08	213.027,34	304,29	700,08	213.027,34	Armação de aço para vigas e pilares sobras.
05000	<p>SUPERESTRUTURA</p> <p>Armação de aço para vigas e pilares, CA 50, corde e dobrado.</p> <p>Será executado pelo sistema colado no fôrmo, sendo que o reboco de concreto em duas camadas, executado sobre a laminação, será de 1,5 cm. O concreto será lançado em 20 minutos, após a aplicação da primeira camada de impermeabilizante, para o preparo do concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	13557,20	16,18	219.193,70	0,00	16,18	219.193,70	0,00	16,18	-	13557,20	16,18	13557,20	16,18	219.193,70	13557,20	16,18	219.193,70	Armação de aço para vigas e pilares.
05003	<p>Fornecimento, transporte, execução de forma de madeira marca 3, apimentamento, inclusive dielétrico para VIGAS.</p> <p>Será executado pelo sistema colado no fôrmo, sendo que o reboco de concreto em duas camadas, executado sobre a laminação, será de 1,5 cm. O concreto será lançado em 20 minutos, após a aplicação da primeira camada de impermeabilizante, para o preparo do concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	141,257	95,12	134.863,66	0,00	95,12	134.863,66	0,00	95,12	-	141,257	95,12	141,257	95,12	134.863,66	141,257	95,12	134.863,66	Formas para vigas.
05004	<p>Fornecimento, transporte, execução de forma de madeira marca 3, apimentamento, inclusive dielétrico para PARES.</p> <p>Será executado pelo sistema colado no fôrmo, sendo que o reboco de concreto em duas camadas, executado sobre a laminação, será de 1,5 cm. O concreto será lançado em 20 minutos, após a aplicação da primeira camada de impermeabilizante, para o preparo do concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	613,40	66,68	40.911,79	0,00	66,68	40.911,79	0,00	66,68	-	613,40	66,68	613,40	66,68	40.911,79	613,40	66,68	40.911,79	Formas para pilares.
05007	<p>Concreto estrutural, visto em local, consistência para fôrmo, tipo 1 e 2, f4x1m, NP e lançamento em fôrmo.</p> <p>Será executado pelo sistema colado no fôrmo, sendo que o reboco de concreto em duas camadas, executado sobre a laminação, será de 1,5 cm. O concreto será lançado em 20 minutos, após a aplicação da primeira camada de impermeabilizante, para o preparo do concreto, com resistência mínima de 20,0 MPa. Formas em madeira e 150x150cm, lançamento e adensamento.</p>	129,35	714,27	92.390,82	0,00	714,27	92.390,82	0,00	714,27	-	129,35	714,27	129,35	714,27	92.390,82	129,35	714,27	92.390,82	Concreto para vigas e pilares de sobras.

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

15/06/2023

080201	Gradeira metálica / porta prateleira para sala, inox 47 1/2" x 18 1/2" Será fornecido por unidade, de acordo com o modelo em anexo, incluindo: 01 item: chanceler e fechadura de segurança, com instalação da gradeira de segurança, com fechadura eletrônica, com todos os materiais, com o acabamento em aço inox 47 1/2" x 18 1/2", incluindo materiais acessórios de instalação e o custo de frete e entrega.	UN	26,00	30,22	785,72	0,30	30,22	0,00	30,22	785,72	26,30	30,22	785,72	30,22	785,72	30,22	785,72
080204	Gradeira metálica / gradeira porta prateleira, inox, com fechamento 35 x 15 cm Será fornecido por unidade, de acordo com o modelo em anexo, incluindo: 01 item: chanceler e fechadura de segurança, com instalação da gradeira de segurança, com todos os materiais, com o acabamento em aço inox 35 x 15 cm, incluindo materiais acessórios de instalação e o custo de frete e entrega.	UN	13,00	41,64	541,32	0,30	41,64	0,00	41,64	541,32	11,00	41,64	541,32	41,64	541,32	41,64	541,32
080205	Iluminador de teto para sala, fonte luminosa LED, completo, sem acesórios Será fornecido por unidade, de acordo com o modelo em anexo, incluindo: 01 item: luminária e fonte luminosa LED, com instalação da luminária, com todos os materiais, com o acabamento em branco, incluindo materiais acessórios de instalação e o custo de frete e entrega.	UN	8,00	499,04	3.992,32	0,30	499,04	0,00	499,04	3.992,32	8,00	499,04	3.992,32	499,04	3.992,32	499,04	3.992,32
080206	Iluminador de teto, com sistema completo Será fornecido por unidade, de acordo com o modelo em anexo, incluindo: 01 item: luminária e fonte luminosa LED, com instalação da luminária, com todos os materiais, com o acabamento em branco, incluindo materiais acessórios de instalação e o custo de frete e entrega.	UN	1,00	643,96	643,96	0,00	643,96	0,00	643,96	643,96	1,00	643,96	643,96	643,96	643,96	643,96	643,96
080208	Chuveiro elétrico automático, 220V - 4000W Será fornecido por unidade, de acordo com o modelo em anexo, incluindo: 01 item: chuveiro e torneira, com instalação do chuveiro, com todos os materiais, com o acabamento em branco, incluindo materiais acessórios de instalação e o custo de frete e entrega.	UN	7,00	354,21	1.770,47	0,00	354,21	0,00	354,21	1.770,47	7,00	354,21	1.770,47	354,21	1.770,47	354,21	1.770,47
080210	Vaso sanitário convencional branco Será fornecido por unidade, de acordo com o modelo em anexo, incluindo: 01 item: vaso sanitário e torneira, com instalação do vaso sanitário, com todos os materiais, com o acabamento em branco, incluindo materiais acessórios de instalação e o custo de frete e entrega.	UN	11,00	293,42	3.227,62	0,00	293,42	0,00	293,42	3.227,62	11,00	293,42	3.227,62	293,42	3.227,62	293,42	3.227,62
080200	Fornecimento e instalação de materiais de pintura Será fornecido por unidade, de acordo com o modelo em anexo, incluindo: 01 item: material de pintura e mão de obra, com instalação do material, com todos os materiais, com o acabamento em branco, incluindo materiais acessórios de instalação e o custo de frete e entrega.	UN	8,00	466,99	3.735,92	0,00	466,99	0,00	466,99	3.735,92	8,00	466,99	3.735,92	466,99	3.735,92	466,99	3.735,92

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MS" and "MSM".

110002	UN	803,27	11.745,78	0,00	803,27	11.745,78	0,00	803,27	11.745,78	803,27	11.745,78	0,00	803,27	11.745,78	803,27	11.745,78	0,00	803,27	11.745,78	803,27	11.745,78	0,00	803,27	11.745,78	
110006	M²	1,95	2.331,97	0,00	1,95	2.331,97	0,00	1,95	2.331,97	1,95	2.331,97	0,00	1,95	2.331,97	1,95	2.331,97	0,00	1,95	2.331,97	1,95	2.331,97	0,00	1,95	2.331,97	
110011	M²	16,40	9.545,78	0,00	16,40	9.545,78	0,00	16,40	9.545,78	16,40	9.545,78	0,00	16,40	9.545,78	16,40	9.545,78	0,00	16,40	9.545,78	16,40	9.545,78	0,00	16,40	9.545,78	
120001	M²	12,40	9.577,76	0,00	12,40	9.577,76	0,00	12,40	9.577,76	12,40	9.577,76	0,00	12,40	9.577,76	12,40	9.577,76	0,00	12,40	9.577,76	12,40	9.577,76	0,00	12,40	9.577,76	
120005	M²	183,60	772,09	0,00	183,60	772,09	0,00	183,60	772,09	183,60	772,09	0,00	183,60	772,09	183,60	772,09	0,00	183,60	772,09	183,60	772,09	0,00	183,60	772,09	
120006	M²	2,94	604,66	0,00	2,94	604,66	0,00	2,94	604,66	2,94	604,66	0,00	2,94	604,66	2,94	604,66	0,00	2,94	604,66	2,94	604,66	0,00	2,94	604,66	
130107	UN	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	
130000	UN	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	
130104	UN	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	10,00	175,21	0,00	10,00	175,21	
110002	Plata de madeira, interna, colocação e acabamento fino a porta de alumínio, 60mm (perfilado), para banheiro e cozinha (60x110x1,5cm).																								
110006	Plata de madeira com bainha e reboco completa. Será executado por área de obra (perfilado) (60x110x1,5cm). O tipo remanesce a fim de acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm) e para acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm) e para acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm).																								
120001	Plata para / Porta / Porta de ferro, completa. Será executado por área de obra (perfilado) / porta / perfilado (60x110x1,5cm). O tipo remanesce a fim de acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm) e para acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm).																								
120005	Plata de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, bancária, com contramarcas. Será executado por área de obra (perfilado) (60x110x1,5cm). O tipo remanesce a fim de acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm) e para acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm).																								
120006	Plata de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento de correr, com contramarcas. Será executado por área de obra (perfilado) (60x110x1,5cm). O tipo remanesce a fim de acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm) e para acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm).																								
130107	Plata de alumínio sob encomenda, de abrir ou correr, colocação e acabamento com uma ou duas folhas. Será executado por área de obra (perfilado) (60x110x1,5cm). O tipo remanesce a fim de acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm) e para acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm).																								
130000	FERRAGENS																								
130104	Itens necessários para instalação de porta de madeira (60x110x1,5cm). O tipo remanesce a fim de acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm) e para acabamento de caimento final para instalação de vãos (perfilado) (60x110x1,5cm).																								

Verificar para porta de madeira, 60mm (perfilado), para banheiro e cozinha (60x110x1,5cm).

1 - São Antonio Valéria, 1º andar, Alameda Almeida e Avenida 28 de Março, Cid. e Lido.

2 - São Antonio Valéria, 1º andar, Alameda Almeida e Avenida 28 de Março, Cid. e Lido.

Secretaria, direção, sala dos professores, 60mm (perfilado), para banheiro e cozinha (60x110x1,5cm).

Depósito e materiais especiais

Porta em alumínio e madeira

Page 11 of 12

BA

M. Soares

G. Mendes

COTAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO	UNID.	192,89	10 201,81	0,00	192	56,10	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81				
					10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	0,00	192,89	10 201,81	
130001	130001	UN	Chapa metalica (alumínio) (0,8m x 0,8m, espessura 1,5mm) para as portas. Verificar medida de portas existentes, cotar e solicitar para confecção e instalação. Cotar o fornecimento e instalação. Oferta: (R\$) 1.888,08.	UN	0,00	1.888,08	0,00	236,01	8,00	236,01	1.888,08	0,00	236,01	1.888,08	0,00	236,01	1.888,08	0,00	236,01	1.888,08	0,00	236,01	1.888,08				
130003	130003	KI	Barra apoio deflexão tubo em aço inox 1 1/2" x 1/2" x 1.000mm para o arca. Será fornecido por medida (retalho L=1,00). O tipo requerido é fornecimento de barra de apoio tipo galvanizado, com pintura eletrolítica. Barra de 11,2" de comprimento, seção de 1,2" x 1/2". Quantidade: 1 barra. Preço unitário de 1.888,08. Valor total de 1.888,08. Oferta: (R\$) 1.888,08.	KI	211,95	27.479,32	0,00	139,65	211,95	139,65	27.479,32	0,00	139,65	27.479,32	0,00	139,65	27.479,32	0,00	139,65	27.479,32	0,00	139,65	27.479,32				
130007	130007	M	Quarta costura em tubo de ferro galvanizado 42*2. Será fornecido pelo comprimento de quatro costuras, quatro em cada treco. O fornecimento de cada costura é composto de tubo de aço galvanizado com 7' de comprimento e recozido estufa em tubo de aço galvanizado com 7' de comprimento. Para a montagem do tubo de aço galvanizado, o tubo de ferro galvanizado 42*2, com comprimento de 2,5m, seção de 48x48mm, com espessura de 2,0mm, (incluindo por meio de dobra de ferro galvanizado, espessura de 1,0" x 2" de abertura de 70mm, com profundidade de 100mm, em elemento de conexão. O preço unitário de cada costura é de 483,85. Valor total de 1.935,40. Oferta: (R\$) 483,85.	M	44,30	21.511,13	0,00	483,85	44,30	483,85	21.511,13	0,00	483,85	21.511,13	0,00	483,85	21.511,13	0,00	483,85	21.511,13	0,00	483,85	21.511,13				
140000	ED-50945 SABONÃO PG	M	GUARDIA CORPO INOX GUARDIA CORPO EM AÇO INOX, Ø = 1,12", COM SUBCORTE EM UNO DE AÇO INOX Ø = 1,12" x 1,03 M, COM CONECTORES PARA O TUBO DE AÇO INOX Ø = 1,12". Oferta: (R\$) 5039,83.	M	7,20	36.287,76	0,00	5039,83	7,20	5039,83	36.287,76	0,00	5039,83	36.287,76	0,00	5039,83	36.287,76	0,00	5039,83	36.287,76	0,00	5039,83	36.287,76				
140000	REVESTIMENTO				SUB-TOTAL =				SUB-TOTAL =				SUB-TOTAL =				SUB-TOTAL =				SUB-TOTAL =				SUB-TOTAL =		
140100	REVESTIMENTO				70.808,25				70.808,25				70.808,25				70.808,25				70.808,25				70.808,25		
140102	Reboco com argamassa 1:2:8 concreto, café e areia				5039,83	36.287,76	0,00	33,66	5039,83	33,66	36.287,76	0,00	33,66	36.287,76	0,00	33,66	36.287,76	0,00	33,66	36.287,76	0,00	33,66	36.287,76				
140104	Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher				5039,83	5,12	25.803,78	498,34	5039,83	5,12	25.803,78	498,34	5039,83	5,12	25.803,78	498,34	5039,83	5,12	25.803,78	498,34	5039,83	5,12	25.803,78				
140109	Revestimento com cerâmica aplicado em parnis, acabamento amaciado, ambiente externo/interior, pedão extra, cor basea amoníaca da marca 2 1/2"30cm, 10x10cm, revestimento.				537,18	31.427,32	0,00	77,12	537,18	77,12	31.427,32	0,00	77,12	31.427,32	0,00	77,12	31.427,32	0,00	77,12	31.427,32	0,00	77,12	31.427,32				



 M. S. A. F. F. S.

25.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

23.000 ML de Aço inox a quente e pintura. 15.36 Julho.
 Anexo a agenda.

Código	Descrição	Valor em reais													
		Nº	1108.00	21.66	21.999,38	0.00	21	0.00	21.66	21.999,38	0.00	21.66	21.999,38		
17005	Tinta acrílica em jarde externa, sem emulsão (base oleosa)	M	1108,00	21,66	21.999,38	0,00	21	0,00	21,66	21.999,38	0,00	21,66	21.999,38		Perdas extras.
17006	Tinta acrílica em jarde externa, sem emulsão (base oleosa)	M	420,00	33,55	14.091,00	0,00	33,55	0,00	420,00	14.091,00	420,00	33,55	14.091,00	420,00	Pensão a título de prestação de serviços em decorrência de acidente.
17005	Barraço 3 eixo interno e externo duas lâminas, sem emulsão, incolor, econômico	M	16,40	35,48	581,87	0,00	35,48	0,00	16,40	581,87	16,40	35,48	581,87	16,40	comens e quatro copos metálicos
17007	Óleo de linho em embalagem de madeira com duas lâminas, sem massa corada, com fundo ovulado por baixo	M	148,68	24,05	3.575,75	0,00	24,05	0,00	148,68	3.575,75	148,68	24,05	3.575,75	148,68	84 (RM) Salas de aula e limpeza. 27 (RM) variáveis de aluguel. 28 (RM) Box das banheiros.
17010	Encaixamento de parede interna com massa corada e base de PVA com duas lâminas, para pintura lisa.	M	3778,00	17,80	67.248,40	0,00	17,80	0,00	3778,00	67.248,40	3778,00	17,80	67.248,40	3778,00	Pensão recebida do Superior Serviço Intermédio dos serviços de segurança e infraestrutura
17026	Dados	M	190,34	11,58	2.204,14	0,00	11,58	0,00	190,34	2.204,14	190,34	11,58	2.204,14	190,34	Retorno - total de receitas e créditos de prestação.
18000	BANCADAS - PRATILEMAS E DIVISÓRIAS				187.411,56					187.411,56			187.411,56		
18010	Óleo de linha em embalagem de madeira com duas lâminas, sem massa corada, com fundo ovulado por baixo	M	30,67	298,32	9.159,47	0,00	298,32	0,00	30,67	298,32	30,67	298,32	9.159,47	30,67	Total de perdas e danos.
18020	Outros (Insumos e acessórios)														

Miscellaneous
Handwritten signatures and initials

250003	Equipos base repetidores, con mayor ancho de banda. Modelo 1127. Se requiere un ancho de banda de 100 unidades por hora y un ancho de banda de 100 unidades por hora. Se requiere un ancho de banda de 100 unidades por hora y un ancho de banda de 100 unidades por hora. Se requiere un ancho de banda de 100 unidades por hora y un ancho de banda de 100 unidades por hora.	UN	10.00	110.66	1.106.60	0.00	0.00	11.00	110.66	1.106.60	0.00	0.00	11.00	110.66	1.106.60	10.00	210.66	1.106.60	Unos repeticidores para cada repetidor.
250006	Adaptador de repetidor radio en banda de 2.102 y 2.127. Se requiere un adaptador de repetidor radio en banda de 2.102 y 2.127. Se requiere un adaptador de repetidor radio en banda de 2.102 y 2.127. Se requiere un adaptador de repetidor radio en banda de 2.102 y 2.127. Se requiere un adaptador de repetidor radio en banda de 2.102 y 2.127.	UN	11.50	79.42	873.62	0.00	79.42	11.00	79.42	873.62	0.00	79.42	11.00	79.42	873.62	11.00	79.42	873.62	Unos para cada repetidor de adaptadores con para el sistema de repetidores.
250010	Chave diplex para conexión de repetidor radio. Se requiere un dispositivo de conexión de repetidor radio. Se requiere un dispositivo de conexión de repetidor radio. Se requiere un dispositivo de conexión de repetidor radio. Se requiere un dispositivo de conexión de repetidor radio.	UN	10.00	16.12	161.20	0.00	16.12	10.00	16.12	161.20	0.00	16.12	10.00	16.12	161.20	10.00	16.12	161.20	Unos para cada repetidor.
250211	Valvula de retención vertical de no retornar en bronce DN 1/2". Se requiere un dispositivo de retención de flujo. Se requiere un dispositivo de retención de flujo. Se requiere un dispositivo de retención de flujo. Se requiere un dispositivo de retención de flujo.	UN	1.00	97.84	97.84	0.00	97.84	1.00	97.84	97.84	0.00	97.84	1.00	97.84	97.84	1.00	97.84	97.84	Para sistema de retención de flujo de retención de flujo.
250000	Iluminación y señalización de emergencia. Se requiere un dispositivo de iluminación y señalización de emergencia. Se requiere un dispositivo de iluminación y señalización de emergencia. Se requiere un dispositivo de iluminación y señalización de emergencia. Se requiere un dispositivo de iluminación y señalización de emergencia.	UN	83.00	26.51	2.200.33	0.00	26.51	83.00	26.51	2.200.33	0.00	26.51	83.00	26.51	2.200.33	83.00	26.51	2.200.33	Contorneo proyecto de seguridad contra incendios y sismos.
250002	Central de detección y alarma de incendio completa para 8000. Se requiere un dispositivo de detección y alarma de incendio. Se requiere un dispositivo de detección y alarma de incendio. Se requiere un dispositivo de detección y alarma de incendio. Se requiere un dispositivo de detección y alarma de incendio.	UN	1.00	459.46	459.46	0.00	459.46	1.00	459.46	459.46	0.00	459.46	1.00	459.46	459.46	1.00	459.46	459.46	Contorneo proyecto de seguridad contra incendios y sismos.
250004	Accesorio manual quebra vidrio (redondel). Se requiere un dispositivo de accesorio manual quebra vidrio. Se requiere un dispositivo de accesorio manual quebra vidrio. Se requiere un dispositivo de accesorio manual quebra vidrio. Se requiere un dispositivo de accesorio manual quebra vidrio.	UN	9.00	127.53	1.147.77	0.00	127.53	9.00	127.53	1.147.77	0.00	127.53	9.00	127.53	1.147.77	9.00	127.53	1.147.77	Contorneo proyecto de seguridad contra incendios y sismos.
250006	Serie de incendio eléctrica. Se requiere un dispositivo de serie de incendio eléctrica. Se requiere un dispositivo de serie de incendio eléctrica. Se requiere un dispositivo de serie de incendio eléctrica. Se requiere un dispositivo de serie de incendio eléctrica.	UN	10.00	208.75	2.087.50	0.00	208.75	10.00	208.75	2.087.50	0.00	208.75	10.00	208.75	2.087.50	10.00	208.75	2.087.50	Contorneo proyecto de seguridad contra incendios y sismos.
250007	Cable blindado para alarma y detección de incendios 3 x 1.5mm2. Se requiere un dispositivo de cable blindado para alarma y detección de incendios. Se requiere un dispositivo de cable blindado para alarma y detección de incendios. Se requiere un dispositivo de cable blindado para alarma y detección de incendios. Se requiere un dispositivo de cable blindado para alarma y detección de incendios.	M	244.00	22.53	5.497.32	0.00	22.53	244.00	22.53	5.497.32	0.00	22.53	244.00	22.53	5.497.32	244.00	22.53	5.497.32	Contorneo proyecto de seguridad contra incendios y sismos.
250000	Placas luminiscentes. Se requiere un dispositivo de placas luminiscentes. Se requiere un dispositivo de placas luminiscentes. Se requiere un dispositivo de placas luminiscentes. Se requiere un dispositivo de placas luminiscentes.	UN	124.00	22.03	2.731.72	0.00	22.03	124.00	22.03	2.731.72	0.00	22.03	124.00	22.03	2.731.72	124.00	22.03	2.731.72	Placas luminiscentes de identificación, luminiscentes y señalamiento. 300 x 150 mm.

De acuerdo con el Proyecto de Seguridad Contra Incendios y Sismos
Página 61 de 67

254843	Pisca tipo admittance de aereia (transpilot) base de 200 mm	UN	2,00	36,22	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,00	36,22	72,44	2,00	36,22	72,44	2,00	36,22	72,44	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254844	Pisca foto-luminescente de proteção (transpilot) abas de 100 mm	UN	2,00	22,28	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	22,28	44,56	2,00	22,28	44,56	2,00	22,28	44,56	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254845	Pisca de sinalização e proteção fotoluminescente, transparente, 80 x 80 cm, 150xML	UN	2,00	45,81	91,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	45,81	91,62	2,00	45,81	91,62	2,00	45,81	91,62	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254940	Chaveiros (20x25x52)	UN	26,00	203,30	5282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	203,30	5282,40	26,00	203,30	5282,40	26,00	203,30	5282,40	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254947	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	329,00	187,94	61432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	187,94	61432,26	329,00	187,94	61432,26	329,00	187,94	61432,26	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254948	Registo de gases acuidadim barto Diâmetro 65 mm (2 1/2")	UN	5,00	158,96	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	158,96	794,80	5,00	158,96	794,80	5,00	158,96	794,80	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254949	Estroboscopia e aerostatos	UN	2,00	1.203,22	2.406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.203,22	2.406,44	2,00	1.203,22	2.406,44	2,00	1.203,22	2.406,44	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254970	Estroboscopia motor de 3/4CV, 127 ou 200V com capacidade de vácuo de 24,4m Hg a 18 graus de pressão (cert Schmeier, modelo 801 8CV ou equivalente) completa.	UN	1,00	539,19	539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	539,19	539,19	1,00	539,19	539,19	1,00	539,19	539,19	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254971	Quadro de força para motor de 3,0 CV, 127 ou 200 V, com capacidade para partida manual e automática através de pressostato e saída para alarme de fumaça em funcionamento.	UN	1,00	911,19	911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	911,19	911,19	1,00	911,19	911,19	1,00	911,19	911,19	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254972	Quadro de força para motor de 3,0 CV, 127 ou 200 V, com capacidade para partida manual e automática através de pressostato e saída para alarme de fumaça em funcionamento.	UN	1,00	911,19	911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	911,19	911,19	1,00	911,19	911,19	1,00	911,19	911,19	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.
254973	Pressostato tipo Fotoluminescente modelo MKS B064 A2311, com saída de 1/8" Bg	UN	1,00	911,19	911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	911,19	911,19	1,00	911,19	911,19	1,00	911,19	911,19	De acordo com o Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

M. Soares
 Gleydson

