

## Referat fra bestyrelsesmøde TORSDAG DEN 15. APRIL 2021 KL. 19.30.

### 1. Siden sidst.

- Økonomi (GJ)
  - Banksaldo d.d. oplyst med tilhørende bemærkninger.
  - Restanceliste gennemgået
  - Byggeregnskab og Årsrapport fra EY mailet til alle. Begge dele: planmæssigt!
  
- Vandværket ("Det gamle") (AM)  
Det kører i bogstaveligste forstand "på pumperne".
  
- **Nyt Vandværk**, hvor står vi nu?
  - **Økonomigruppen** (GJ)  
Rest VandSchmidt: 494.000 kr. ex. moms.
  - **Bygningsgruppen** (KT)  
Fejl påpeget, bl.a. sætningsrevne, kontakt i mødelokale/køleskab, trappe, Epoxy, jordforbindelse på gelænderet, ...  
Med tiden opsættes skilt: "Parkering forbeholdt Vandværket" ved vores parkeringsplads.
  - **EI / IT** (BV)  
Dørbrikker på vej til alle.  
Instruktionsdag i første omgang for AM og BB sammen med VandSchmidt m.fl.
  - **Vandbehandling** (PBC)  
Alle vandprøver særdeles tilfredsstillende

### 2. Ledningsnettet, opdeling i 3 zoner (PBC, AM, BB)

- Der er planlagt gravning, tilkobling nyt værk til hovedledning Nederbyvej den 26. april.
- GJ informeres skriftligt min. 2 døgn forinden arbejder, der kan påvirke forbrugernes tapning, så hjemmesiden og "Bevar Rinkenæs" kan opdateres.
- AM og BB tager forinden omlægningen vandtrykket passende steder på forsyningsnettet, så vi har et håndfast tal at sammenligne med i forbindelse med evt. klager. BB har indkøbt 2 trykmålere til formålet.

### 3. Generalforsamling

- Foreløbig orientering (PBC):  
Forudsætninger: "Forsamlingsloftet" skal være hævet til min. 50. Afholdes helst inden udgangen af uge 25. Man besluttede:  
På den baggrund planlægges **generalforsamling tirsdag den 22. juni kl. 19.30 på Rinkenæshus** med bestyrelses-formøde kl. 18.00.
- Bemærkninger til punkt "valg".  
På valg: PBC og GJ. GJ genopstiller ikke

### 4. Næste bestyrelsesmøde:

- Inden overdragelse i uge 22. På det nye værk med udarbejdelse af mankolister. **Dato: ??** Meddeles senere.æ

### 5. Eventuelt

- Sønderborg Kommune kommer på tilsyn på det nye værk den **27. maj**.
- PS er tovholder på **nedbrydning af det gamle værk**. Evt. ekstraudgifter aftales med PBC.
- Overdragelse af nyt værk planlagt til uge 22 (**31. maj – 4. juni**)
- **Termofotografering** af eltavler nyt værk: AM / BV
- **3 brandhaner** bør beholdes i Rinkenæs. Heriblandt den på Dalsmark.
- **Træsko** indkøbes af alle på Gråsten Trælast. Tovholder: PBC.