

Додаток 1
до протоколу № 1 засідання робочої групи
з розроблення Комплексного плану просторового
розвитку території Гайсинської міської територіальної громади
від 26 листопада 2024 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
підготовчого етапу розроблення
Комплексного плану просторового розвитку території
Гайсинської міської територіальної громади

№ з/п	Заходи*	Хто виконує	Термін	Відмітка про виконання
1.	Прийняття рішення про розроблення КППР	Міська рада	До 01.09.2024	23.05.2024
2.	Оприлюднення рішення про розроблення КППР	Замовник	До 01.06.2024	
3.	Інформування мешканців ТГ шляхом розміщення інформаційного повідомлення на веб-сайті міської ради (веб-сайті замовника) щодо проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану, яке містить інформацію про вимоги до персонального складу Робочої групи та порядку подання кандидатур до неї	Замовник Консультант	До 15.06.2024	09.06.2024
4.	Укладання договору на надання консультаційних послуг з проведення попередніх досліджень для формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Гайсинської міської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області (надалі – КППР) на підставі рішення про затвердження Програми розроблення (оновлення) містобудівної документації, в тому числі – КППР (п. 34 Порядку № 926)	Уповноважений орган містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради чи/або виконавчий комітет міської ради (далі – Замовник) Організація-надавач консультаційних послуг (далі – Консультант , (див. пп. 13 п. 42 Порядку № 926)	До 20.09.2024	№1009-А/2024 18.09.2024
5.	Створення (актуалізація) картографічної основи М 1:10 000 та М 1:2000	Розробник картографічної	До 01.09.2024	20.09.2023

		ОСНОВИ	4	
6.	Формування складу робочої групи. Створення Робочої групи.	Замовник Консультант	До 01.10.2024	21.11.2024
7.	Підготовка проведення засідань Робочої групи	Замовник Консультант	До 31.12.2024	
8.	Проведення засідань Робочої групи	Робоча група Консультант	До 10.10.2024	№ 1 26.11.2024
9.	Визначення тематичних напрямів громадського обговорення (підпункт 12 п. 42 Порядку № 926)	Робоча група. Консультант	До 10.10.2024	26.11.2024
10.	Отримання замовником відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад КППР (підпункт 4 п. 42 Порядку № 926)	Замовник Консультант	До 01.10.2024	17.10.2024
11.	Опрацювання вихідних даних, в тому числі – державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад	Робоча група. Консультант	До 01.11.2024	01.11.2024
12.	Формування переліків раніше розробленої містобудівної документації для території ТГ (відповідно підпункту 6 п. 42 Порядку). Аналіз раніше розробленої містобудівної документації для території ТГ на предмет актуальності та відповідності чинному законодавству	Консультант	До 16.12.2024	
13.	Складання переліку документів державного планування (підпункт 7 п. 42 Порядку № 926)	Консультант	До 23.12.2024	
2025 рік				
14.	Інформування через місцеві засоби масової інформації, веб-сайті замовника про початок розроблення Комплексного плану та визначеного порядку і строків внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами із забезпеченням дотримання таких строків: - початок реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення Комплексного плану, генерального плану населеного пункту - на наступний робочий день після дати публікації відповідного повідомлення; - строк реєстрації пропозицій	Замовник	До 03.01.2025	

	фізичних та юридичних осіб до розроблення комплексного плану, генерального плану населеного пункту - не менш як протягом 15 робочих днів від дати публікації відповідного повідомлення; - останній день реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення Комплексного плану - не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення Комплексного плану			
15.	Розміщення на веб-сайті замовника інформації щодо отриманих пропозицій до Комплексного плану, генерального плану населеного пункту від фізичних та юридичних осіб із дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних" та забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайтів	Замовник	3 01.01 по 13.02.2025	
16.	Затвердження порядку та здійснення відбору учасників Стратегічної сесії (підпункт 12 п. 42 Порядку № 926)	Замовник Робоча група Консультант	До 13.01.2025	
17.	Інформування мешканців ТГ на веб-сайті замовника про дату проведення Стратегічної сесії та порядок відбору її учасників (не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати її проведення)	Замовник	До 17.01.2025	
18.	Складення переліку раніше розроблених землепорядних документів та матеріалів, інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрометеорологічних вишукувальних, проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території ТГ, затверджених до прийняття рішення про розроблення (підпункт 10 п. 42 Порядку № 926)	Робоча група Консультант	До 17.01.2025	
19.	Інформування про час та місце проведення Стратегічної сесії (не пізніше ніж за п'ять робочих днів до визначеної дати її проведення)	Замовник Робоча група	До 05.02.2025	

	Обговорення у групах за визначеними тематичними напрямками	Робоча група Консультант	До 10.02.202 5	
21.	Підготовка та проведення Стратегічної сесії	Замовник Робоча група Консультант	До 13.02.202 5	
22.	Узагальнення робочою групою напрацювань Стратегічної сесії та коментарів до них	Робоча група Консультант	До 21.02.202 5	
23.	Розміщення протоколу Стратегічної сесії на веб-сайті замовника	Замовник Робоча група	До 25.02.202 5	
24.	Формування проекту завдання на розроблення КППР на основі протоколу Стратегічної сесії (підпункт 12 п. 42 Порядку № 926, додаток А ДБН Б.1.1-14:2021)	Робоча група Консультант	До 05.03.202 5	
25.	Проведення громадського обговорення проєкту завдання на розроблення КППР**. Інформування через місцеві ЗМІ, на веб-сайті замовника про початок обговорення завдання та визначених порядку і строків внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами (підпункт 8 п. 42 Порядку № 926)	Замовник Робоча група Консультант	До 07.03.202 5	
26.	Систематизація та узагальнення пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення КППР	Консультант	До 25.03.202 5	
27.	Розміщення на веб-сайті замовника інформації щодо отриманих пропозицій до КППР з можливістю коментування (підпункт 9 п. 42 Порядку № 926)	Замовник, розробник веб-сайту Консультант	До 27.03.202 5	
28.	Складення переліку намірів суб'єктів містобудівної діяльності (підпункт 11 п. 42 Порядку № 926)	Замовник Відділ містобудування та архітектури Консультант	До 22.03.202 5	
29.	Схвалення Робочою групою завдання на розроблення КППР, публікація його на веб-сайті Замовника	Замовник Консультант	До 28.03.202 5	
30.	Погодження та затвердження Завдання на розроблення КППР	Замовник, відділ містобудування і архітектури, уповноважений представник робочої групи з	До 31.03.202 5	

