

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення  
Роздільнянської міської ради  
25 лютого 2025 року  
№[4477-VIII](#)

**ЗВІТ**  
**про результати виконання Програми розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки**

Затверджена рішенням Роздільнянської міської ради від 24 жовтня 2024 року №[4198-VIII](#) зі змінами від 21 січня 2025 року №[4457-VIII](#)

Відповідальний виконавець Програми Роздільнянська міська рада, Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки

**1. Виконання заходів Програми**

| № з/п | Пріоритетні завдання                                                                                                                                                                                                                | Зміст заходів                                                                                                        | Строк виконання | Виконавці                                                                                                    | Річний обсяг фінансування, тис. грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1. Здійснити реконструкції та прийняти в експлуатацію майновий комплекс для розташування Відділу «Центру надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг | 1.1. Благоустрій території біля будівлі Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» | 2024-2025       | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради Одеської області | 1012,751                            | 0,00                                                 | 0                            | Невиконання через затримку погодження ПДР у національній поліції м. Київ             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.2. Придбання меблів                                                                                                | 2024-2025       | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 435,800                             | 26,700                                               | 6,1                          | Часткове виконання, відмова виробників через стислі строки на виготовлення меблів    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.3. Придбання інформаційних стендів                                                                                 | 2024-2025       | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 58,200                              | 0,00                                                 | 0                            | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.4. Придбання металевих стелажів                                                                                    | 2024-2025       | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 55,000                              | 0,00                                                 | 0                            | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                               |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.5. Багатофункціональний сенсорний інформаційний кіоск Корсар 22M ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору)     | 2024            | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 100,000                             | 99,000                                               | 100,00                       | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
|       |                                                                                                                                                                                                                                     | 1.6. Послуги з встановлення системи пожежної сигналізації та системи сповіщення про пожежу                           | 2024-2025       | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 97,800                              | 0,00                                                 | 0,00                         | Неготовність приміщення для встановлення системи                                     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                              |          |         |        |                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 1.7. Послуги по проведенню <b>експертизи</b> проектної документації на будівництво за робочим проектом «Реконструкція частини приміщень нежитлової будівлі під ЦНАП за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 44»      | 2024      | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 18,300   | 18,300  | 100,00 | Виконано                                                                                                                                            |
|  |  | 1.8. Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи <b>охоронної сигналізації</b>                                                                                                                                       | 2024-2025 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 69,540   | 0,00    | 0,00   | Неготовність приміщення для встановлення системи                                                                                                    |
|  |  | 1.9. Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи <b>газопостачання</b>                                                                                                                                               | 2024      | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 8,000    | 6,005   | 100,00 | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі                                                                |
|  |  | 1.10. Послуги з монтажу системи <b>блискавкозахисту</b>                                                                                                                                                                                   | 2024      | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 198,000  | 150,000 | 100,00 | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі                                                                |
|  |  | 1.11. Послуги з підключення <b>електричної енергії</b>                                                                                                                                                                                    | 2024      | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 150,000  | 135,855 | 100,00 | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі                                                                |
|  |  | 1.12. Відновлення майна переданого для розташування ЦНАП                                                                                                                                                                                  | 2024-2025 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 11800,00 | 0,00    | 50,00  | Триває реконструкція і будівельні роботи                                                                                                            |
|  |  | 1.13. Нове будівництво системи газопостачання майнового комплексу Відділу «Центру надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 44                           | 2024-2025 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради»                                  | 552,000  | 83,997  | 15,0   | Виконано частково, через виявлення помилки в пакеті документів щодо розрахунків ціни договору ТОВ «Одесагаз» виконання заходу подовжено на 2025 рік |
|  |  | 1.14. Виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиці Європейська та провулку Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м. | 2025      | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради Одеської області | 0        | 0       | 0      | Перенесено виконання заходу на 2025 рік                                                                                                             |

|    |                                                                                                      |                                                                                                   |           |                                                                             |     |      |        |                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                      | Роздільна Одеської області»                                                                       |           |                                                                             |     |      |        |                                                                                                                                   |
| 2. | 2.1.<br>Запровадження нових адміністративних послуг у зв'язку зі змінами до Розпорядження КМУ №523-р | Затвердження переліку адміністративних послуг відповідно до Розпорядження КМУ №523-р (зі змінами) | 2024-2026 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» | 0,0 | 0,00 | 100,00 | Затверджено перелік адміністративних послуг у новій редакції Рішенням Роздільнянської міської ради від 23.12.2024 року №4396-VIII |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

| № з/п | Найменування показника                                                                                                                                                | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання                                                                 | Яких заходів вжито для досягнення показника                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       | І. Показники затрат                                                                                                                                                   |                            |                             |                                                                                     |                                                                                      |
| 1     | Обсяг видатків на благоустрій біля будівлі Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради», грн                                          | 1012,751                   | 0,00                        | Невиконання через затримку погодження ПДР у національній поліції м. Київ            | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 2     | Обсяг видатків на придбання меблів, грн                                                                                                                               | 435,800                    | 26,700                      | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення меблів                       | Часткове виконання, виконання заходу перенесено на 2025 рік                          |
| 3     | Обсяг видатків на придбання інформаційних стендів, грн                                                                                                                | 58,200                     | 0,00                        | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                              | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 4     | Обсяг видатків на придбання металевих стелажів, грн                                                                                                                   | 55,000                     | 0                           | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                              | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 5     | Обсяг видатків на придбання багатофункціонального сенсорного інформаційного кіоску Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору), грн                      | 100,000                    | 99,000                      |                                                                                     | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
| 6     | Обсяг видатків на встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, грн                                                                    | 97,800                     | 0,00                        | Неготовність приміщення для встановлення системи                                    | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 7     | Обсяг видатків на проведення експертизи, грн                                                                                                                          | 18,300                     | 18,300                      |                                                                                     | Виконано                                                                             |
| 8     | Обсяг видатків на монтаж та комплекс пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації, грн                                                                    | 69,540                     | 0,00                        | Неготовність приміщення для встановлення системи                                    | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 9     | Обсяг видатків на технічні умови на монтаж та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання, грн                                                         | 8,000                      | 6,005                       |                                                                                     | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
| 10    | Обсяг видатків на монтаж системи блискавкозахисту, грн                                                                                                                | 198,000                    | 150,000                     |                                                                                     | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
| 11    | Обсяг видатків на підключення до мережі електропостачання, грн                                                                                                        | 150,000                    | 135,855                     |                                                                                     | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
| 12    | Відновлення майна згідно проєкту, грн                                                                                                                                 | 11800,00                   | 0,00                        | Триває реконструкція і будівельні роботи                                            | Подовжено термін виконання заходу на 2025 рік                                        |
| 13    | Обсяг видатків на нове будівництво системи газопостачання майнового комплексу Центру надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська | 552,000                    | 83,997                      | Виявлення помилки в пакеті документів щодо розрахунків ціни договору ТОВ «Одесагаз» | Виконання заходу подовжено на 2025 рік                                               |

|    |                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                               |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Європейська, 44, грн                                                               |            |          |                                                                                                                                               |                                                                                      |
|    | <b>II. Показники продукту</b>                                                                                                         |            |          |                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 1  | Площа виконання благоустрою, м2                                                                                                       | 1251       | 0        | Невиконання через затримку погодження ПДР у національній поліції м. Київ                                                                      | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 2  | Кількість одиниць меблів, од.                                                                                                         | 144        | 8        | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення меблів                                                                                 | Часткове виконання заходу, перенесено на 2025 рік                                    |
| 3  | Кількість інформаційних стендів, од.                                                                                                  | 10         | 0        | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                                                                                        | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 4  | Кількість металевих стелажів, од.                                                                                                     | 10         | 0        | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                                                                                        | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 5  | Кількість сенсорних інформаційних кіосків Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору), од.                               | 1          | 1        |                                                                                                                                               | Виконано                                                                             |
| 6  | Встановлення датчиків системи оповіщення про пожежу, од.                                                                              | 23         | 0        | Неготовність приміщення для встановлення системи                                                                                              | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 7  | Площа частини приміщення під реконструкцію нежитлової будівлі під ЦНАП, м2                                                            | 334,19     | 334,19   | Триває реконструкція і будівельні роботи                                                                                                      | Подовжено термін виконання заходу на 2025 рік                                        |
| 8  | Кількість сповіщувачів, датчиків руху та руйнування системи охоронної сигналізації, од.                                               | 26         | 0        | Неготовність приміщення для встановлення системи                                                                                              | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 9  | Підключення потужності системи газопостачання, кВт                                                                                    | 48         | 0        | Виявлення помилки в пакеті документів щодо розрахунків ціни договору ТОВ «Одесагаз»                                                           | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 10 | Протяжність системи блискавкозахисту, м.п.                                                                                            | 162        | 162      |                                                                                                                                               | Виконано                                                                             |
| 11 | Підключення потужності електричної енергії, кВт/год.                                                                                  | 44         | 44       |                                                                                                                                               | Виконано                                                                             |
|    | <b>III. Показники ефективності</b>                                                                                                    |            |          |                                                                                                                                               |                                                                                      |
| 1  | Середні витрати на 1 м2 благоустрою території, грн                                                                                    | 809,55     | 0,00     | Невиконання через затримку погодження ПДР у національній поліції м. Київ                                                                      | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 2  | Середні витрати на придбання одиниці меблів, грн                                                                                      | 3027,39    | 3337,50  | Перевищення середніх витрат на придбання одиниці меблів склалося через закупівлю більш дорого вартісних одиниць та неповного комплекту меблів | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 3  | Середні витрати на придбання 1 інформаційного стенду, грн                                                                             | 2000,00    | 0,00     | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                                                                                        | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 4  | Середня вартість одного металевого стелажу, грн                                                                                       | 5820,00    | 0,00     | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                                                                                        | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 5  | Середня вартість багатофункціонального сенсорного інформаційного кіоску Корсар 22М ZB (для інвалідів з порушенням слуху та зору), грн | 100 000,00 | 99000,00 |                                                                                                                                               | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
| 6  | Середні витрати на 1 датчик пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, грн                                               | 4252,17    | 0,00     | Неготовність приміщення для встановлення системи                                                                                              | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 7  | Середні витрати на проектні роботи (експертиза) 1м2, грн                                                                              | 416,00     | 416,00   | Триває реконструкція і будівельні роботи                                                                                                      | Подовжено термін виконання заходу на 2025 рік                                        |
| 8  | Середні витрати на встановлення 1-ї одиниці сповіщувачів                                                                              | 2674,62    | 0,00     | Неготовність приміщення для                                                                                                                   | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |

|    |                                                                                                      |          |         |                                                                                     |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | системи охоронної сигналізації, грн                                                                  |          |         | встановлення системи                                                                |                                                                                      |
| 9  | Середні витрати на підключення 1 кВт потужності системи газопостачання, грн                          | 11666,66 | 1749,94 | Виявлення помилки в пакеті документів щодо розрахунків ціни договору ТОВ «Одесагаз» | Часткове виконання заходу, перенесено на 2025 рік                                    |
| 10 | Середні витрати на 1 м.п. системи блискавкозахисту, грн                                              | 1222,22  | 925,93  |                                                                                     | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
| 11 | Середні витрати на підключення 1 кВт електричної енергії, грн                                        | 3409,09  | 3087,61 |                                                                                     | Виконано, економія коштів внаслідок погодження ціни конкурентної процедури закупівлі |
|    | <b>IV. Показники якості</b>                                                                          |          |         |                                                                                     |                                                                                      |
| 1  | % відновлення пішохідних зон та тротуарів по вул. Європейській, %                                    | 7,05     | 0,00    | Невиконання через затримку погодження ПДР у національній поліції м. Київ            | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 2  | % відновлення пішохідних зон та тротуарів пров. Газетний, %                                          | 49,33    | 0,00    | Невиконання через затримку погодження ПДР у національній поліції м. Київ            | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 3  | Забезпечення новими меблями ЦНАП, %                                                                  | 100,00   | 5,55    | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення меблів                       | Часткове виконання заходу, перенесено на 2025 рік                                    |
| 4  | Забезпечення інформаційними стендами приміщення ЦНАП, %                                              | 100,00   | 0,00    | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                              | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 5  | Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП металевими стелажми для зберігання документів, %               | 100,00   | 0,00    | Відмова виробників через стислі строки на виготовлення                              | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 6  | Забезпечення якості адміністративних послуг при роботі з відвідувачами з порушенням слуху та зору, % | 100,00   | 100,00  |                                                                                     | Виконано                                                                             |
| 7  | Відсоток забезпечення системою оповіщення про пожежу працівників ЦНАПу та відвідувачів, %            | 100,00   | 0,00    | Неготовність приміщення для встановлення системи                                    | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 8  | Відсоток збільшення потоку відвідувачів за рахунок збільшення площі ЦНАПу, %                         | 815,10   | 0,00    | Триває реконструкція і будівельні роботи                                            | Подовжено термін виконання заходу на 2025 рік                                        |
| 9  | Відсоток забезпечення приміщення ЦНАП системою охоронної сигналізації, %                             | 100,00   | 0,00    | Неготовність приміщення для встановлення системи                                    | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 10 | Забезпечення комфорту мікроклімату для відвідувачів у зимовий період, %                              | 100,00   | 0,00    | Виявлення помилки в пакеті документів щодо розрахунків ціни договору ТОВ «Одесагаз» | Виконання заходу перенесено на 2025 рік                                              |
| 11 | Відсоток забезпечення блискавкозахистом будівлі ЦНАП, %                                              | 100,00   | 100,00  |                                                                                     | Виконано                                                                             |
| 12 | Відсоток забезпечення підключення електричною енергією будівлі ЦНАПу, %                              | 100,00   | 100,00  |                                                                                     | Виконано                                                                             |
| 13 | Відсоток відновленого приміщення у складі майнового комплексу, %                                     | 46,79    | 25,00   | Триває реконструкція і будівельні роботи                                            | Подовжено термін виконання заходу на 2025 рік                                        |
| 14 | Підключення потужності системи газопостачання, %                                                     | 100,00   | 15,22   | Триває реконструкція і будівельні роботи                                            | Подовжено термін виконання заходу на 2025 рік                                        |