

MUISTA HOITAA AJOISSA	HOIDA VIIMEISTÄÄN	HOIDETTU
<input type="checkbox"/> Tarjouspyyntö messurakentajalle	mahdollisimman pian	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Matka- ja hotellivaraukset	mahdollisimman pian	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lehdistöaineistot ja ilmoittelu, muu markkinointi	kesäkuu–elokuu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pääsylippujen jakelu (<i>toimitamme sähköpostitse osastopaikkaan kuuluvan määrän vapaalippuja</i>)	heinäkuu–elokuu	<input type="checkbox"/>

EXTRANET-PALVELUSSA TEHTÄVÄT TILAUKSET	HOIDA VIIMEISTÄÄN	HOIDETTU
1. Tiedot messuoppaaseen	11.8.2019	<input type="checkbox"/>
3. Esittelijä- ja pysäköintikorttien tilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
4. Näyttelytekniikan tilaukset		
<input type="checkbox"/> Näyttelyrakenne- ja kalustetilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Näyttelygrafiikkatilaus (esim. otsalaudan teippaukset)	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sähkötilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Siivoustilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Internet-messuliittymätilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> LVI- ja paineilmaliittymätilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Viherkasvitilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Lastitila-arvio (Schenker)	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> AV-välineiden ja äänentoiston tilaus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Kattoripustusten tilaus (suunnitelma järjestäjälle 4.8.2019)	18.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Näyttely- ja kuljetusvakuutushakemus	18.8.2019	<input type="checkbox"/>

MUUTA TÄRKEÄÄ	HOIDA VIIMEISTÄÄN	HOIDETTU
<input type="checkbox"/> Sivunäytteilleasettajien ilmoittaminen	4.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ilmoitus ja sijoituspiirros vakiokorkeuden ylityksestä (yli 250cm) ja / tai kaksikerrosratkaisusta	4.8.2019	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Osastolla tapahtuva ohjelma tiedoksi messujärjestäjälle	mahdollisimman pian	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Teosto ry:n / Gramex ry:n lupahakemus	ennen messuja	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Messupalautteiden käsittely	kuukauden sisällä messuista	<input type="checkbox"/>

Rakennusajat:	Messut avoinna:	Purkuajat:
6.9.2019	7.–8.9.2019	8.–9.9.2019
pe klo 8–22 (vain omilla rakenteilla)	la klo 10–17	su klo 17–22 (valmisosastot)
pe klo 14–22 (valmisosastot ja järjestäjän kautta tilatut rakenteet, kuten seinät, matot jne.)	su klo 10–17	ma klo 8–12 (omilla rakenteilla)

#nemukavatmessutyypit
