



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067987-86	Nº SICONV 1067987-86	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE ITANHOMI	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL E RECUP	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE
----------------------------------	--------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEI	1.446.316,63	% Período:	21,08%	12,17%	14,56%	11,51%	10,09%	10,02%	10,52%	10,03%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.554,23	% Período:	100,00%											
1.2.	GALERIA PLUVIAL - CORPO D'ÁGUA ATÉ A	471.241,67	% Período:	61,41%	37,35%						1,25%				
1.3.	GALERIA PLUVIAL - RUA HILDA MOREIRA C	381.915,77	% Período:			55,14%	43,60%				1,25%				
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL - TUBOS DE CONCRE	577.604,96	% Período:					25,28%	25,10%	26,34%	23,28%				
Total: R\$ 1.446.316,63				%:	21,08%	12,17%	14,56%	11,51%	10,09%	10,02%	10,52%	10,03%			
				Repasso:	302.017,84	174.312,83	208.591,28	164.930,83	144.606,29	143.607,54	150.712,30	143.721,09			
				Contrapartida:	2.913,00	1.681,27	2.011,88	1.590,78	1.394,74	1.385,12	1.453,63	1.386,21			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	304.930,84	175.994,10	210.603,16	166.521,61	146.001,04	144.992,65	152.165,94	145.107,29			
				%:	21,08%	33,25%	47,81%	59,33%	69,42%	79,45%	89,97%	100,00%			
				Repasso:	302.017,84	476.330,67	684.921,95	849.852,78	994.459,07	1.138.066,61	1.288.778,91	1.432.500,00			
				Contrapartida:	2.913,00	4.594,27	6.606,15	8.196,93	9.591,67	10.976,79	12.430,42	13.816,63			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	304.930,84	480.924,94	691.528,10	858.049,71	1.004.050,75	1.149.043,40	1.301.209,34	1.446.316,63			

ITANHOMI /MG

Local

terça-feira, 2 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: WEMERSON EUZÉBIO FARIAS PASSOS / DJALMA RIBEIRO DE ANDR

CREA/CAU: 160738/D - 61106/d

ART/RRT: 5799586 / 5799589