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VERGADERING GEMEENTERAAD 

d.d. 3 juli 2014 

AGENDA NR. 6 

 

 

VOORSTEL 

inzake reconstructie N271 Gennep-Heijen. 

 

Aan de Gemeenteraad 

 

Geachte raad, 

 

De provincie Limburg was voornemens in 2015-2016 de reconstructie van de Rijksweg N271 

ter hoogte van Gennep-Heijen te gaan uitvoeren. De gemeente Gennep dient financieel bij te 

dragen aan deze provinciale reconstructie en daarvoor eerst de benodigde financiële middelen 

op te nemen in de meerjarenbegroting.  

 

Daarnaast spelen er vanuit de gemeente Gennep een aantal wensen die door de provincie zijn 

vertaald naar mogelijke opties. De provincie Limburg heeft de gemeente Gennep verzocht aan 

te geven welke opties de provincie dient mee te nemen in nadere uitwerking van de 

reconstructieplannen. De gemeente Gennep dient ook daarvoor de benodigde financiële 

middelen op te nemen in de meerjarenbegroting. 

 

AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING 

De Provincie Limburg is bezig met de planvoorbereiding van de Reconstructie van de 

Rijksweg N271 ter hoogte van Gennep en Heijen. Naar verwachting zou de realisatie van 

deze reconstructie in de periode 2015-2016 worden uitgevoerd. Op basis van het uitgangspunt 

om de huidige 2x2-strooks 100 km/uur autoweg af te bouwen tot een 2x2-strooks 80 km/uur 

gebiedsontsluitingsweg met landbouwverkeer en voorzien van meerdere (turbo)rotondes, 

heeft de provincie Limburg concept-ontwerptekeningen laten opstellen. 

 

Voordat de provincie Limburg de concept-ontwerptekeningen gaat uitwerken tot definitieve 

ontwerptekeningen en civieltechnische bestekstekeningen, dient de gemeente Gennep eerst in 

te stemmen met de ontwerptekeningen (op hoofdlijnen) en de geraamde financiële middelen 

op te nemen in de meerjarenbegroting. De gemeente Gennep dient als eigenaar van een aantal 

zijwegen (o.a. Hoofdstraat-zuid, Hoofdstraat-noord en De Grens) financieel bij te dragen.  

 

Daarnaast speelt er een aantal wensen binnen de gemeente Gennep die mogelijk meegenomen 

kunnen worden bij de voorbereiding en uitvoering van de provinciale Reconstructie Rijksweg 

N271 Gennep-Heijen. De provincie Limburg heeft deze wensen als opties meegenomen en de 

kosten daarvan globaal inzichtelijk gemaakt. Deze kosten komen volledig voor rekening van 

de gemeente Gennep. De provincie Limburg wil van de gemeente Gennep weten welke opties 

de gemeente wenst mee te nemen in de Reconstructie van de Rijksweg N271 Gennep-Heijen. 

De gemeente Gennep dient ook daarvoor de geraamde financiële middelen op te nemen in de 

begroting.  

 

BELEIDSDOELSTELLING /BELEIDSKADER 

De reconstructie van de Rijksweg N271 Gennep-Heijen van de provincie Limburg sluit aan 

bij de regionale ontwikkelingen, zoals opgenomen in het sleutelproject N271 van de 

Strategische Regiovisie en in de Regionale Mobiliteitsvisie RMO Noord-Limburg. 
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De provinciale reconstructie van de Rijksweg N271 Gennep-Heijen is als project opgenomen 

in het GVVP en in het Uitvoeringsprogramma van het GVVP, die respectievelijk in december 

2012 (door de Raad) en april 2013 (door het college) zijn vastgesteld. 

 

NADERE UITWERKING /OPLOSSING 

 

Voorgeschiedenis 

 

Integrale verkeers- en omgevingsstudie N271 Gennep 

In 2007-2008 heeft adviesbureau DHV in opdracht van de gemeente Gennep een studie 

uitgevoerd naar de gewenste vormgeving van de N271 ter hoogte van Gennep-Heijen, 

voornamelijk naar aanleiding van de knelpunten met het landbouwverkeer door het 

centrumgebied van Gennep. Daarnaast voldeed de vormgeving van de Rijksweg N271 niet 

aan de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig. De eindrapportage is in augustus 2008 

vastgesteld door het college. DHV adviseerde de gemeente en de provincie om de Rijksweg 

N271 af te bouwen tot een 2x1-strooks 80 km/uur gebiedsontsluitingsweg met een 

parallelweg voor het landbouwverkeer en met verkeerslichten op de kruispunten van de 

Brabantweg N264 en de op/afritten van de Rijksweg N271. Het eindrapport is opgenomen als 

bijlage 1 bij dit voorstel.  

 

Brief Gemeenteraad 

Op 1 juli 2009 heeft de Gemeenteraad de provincie Limburg dringend verzocht tot behoud 

van de 2x2-strooks rijbaan van de Rijksweg N271 in combinatie met een snelheidsverlaging 

naar 80 km/uur, het toestaan van landbouwverkeer, het plaatsen van flitspalen en de realisatie 

van een directe aansluiting van Center Parcs op de Rijksweg N271. Deze brief is als bijlage 2 

bijgevoegd. Begin 2010 heeft de provincie Limburg aan de gemeente Gennep schriftelijk 

kenbaar gemaakt niet achter het gemeentelijk standpunt te staan. 

 

Start planvoorbereiding Provincie Limburg 

In september 2011 is de provincie Limburg gestart met de planvoorbereidingen voor de 

Reconstructie van de N271 Gennep-Heijen met als uitgangspunt: 2x1-strooks 80 km/uur 

gebiedsontsluitingsweg met een parallelweg voor het landbouwverkeer en 5 turborotondes. 

 

Integrale aanpak Rijksweg N271 

In de periode van november 2011 tot en met april 2012 hebben er diverse ambtelijke en 

bestuurlijke overleggen plaatsgevonden tussen de provincie Limburg, de gemeente Gennep, 

het projectbureau Strategische Regiovisie en enkele grote logistieke ondernemers over de 

integrale aanpak van de Rijksweg N271. Deze overleggen hebben uiteindelijk geleid tot een 

raadsbesluit “Integrale aanpak N271” op 2 april 2012. Dit raadsbesluit is als bijlage 3 

opgenomen bij dit voorstel. 

  

Naar aanleiding van dit raadsbesluit heeft de provincie in een bestuurlijk overleg op 6 april 

2012 ingestemd om de Rijksweg N271 ter hoogte van Gennep-Heijen af te bouwen met als 

uitgangspunt: 2x2-strooks gebiedsontsluitingsweg met 5 (turbo)rotondes, een 

maximumsnelheid van 80 km/uur, waarop landbouwverkeer wordt toegestaan. De provincie 

heeft in dit overleg aangegeven het kruispunt Rijksweg N271-Driekronenstraat niet in dit 

project mee te nemen. Het meenemen van eventuele andere opties binnen het plangebied, 

zoals de realisatie van aansluiting Center Parcs, zijn bespreekbaar. De Provincie heeft tevens 

toegezegd te kijken naar een gefaseerde uitvoering van het project, waarbij het mogelijk moet 
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zijn dat de gemeente Gennep de financiële bijdrage gefaseerd betaalt op basis van vooraf in 

een realisatieovereenkomst vastgelegde afspraken. 

 

Ontwerptekeningen 

In de tweede helft van 2012 heeft adviesbureau Plangroep Heggen de eerste concept-

ontwerptekeningen opgesteld op basis van de gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten. In het 

najaar 2012 zijn deze ontwerptekeningen ambtelijk getoetst en voorzien van reacties. Deze 

basis-ontwerptekeningen, met een uitgebreide toelichting, zijn in bijlage 4 bijgevoegd. De 

basisontwerpen bevatten de volgende onderdelen:  

 

Kruispunt Rijksweg N271-Brabantweg N264 (tekeningnr. SO.01) 

Op dit kruispunt is een turborotonde voorzien op de hoogte van de huidige Brabantweg. Aan 

dit ontwerp zitten geen kosten verbonden voor de gemeente Gennep, aangezien dit een 

kruispunt betreft van twee provinciale wegen. 

 

Standaard wegprofiel Rijksweg N271 (tekeningnr. SO.02) 

Het huidige 2x2-profiel blijft behouden op dit deel N271. De kosten van deze werkzaamheden 

komen volledig voor rekening van de provincie Limburg. 

 

Kruispunt Rijksweg N271 – Hoofdstraat-noord (tekeningnr. SO.03) 

Voor dit kruispunt heeft de provincie een grote drietaks-enkelstrooksrotonde voorzien 

(exclusief bypass). De gemeente Gennep dient op basis van de potentheorie voor 1/3 deel mee 

te betalen aan deze rotonde. De gemeentelijke bijdrage aan dit kruispunt is globaal geraamd 

op € 250.000,- (excl. Btw). 

 

Kruispunten Rijksweg N271 met op/afritten A77 (tekeningnr. SO.04) 

Op deze ontwerptekening zijn twee enkelstrooksrotondes opgenomen, waarbij tussen beide 

rotondes  een 2x1-profiel met een parallelweg voor landbouwverkeer wordt gerealiseerd. Aan 

dit ontwerp zitten geen kosten verbonden voor de gemeente Gennep.  

 

Kruispunt Rijksweg N271 – De Grens – Hoofdstraat-zuid (tekeningnr. SO.05) 

Voor dit kruispunt is een grote enkelstrooksrotonde voorzien met vrijliggende 

oversteekvoorzieningen voor fietsers. Het wegprofiel voor en na deze rotonde bestaat vanuit 

alle richtingen uit een 2x1-profiel. 

Aan de westzijde van de N271 kruist de parallelweg voor het landbouwverkeer de Hoofdstraat 

en dient het landbouwverkeer door te rijden via de bestaande parallelweg. De gemeente 

Gennep dient op basis van de potentheorie € 375.000,- excl. Btw bij te dragen (50% van de 

realisatiekosten). 

 

Opties 

Vanwege diverse ambtelijke en bestuurlijke wensen binnen de gemeente Gennep heeft de 

provincie Limburg een aantal opties in beeld gebracht die mogelijk meegenomen kunnen 

worden bij de voorbereiding en uitvoering van de provinciale Reconstructie Rijksweg N271 

Gennep-Heijen. De schetsen van de opties, met uitgebreide toelichting, zijn opgenomen in 

bijlage 5.  

 

Indien de gemeenteraad van Gennep instemt met een of meerdere opties, dienen daarvoor ook 

de geraamde financiële middelen beschikbaar gesteld te worden in de meerjarenbegroting. De 

kosten van deze opties komen volledig voor rekening van de gemeente Gennep. De provincie 
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Limburg wil van de gemeente Gennep weten welke opties de gemeente wenst mee te nemen 

in de Reconstructie van de Rijksweg N271 Gennep-Heijen.  

 

Optie 1: extra fietstunnel aan zuidzijde Brabantweg(N264) 

Vanuit de Strategische Regiovisie BGMM, de Regionale Mobiliteitsvisie RMO Noord-

Limburg en het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) wordt het zeer wenselijk 

geacht in de nabije toekomst een fietspad te realiseren aan de zuidzijde van de Maasbrug 

welke doorloopt aan de zuidzijde van de Brabantweg tot en met rotonde Spoorstraat. 

Vooruitlopend op het toekomstige fietspad aan de zuidzijde van de Maasbrug is het mogelijk 

om nu een fietstunnel aan te leggen onder de helling van de Rijksweg N271 aan de zuidzijde 

van de Brabantweg (kostenbesparing vanwege werk door werk). Zolang het fietspad aan de 

zuidzijde van de Maasbrug nog niet is gerealiseerd, kan er voor worden gekozen om de 

tunnelbak onderdeel uit te laten maken van een toeristisch-recreatief fietspad tussen de 

Brabantweg en de Paesplasweg. De kosten van deze extra fietstunnel inclusief de aanleg van 

het fietspad tussen de rotonde Weverstraat en de Paesplasweg worden geraamd op                  

€ 500.000,-. Deze kostenraming is exclusief de realisatiekosten van een fietspad aan de 

zuidzijde van de Brabantweg. Deze kosten vallen onder een ander project. 

 

Ondanks de ambities en wensen vanuit de Strategische Regiovisie en het GVVP en de 

financiële besparingen voor de toekomst, wordt ambtelijk geadviseerd om op dit moment toch 

af te zien van deze optie. Deze optie vraagt om een flinke financiële investering, welke de 

komende jaren, gezien het perspectief van de meerjarenbegroting, niet haalbaar wordt geacht.  

 

Optie 2: Viertaksrotonde Rijksweg N271 – Hoofdstraat – Heijenseweg (tekeningnr. SO.03a) 

Als alternatief op de drietaksrotonde op het kruispunt N271-Hoofdstraat-noord is het mogelijk 

op dit kruispunt een viertaksrotonde te realiseren, waarbij ook de Heijenseweg direct wordt 

aangesloten op de Rijksweg N271.  

 

Het voornaamste nadeel van dit alternatief is dat de gemeente Gennep flink dient te 

investeren, zowel in gronden, procedures, fysieke maatregelen als ambtelijke uren. De totale 

gemeentelijke kosten van de te volgen procedures en de infrastructurele maatregelen bij deze 

optie worden globaal geraamd op  € 950.000,- (in plaats van de eerder genoemde 

gemeentelijke kosten van € 250.000,-). Ondanks verkeerskundige voordelen van deze optie, 

wordt ambtelijk geadviseerd om op dit moment af te zien van deze optie. Deze optie vraagt 

om een flinke investering in financiële middelen en in personele capaciteit op de korte 

termijn. Deze optie (realisatie 4
de

 tak) wordt wel gezien als een zeer wenselijke optie die 

mogelijk op een middellange termijn alsnog uitgevoerd kan worden.  

 

Optie 3: aansluiting Center Parcs op Rijksweg N271 (tekeningnr. SO.04-V) 

In deze optie wordt er een aansluiting Center Parcs gerealiseerd door een verbindingsweg te 

realiseren tussen de Hommersumseweg en de Rijksweg N271, waarbij wordt aangetakt op de 

rotonde van de Rijksweg N271 en de noordelijke op/afrit van de A77. Hierdoor ontstaat er 

een viertaksrotonde in plaats van een drietaksrotonde.  

 

De verkeerskundige consequenties van deze aansluiting Center Parcs zijn begin 2013 door 

Royal Haskoning DHV middels een verkeersmodelstudie in beeld gebracht. De 

eindrapportage van deze studie is als bijlage 6 bijgevoegd. De totale procedurele en 

infrastructurele kosten van deze optie zijn globaal geraamd op € 625.000,-. Deze aanvullende 

kosten komen voor rekening van de gemeente Gennep. Center Parcs heeft te kennen gegeven 

wel achter het ontwerp te staan, maar niet financieel te willen bijdragen. Vanwege het 
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doorlopen van de zeer lastige en tijdrovende procedures in combinatie met de relatief hoge 

realisatiekosten en het beperkte nut en noodzaak, wordt ambtelijk geadviseerd af te zien van 

deze optie.  

 

Optie 4: Aansluiting Maaskempweg op N271 

Naar aanleiding van schriftelijke vragen en een motie van de D66-fractie in het kader van het 

project Hart van Gennep heeft Royal Haskoning DHV medio 2013 een verkeersmodelstudie 

uitgevoerd naar de realisatie van een extra ontsluiting van de oude kern van Gennep ter 

hoogte van de Maaskempweg op de N271. De eindrapportage van deze studie is als bijlage 7 

bijgevoegd. Van deze optie is geen schetsontwerp gemaakt. 

 

De uitkomsten van deze verkeersmodelstudie geven aan dat de realisatie van een extra 

aansluiting op de N271 ter hoogte van de Maaskempweg leidt tot een andere verdeling van de 

verkeersbewegingen in en rondom het centrumgebied. In het kader van het project Hart van 

Gennep is geconcludeerd dat de voordelen van de afname van de verkeersintensiteiten op de 

ene locatie niet op wegen tegen de nadelen van de toename van de verkeersintensiteiten op 

andere locaties. Daarnaast  heeft deze optie de volgende nadelige consequenties: 

- Er dienen gronden aangekocht te worden; 

- Er dient een bestemmingsplanprocedure gevolgd te worden; 

- Delen van de Maaskempweg, Melkstraatje en Genneperhuisweg dienen geschikt gemaakt 

te worden als een gebiedsontsluitingsweg om de hoeveelheid verkeer te kunnen 

verwerken; 

- Door de benodigde aanpassing van de Genneperhuisweg, conform de 

voorkeurskenmerken van een gebiedsontsluitingsweg, zijn de huidige plannen van de 

Keramiek Experience niet uitvoerbaar, tenzij een deel van het kerkhof wordt opgeofferd; 

- De provincie Limburg heeft kenbaar gemaakt dat de aanleg van deze extra rotonde in 

strijd is met het provinciaal beleid en wil vooralsnog geen medewerking verlenen aan deze 

aansluiting. 

 

Ambtelijk wordt geadviseerd af te zien van deze optie. Indien toch besloten wordt tot 

uitvoering van deze optie én de provincie overstag gaat, zijn alle kosten van de procedures en 

infrastructurele maatregelen, inclusief de aanleg van een rotonde op de Rijksweg N271, 

volledig voor rekening van de gemeente Gennep.  De totale realisatiekosten van de rotonde en 

de procedurele en infrastructurele aanpassingen van de bestaande wegen worden geraamd op 

circa € 1.375.000,-. 

 

Advies aan college (oktober 2013) 

Op basis van voorgaande informatie is in oktober 2013 aan het college voorgesteld in te 

stemmen met de ontwerptekeningen van de Reconstructie van Rijksweg N271 Gennep-Heijen 

en deze ter instemming aan te bieden aan de Raad, waarbij werd voorgesteld de Raad te 

verzoeken de geraamde financiële middelen ter hoogte van € 625.000,- op te nemen in de 

meerjarenbegroting, evenredig verdeeld over de jaren 2015 en 2016. Daarnaast is voorgesteld 

de Raad te laten afzien van alle vier de opties.  

 

Ondanks de verkeerskundige meerwaarde van de opties om een extra fietstunnel te realiseren 

aan de zuidzijde van de Brabantweg N264, inclusief de aanleg van een fietspad tussen de 

rotonde Weverstraat en de Paesplasweg (optie 1) en de Heijenseweg aan te laten sluiten op 

een viertaksrotonde ter hoogte van de aansluiting van de Rijksweg N271-Hoofdstraat (optie 

2), is gezien het sombere perspectief van de meerjarenbegroting geadviseerd op dit moment af 

te zien van deze opties. Op de lange termijn blijven deze opties wenselijk.   
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Gezien de beperkte verkeerskundige meerwaarde van de realisatie van aansluiting Center 

Parcs (optie 3) en aansluiting Maaskempweg (optie 4) op de Rijksweg N271, in combinatie 

met de negatieve consequenties, tijdrovende procedures en de benodigde financiële middelen, 

is geadviseerd definitief af te zien van deze opties.  

 

Vanwege de grote financiële consequenties van het collegevoorstel voor de gemeente Gennep 

heeft het college in oktober 2013 geen besluit genomen. Het voorstel is van de agenda 

gehaald. 

 

Motie CDA inzake aanpak N271 

Op 11 november 2013 heeft de gemeenteraad een motie van de CDA-fractie inzake de aanpak 

van de N271 t.h.v. Gennep-Heijen aangenomen. In het kort komt de motie er op neer dat de 

Raad middels de motie het college heeft verzocht de gemeentelijke bijdrage van € 625.000,- 

te verminderen door het schrappen op een aantal rotondes. In de motie wordt gesteld dat op de 

bijdrage van € 625.000,-  fors kan worden bezuinigd zonder dat dit leidt tot vermindering van 

de verkeersveiligheid. De betreffende motie is bijgevoegd als bijlage 8. 

 

Bestuurlijk overleg met provincie Limburg 

Naar aanleiding van de aangenomen motie heeft er op 11 december 2013 een bestuurlijk 

overleg plaatsgevonden met de gedeputeerde Erik Koppe. Van dit overleg is in bijlage 9 het 

besprekingsverslag bijgevoegd. 

 

Uit het verslag blijkt dat de provincie Limburg het project, vanuit verkeersveiligheids-

overwegingen, enkel gaat uitvoeren conform de scope zoals eerder door de provincie en 

gemeente is overeengekomen. De vijf rotondes zijn voor de provincie noodzakelijk om een 

maximumsnelheid van 80 km/uur op een 2x2-strooks gebiedsontsluitingsweg met 

landbouwverkeer enigszins af te dwingen. Dit lukt in onvoldoende mate indien de bestaande 

verkeerslichten gehandhaafd zouden blijven. De gemeente Gennep heeft in het verleden 

vastgehouden aan een 2x2-profiel en niet zoals de provincie Limburg had voorgesteld te 

willen afbouwen naar een 2x1-profiel  met een parallelstructuur voor landbouwverkeer.  

 

De provincie Limburg heeft de gemeente Gennep daarmee voor de keuze “alles of niets” 

gesteld. Uiteraard heeft de provincie wel begrip voor de financiële situatie van de gemeente 

Gennep en heeft derhalve in het bestuurlijk overleg 2 scenario’s voorgesteld:  

- Scenario 1: vertragen (geheel of gedeeltelijk uitstel) 

- Scenario 2: voorfinanciering door provincie 

In beide scenario’s wordt uitgegaan van de oorspronkelijke scope met vijf rotondes en dat de 

gemeente Gennep uiteindelijk in 2018 een financiële bijdrage dient te leveren van € 625.000,- 

 

Collegebesluit (februari 2014) 

Op basis van voorgaande informatie, de aangenomen motie en het bestuurlijk overleg met de 

gedeputeerde is opnieuw aan het college voorgesteld in te stemmen met de 

ontwerptekeningen van de Reconstructie van Rijksweg N271 Gennep-Heijen en deze ter 

instemming aan te bieden aan de Raad, waarbij tevens is voorgesteld de Raad te laten afzien 

van alle vier de opties. 

 

Qua financiering is voorgesteld te gaan voor scenario 2. Conform dit scenario vindt de 

planvormings-, besteks- en aanbestedingsfase in 2014-2015 plaats, waarna het totale project 

in 2016-2017 kan worden uitgevoerd. De provincie financiert het gehele project voor, maar in 

2018 dient de gemeente Gennep alsnog te voldoen aan de financiële verplichtingen. 
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Scenario 2 heeft als voordeel dat de uitvoering van dit project niet te lang wordt uitgesteld en 

dat de gemeente Gennep de komende vier jaar via de meerjarenbegroting 2015-2016-2017-

2018 kan sparen om de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen.  

 

Nog verder uitstel (zoals in scenario 1) of zelfs afstel (indien de gemeenteraad geen middelen 

beschikbaar stelt) van de uitvoering zal leiden tot ernstige problemen voor het 

landbouwverkeer in het centrumgebied van Gennep. In dit laatste geval zal het grote en zware 

landbouwverkeer nog jaren dwars door het Hart van Gennep blijven rijden, met alle 

verkeersveiligheidsrisico’s van dien voor de overige verkeersdeelnemers, waaronder 

kwetsbare fietsers en voetgangers.  

 

Commissievergadering (juni 2014) 

Het voorliggend raadsvoorstel is op 3 juni behandeld in de commissie Ruimte en Economie. 

Tijdens deze commissievergadering is aangegeven dat het mogelijk is een bypass aan te 

leggen bij de geplande enkelstrooksrotonde bij de aansluiting Hoofdstraat-noord. Deze 

aanvulling leidt tot een hogere financiële bijdrage van de gemeente Gennep aan deze rotonde 

(+ € 25.000,-). De totale gemeentelijke bijdrage aan dit project komt hiermee op € 650.000,- 

Daarnaast is aangegeven dat de gemeentelijke bijdrage aan deze provinciale reconstructie 

via het RMO Noord-Limburg als project is ingediend voor de LiMoP-subisidie, met een 

subsidievraag ter hoogte van € 300.000,-. Deze subsidiebijdrage is hoger dan in eerdere 

voorstellen vanuit is gegaan. 

 

COMMUNICATIEPARAGRAAF 

Na het collegebesluit heeft de  portefeuillehouder dit onderwerp bij het persgesprek nader 

toegelicht. Tevens is via de gemeentelijke communicatiekanalen aandacht besteed aan dit 

onderwerp. 

 

In maart 2014 heeft de provincie Limburg een informatieavond georganiseerd waarin de 

ontwerptekeningen zijn gepresenteerd aan belanghebbenden. Tijdens de informatieavond zijn 

tevens de vier opties gepresenteerd en is uitgelegd welk voorstel aan de Raad is voorgelegd. 

De commissie- en raadsleden waren voor deze avond uitgenodigd. 

 

JURIDISCHE PARAGRAAF 

Tegen het college- en raadsbesluit, waarin wordt ingestemd met de ontwerptekeningen, 

eventuele opties en met het beschikbaar stellen van de financiële middelen, staat geen 

bezwaar of beroep open. 

 

De gemeente Gennep heeft als eigenaar en wegbeheerder van een aantal zijwegen van de 

Rijksweg N271 de verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud van de zijwegen. Het 

gaat hierbij specifiek om de Hoofdstraat (2x) en De Grens. Op de kruispunten van de 

Rijksweg N271 met deze wegen dient de gemeente Gennep mee te betalen op basis van de 

potentheorie.  

 

Het uiteindelijk te betalen aandeel van de gemeente Gennep aan de gehele provinciale 

reconstructie van de Rijksweg N271 Gennep-Heijen dient bij de nadere uitwerking te worden 

vastgelegd in een realisatieovereenkomst. 
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FINANCIËLE PARAGRAAF 

Voorliggend raadsvoorstel heeft financiële consequenties voor de begrotingsjaren 2015 tot en 

met 2018. 

 

Zoals in de paragraaf “nadere uitwerking” is aangegeven, wordt het gemeentelijk 

kostenaandeel aan deze provinciale reconstructie globaal geraamd op € 650.000,- excl. BTW, 

mits er geen opties worden meegenomen.  

 

In het oorspronkelijke raadsvoorstel is voorgesteld jaarlijks een evenredig bedrag te 

reserveren voor de jaren 2015-2016-2017-2018, waarbij de dekking dient te komen uit de 

algemene reserve. In 2018 dient de gemeente Gennep uiteindelijk het totale bedrag te betalen 

aan de provincie Limburg.  

 

In de concept voorjaarsnota 2014 is de gemeentelijke bijdrage van € 650.000 (inclusief een 

bypass bij de rotonde met de aansluiting Hoofdstraat-noord) opgenomen. Om de 

meerjarenbegroting te ontlasten is in de concept voorjaarsnota opgenomen dat de bijdrage in 

een keer ten laste komt van de Algemene Vrije Reserve en wel in 2018. De te verwachten 

LiMoP subsidie van € 300.000 komt ten gunste van de Algemene Vrije Reserve. 

Resumerend dient de gemeenteraad onderstaande financiële middelen beschikbaar te stellen 

in 2015 t/m 2018 bij de invulling van de volgende opties: 
 

 Benodigde middelen * 

Basis-ontwerpen zonder opties € 650.000,- 

Optie 1:  Fietstunnel N264 + fietspad Weverstraat-Paesplasweg € 500.000,- 

Optie 2: Viertaksrotonde Hoofdstraat-Heijenseweg € 700.000,- 

Optie 3:  Aansluiting Center Parcs € 625.000,- 

Optie 4:  Aansluiting Maaskempweg € 1.375.000,- 

Basisontwerpen inclusief alle opties € 3.850.000,- 
* De globaal geraamde bedragen zijn exclusief BTW, maar inclusief 10% VAT-kosten en 15% onvoorzien. 

 

Subsidies 

Het gemeentelijk financiële aandeel aan de totale provinciale reconstructie van de Rijksweg 

N271 ter hoogte van Gennep-Heijen is in 2014, via het RMO Noord-Limburg, ingediend voor 

de provinciale subsidieregeling LiMoP 2012-2015. Op basis van de subsidieaanvraag lijkt dit 

project in aanmerking te komen voor een subsidie van € 300.000,-, maar de definitieve 

beschikking voor de projecten in 2015-2016 wordt pas begin 2015 verwacht. 

 

Twee belangrijke voorwaarden die door de provincie bij deze subsidieregeling worden gesteld 

zijn dat het toe te kennen subsidiebedrag maximaal 50% bedraagt van de gemeentelijke 

projectkosten én dat het project binnen twee jaar na de ontvangen beschikking geheel dient te 

zijn uitgevoerd en financieel te zijn afgerekend. Indien de provinciale subsidie definitief is 

beschikt (naar verwachting begin 2015) en daadwerkelijk is uitgekeerd (naar verwachting 

medio 2017), kan het uitgekeerde subsidiebedrag terugvloeien naar de algemene reserve. 

 

Conform de door de provincie voorgestelde scenario’s hoeft de gemeente Gennep echter pas 

in 2018 aan de financiële verplichtingen te voldoen. Zoals opgenomen in het bijgevoegde 

besprekingsverslag met de gedeputeerde blijft een eenmaal toegekende BDU-subsidie 

(LiMoP-subsidie) tot over enige jaren houdbaar, mits de gemeente tijdig aan de RMO-

coördinator Noord-Limburg doorgeeft dat de uitvoering van dit project wordt uitgesteld. 
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Hiermee heeft de gedeputeerde aangegeven dat de gemeente Gennep bij uitvoering van dit 

scenario geen gevaar loopt met betrekking tot het mogelijk mislopen van de betreffende 

LiMoP-subsidie.  

 

VOORSTEL 
 

1. De Raad wordt verzocht op hoofdlijnen in te stemmen met de ontwerpschetsen van de 

provinciale reconstructie van de Rijksweg N271 ter hoogte van Gennep-Heijen, inclusief 

een bypass bij de rotonde met de aansluiting Hoofdstraat-noord; 

 

2. Instemmen met het opnemen van € 650.000 voor dit project in de meerjarenbegroting 

voor het 2018 waarbij de dekking komt door aanwending van de Algemene Vrije Reserve  

en de te verwachten LiMoP subsidie ten gunste van de Algemene Vrije Reserve laten 

komen; 

 

3. De Raad wordt verzocht af te zien van de volgende opties: 

- een extra fietstunnel en fietspad aan zuidzijde Brabantweg N264 tussen rotonde 

Weverstraat en Paesplasweg (optie 1); 

- een viertaksrotonde op het kruispunt N271-Hoofdstraat-Heijenseweg (optie 2); 

- de aansluiting Center Parcs op de Rijksweg N271 (optie 3); 

- de aansluiting Maaskempweg op de Rijksweg N271 (optie 4); 

 

 

Afd. LO, nr. 2013/4035 

Gennep, 25 februari 2014 

 

 

 

 

 

 

De volgende stukken zijn op Extranet
1
 en op de gemeentelijke website geplaatst: 

– Bijlage 1: Integrale verkeers- en omgevingsstudie N271 Gennep (DHV, januari 2008) 

– Bijlage 2: Brief Gemeenteraad Gennep (1 juli 2009) 

– Bijlage 3: Raadsbesluit 2 april 2012 

– Bijlage 4: Basis-ontwerptekeningen met toelichting 

– Bijlage 5: Ontwerpschetsen van de opties met toelichting 

– Bijlage 6: Verkeersmodelstudie aansluiting Center Parcs (maart 2013) 

– Bijlage 7: Verkeersmodelstudie aansluiting Maaskempweg (augustus 2013) 

– Bijlage 8: Motie CDA inzake aanpak N271 (d.d. 11-11-2013) 

– Bijlage 9: besprekingsverslag bestuurlijk overleg (d.d. 11-12-2013) 

– Bijlage 10: collegebesluit d.d. 25 februari 2014 

                                                 
1
Extranet is een besloten website die alleen toegankelijk is voor raads- en commissieleden. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Gennep, 

Dhr. P.J.H.M. de Koning, burgemeester 

Mevr. J.M. Nijland, secretaris 
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 Afd. LO, nr. 2013/4035 

 

 

 

 

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:  

 

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 25 februari 2014; 

 

gehoord de commissie Ruimte en Economie d.d. 3 juni 2014; 

 

  

Besluit: 

 

1. De Raad wordt verzocht op hoofdlijnen in te stemmen met de ontwerpschetsen van de 

provinciale reconstructie van de Rijksweg N271 ter hoogte van Gennep-Heijen, inclusief 

een bypass bij de rotonde met de aansluiting Hoofdstraat-noord; 

 

2. Instemmen met het opnemen van € 650.000 voor dit project in de meerjarenbegroting 

voor het 2018 waarbij de dekking komt door aanwending van de Algemene Vrije Reserve  

en de te verwachten LiMoP subsidie ten gunste van de Algemene Vrije Reserve laten 

komen; 

 

3. Af te zien van de realisatie van een extra fietstunnel aan de zuidzijde van de geplande 

turborotonde van de Brabantweg N264, inclusief een fietspad tussen rotonde Weverstraat 

en de Paesplasweg (optie 1);  

 

4. Af te zien van de realisatie van een viertaksrotonde op het kruispunt Rijksweg N271-

Hoofdstraat-Heijenseweg (optie 2); 

 

5. Af te zien van de realisatie van aansluiting Center Parcs op de Rijksweg N271 (optie 3); 

 

6. Af te zien van de realisatie van aansluiting Maaskempweg op de Rijksweg N271 (optie 4); 

 

 

 

 Aldus besloten in de openbare 

vergadering van 3 juli 2014. 

De raad voornoemd, 

 

 , voorzitter 

 

 , griffier 


