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Vragen van statenleden Schutz, Bierens, Geluk, Van den Berge, Zeilstra en Van Hertum 
en Koppejan (VVD, BBB, CDA, SGP, PvdA-GL, CU) ingevolge artikel 44 reglement van 
orde  

AANHANGSEL 
tot de notulen van de Provinciale Staten van Zeeland 2024 nummer 142. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake 
Verlengde werkzaamheden aan de Tholensebrug bij Tholen: 

(ingekomen: 11 november 2024) 

1. Is GS bekend met het in de inleiding
genoemde artikel? (2024, 8 november).
Tholensebrug zes weken langer dicht vanwege
‘forse tegenvaller;  tijdens werkzaamheden.
Omroep Zeeland.

1. Ja, wij zijn bekend met het in de inleiding
genoemde artikel.

2. Is GS het met de indieners van deze art
44 vragen eens dat deze onvoorziene
verlenging met nog eens 6 weken na de
oorspronkelijke geplande 3 weken
stremming een ongewenst hoge druk legt op
Tholen en Noord-Brabant en de alternatieve
wegenstructuren? Kan GS dat toelichten?

2. Een onvoorziene verlenging van de
hinderperiode heeft veel negatieve effecten
en vinden wij ook zeer ongewenst. Dat
hebben wij ook Rijkswaterstaat laten weten.
Maar verkeershinder is nooit helemaal te
voorkomen en  inherent aan het veilig en
efficiënt kunnen uitvoeren van dit soort
werkzaamheden om beschikbaarheid van de
brug te kunnen blijven garanderen. De
toekomstige beschikbaarheid van een veilige
brug is van groot belang  voor de Zeeuwse
maatschappij.

3. Zo ja, is GS bereid in uw rol als primaire
hoeder van de Zeeuwse maatschappij, zo
spoedig mogelijk, dus al gedurende de
beantwoordingstermijn van deze art 44-
vragen om urgent overleg tot stand te
brengen met RWS om uw zorg en
ongenoegen kenbaar te maken? Kan GS dat
toelichten?

3. De gedeputeerde voert stevige gesprekken
met Rijkswaterstaat over deze kwestie. In
deze gesprekken wordt er door de Provincie
op aangedrongen dat de verkeershinder
moet worden beperkt in omvang en tijd. Er
wordt gewezen op de grote effecten voor
zowel bewoners als bedrijven.

4. Is GS bereid om RWS aan te spreken op
maximale inkorting van de aanvullende
periode en extra maatregelen te treffen ter
ontlasting van de alternatieve
verkeersstromen, bijvoorbeeld door meer
aan verkeersmanagement ter plaatse te
doen? Denk bijvoorbeeld aan extra
verkeersbegeleiding in de kern van Oud-
Vossemeer? Kan GS dat toelichten?

4. Zie de beantwoording van vraag 3. We
hebben bij Rijkswaterstaat aangegeven de
extra hinderperiode niet acceptabel te vinden
en op aangedrongen om deze zoveel
mogelijk in te korten.

Hiernaast wordt op ons initiatief ook met 
Rijkswaterstaat gesproken over aanvullende 
verkeersmanagement maatregelen. Er 
worden bijvoorbeeld bergers op stand-by 
gezet voor een snellere afhandeling bij 
incidenten.  

Ook is bij Rijkswaterstaat aangegeven dat we 
ten noorden van de Tholensebrug problemen 
zien met de doorstroming en hiervoor 
oplossingen willen zien. 

5. Is GS bereid van RWS te eisen dat er
gedurende deze aanvullende periode geen
andere werkzaamheden plaatsvinden op
alternatieve verkeersstromen of
omleidingsroutes zoals vorige week op de

5. We hebben Rijkswaterstaat gewezen op
eventuele conflicten met andere
werkzaamheden zoals aan de A4 en
aangegeven dat we het samenvallen zeer
ongewenst vinden.



A4 bij afslag Woensdrecht, vlak voor 
knooppunt Markiezaat? Kan GS dat 
toelichten? 

Tegelijkertijd wijzen we u er op dat 
Rijkswaterstaat uiteindelijk wel zelf bepaalt of 
de planningen worden aangepast. 

6. Is GS bereid met RWS z.s.m. het gesprek
aan te gaan om voor ‘de Omgeving’ te
vragen meer balans te voeren tussen
taakstelling en hinder. Waarom rekende
RWS op herbruikbaarheid van de
brugvoegen en heeft het niet geanticipeerd
op volledige vervanging van de voegen?
Graag een toelichting.

6. Het omgevingsmanagement is de
verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat als
opdrachtgever van de werken. Bij
omgevingsmanagement hoort
vanzelfsprekend het betrekken van de
stakeholders om een goede balans te vinden.

Rijkswaterstaat heeft vooronderzoek gedaan 
naar de toestand van de voegovergangen. 
Dat heeft geen indicatie gegeven dat de 
onderliggende betonconstructie niet opnieuw 
kon worden gebruikt. Pas bij het volledig 
verwijderen van de enkelvoudige voegen 
kwam dit aan het licht. 

7. Wil GS navragen bij RWS of bij de andere
twee bruggen (bij Oud-Vossemeer en St
Philipsland) dergelijke onverwachte
problemen ook te verwachten zijn.
Aangezien deze drie bruggen in dezelfde
periode (1971-1974) gebouwd zijn. En te
kijken hoe problemen als nu bij Tholen
voorkomen kunnen worden? Kan GS dat
toelichten?

7. We hebben dit nagevraagd bij
Rijkswaterstaat en hierover onderstaande
verklaring ontvangen:

“De Slaakbrug en Vossemeersebrug zijn 
beiden bruggen die toe zijn aan groot 
onderhoud. Wanneer we tussentijdse 
onderhoud uitvoeren is het nooit uit te sluiten 
dat de conditie van onderdelen slechter is 
dan voorzien. In de planningen wordt altijd 
een zekere marge ingebouwd, met als doel 
hier rekening mee te houden.” 

Hiernaast hebben vanuit het Regionaal 
Verkeersmanagement Team (RVT) contact 
met onder andere Rijkswaterstaat de 
gemeente Tholen over te volgen scenario’s 
bij problemen aan deze bruggen. 

8. Wat zijn de gevolgen voor de
Vossemeersebrug met 35tons beperking?
En de Slaakbrug in St. Philipsland? Kan GS
dat toelichten?

8. Rijkswaterstaat verklaart dat intensiever
gebruik door regulier autoverkeer tijdens de
stremming van de Tholensebrug geen
gevolgen heeft voor de staat van de
Slaakbrug en Vossemeersebrug.

Er vindt extra monitoring plaats aan een 
aantal onderdelen van de bruggen tot 
uitvoering van de overbruggingsmaatregelen 
aan de Schelde-Rijnbruggen. De 
overbruggingsmaatregelen betreffen het 
onderhoud wat niet kan wachten tot de 
renovatie na 2030. 

9. Momenteel wordt er niet altijd in de nacht
gewerkt, is daar nog versnelling mogelijk?
Kan GS dat toelichten?

9. We hebben Rijkswaterstaat gevraagd of er
kan worden versneld door meer in de nacht
te werken. Ze hebben dit overlegd met de
opdrachtnemer.

Bepaalde werkzaamheden zoals het 
asfalteren en terugplaatsen van de 
geleiderails op de boogbrug, zijn naar voren 
gehaald in de planning om de hinder te 
verkorten. Ook worden extra ploegen ingezet 
op het werk die ook op zaterdag doorwerken. 



Rijkswaterstaat geeft aan het niet mogelijk is 
voldoende gekwalificeerd personeel te 
vinden om deze werkzaamheden ook ’s 
nachts uit te voeren. Ook vanuit 
veiligheidsoogpunt vinden ze het niet 
gewenst dat er ’s nachts wordt gewerkt. 

10. Kan het geplande onderhoud in 2025
(verlichting) gecombineerd worden met
uitgelopen werkzaamheden? Kan GS dat
toelichten?

10. Als dit leidt tot meer (aaneengesloten)
hinder vinden wij dit ongewenst. We zijn
alleen voorstander van het combineren als dit
niet leidt tot meer of langere hinder.

We hebben Rijkswaterstaat gevraagd naar 
de mogelijkheden en effecten van het 
combineren. Hierover verklaart 
Rijkswaterstaat dit zeker te overwegen is, al 
is dit wel sterk afhankelijk van onder andere 
technische uitvoerbaarheid en levertijden. Dit 
is een afweging voor Rijkswaterstaat. 

11. Is GS bereid om in het gesprek het
geplande groot onderhoud na 2030 naar
voren te halen samen met RWS? Kan GS
dat toelichten?

11. We staan gezamenlijk met onder andere
Rijkswaterstaat voor een grote vervangings- 
en renovatieopgave en de daarbij behorende
minder-hindermaatregelen. Deze is breder
dan alleen de Tholensebrug. Het al dan niet
naar voren halen van het geplande groot
onderhoud behoeft een zorgvuldige afweging
van Rijkswaterstaat, de beheerder van de
Tholensebrug. Provincie Zeeland is hierbij
een belangrijke belanghebbende.

Met de doorontwikkeling van het huidige 
Regionaal Verkeersmanagement Team 
(RVT) naar een gezamenlijke Zeeland 
Bereikbaar organisatie, staan we als regio 
nog beter gesteld om samen dit soort 
integrale afwegingen te maken. 

MIDDELBURG, 3 december 2024 

Namens fractie:  

VVD, BBB, CDA, SGP, PvdA-GL, CU 

statenleden Schutz, Bierens, Geluk,  

Van den Berge, Zeilstra en Van Hertum 

en Koppejan 

Gedeputeerde Staten 

A.J. van der Maas

Drs. M.C.J. Franken 
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