
Código 

UNSPSC 

(cada código 

separado por 

;)

Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección 

(mes)

Fecha estimada 

de 

presentación 

de ofertas 

(mes)

Duración 

estimada del 

contrato 

(número)

Duración 

estimada 

del contrato 

(intervalo: 

días, 

meses, 

años)

Modalidad de selección Fuente de los recursos Valor total estimado
Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Unidad de 

contratació

n 

(referencia

)

Ubicación Nombre del responsable Teléfono del responsable Correo electrónico del responsable 

81101510;
Obras para la estabilización de dos (2) puntos críticos en el 

tramo I de la vía de acceso a Gramalote 
Marzo Abril 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.000.000.000 COP 4.000.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101510;

Interventoría intergral para las obras de estabilización de 

dos puntos críticos en el tramo I de la vía de acceso a 

Gramalote 

Marzo Enero 9 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 430.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestacion de servicios como enlace regional y apoyo 

opertativo para los programas del Plan de Acción para la 

reducción del riesgo de inundación y adaptación al cambio 

climatico en el Canal del Dique

Enero Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 90.000.000 COP 90.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;
Servicios profesionales de apoyo a la gestión del 

Macroproyecto Canal del Dique
Enero Enero 9 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 150.000.000 COP 150.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Servicios Profesionales de apoyo a la planeación y el control 

y seguimiento administrativo y financiero del Macroproyecto 

Canal del Dique 

Enero Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 90.000.000 COP 90.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101500;

Construcción de obras preventivas para el control de 

inundación en el municipio de Santa Lucía y de Calamar en 

el area de influencia deL Canal Del Dique

Enero Febrero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.200.000.000 COP 2.200.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101500;

Construcción de obras preventivas para el control de 

inundación en el " Chorro la Luisa " municipio de Mahates 

departamento de Bolivar en el area de influencia del Canal 

Del Dique

Enero Febrero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.000.000.000 COP 5.000.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101500;

Interventoria Integral a la construcción de obras 

preventivas para el control de inundación en el " Chorro la 

Luisa " municipio de Mahates departamento de Bolivar en el 

area de influencia del Canal Del Dique

Enero Febrero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Consultoria para el acompañamiento y gestión social del 

Macroproyecto Canal del Dique y sectores del area de 

influencia

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.500.000.000 COP 2.000.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;
Ejecución de viviendas en el marco de la gestión predial del 

macroproyecto Canal del Dique
Enero Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 250.000.000 COP 250.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141209; Ejecución de obras del tramo IV (2.9 km) Mayo Septiembre 13 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 6.757.737.228 COP 2.000.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141209; Ejecución de obras del tramo V (6.4 km) Septiembre Octubre 17 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 42.928.179.986 COP 4.292.817.999 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141209; Contratación  de Interventoria obras del tramo IV (2.9 km) Mayo Mayo 15 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 735.297.833 COP 147.059.567 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141209;
Contratación  de Interventoria  de obras del tramo V (6.4 

km)
Septiembre Septiembre 19 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 4.670.941.864 COP 934.188.373 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100; Contratacion de proyecto Torres de Pizamo (100 VIP) Enero Octubre 13 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.468.696.121 COP 3.281.217.673 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100; Contratacion de proyecto Los Robles (100 VIP) Mayo Enero 13 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.468.696.121 COP 3.281.217.673 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100; Contratacion de proyecto  de vivienda (195 VIP) Mayo Mayo 13 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 10.675.399.786 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;

Asistencia técnica para la gestión, control y seguimiento de 

los aspectos técnicos, administrativos y financieros del 

proyecto Plan Jarillón de Cali.

Marzo Mayo 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 130.563.754 COP 130.563.754 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;
Compra de 2 VIP tipo casas en la Urbanización Molinos de 

COMFANDI ubicada en la ciudad de Palmira (2 VIP)
Mayo Febrero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 109.373.992 COP 109.373.992 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141209;

Realizar la construcción de las obras de protección de los 

cascos urbanos de Magangué (Bolívar) y San Marcos 

(Sucre)

Septiembre Octubre 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 94.999.337.979 COP 18.999.867.596 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141209;

Realizar la interventoria integral de las obras de las obras de 

protección de los cascos urbanos de Magangué (Bolívar) y 

San Marcos (Sucre)

Septiembre Mayo 20 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 15.173.297.570 COP 3.034.659.514 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Desarrollar las actividades de asesoría, gerencia y ejecución 

del proyecto de desarrollo integral de la Región de La 

Mojana en sus programas y líneas de acción del desarrollo 

socioeconómico adaptado en los municipios de Nechí, 

Ayapel, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Caimito, 

Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos y Sucre 

“PDRIET MOJANA”. En sus líneas productivas de arroz, maíz 

y piscicultura.

Enero Octubre 16 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 4.231.650.000 COP 2.538.990.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Desarrollar las actividades de asesoría, gerencia y ejecución 

del proyecto de desarrollo integral de la región de La Mojana 

en sus programas y líneas de acción del desarrollo 

socioeconómico adaptado en los municipios de: Nechí, 

Ayapel, Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Caimito, 

Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos y Sucre 

“PDRIET MOJANA”.  Líneas productivas de ganadería en 

sistemas silvopastoriles, avicultura, porcicultura y huertas 

familiares.

Enero Octubre 16 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 4.231.650.000 COP 2.538.990.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101512;

Implementar la metodología integral del programa de 

Catastro Multiproposito y ordenamiento social de la 

porpiedas en los municipios de la Región de La Mojana 

Abril Enero 24 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.000.000.000 COP 1.000.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101512;

Realizar la interventoria integral a la Implementación de la 

metodología integral del programa de Catastro Multiproposito 

y ordenamiento social de la porpiedas en los municipios de la 

Región de La Mojana 

Abril Enero 26 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.000.000.000 COP 400.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para apoyar las 

actividades administrativas y financieras del Macroproyecto 

Mojana. 

Agosto Mayo 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 46.415.250 COP 15.471.750 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar servicios de consultoría para la asesoría técnica de 

coordinación y soporte, control y supervisión a los 

proyectos relacionados con gobernanza del agua, 

actualización de POTs, catastro multipropósito y programas 

de fortalecimiento de capacidades del Macroproyecto La 

Mojana 

Agosto Mayo 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.141.700 COP 48.713.900 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar servicios de consultoría para la asesoría técnica de 

coordinación y soporte, control y supervisión a los 

proyectos del Macroproyecto La Mojana que le sean 

asignados por el Fondo Adaptación

Diciembre Agosto 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 173.511.318 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar asesoría jurídica a la Coordinación del 

Macroproyecto La Mojana en los temas propios de dicha 

Coordinación

Diciembre Agosto 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 173.511.318 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Brindar asesoría técnica, coordinación, soporte y supervisión 

en el análisis de las variables hidrológicas e hidráulicas en el 

marco de la implementación del Plan de Acción del Fondo 

Adaptación para la Mojana

Diciembre Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.141.700 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar servicios de consultoría para la asesoría técnica de 

coordinación y soporte, control y supervisión a los 

proyectos de infraestructura del Macroproyecto La Mojana 

Agosto Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.141.700 COP 48.713.900 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Términos y condiciones contractuales para contratar la 

formación organizacional, administrativa y gerencial a las 

unidades sociales productivas y acompañamiento a la 

gestión de recursos técnicos y financieros para la 

implementación de los proyectos de reactivación económica 

formulados en las zonas de influencia del macroproyecto La 

Mojana y del proyecto de interconexión vial Yatí-Bodega

Enero Enero 16 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 6.500.000.000 COP 3.900.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;
Prestación de servicios de apoyo al proyecto Río Fonce en 

temas técnicos, administrativos y financieros 
Enero Agosto 7 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 51.912.000 COP 51.912.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestaciòn de servicios profesionales para apoyar la gestión 

financiera del sector educación
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 65.000.000 COP 65.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación supervisión,control y seguimiento a los 

convenios y contratos del sector educación.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 121.825.015 COP 121.825.015 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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80101604;
Contratación supervisión,control y seguimiento a los 

convenios y contratos del sector educación.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 121.825.015 COP 121.825.015 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación supervisión,control y seguimiento a los 

convenios y contratos del sector educación.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 121.825.015 COP 121.825.015 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación supervisión,control y seguimiento a los 

convenios y contratos del sector educación.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 121.825.015 COP 121.825.015 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación supervisión,control y seguimiento a los 

convenios y contratos del sector educación.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 121.825.015 COP 121.825.015 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación supervisión,control y seguimiento a los 

convenios y contratos del sector educación.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 102.373.962 COP 102.373.962 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Contratar los Servicios profesionales para apoyar el 

componente social en las regiones, de los proyectos 

desarrollados por el sector educación.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 67.410.000 COP 67.410.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Contratar los Servicios profesionales para apoyar el 

componente social en las regiones, de los proyectos 

desarrollados por el sector educación.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 67.410.000 COP 67.410.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Servicios profesionales para llevar a cabo el apoyo de 

gestiòn jurìdica en los proyectos del sector educaciòn
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 103.945.846 COP 103.945.846 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604
Servicios profesionales para llevar a cabo el apoyo de 

gestiòn jurìdica en los proyectos del sector educaciòn.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 103.945.846 COP 103.945.846 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestaciòn de servicios profesionales para apoyar la gestión 

financiera , administrativa y para llevar a cabo el apoyo en 

los procesos de liquidación para los contratos del sector 

educación 

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 65.000.000 COP 65.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Asesorar y apoyar jurídicamente a la Subgerencia de 

Proyectos del Fondo Adaptación en la gestión y el control 

fiscal, con un enfoque de prevención, para la seguridad y el 

fortalecimiento de las labores misionales que desarrolla la 

entidad.

Enero Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 40.000.000 COP 40.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales de consultoría técnica, 

a la Subgerencia de Proyectos en el análisis de la gestión de 

proyectos y aplicación de las buenas prácticas en el 

seguimiento y control de programas y proyectos.

Enero Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 20.000.000 COP 20.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

AGROPECUARIA DE PUERTO VENECIA EN EL MUNICIPIO DE 

ACHÍ-BOLIVAR AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 

2010-2011, POR LOS SISTEMAS DE PRECIO GLOBAL FIJO Y 

PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE AJUSTES. 

Enero Febrero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 4.357.500.000 COP 217.875.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE  MAGDALENA GRUPO 3A

Octubre Noviembre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 4.650.000.000 COP 697.500.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN 

LOS DEPARTAMENTOS DE  MAGDALENA GRUPO 3B

Octubre Noviembre 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 4.150.000.000 COP 622.500.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN 

EL DEPARTAMENTO DE  CESAR

Octubre Noviembre 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.800.000.000 COP 420.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE ESCUELA RURAL 

MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE  - NORTE DE 

SANTANDER, AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 

2010 -2011

Mayo Junio 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 625.000.000 COP 31.250.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA CARRIZALES SEDE 

ESCUELA RURAL MIXTA NUEVA EL DANUBIO EN EL 

MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE CAUCA, 

AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011

Mayo Junio 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 330.000.000 COP 16.500.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Supervisión,control y seguimiento de los convenios y/o 

contratos de intreventoría de los diferentes sectores 

misionales del Fondo que le sean asignados por este.

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 105.600.000 COP 105.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607

Apoyo al Equipo de Gestión Contractual en la revisión y 

proyección de documentos juridicos provenientes de las 

areas misionales del Fondo Adaptación.

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 12.600.000 COP 12.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONTRATACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA 2, 

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA) 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE 

PISA AFECTADA POR EL FENOMENO LA NIÑA 2010-2011 EN 

EL  MUNICIPIO DE MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Abril Mayo 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.600.000.000 COP 540.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONTRATACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA 2, 

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA) 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA HONDA SEDE LA 

HONDA AFECTADA POR EL FENOMENO LA NIÑA 2010-2011 

EN EL  MUNICIPIO DE LIBORINA, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

Abril Mayo 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.300.000.000 COP 195.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONTRATACIÓN DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN (ETAPA 2, 

CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA) 

DE LA I.E. PISCICOLA DE COMPUERTAS ANTES INSTITUCION 

EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE MANATI SEDE PISCICOLA 

DE COMPUERTAS ANTES ESCUELA NUEVA EL LIMON + 

MADRE LAURA AFECTADA POR EL FENOMENO LA NIÑA 2010-

2011 EN EL  MUNICIPIO DE MANATÍ, DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTICO

Junio Julio 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 7.026.453.864 COP 1.053.968.080 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  AFECTADA POR EL 

FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN LOS DEPARTAMENTOS 

DE MAGDALENA Y GUAJIRA, GRUPO 1 

Marzo Abril 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 8.700.000.000 COP 1.305.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  AFECTADA POR EL 

FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO 

DE MAGDALENA GRUPO 2 

Marzo Abril 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 12.300.000.000 COP 1.845.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  AFECTADA POR EL 

FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN EL DEPARTAMENTO 

DE MAGDALENA GRUPO 3 

Marzo Abril 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 10.000.000.000 COP 1.500.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 

REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CAMPO DE LA CRUZ SEDE PRINCIPAL Y LA I.E. BOHORQUEZ 

EN EL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ, AFECTADO POR EL 

FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 -2011, EN EL DEPARTAMENTO 

DE ATLÁNTICO

Enero Febrero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 225.000.000 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 

REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO INTEGRADO 

CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE SURATA  EN EL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

Enero Febrero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 350.000.000 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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72121406;

CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA INTEGRAL 

ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, 

JURÍDICA, AMBIENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LA 

TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL 

FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE MAGDALENA Y GUAJIRA

Marzo Abril 9 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.100.000.000 COP 465.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

CONTRATACIÓN INTERVENTORÍA INTEGRAL, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, 

JURÍDICA, AMBIENTAL Y OTRAS ACTIVIDADES A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO 

Junio Julio 9 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.053.968.080 COP 158.095.212 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121406;

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS (ETAPA 1. 

ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA Y ANÁLISIS DE RIESGOS, 

DESARROLLO DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, 

PRESUPUESTO, SENSIBILIZACIÓN Y TRÁMITES DE 

LICENCIAS Y PERMISOS) Y DE LA ETAPA DE CONSTUCCIÓN 

(ETAPA 2, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMEINTO Y 

ENTREGA) DE LA SEDE EDUCATIVA AFECTADA EN EL  

MUNICIPIO DEL PIÑON, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

Noviembre Diciembre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.923.099.117 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80161500;
Prestación de servicios profesionales en la gestión financiera 

del sector vivienda.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios profesionales para el control y 

seguimiento de la gestión juridica del sector vivienda.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 85.716.750 COP 85.716.750 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.547.912 COP 119.547.912 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.547.912 COP 119.547.912 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.547.912 COP 119.547.912 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.547.912 COP 119.547.912 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.547.912 COP 119.547.912 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.547.912 COP 119.547.912 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 81.163.537 COP 81.163.537 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 81.163.537 COP 81.163.537 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 24.000.000 COP 24.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 24.000.000 COP 24.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Ejercer la supervisión integral a los contratos del Sector 

Vivienda, que el FONDO le designe. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 81.163.537 COP 81.163.537 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Asesorar técnicamente al Sector Vivienda del Fondo 

Adaptación, para el cumplimiento de las metas en la 

ejecución y entrega de viviendas.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 94.593.401 COP 94.593.401 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales en la gestión 

administrativa y financiera del Sector Vivienda del Fondo 

Adaptacion

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 46.305.000 COP 46.305.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales en la gestión 

administrativa y financiera del Sector Vivienda del Fondo 

Adaptacion

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 46.305.000 COP 46.305.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81112100; SERVICIOS OUTSOURCING  TI Noviembre Noviembre 60 Días Licitación pública Presupuesto de entidad nacional 382.949.820 COP 382.949.820 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

84131500; SEGUROS Enero Enero 365 Días Concurso de méritos abierto Presupuesto de entidad nacional 400.003.241 COP 400.003.241 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80131500; ARRENDAMIENTO Y ADMON SEDE PISO 8 Enero Enero 365 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 1.017.092.525 COP 1.017.092.525 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80131500; ARRIENDAMIENTO BODEGA Enero Enero 365 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 3.836.792 COP 3.836.792 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

78102203; SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA Y CORREO CERTIFICADO Noviembre Noviembre 60 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 100.518.936 COP 100.518.936 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111601;
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN TEMAS 

ADMINISTRATIVOS Y CONDUCCION 
Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 37.182.761 COP 37.182.761 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

84111603; SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Enero Enero 287 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 89.473.626 COP 89.473.626 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

84111603; SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Enero Enero 287 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 86.447.948 COP 86.447.948 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIERO PRESUPUESTAL Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS PROFESIONALES  FINANCIEROS CONTABLES Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS DEAPOYO FINANCIEROS TESORALES Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS DEAPOYO FINANCIEROS TESORALES Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 23.943.000 COP 23.943.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS DEAPOYO FINANCIEROS TESORALES Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111601;
SERVICIOS PROFESIONALES   A LA  GESTION DEL EQUIPO 

DE TRABAJON DE GESTION CONTRACTUAL
Enero Enero 46 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 7.973.333 COP 7.973.333 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111601;
SERVICIOS PROFESIONALES   A LA  GESTION  DEL AREA 

CONTRACTUAL EN MATERIA DE POLIZAS
Enero Enero 197 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 47.886.000 COP 47.886.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607;
SERVICIOS PROFESIONALES DE DEFENSA JUDICIAL Y 

EXTRAJUDICIAL  
Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 89.612.111 COP 89.612.111 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93141808;

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR 

LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTION DE 

TALENTO HUMANO Y  GESTION DE SERVICIOS

Enero Enero 280 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 36.793.567 COP 36.793.567 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

82141504;
SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO PARA APOYAR EL EQUIPO 

DE TRABAJO DE COMUNICACIONES 
Enero Enero 190 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 34.418.063 COP 34.418.063 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

82141500;

SERVICIOS PROFESIONALES  DE DISEÑADOR VISUAL Y 

FOTOGRAFO  PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y 

FORTALECIMIENTO DE LA  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN 

Enero Enero 190 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 81.489.480 COP 81.489.480 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80161506;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 17.600.000 COP 17.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101511;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 17.600.000 COP 17.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111617;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 17.600.000 COP 17.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72102900;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 17.600.000 COP 17.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72102900;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 17.600.000 COP 17.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72102900;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 17.600.000 COP 17.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72102900;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 17.600.000 COP 17.600.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72102900;
PRESTACION DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO PARA 

LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 43.413.333 COP 43.413.333 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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80121704;

SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO EN 

MATERIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA  

REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL

Enero Enero 352 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 82.133.333 COP 82.133.333 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

86131700;
SERVICIOS OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LA SEDE 

DEL FONDO DE ADAPTACION
Enero Enero 60 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 5.073.861 COP 5.073.861 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111601;
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA DEL AREA 

ADMINISTRATIVA
Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 21.548.700 COP 21.548.700 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

84111603; SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA Enero Enero 287 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 86.447.948 COP 86.447.948 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIERO CONTABLE Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501;
SERVICIOS PROFESIONALES  FINANCIEROS PARA CENTRAL 

DE CUENTAS
Enero Enero 345 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 92.213.961 COP 92.213.961 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS PROFESIONALES  FINANCIEROS CONTABLES Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIERO CONTABLE Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93151501; SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIERO TESORERIA Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 23.943.000 COP 23.943.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111601
SERVICIOS DE APOYO A LA  GESTION OPERATIVA DEL AREA 

CONTRACTUAL
Enero Enero 287 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 31.103.700 COP 31.103.700 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111601;
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA DEL AREA 

DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 21.548.700 COP 21.548.700 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111601;
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION OPERATIVA DEL AREA 

DE DEFENSA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
Enero Enero 347 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 45.491.700 COP 45.491.700 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607;
SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LA GESTION 

DISCIPLINARIA
Enero Enero 330 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607;
SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA LA GESTION 

DISCIPLINARIA
Enero Enero 330 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 63.909.853 COP 63.909.853 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93141808

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR 

LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO

Enero Enero 280 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 35.914.500 COP 35.914.500 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

86131504;

SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN INTERNA A 

TRAVES DE ESTRATEGIAS QUE FORTALEZCAN LA CULTURA 

INSTITUCIONAL Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA POR PARTE 

DE LOS EMPLEADOS, EN TEMAS DE GESTION DE 

CONOCIMIENTO, TALENTO HUMANO Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

Enero Enero 287 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 57.833.333 COP 57.833.333 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81161500;

SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN, 

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA 

ENTIDAD -WEBMASTER

Enero Enero 280 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 42.796.667 COP 42.796.667 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72153600; ADQUISICI{ON DE SERVICIOS (NOMINA) Enero Enero 330 Días Contratación directa (con ofertas) Presupuesto de entidad nacional 82.000.000 COP 82.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81112000;
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL. 

SOFTWARE INFODOC
Noviembre Noviembre 60 Días Selección abreviada menor cuantía Presupuesto de entidad nacional 123.995.520 COP 123.995.520 COP Sí

No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

95121500; PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE Noviembre Noviembre 60 Días Selección abreviada menor cuantía Presupuesto de entidad nacional 62.870.108 COP 62.870.108 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72153600; SERVICIOS ASEO Y MANTENIMIENTO Noviembre Noviembre 60 Días Selección abreviada menor cuantía Presupuesto de entidad nacional 84.943.407 COP 84.943.407 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72103300;721

53613;721540

66;81111812;

MANTENIMIENTO DE BIENES Enero Enero 330 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 4.500.000 COP 4.500.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72153600; MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Enero Enero 330 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 6.000.000 COP 6.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72153600; MANTENIMIENTO LOCATIVOS Enero Enero 330 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 500.000 COP 500.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

55101500; 

82101900
PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS O EDICTOS Enero Enero 330 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 1.056.000 COP 1.056.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

78131500; ARRIENDO MAQUINAS DE REPROGRAFIA Enero Enero 365 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 50.394.525 COP 50.394.525 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

86101700; SERVICIOS CAPACITACION Enero Enero 180 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 10.000.000 COP 10.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93141500; BIENESTAR E INCENTIVOS Enero Enero 180 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 15.000.000 COP 15.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

85101500; EXAMENES MEDICOS Enero Enero 365 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 2.000.000 COP 2.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81111800; SERVICIO FIRMA DIGITAL - TOKEN Enero Enero 365 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 3.000.000 COP 3.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72153600; COMPRA SILLAS Febrero Febrero 60 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 15.000.000 COP 15.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

15101500; COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Enero Enero 280 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 10.712.760 COP 10.712.760 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

44121600; PAPELERIA, UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINA Enero Enero 280 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 17.660.057 COP 17.660.057 COP Sí
No 

solicitadas
Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

44121600; OTROS MATERIALES Enero Enero 60 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 2.000.000 COP 2.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72153600; COMPRA EQUIPOS Febrero Febrero 60 Días Mínima cuantía Presupuesto de entidad nacional 15.000.000 COP 15.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119;

Reconstrucción del Sistema de Acueducto (Bocatoma, 

Aducción Tratamiento Preliminar y Obras Adicionales) del 

Municipio de Aguachica Departamento de Cesar

Febrero Marzo 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.479.353.053 COP 1.239.676.527 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119;

Atencion a las afectaciones por el invierno a la 

infraestructura en el sistema de abastecimiento de agua de 

la vereda la milonga municipio de Sevilla-Valle del Cauca

Febrero Marzo 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.024.148.214 COP 512.074.107 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141120;

Reconstrucción y construccion de canal en concreto sobre 

la quebrada Barinas sector Asoprovico  en el municipio de 

Oiba 

Febrero Marzo 11 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.103.808.321 COP 551.904.161 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119;
Rehabilitacion acueducto corregimiento Tabiles en el 

Municipio de Linares
Septiembre Octubre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.753.024.323 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141120;
Rehabilitacion sistema tratamiento de aguas residuales 

Municipio de Candelaria - Atlantico
Octubre Noviembre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.125.024.126 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141120;
Interventoría Rehabilitacion sistema tratamiento de aguas 

residuales Municipio de Candelaria - Atlantico
Octubre Noviembre 14 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 379.675.828 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119;
Reconstrucción del sistema de acueducto para la vereda 

Llanitos del municipio de Dolores Tolima
Octubre Diciembre 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 369.336.259 COP 147.734.504 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119;

Reconstrucción de dos bocatomas para el acueducto de la 

vereda Hoyo Negro y red de conducción de agua potable en 

el Municipio de Falan Tolima

Octubre Diciembre 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 435.521.409 COP 174.208.564 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119;

Cambio de trazado de la línea de conducción del sistema de 

acueducto de la vereda Tortugas del municipio de Prado 

Tolima

Agosto Septiembre 9 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.162.269.279 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Diseños detallados y obra - ESE HOSPITAL REGIONAL DE 

BOLIVAR U.O.L. VOL SAN ROQUE DE SAN CRISTOBAL
Marzo Abril 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 7.581.909.974 COP 1.284.097.546 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;

Interventoría a los Diseños Detallados y obra - ESE 

HOSPITAL REGIONAL DE BOLIVAR U.O.L. VOL SAN ROQUE DE 

SAN CRISTOBAL

Marzo Abril 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 788.190.997 COP 133.992.470 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Ajuste de diseño y obra - CENTRO DE SALUD DON BOSCO 

(CURRUALO) TURBO
Marzo Abril 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 6.027.402.296 COP 1.020.820.944 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a ajuste a diseños y obra - CENTRO DE SALUD 

DON BOSCO (CURRUALO) TURBO 
Marzo Abril 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 602.740.230 COP 102.465.839 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Ajuste de diseño y obra - CENTRO DE SALUD GUAICO - 

ABEJORRAL
Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.971.108.489 COP 489.879.593 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra - CENTRO DE SALUD GUAICO 

ABEJORRAL
Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 197.110.849 COP 49.277.712 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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71121403;
Ajuste de diseño y obra - CENTRO DE SALUD PANTANILLO - 

ABEJORRAL
Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.843.648.889 COP 458.202.058 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra - CENTRO DE SALUD 

PANTANILLO - ABEJORRAL
Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 184.364.889 COP 46.091.222 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Diseños detallados y obra - PUESTO DE SALUD DE UTICA 

CUNDINAMARCA
Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.408.901.744 COP 598.684.350 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra - PUESTO DE SALUD DE 

UTICA CUNDINAMARCA
Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 254.954.038 COP 63.738.510 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

42192600; DOTACION - PUESTO DE SALUD DE UTICA CUNDINAMARCA Octubre Octubre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 575.486.544 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras Complementarias - PUESTO DE SALUD DE UTICA 

CUNDINAMARCA
Octubre Octubre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403; Interventoría a Diseños y obra- HOSPITAL DE MIRAFLORES Marzo Abril 20 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.180.919.477 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Diseños detallados y obra - HOSPITAL LOCAL SANTA ROSA 

DE LIMA - SANTA ROSA BOLIVAR
Abril Mayo 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 10.454.892.882 COP 1.218.889.495 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra - HOSPITAL LOCAL SANTA 

ROSA DE LIMA - SANTA ROSA BOLIVAR
Abril Mayo 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.463.809.514 COP 295.657.142 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Diseños detallados y obra - CENTRO DE SALUD DE TIQUISIO 

NUEVO - TIQUISIO BOLIVAR
Junio Julio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.320.039.927 COP 211.844.370 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra-  CENTRO DE SALUD DE 

TIQUISIO NUEVO - TIQUISIO BOLIVAR
Junio Julio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 351.387.344 COP 22.488.790 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

42192600;
DOTACIÓN- PUESTO DE SALUD SEMPEGUA- CHIMICHAGUA 

CESAR
Julio Agosto 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 387.500.015 COP 77.500.003 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras Complementarias - PUESTO DE SALUD SEMPEGUA - 

CHIMICHAGUA CESAR
Mayo Junio 2 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

42192600; DOTACION - CAMU CANALETE CORDOBA Julio Agosto 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.353.432.820 COP 270.686.562 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras Complementarias - HOSPITAL SANTA BARBARA DE 

PINTO MAGDALENA
Noviembre Noviembre 2 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Ajuste diseño y obra HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS ESE - EL CHARCO NARIÑO
Abril Mayo 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 12.737.483.554 COP 1.485.006.597 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra HOSPITAL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS ESE- EL CHARCO NARIÑO
Abril Mayo 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.011.361.875 COP 121.363.425 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Ajuste diseño y obra CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN- LA TOLA NARIÑO
Abril Mayo 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.998.114.683 COP 699.293.533 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra CENTRO DE SALUD NUESTRA 

SEÑORA DEL CARMEN- LA TOLA NARIÑO
Abril Mayo 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 719.773.766 COP 86.372.852 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras complementarias para la E.S.E. HOSPITAL SAN 

ANTONIO, en el MUNICIPIO BARBACOAS
Enero Febrero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras complementarias para la IPS CENTRO DE SALUD 

SEÑOR DEL MAR DEL MUNICIPIO FRANCISCO PIZARRO
Enero Febrero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras complementarias para la IPS CENTRO DE SALUD SAN 

FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 
Enero Febrero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras complementarias para la IPS CAMILO HURTADO 

CIFUENTES - MUNICIPIO OLAYA HERRERA
Enero Febrero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras complementarias para la E.S.E. HOSPITAL SAN PABLO, 

del MUNICIPIO RICAURTE
Enero Febrero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras complementarias para la IPS   LAS MERCEDES DEL 

MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN
Enero Febrero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

42192600;
DOTACION -CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES ESE - 

MAGUI PAYAN NARIÑO
Octubre Noviembre 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.522.419.476 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras Complementarias-CENTRO DE SALUD SAUL QUIÑONES 

ESE - MAGUI PAYAN NARIÑO
Septiembre Septiembre 2 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;

Interventoría, actualización,  ajuste diseño y obra -

MUNICiPIO VILLA DE LEYVA DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO 

ESE

Febrero Febrero 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 553.845.070 COP 332.307.042 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría ajuste diseño y obra - HOSPITAL DEL 

CINCUENTENARIO NIVEL I - ESE NORTE 3
Marzo Abril 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.413.869.142 COP 777.628.028 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

42192600;
DOTACION - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - 

GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER
Agosto Agosto 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.368.591.992 COP 1.300.162.393 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras Complementarias-HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - 

GRAMALOTE NORTE DE SANTANDER
Junio Junio 2 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 325.000.000 COP 325.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra IPS CENTRO DE SALUD DE LA 

GABARRA TIBU NORE DE SANTANDER
Marzo Abril 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 555.262.079 COP 166.578.624 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Ajuste diseño y obra CENTRO DE SALUD DE MAJAGUAL - 

SUCRE
Junio Julio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 12.559.112.521 COP 801.369.061 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra CENTRO DE SALUD DE 

MAJAGUAL - SUCRE
Junio Julio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.449.397.643 COP 92.761.449 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Diseños detallados y obra HOSPITAL LOCAL MANUELA 

PABUENA-ARENAL BOLIVAR
Junio Julio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 10.745.794.674 COP 685.665.279 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Interventoría a Diseños y obra HOSPITAL LOCAL MANUELA 

PABUENA-ARENAL BOLIVAR
Junio Julio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.137.316.519 COP 72.788.257 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

71121403;
Obras Complementarias-ESE HOSPITAL SANTA CATALINA DE 

SENA - SUCRE -SUCRE
Noviembre Noviembre 2 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 500.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD 1 (SUPERVISOR) Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.811.920 COP 69.890.287 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD 2 (SUPERVISOR ) Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 159.438.200 COP 119.578.650 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD 3 (SUPERVISOR) Noviembre Noviembre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 159.438.200 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD  4 (SUPERVISOR) Enero Febrero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.811.920 COP 89.858.940 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD 5  (INGENIERO CIVIL) Enero Febrero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 159.438.200 COP 119.578.650 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD 6 (BIOMEDICO) Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 119.811.920 COP 29.952.980 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD - FINANCIERO 7 Octubre Octubre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 154.438.200 COP 12.869.850 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600; GESTION APOYO SECTOR SALUD 8 Agosto Septiembre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 75.600.000 COP 18.900.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;
APOYO INTEGRAL A LA SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION 

9
Noviembre Diciembre 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 154.438.200 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

90121502;

Prestación de servicio de agencia de viajes y adquisición de 

tiquetes aéreos para funcionarios y contratistas del Fondo 

Adaptación

Enero Febrero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 962.226.277 COP 962.226.277 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;
GESTION APOYO SECTOR SALUD-SECRETARIA 

GENERAL/EQUIPO PREVALIDACION DE PAGOS
Enero Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.300.000 COP 1.925.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

84131510;
RECONOCIMIENTO ARL PARA CONTRATISTAS DEL FONDO 

ADAPTACION
Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 138.000.000 COP 130.439.261 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo el 

apoyo integral a la gestión del Sector Transporte.
Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 84.000.000 COP 75.600.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Asesorar y apoyar jurídicamente a la Subgerencia de 

Proyectos del Fondo Adaptación en la gestión y el control 

fiscal, con un enfoque de prevención, para la seguridad y el 

fortalecimiento de las labores misionales que desarrolla la 

entidad.

Junio Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 40.000.000 COP 40.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604

Prestación de servicios operativos en la gestión 

administrativa y financiera de los sectores vivienda, 

transporte y educación de la Subgerencia de Proyectos del 

Fondo Adaptación.

Enero Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 79.905.000 COP 79.905.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales de consultoría técnica, 

a la Subgerencia de Proyectos en el análisis de la gestión de 

proyectos y aplicación de las buenas prácticas en el 

seguimiento y control de programas y proyectos.

Junio Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 20.000.000 COP 20.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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80101604;

Servicios de consultorìa para brindar Asistencia Tècnica 

especializada a la subgerencia de proyectos en los 

proyectos que le sean requeridos del sector transporte

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 450.000.000 COP 450.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101510; Construcción de obras ACCESOS PUENTE LA CRUZ Junio Junio 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 900.000.000 COP 900.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101510; Rehabilitación Puente Vehicular LIMONES Junio Junio 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.200.000.000 COP 1.200.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81101510;
Interventoria ACCESOS PUENTE LA CRUZ y Rehabilitación 

Puente Vehicular LIMONES
Junio Junio 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 300.000.000 COP 300.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Servicios de consultoría para brindar asistencia técnica 

especializada a la Subgerencia de Proyectos, en los 

proyectos que le sea requeido por el Fondo Adaptación.

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.813.664 COP 132.132.298 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Ejercer la supervisión integral, control y seguimiento a los 

convenios suscritos entre el Fondo y las Corporaciones 

Autónomas Regionales que le sean asignados al Fondo y 

prestar asesoría en materia de recurso hídrico a la 

Subgerencia de Gestión de Riesgo 

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 68.722.969 COP 57.269.140 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Ejercer la supervisión  integral, control y seguimiento a los 

convenios suscritos entre el Fondo y las Corporaciones 

Autónomas Regionales que le sean asignados al Fondo y 

prestar asesoría técnica en materia de ecosistemas 

estratégicos a la Subgerencia de Gestión de Riesgo .

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 68.722.969 COP 57.269.140 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Ejercer la supervisión  integra, control y seguimiento a los 

convenios suscritos entre el Fondo y las Corporaciones 

Autónomas Regionales que le sean asignados al Fondo y 

prestar asesoría técnica en elcomponente biótico a la 

Subgerencia de Gestión de Riesgo.

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 68.722.969 COP 57.269.140 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Ejercer la supervisión  integra, control y seguimiento a los 

convenios suscritos entre el Fondo y las Corporaciones 

Autónomas Regionales que le sean asignados al Fondo y 

prestar asesoría técnica en el componente físico  a la 

Subgerencia de Gestión de Riesgo.

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 68.722.969 COP 57.269.140 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Ejercer la supervisión, control y seguimiento a los convenios 

suscritos entre el Fondo y las Corporaciones Autónomas 

Regionales que le sean asignados al Fondo y prestar 

asesoría técnica en procesos de participación a la 

Subgerencia de Gestión de Riesgo 

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 68.722.969 COP 57.269.140 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Ejercer la supervisión integral, control y seguimiento del 

Contrato 292 de 2014 suscrito entre el Fondo Adaptación y 

el Consorcio Pomcas 2014 y aquellos contratos que le sean 

asignados por el Fondo"

Julio Julio 2 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 19.250.132 COP 19.250.132 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81111503;

Ejercer la supervisión, control y seguimiento a los contratos 

y convenios  del Sector Medio Ambiente que le sean 

asignados por el Fondo Adaptación.

Enero Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 68.722.969 COP 68.722.969 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121400;

Ejercer la supervisión, control y seguimiento a los contratos 

y convenios  del Sector Medio Ambiente que le sean 

asignados por el Fondo Adaptación.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 98.546.898 COP 98.546.898 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121400;

Prestación de servicios profesionales para el apoyo 

operativo y  y gestiones asociadas del Sistema de Alertas 

Tempranas del Sector Medio Ambiente.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 64.890.000 COP 64.890.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81111503;

Realizar la interventoría integral a la ejecución del contrato 

033 de 2017 suscrito entre el FONDO ADAPTACIÓN y la 

Unión Temporal Radares Datum – Vaisala.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.400.000.000 COP 1.400.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81111503;

Realizar los estudios y diseños para la construcción del 

Centro de Integración Tecnológica para el Sistema de 

Alertas Tempranas Ante eventos de Origen 

Hidrometeorológico.- CIT-SAT

Enero Enero 4 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 300.000.000 COP 300.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81111503;

Realizar la interventoria a los estudios y diseños para la 

construcción del Centro de Integración Tecnológica para el 

Sistema de Alertas Tempranas Ante eventos de Origen 

Hidrometeorológico.- CIT-SAT

Enero Enero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 60.000.000 COP 60.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81111503;

Estructuración y desarrollo de una herramienta para 

disposponer  la información  relacionada con monitoreo de 

variables ambienrtales en Colombia para el fortalecimiento  

del SIAC y el SNGRD, en cumplimiento del convenio 004 de 

2012.

Agosto Agosto 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.254.143.552 COP 1.366.243.066 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para apoyar el 

seguimiento a la puesta en marcha de las estaciones 

hidrometeorológicas y las gestiones requeridas de este 

componente. 

Enero Enero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 37.800.000 COP 37.800.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para apoyar el 

seguimiento a la ejecución de las obras civiles de las 

estaciones hidrometeorológicas y las gestiones requeridas 

de este componente. 

Enero Enero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 37.800.000 COP 37.800.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para apoyar el 

seguimiento del funcionamiento de las estaciones 

hidrometeorológicas y las gestiones requeridas de este 

componente. 

Enero Enero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 37.800.000 COP 37.800.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión 

jurídica en los proyectos del Sector Medio Ambiente 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 64.890.000 COP 64.890.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para apoyar las 

actividades administrativas y financieras del Sector de 

Medio Ambiente.

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 32.223.186 COP 26.852.655 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar asesoría y apoyar las actividades de planeación, 

gestión, seguimiento técnico y financiero del Sector Medio 

Ambiente 

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 49.274.886 COP 41.062.405 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión de 

Información Geográfica, Cartográfica y Catastral para la 

Subgerencia de Gestión del Riesgo.

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 38.026.800 COP 31.689.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Realizar el apoyo al Sector Medio Ambienten en la 

coordinación, estructuración, ejecución y seguimiento de los 

proyectos de Recuperación Ambiental 

Mayo Mayo 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 68.722.969 COP 57.269.140 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

 Desarrollar las actividades de maduración, gestión, asesoría 

y ejecución del proyecto regional de reactivación económica 

PRREA-reactivar, fases II y III, denominado “Fortalecimiento 

de la producción agrícola como estrategia de mejoramiento 

de la productividad y competitividad de familias del 

departamento del cauca afectadas en la ola invernal 2010-

2011 y/o que hagan parte del posconflicto”  Reactivar 

Agrícola Cauca”.

Enero Febrero 21 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 4.885.000.000 COP 2.942.500.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

 Desarrollar las actividades de maduración, gestión, asesoría 

y ejecución del proyecto regional de reactivación económica 

PRREA-reactivar, fases II y III, denominado “Fortalecimiento 

de la producción agrícola como estrategia de mejoramiento 

de la productividad y competitividad de familias del 

departamento del cauca afectadas en la ola invernal 2010-

2011 y/o que hagan parte del posconflicto”  Reactivar 

Agrícola Cauca”.

Enero Febrero 21 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 500.000.000 COP 250.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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80101600;

Desarrollar las actividades de maduración, gestión, asesoría, 

gerencia y ejecución del proyecto regional de reactivación 

económica PRREA-reactivar, fases 2 y 3, denominado 

“mejoramiento de la competitividad del subsector panelero 

desde una perspectiva ambiental, social, económica, 

técnica, operativa y administrativa para familias del 

departamento del cauca  afectadas en la ola invernal 2010-

2011” – reactivar panela Cauca

Enero Febrero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.080.000.000 COP 540.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Términos y condiciones contractuales para desarrollar las 

actividades de maduración, gestión, asesoría, gerencia y 

ejecución del proyecto regional de reactivación económica 

PRREA-reactivar, fases 2 y 3, denominado “mejoramiento de 

la competitividad del subsector panelero desde una 

perspectiva ambiental, social, económica, técnica, operativa 

y administrativa para familias del departamento del cauca  

afectadas en la ola invernal 2010-2011” panela – reactivar 

cauca.

Enero Febrero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 130.000.000 COP 65.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Desarrollar  las actividades de asesoría, gerencia y 

ejecución  del proyecto  “reducción de los impactos 

ambientales negativos del cultivo de café y mejoramiento de 

su calidad en  la sierra nevada de Santa Marta, como 

segunda fase del proyecto reactivar café magdalena en las 

zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011

Enero Febrero 14 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 900.000.000 COP 450.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Desarrollo de las actividades de asesoría, gerencia y 

ejecución del proyecto regional de reactivación económica 

PRREA de mejoramiento de la productividad y el beneficio del 

café en los municipios de Aracataca, Cienaga, Fundacion y 

Santa Marta  en el departamento del Magdalena

Enero Febrero 14 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 100.000.000 COP 50.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Términos y condiciones contractuales para contratar la 

formación organizacional, administrativa y gerencial a las 

unidades sociales productivas y acompañamiento a la 

gestión de recursos técnicos y financieros para la 

implementación de los proyectos de reactivación económica 

formulados en las zonas de influencia del macroproyecto 

Mojana y del proyecto de interconexión vial Yatí-Bodega

Enero Febrero 24 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.512.124.413 COP 2.512.124.413 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Términos y condiciones contractuales para contratar la 

formación organizacional, administrativa y gerencial a las 

unidades sociales productivas y acompañamiento a la 

gestión de recursos técnicos y financieros para la 

implementación de los proyectos de reactivación económica 

formulados en las zonas de influencia del macroproyecto 

Mojana y del proyecto de interconexión vial Yatí-Bodega

Enero Febrero 24 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 700.000.000 COP 700.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Realizar acompañamiento social a familias beneficiarias del 

programa de vivienda del Fondo Adaptación que serán 

reubicadas en Villa Mompox, Municipio de Mompox en el 

departamento de Bolívar, mediante tres componentes: 1) 

Acompañamiento familiar para la organización comunitaria, la 

convivencia e integración vecinal, 2) Generación de ingresos 

y ahorros para la proyección familiar y comunitaria. 3) 

Comunicación para desarrollo, la convivencia y la 

sostenibilidad del hábitat en sus nuevos hogares

Enero Junio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.800.000.000 COP 1.000.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;
Fortalecer la capacidad de emprendimiento del muncipio de 

Gramalote
Junio Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 7.730.000.000 COP 4.100.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81151601;

Consultoría para la elaboración de un Ortofotomosaico con 

un tamaño de pixel sobre el terreno de 20 cm a cuatro 

bandas color RGB + Infrarrojo cercano NIR y realizar la 

georeferenciación de todos los elementos existentes, 

incluyendo: (i) el suministro de fotografías aéreas digitales 

con una temporalidad no superior a (3) tres meses desde la 

fecha de toma; (ii) la digitalización de elementos 

cartográficos; y (iii) la elaboración de un modelo digital de 

terreno, en el municipio de Riohacha, en el departamento de 

la Guajira para una escala cartográfica 1:10.000.

Diciembre Enero 5 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.485.358.000 COP 1.485.358.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81151601;

“Interventoría integral al contrato, cuyo objeto es “realizar 

la consultoría para la elaboración de un ortofotomosaico con 

la georeferenciación de todos los elementos existentes, 

incluyendo: (i) suministro de fotografías aéreas digitales; (ii) 

la digitalización de elementos cartográficos; y (iii) la 

elaboración de un modelo digital de terreno, en el municipio 

de Riohacha, en el departamento de La Guajira.”

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 128.000.000 COP 128.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

81151601;

Desarrollar los mapas temáticos de fuentes hídricas y 

coberturas vegetales a partir de una Geo

Data Base específica entregada por el Fondo Adaptación e 

incorporar esta información al Sistema

Experto MAPA y buscar su apropiación por la red ATA de La 

Guajira.

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 9.854.000 COP 9.854.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar servicios de consultoría para la gestión, seguimiento 

y evaluación de los convenios y contratos del sector social 

y de reactivación económica que le sean asignados por la 

subgerencia de regiones

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 140.967.657 COP 140.967.657 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar servicios de consultoría para la gestión, seguimiento 

y evaluación de los convenios y contratos del sector social 

y de reactivación económica que le sean asignados por la 

subgerencia de regiones

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 120.686.459 COP 120.686.459 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Asesorar y apoyar actividades relacionadas con planeación, 

gestión y seguimiento técnico y/o administrativo y/o jurídico 

de los convenios y/o contratos de la subgerencia de 

regiones y cierre  de los proyectos postulados para   el 

sector de reactivación económica.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 130.161.121 COP 130.161.121 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

asesorar y apoyar la gestión socioeconómica que lleva a 

cabo la subgerencia de regiones, para el seguimiento y 

orientación de la política y estrategia de interacción y 

sostenibilidad social en los procesos de reactivación social y 

económica, en las comunidades involucradas en los 

proyectos que se encuentran bajo la responsabilidad de 

está subgerencia

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 79.146.667 COP 79.146.667 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para adelantar 

acciones tendientes al cierre contractual y financiero del 

sector de reactivación econòmica de la subgerencia de 

regiones.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.780.000 COP 66.780.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como enlace 

territorial para el seguimiento, orientación y lineamientos en 

las comunidades involucradas en los proyectos estratégicos 

que el Fondo Adaptación le asigne

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 22.896.000 COP 22.896.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

gestión financiera en la ejecución de los recursos de 

inversión del Fondo Adaptación

Enero Enero 9 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 64.062.000 COP 64.062.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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80121601;

Implementar las medidas necesarias para la ejecución de los 

programas relacionados en el Plan de Reasentamiento para 

la Población habitante del Casco Urbano de Gramalote, 

durante las fases de traslado y post traslado

Enero Abril 15 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.700.000.000 COP 4.560.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121400;
Llevar a cabo la construcción de la casa de campesino y del 

adulto mayor en el nuevo casco urbano de Gramalote 
Marzo Abril 15 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.580.000.000 COP 2.148.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121400;
Llevar a cabo la construcción de la casa de la cultura en el 

nuevo casco urbano de Gramalote 
Marzo Abril 15 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 5.300.000.000 COP 3.710.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121400;
Llevar a cabo la construcción del escenario deportivo en el 

nuevo casco urbano de Gramalote 
Marzo Abril 15 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 6.000.000.000 COP 4.200.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121400;

Levar a cabo la interventoría integral a la construcción de la 

casa de la cultura, casa del adulto mayor, escenario 

deportivo y casa del campesino

Marzo Junio 18 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.000.000.000 COP 1.391.600.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para asesorar el 

desarrollo de las acciones y actividades jurídicas que deba 

adelantar la coordinación para la implementación del Plan de 

Reasentamiento de Gramalote.

Junio Junio 16 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 82.000.000 COP 68.333.333 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Ejercer la supervisión, control, seguimiento administrativo y 

financiero a los contratos  designados por el Fondo 

Adaptación, relacionados con el reasentamiento de la 

población habitante del casco urbano de Gramalote

Junio Junio 16 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 145.000.000 COP 116.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios profesionales para asesorar y 

gestionar la implementación del componente social y 

desarrollo económico del Plan de Reasentamiento al Nuevo 

Casco Urbano de Gramalote en las fases de traslado y pos-

traslado.

Junio Junio 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 82.000.000 COP 68.333.333 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestar sus servicios profesionales para asesorar la 

planeación y gestión institucional de la ejecución del Plan de 

Reasentamiento de la población habitante del casco urbano 

de Gramalote

Junio Junio 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 164.000.000 COP 131.200.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72121400;

Consultoría para brindar asesoría técnica en la supervisión y 

ejecución  de los contratos de obra e interventoría para la 

construcción de equipamientos adicionales en el nuevo 

casco urbano del municipio de Gramalote Norte de 

Santander

Junio Junio 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 112.864.112 COP 94.053.426 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600;

Prestación de servicios para el apoyo en la gestión técnica 

de los contratos de obra e interventoría para la 

construcción de equipamientos adicionales en el nuevo 

casco urbano del municipio de Gramalote Norte de 

Santander

Junio Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 33.712.628 COP 28.093.856 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios profesionales en la gestión tecnica, 

administrativa y financiera del Sector Vivienda.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios profesionales en la gestion tecnica y 

financiera del Sector Vivienda 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 34.650.000 COP 34.650.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios profesionales en la gestión financiera 

del sector vivienda.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios profesionales en la gestión financiera 

del sector vivienda.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios operativos para apoyar las 

actividades financieras en la gestión del Sector Vivienda.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 50.000.000 COP 50.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios profesionales en la gestion juridica 

del Sector Vivienda 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Prestación de servicios profesionales en la gestion juridica 

del Sector Vivienda 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 11.210.856 COP 11.210.856 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Asesorar y apoyar jurídicamente a la Subgerencia de 

Proyectos del Fondo Adaptación en la gestión y el control 

fiscal, con un enfoque de prevención, para la seguridad y el 

fortalecimiento de las labores misionales que desarrolla la 

entidad.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 80.000.000 COP 80.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales de consultoría técnica, 

a la Subgerencia de Proyectos en el análisis de la gestión de 

proyectos y aplicación de las buenas prácticas en el 

seguimiento y control de programas y proyectos.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 53.000.000 COP 53.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

gestión financiera en la ejecución de los recursos de 

inversión del Fondo Adaptación.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

gestión financiera en la ejecución de los recursos de 

inversión del Fondo Adaptación.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales para el control y 

seguimiento al proceso de facturación de los planes de 

intervención de la Subgerencia de Proyectos del Fondo 

Adaptación, especialmente en la radicación, subsanación y 

devolución de facturas por parte del área financiera.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 66.150.000 COP 66.150.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;

Interventoría integral a la ejecución de los contratos de 

reubicación o reconstrucción en sitio de viviendas en 

algunos municipios de los departamentos de Santander, 

norte de Santander.

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.096.000.000 COP 1.096.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;

Reubicación o Reconstrucción en Sitio de las viviendas en 

los municipios de Carcasí y Málaga en el departamento de 

Santander

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.585.921.260 COP 1.585.921.260 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;

Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en el 

municipio de Matanza en el departamento

de Santander.

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.421.860.440 COP 1.421.860.440 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;

Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en el 

municipio de Molagavita en el

departamento de Santander.

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.721.222.263 COP 1.721.222.263 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;

Reubicación o Reconstrucción en Sitio de las viviendas en 

los municipios de Toledo y Arboledas en el departamento de 

Norte de Santander.

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.953.318.992 COP 2.953.318.992 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;
Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en el 

municipio de Guaca en el departamento de Santander.
Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 765.616.160 COP 765.616.160 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;

Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en el 

municipio de Los Patios en el departamento de Norte de 

Santander

Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.093.738.800 COP 1.093.738.800 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;
Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en el 

municipio de Charalá en el departamento de Santander.
Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 287.875.303 COP 287.875.303 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72111100;
Reubicación o Reconstrucción en sitio de viviendas en el 

municipio de San Gil en el departamento de Santander.
Diciembre Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.769.203.713 COP 2.769.203.713 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

ASESORAR Y APOYAR EL MONITOREO A LOS AVANCES DE 

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y LAS 

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO CONTINUO DEL MODELO 

OPERATIVO ESTRATÉGICO MISIONAL.

Enero Enero 11 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 200.000.000 COP 180.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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80101604;

Prestar los servicios profesionales para la administración y 

análisis de la información de planeación y gestión de los 

proyectos que conforman el sector o macroproyecto que se 

le asigne, para el reporte de resultados que faciliten la toma 

de decisiones gerenciales, utilizando las herramientas 

informáticas que designe la entidad para tal fin.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.190.012 COP 134.007.511 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestar los servicios profesionales para la administración y 

análisis de la información de planeación y gestión de los 

proyectos que conforman el sector o macroproyecto que se 

le asigne, para el reporte de resultados que faciliten la toma 

de decisiones gerenciales, utilizando las herramientas 

informáticas que designe la entidad para tal fin.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.190.012 COP 134.007.511 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestar los servicios profesionales para la administración y 

análisis de la información de planeación y gestión de los 

proyectos que conforman el sector o macroproyecto que se 

le asigne, para el reporte de resultados que faciliten la toma 

de decisiones gerenciales, utilizando las herramientas 

informáticas que designe la entidad para tal fin.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.190.012 COP 134.007.511 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607;

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo 

jurídico al Equipo de Gestión contractual - Sección 

Liquidaciones, respecto de los trámites postcontractuales 

provenientes de las diferentes áreas misionales del FONDO 

ADAPTACIÓN para dar cierre definitivo a los contratos y 

convenios suscritos por la entidad en ejecución de los 

diferentes proyectos de inversión.

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 114.000.000 COP 114.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

gestión financiera en la ejecución de los recursos de 

inversión del Fondo Adaptación.

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 64.062.000 COP 64.062.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales  para adelantar 

acciones tendientes al cierre contractual y financiero o la 

liquidación de convenios y contratos de los sectores y 

Macroproyectos del Fondo Adaptación. 

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 76.800.000 COP 76.800.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestar servicios profesionales para apoyar al FONDO 

ADAPTACIÓN en la atención de asuntos relacionados con 

requerimientos realizados por organismos de control, así 

como en la formulación de estrategias de prevención del 

daño antijurídico en el desarrollo de su objeto misional. 

Enero Enero 6 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 120.000.000 COP 120.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607

Prestar servicios profesionales para ejercer la 

representación judicial del Fondo Adaptación, realizando 

todos los actos requeridos en defensa de los intereses del 

Fondo Adaptación en el curso del Tribunal de Arbitramento 

que definirá las controversias surgidas con el contratista 

SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA, con 

ocasión de la ejecución del contrato de obra No. 285 de 

2013 a que se refiere el memorando de entendimiento 

firmado por las partes el día 10 de noviembre de 2016.

Enero Enero 11 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 464.838.990 COP 464.838.990 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607

Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica 

especializada a los Equipos de Trabajo de Defensa Judicial y 

de Gestión Contractual de la Secretaría General, para la 

atención de casos de los Sectores de Vivienda y Educación 

en los que sea parte el Fondo Adaptación y que presenten 

controversias de carácter contractual, incluyendo la 

representación judicial y extrajudicial y el acompañamiento y 

representación en las reclamaciones ante las compañías de 

seguros por posibles siniestros.

Enero Enero 11 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 600.000.000 COP 600.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607

Prestar servicios de acompañamiento integral en la 

valoración jurídica, revisión, recopilación y organización 

documental de la información que hace parte de los 

expedientes contractuales, con el fin de que los mismos 

sean idóneos como acervo probatorio en las actuaciones 

administrativas y/o judiciales y/o extrajudiciales del Fondo 

Adaptación.

Enero Enero 11 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 400.000.000 COP 400.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

gestión financiera en la ejecución de los recursos de 

inversión del Fondo Adaptación.
Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 64.000.000 COP 64.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

gestión financiera en la ejecución de los recursos de 

inversión del Fondo Adaptación.
Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 64.000.000 COP 64.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607 APOYO A LA GESTION JURIDICA DEL SECTOR SALUD Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 80.000.000 COP 80.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111607

"Prestar servicios profesionales para el soporte jurídico, 

acompañamiento y gestión de tramites licencias y permisos 

ambientales del Macroproyecto Canal del Dique

"

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 65.000.000 COP 65.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101600

Servicios de consultoria tecnica para la asesoria tecnica, 

supervision, control y seguimiento en materia ambiental del 

Macroproyecto Canal del Dique
Enero Enero 11 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 150.000.000 COP 130.000.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604

Servicios profesionales para llevar a cabo el apoyo de 

gestiòn jurìdica en los proyectos del sector educaciòn Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 103.945.846 COP 103.945.846 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604
Asesorar técnicamente al sector vivienda con lo relacionado 

al seguimiento de la ejecución de los proyectos de vivienda. 
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 132.559.455 COP 132.559.455 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604

Asesoría técnica en el proceso de cierre y liquidación de 

planes de intervención de operadores zonales y 

contrataciones directas del Sector Vivienda del Fondo 

Adaptación

Enero Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 133.000.000 COP 133.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604

Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo 

técnico en el cumplimiento de las metas de las 

contrataciones directas del Sector Vivienda.
Enero Enero 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 23.000.000 COP 23.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA 

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DEL FONDO ADAPTACIÓN EN 

LOS ASPECTOS JURÍDICOS DE LOS DIFERENTES ASUNTOS 

DE SU COMPETENCIA

Enero Enero 7 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 120.000.000 COP 120.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604; Contratación de supervisión de contratos sector Transporte Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.027.695.648 COP 924.926.083 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación de apoyo a la gestión ambiental sector 

Transporte
Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.813.664 COP 132.132.298 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604; Contratación de apoyo a la gestión social sector Transporte Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.813.664 COP 132.132.298 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación de apoyo a la gestión predial sector 

Transporte
Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.813.664 COP 132.132.298 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co
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80101604;
Prestar asesoría jurídica al sector transporte en los temas 

propios de dicho sector 
Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 146.813.664 COP 132.132.298 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;

Prestación de servicios profesionales para apoyar las 

actividades en el equipo de trabajo del sector transporte del 

Fondo Adaptación 

Enero Enero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 27.720.000 COP 24.948.000 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101604;
Contratación supervisión,control y seguimiento a los 

convenios y contratos del sector educación.
Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 121.825.015 COP 121.825.015 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80161500;

Asesorar al Sector Vivienda del Fondo Adaptación en la 

gestión financiera y presupuestal, para el cumplimiento de 

las metas del Plan de Pagos.

Enero Enero 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 135.133.425 COP 135.133.425 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

93121600

Convenio de Cooperación Técnica con objeto "Apoyar el 

diseño y la implementación de una ruta de conocimiento 

sobre estructuración y ejecución de proyectos de 

infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático 

a partir de la experiencia del Fondo Adaptación en la 

República de Colombia"

Enero Febrero 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 56.000.000 COP 56.000.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80111504

Brindar apoyo jurídico al área de Talento Humano de la 

Secretaría General, en el desarrollo de las diferentes 

funciones asignadas, aplicando los requisitos establecidos 

por la Ley para tal fin

Enero Enero 330 Días Contratación directa Presupuesto de entidad nacional 45.500.000 COP 45.500.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

80101509

Apoyar la gestión del área de Atención al Ciudadano de la 

Secretaría General, en  el rol de soporte para generar 

estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano 

de la Entidad,  aplicando los requisitos mínimos establecidos 

por la Ley para tal fin

Enero Enero 273 Días Contratación directa Presupuesto de entidad nacional 22.977.000 COP 22.977.000 COP No NA Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141120

Reconstrucción del sistema de alcantarillado en la avenida 

de La Paz del casco urbano del Municipio de Cimitarra-

Santander

Febrero Marzo 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.983.644.104 COP 1.593.457.642 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119
Reconstruccion de la planta de tratamiento acueducto de la 

vereda Cerrogordo del municipio del Guamo
Marzo Abril 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 853.468.083 COP 426.734.042 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable 

del Municipio de Samaniego Febrero Marzo 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 2.495.407.359 COP 998.162.944 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119
Optimización Sistema Acueducto Vereda Quebrada Nueva 

Zarzal-  municipio de zarzal
Marzo Abril 8 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 851.661.355 COP 425.830.678 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141120

Rehabilitación y mejoramiento al sistema pluvial de la 

quebrada Villanueva en el  Municipio de Piedecuesta 

Santander
Abril Mayo 11 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 3.635.509.589 COP 1.454.203.836 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119
Rehabilitación del sistema de acueducto de la vereda 

Esperanza del municipio de Murillo Tolima
Agosto Septiembre 10 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.217.000.000 COP  COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119; 

72141120
Interventoría obras grupo 1 departamento de Santander Marzo Abril 14 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 1.168.174.357 COP 350.452.307 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119; 

72141120
Interventoría obras grupo 2 departamento de Tolima Marzo Abril 12 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 828.476.933 COP 248.543.080 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co

72141119; 

72141120

Interventoría obras grupo 3 departamentos de Santander 

Nariño y Valle del Cauca Marzo Abril 14 Meses Contratación régimen especial||Régimen especial Presupuesto de entidad nacional 945.693.913 COP 283.708.174 COP Sí Aprobadas Distrito Capital de Bogotá JORGE ENRIQUE QUIROGA ALARCON (+571) 4325400 jorgequiroga@fondoadaptacion.gov.co


