
รายการความเส่ียงหลัก วัตถุประสงค สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) ผลกระทบ โอกาสเกิด x 

ผลกระทบ

ความ

ออนไหว

การเปลี่ยน

แปลง

เปาหมายของการใชประโยชนจาก

ดาวเทียม ธีออส 2 ใหเกิดความคุมคา

เปาหมาย 2568

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สทอภ. ประจําปงบประมาณ 2568

ระบุความเสี่ยง เกณฑการประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงตน (แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง 

(Risk Responses plan )

รายการ KRIs เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ

(Risk Owner)

68-ST01 : การใช

ประโยชนจากดาวเทียม

 Theos- 2 ใหเกิด

ความคุมคา

1. คุณภาพของขอมูล

ภาพถายจากดาวเทียมที่ไม

ตอบโจทยความตองการใช

งาน/ ไมไดภาพดาวเทียม

ตามกําหนดเวลา

2. ไมมีบริษัทหรือเครือขาย

พันธมิตร เปนผูแทนจําหนาย

 หรือมีแตนอยกวา 3 ราย

3. ผูแทนจําหนายไมสามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายได 

4. กลุมเปาหมายไมใช

บริการภาพ THEOS2

1. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนและสรางการมีสวนรวมการใชประโยชน

จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศที่เขาถึงกลุมเปาหมาย

เฉพาะกลุม เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

รวมถึงแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในการรวมปรับปรุงผลิตภัณฑที่ตรง

กับความตองการมากยิ่งขึ้น

2. หารือแนวทางความรวมมือกับหนวยงานพันธมิตรทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ

3. จัดทําแผนงานดานวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากขอมูล

อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.1 กลุมเปาหมายไมใชบริการขอมูลจาก

ดาวเทียม THEOS-2 เนื่องจากดาวเทียมมี

คุณสมบัติไมตรงกับความตองการ เชน 

ความถ่ีในการถายภาพซ้ําในพื้นที่เดิม 

ความถูกตองของขอมูลสูงกวารอยละ 95

2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑจากดาวเทียม 

THEOS-2 อาจจะไมตอบโจทยกับความ

ตองการและความคาดหวังของผูใชบริการ

ไดอยางครบถวน

2.3 บริษัทเอกชนมีการพัฒนาองคความรู

ดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และมีความ

คลองตัวในการใหบริการมากกวา

2.4 กลุมเปาหมายคาดหวังจะเขาถึง

แหลงขอมูลฟรีมากกวาลงทุนซื้อบริการ

การดําเนินกิจกรรมไม

สามารถควบคุมใหเปนไป

ตามแผนได

1. ติดตาม, วิเคราะหการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และความ

ตองการของผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑใหไดคุณภาพ 

รองรับ และทันตอการตอบสนองความตองการของผูใชงาน

2. แสวงหาขอมูลดาวเทียมจาก Partners ที่มีคุณภาพใกลเคียงกับ

 Theos-2 เพื่อใหบริการลูกคา (Constellation)

3. สรางความรวมมือกับหนวยงานเอกชนทั้งในและตางประเทศ

ในลักษณะการทํางานแบบ Partners เพื่อการดําเนินธุรกิจรวมกัน

 เชน เปนผูแทนจําหนวยขอมูล รวมกันรับงาน solutions

 4. จัดกิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนจากผลิตภัณฑและบริการ

ของ สทอภ. รวมถึงผลิตภัณฑจาก THEOS-2 ทั้งในสวนกลางและ

สวนภูมิภาค โดยเนน กลุมเปาหมายหลัก 

5. จัดกิจกรรมการสรางโอกาสทางธุรกิจระหวางประเทศ มี

เปาหมายเพื่อเพิ่มจํานวน potential customers
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2. สรางความคุมคาดาน Value 

(2,000 ลบ.) สงเสริมใหเกิดการใช

ประโยชนในกลุมเปาหมายหลัก 

(Land Allocation and Urban 

Planning, Environment (Green 

Area, Carbon, Forest), 

Agribulture and Disaster 

Management)

รอง ผสทอภ.

(ศิริลักษณ)

1. สรางรายไดที่จะไดรับจากการใช

ประโยชนขอมูลจากดาวเทียมธีออส-

2 (15 ลบ.) จากผูรับบริการ

ภายในประเทศ 10.5 ลบ. / 

ผูรับบริการตางประเทศ 4.5 ลบ. 

**Performance Income**

ปจจัยความเสี่ยงตอการสรางรายไดจาก

ดาวเทียม Theos-2

1. การบริการขอมูลจากดาวเทียม

   1.1 คุณภาพของขอมูลในเชิงความ

ถูกตองเชิงตําแหนงไมเปนไปตามเงื่อนไขที่

ผูรับบริการกําหนด

   1.2 ภาพถายไมผานเงื่อนไขที่กําหนดจึง

ไมสามารถสงมอบภาพถายใหกับลูกคาได

   1.3 เทคโนโลยีการสํารวจระยะไกล เชน

 ดาวเทียม และโดรน ที่พัฒนาอยาง

รวดเร็วสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชขอมูล

ของผูรับบริการ

2. การบริการ Solution

   2.1 มีคูแขงท่ีเปนภาคเอกชนจํานวนมาก

ที่มีความคลองตัวในการดําเนินงานมากกวา

 สทอภ.

1. มีรายไดสุทธิจากการใช

ประโยชนดาวเทียม ไมนอย

กวา 15 ลบ.

โอกาสเกิด

5 = ความพึงพอใจของผูรับบริการตอขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม และ Solution ไดนอยกวารอยละ 61

4 = ความพึงพอใจของผูรับบริการตอขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม และ Solution ไดรอยละ 61 - 70

3 = ความพึงพอใจของผูรับบริการตอขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม และ Solution ไดรอยละ 71 - 80

2 = ความพึงพอใจของผูรับบริการตอขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม และ Solution ไดรอยละ 81 - 90

1 = ความพึงพอใจของผูรับบริการตอขอมูลภาพถาย

ดาวเทียม และ Solution ไดมากกวารอยละ 90

ผลกระทบ

5 = สรางรายไดจากการใชประโยชนจากดาวเทียมธี

ออส-2 ไมเกิน 8 ลบ.

4 = สรางรายไดจากการใชประโยชนจากดาวเทียมธี

ออส-2 มากกวา 8 ลบ. แตไมเกิน 10 ลบ.

3 = สรางรายไดจากการใชประโยชนจากดาวเทียมธี

ออส-2 มากกวา 10 ลบ. แตไมเกิน 12 ลบ.

2 = สรางรายไดจากการใชประโยชนจากดาวเทียมธี

ออส-2 มากกวา 12 ลบ. แตไมเกิน 15 ลบ.

1 = สรางรายไดจากการใชประโยชนจากดาวเทียมธี

ออส-2 มากกวา 15 ลบ. ขึ้นไป

4x5

1. มีมูลคาเพิ่มการใช

ประโยชนจากดาวเทียม ธีออส

 2 ใหเกิดความคุมคา ไมนอย

กวา 2,000 ลบ.

2. มีเครือขายพันธมิตร/

หนวยงานในการสงเสริมและ

จําหนายภาพถายดาวเทียมให

ถึงมือผูใชบริการ ไมนอยกวา 

3 ราย

3. มีกลุมเปาหมายใชบริการ

ภาพ THEOS2 อยางนอย 3 

กลุมเปาหมาย ไดแก 

กลุมเปาหมาย Land 

Allocation and Urban 

Planning, Environment 

(Green Area, Carbon, 

Forest), Agribulture and 

Disaster Management



รายการความเส่ียงหลัก วัตถุประสงค สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) ผลกระทบ โอกาสเกิด x 

ผลกระทบ

ความ

ออนไหว

การเปลี่ยน

แปลง

เปาหมาย 2568ระบุความเสี่ยง เกณฑการประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงตน (แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง 

(Risk Responses plan )

รายการ KRIs เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ

(Risk Owner)

รอง ผสทอภ. 

(กานดาศร)ี และ

รอง ผสทอภ. 

(ศิริลักษณ)

1) กระบวนการ/แนวปฏิบัติ

ที่เปนที่ยอมรับและถือปฏิบัติ

 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื่อใหตรงกับความตองการ

ของผูรับบริการ 1 

กระบวนการ

2) ผลิตภัณฑ/บริการ ที่ได

จากกระบวนการขางตน 1 

ผลิตภัณฑ

กระบวนการทํางานลาชา

และไมเชื่อมโยง ทําใหไม

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑได

ทันตามความตองการของ

ผูใชบริการกระบวนการ

ทํางานลาชาและไมเชื่อมโยง

 ทําใหไมสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑไดทันตามความ

ตองการของผูใชบริการ

1. Research & Discovery: วิเคราะหเพื่อใหไดความตองการ

ของผูรับบริการ เพื่อหาโอกาสของผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีของ 

สทอภ. (ดําเนินการในไตรมาสที่ 1)

Output: ขอสรุปผลิตภัณฑที่จะนํามาพัฒนา

2. Design & Develop: ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ

Output: ผลิตภัณฑตนแบบ

3. Test & Validate: ทดสอบการใชงานผลิตภัณฑ

Output: Feedback ของกลุมตัวอยาง เพื่อนําไปปรับปรุง

ผลิตภัณฑ

4. Launch & Post Launch Review: นําไปสูการใชงาน และ

เก็บ Feedback - Output: Feedback จากผูใชงาน

234x468-OP02 : ระบบหรือ

กระบวนการในการสง

ตอความตองการของ

ผูรับบริการสูการ

พัฒนาและสงมอบ

ผลิตภัณฑใหกับ

ผูรับบริการ

โอกาสเกิด 

5 = สทอภ. ไมสามารถสรางกระบวนการในการพัฒนา

ผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการ

4 = สทอภ. สามารถสรางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่

ตรงกับความตองการของผูรับบริการ ได 30%

3 = สทอภ. สามารถสรางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่

ตรงกับความตองการของผูรับบริการ ได 50%

2 = สทอภ. สามารถสรางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑที่

ตรงกับความตองการของผูรับบริการ ได 70%

1 = สทอภ. มีกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตรงกับ

ความตองการของผูรับบริการ และสามารถนํามาใชปฏิบัติ

ไดจริงอยางครบถวน

ผลกระทบ

5 = สทอภ. ไมสามารถพัฒนา Applications และ 

Solutions ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดได

ทั้งหมด 

4 = สทอภ. สามารถพัฒนา Applications และ Solutions

 ไดเฉพาะที่ สทอภ. มีขีดความสามารถอยูในปจจุบัน 

3 = สทอภ. สามารถพัฒนา Applications และ Solutions

 ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดในดาน AI/ML ได 

แตตองจัดจางหนวยงานหรือบุคคลภายนอกทั้งหมด

2 = สทอภ. สามารถพัฒนา Applications และ Solutions

 ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดในดาน AI/ML ได

เองรอยละ 50 

1 = สทอภ. สามารถพัฒนา Applications และ Solutions

 ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดในดาน AI/ML ได

เองทั้งหมด

ผลิตภัณฑ/บริการของ 

สทอภ. ไมถูกนําไปใช

อยางแพรหลาย

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการในปจจุบัน

 สวนใหญเกิดจากกระบวนการคิดของ

ผูพัฒนาเปนหลัก ยังไมมีกระบวนการทํา 

Product Design แบบครบวงจร 

โดยเฉพาะการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการทํา

 Market Research มาเปนสวนหน่ึงใน

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

เพื่อใหมีระบบ/กระบวนการ ในการ

สรางผลิตภัณฑที่ทันสมัยและ

สามารถตอบสนองตอความตองการ

ของผูรับบริการ



รายการความเส่ียงหลัก วัตถุประสงค สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) ผลกระทบ โอกาสเกิด x 

ผลกระทบ

ความ

ออนไหว

การเปลี่ยน

แปลง

เปาหมาย 2568ระบุความเสี่ยง เกณฑการประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงตน (แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง 

(Risk Responses plan )

รายการ KRIs เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ

(Risk Owner)

1.เพื่อใหเจาหนาท่ี สทอภ. มีการ

ตระหนักรูเกี่ยวกับการโจมตีฟชชิง 

(Phishing)

1. เจาหนาที่ สทอภ. ขาดตระหนักรูเรื่อง

การโจมตีฟชชิง (Phishing) ซึ่งอาจทําให

เกิดความเสี่ยงตอการถูกหลอกลวงผานอีเมล

1. การทดสอบและอบรมการจัดการกับฟชชิง (Phishing)  กับ

เจาหนาที่ สทอภ.

4.การไมติดต้ังอัปเดตลาสุดหรือแพตช

รักษาความปลอดภัยที่ออกโดยผูพัฒนา ทํา

ใหชองโหวเดิมยังคงอยูและอาจถูกโจมตีได

4. อัปเดตแพตชระบบอยางสม่ําเสมอ: ติดตามและอัปเดต

ซอฟตแวร/ฮารดแวรรวมถึงระบบปฏิบัติการอยางสมํ่าเสมอเพื่อ

ปดชองโหวดานความปลอดภัยทางไซเบอร

5.ขาดการสํารองขอมูลอยางสมํ่าเสมอ 5. เพิ่มแหลง/สถานท่ีในการสํารองขอมูล (Database Backup)

โดยแหลง/สถานท่ีดังกลาวมีรูปแบบการสํารองขอมูลตาม

มาตรฐาน 3-2-1 Backup Rule

2 2โอกาสเกิด

5=ระบบฐานขอมูล ของสํานักงานถูกโจมตีสําเร็จ 1 

เดือนตอครั้ง หรือมากกวา

4= ระบบฐานขอมูล ของสํานักงานถูกโจมตีสําเร็จ 1-6

เดือนตอครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้ง

3= ระบบฐานขอมูล ของสํานักงานถูกโจมตีสําเร็จ  1  ป

ตอครั้ง

2= ระบบฐานขอมูล ของสํานักงานถูกโจมตีสําเร็จ 2 - 4 

 ปตอครั้ง

1= ระบบฐานขอมูล ของสํานักงานถูกโจมตีสําเร็จ 5 ป

ตอครั้ง

4x5 รอง ผสทอภ.

(เวียรเธียร)

1.หากเกิดเหตุการณการ

โจมตีสําเร็จ

1 ครั้งในชวงระยะเวลา 6 

เดือน ซึ่งทําใหมีการเขาถึง

ขอมูลที่เปนความลับ หรือทํา

ใหเกิดการสูญหายของขอมูล

ที่สําคัญ แสดงใหเห็นวามี

ความเสี่ยงที่สูงขึ้นและ

จําเปนตองทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

2. จํานวนและความเร็วของ

การตอบสนองตอเหตุการณ 

(Incident Response Time):

 หากการตอบสนองตอ

เหตุการณที่เกิดขึ้นในระบบ

ฐานขอมูลใชเวลานานกวาที่

กําหนด มากกวา 24 ชั่วโมง

ในการตอบสนองตอการ

โจมตีที่สําคัญ ซึ่งอาจสงผลให

เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น

ขอมูลสารสนเทศของ

หนวยงานไมสูญหายและ

สามารถเรียกใชงานไดเมื่อ

ตองการ

68-TE03 : ระบบ

ฐานขอมูล ของ สทอภ.

 อาจถูกโจมตีทางไซ

เบอร

1. ตนทุนของความ

เสียหาย จากการถูก

โจมตี จะสงผลใหเกิด

ความเสียหายท่ีสูงขึ้น

- อาจถูกโจมตีทางไซ

เบอรจากภายนอก

องคกร เชน การ

โจรกรรมขอมูล 

ภาพถายดาวเทียม, 

ขอมูลแผนที่ หรือ โดน

เรียกคาไถบนโลกไซ

เบอร

- อาจกระทบตอ

ภาพลักษณและความ

นาเชื่อถือของหนวยงาน

2. สทอภ. เปน

หนวยงานท่ีทํางานและ

ใชขอมูลและใหบริการ

ผลิตภัณฑอยูบนระบบ

ดิจิทัล ซึ่งขอมูลท่ี 

สทอภ. มีและจัดเก็บ

เพื่อใหบริการเปน

ขอมูลท่ีมีมูลคาสูงและ

มีความสําคัญตอการ

ดําเนินกิจการของ

องคกร

3.1 ทบทวน Policy Firewall 

3.2 ติดต้ังระบบตรวจจับการโจมตีจากภายนอก  (Surveillance) 

3.3 ซอมแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Plan) จํานวน 1 ครั้ง โดยมีกิจกรรมการลดระดับความเสี่ยง ใน

การสรางความตอเนื่องของระบบงาน โดยกําหนดมาตรการใน

การกูคืนขอมูลใหกลับมาได อยางเร็วที่สุด (Resiliency) ดวย

ผลกระทบ

5= ขอมูลของระบบ Critical Information 

Infrastructure : CII ของ สทอภ. ถูกโจมตีและ เขารหัส

ไมสามารถปองกันและแกไขได

4= ขอมูลท่ีถูกโจมตีและเขารหัสไมสามารถแกไขได

3= ขอมูลถูกโจมตีและเขารหัสแตสามารถแกไขและกูคืน

ขอมูลไมไดบางสวน

2= ขอมูลถูกโจมตีและเขารหัสแตสามารถแกไขหรือกูคืน

ขอมูลได 100 เปอรเซ็นต

1= สามารถปองกันการโจมตีได 100 เปอรเซ็นต

3. สทอภ.มีระบบสารสนเทศที่ ใหบริการ

ภายนอก ทําใหระบบ ฐานขอมูลถูกโจมตี

หากไมมีการ ปองกันท่ีมากพอ (ภายนอกมี

ความ พยายามโจมตีระบบขอมูลของ 

สทอภ. เปนประจําทุกวัน แตระบบ 

ปองกันยังมีความสามารถปองกันไว ได

2. มีกิจกรรมการลดระดับความเสี่ยง ในการติดตามและนําแนว

ปฏิบัติของ สกมช. มาเปนมาตรฐานในการพัฒนาสูแนวปฏิบัติ

ดานการปองกันการโจมตีทางไซเบอรของ สทอภ. โดยการ 

สื่อสารประชาสัมพันธกับเจาหนาที่ สทอภ.

2.เจาหนาที่ สทอภ. ขาดความเขาใจในการ

ต้ังรหัสผานที่งายตอการคาดเดา เชน 

"Password" หรือการใชรหัสผานเดียวกัน

ในหลายบัญชี อาจทําใหระบบเสี่ยงตอการ

ถูกเจาะระบบ

2. ขอมูลท่ีใหบริการและขอมูล

สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร

ของ สทอภ. มีความปลอดภัย พรอม

ใชไมสูญหาย

3. ระบบมีความพรอมในการแจง

เตือนและปองกันการโจมตี



รายการความเส่ียงหลัก วัตถุประสงค สาเหตุความเสี่ยง (Risk Cause) ผลกระทบ โอกาสเกิด x 

ผลกระทบ

ความ

ออนไหว

การเปลี่ยน

แปลง

เปาหมาย 2568ระบุความเสี่ยง เกณฑการประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงตน (แนวทาง) แผนปฏิบัติการลดระดับความเสี่ยง 

(Risk Responses plan )

รายการ KRIs เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ

(Risk Owner)

1. คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณา 

(ราง) พ.ร.บ. กิจการอวกาศฯ มาแลวเปน

ระยะเวลา 2 ปครึ่ง มีการประชุมมากกวา 

200 ครั้ง ซึ่งปจจุบันยังพิจารณาไมแลว

เสร็จและมีการปรับแกไขอยางตอเนื่อง

พ.ร.บ. ออกชาไมทัน

ตอสถานการณ และ

การดําเนินกิจการ

อวกาศภายในประเทศ

สทอภ. ชี้แจงขอซักถามเกี่ยวกับ (ราง) พ.ร.บ. กิจการอวกาศ พ.ศ.

 ….  ตอคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นท่ีมีขอสังเกตครบถวน

ทุกประเด็น

2. ประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน และ 

ประเทศตางๆ ที่ สทอภ. มีความรวมมือ

ดานกิจการอวกาศ มีการจัดต้ังและ

ประกาศใชกฎหมายอวกาศ ซึ่งประเทศ

ไทยตองแสดงจุดยืนในการเขารวมกิจการ

อวกาศของโลก

ประเทศไมสามารถเปน

ผูนําดานอวกาศใน

ภูมิภาคอาเซียนได

ในเสนอ (ราง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ พ.ศ. .... ในการประชุมหรือ

การสัมมนาในเวทีระดับสากลท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อ

สื่อสารเกี่ยวกับทาทีของประเทศในการดําเนินงานดานกิจการ

อวกาศ

ประเด็นขอซักถามจาก

คณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี

ไมสามารถชี้แจงใหเกิดความ

เขาใจและยอมรับจาก

คณะกรรมการกฤษฎีกาได

1. สทอภ. ชี้แจงและยกตัวอยางขอมูลหนวยงานตางประเทศที่

กําหนดใหมีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับและปฏิบัติอยูในหนวยงาน

เดียวกัน

2. หารือกับหนวยงานท่ีเสนอความห็นในการกําหนดให สทอภ. 

ทําหนาท่ีสํานักงานกํากับไปพลางกอน เพื่อใหความเห็นประกอบ

ในการประชาพิจารณกฎหมาย หรือ ขั้นเสนอ ครม. ในกรณีที่

คณะกรรมการกฤษฎีกาไมไดระบุให สทอภ. ทําหนาท่ี

3. คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีแนวคิดใน

การกําหนดใหมีการตั้งหนวยงานใหมเพื่อ

ทําหนาท่ีเลย โดยไมไดกําหนดให สทอภ. 

ทําหนาท่ี

1. ผลักดันให ราง พรบ. ผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

 และเสนอใหแก ครม.

2. เพื่อชี้แจงขอมูลเพื่อใหคง

สาระสําคัญในการให สทอภ. ทํา

หนาที่สํานักงานกํากับกิจการอวกาศ

แหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี

68-ST05 : การตรา 

พ.ร.บ. กิจการอวกาศฯ

 มีความลาชา และ 

สทอภ. ไมไดถูก

กําหนดใหทําหนาท่ี

สํานักงานฯ ตามมติ

คณะรัฐมนตรี

รอง ผสทอภ. 

(พีร)

พรบ. ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกฤษฎีกา

442x5โอกาสเกิด

5 = รัฐบาล /กระทรวง อว. ไมยืนยันมติ ครม. ที่ไดเคยเห็นชอบ 

(ราง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศฯ 

4 = คณะกรรมการกฤษฎีกา ไมเห็นชอบการปรับปรุง (ราง) 

พ.ร.บ.กิจการอวกาศฯ และไมเห็นชอบดวยในการให สทอภ. ทํา

หนาที่สํานักงานกํากับกิจการอวกาศ ไปพลางกอนตามมติ ครม. 

3 = คณะกรรมการกฤษฎีกา ไมเห็นชอบการปรับปรุง (ราง) 

พ.ร.บ.กิจการอวกาศฯ แตเห็นดวยในการให สทอภ. ทําหนาที่

สํานักงานกํากับกิจการอวกาศ ตามมติ ครม.

2 = คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นชอบการปรับปรุง (ราง) 

พ.ร.บ.กิจการอวกาศฯ ภายในป 2568 และให สทอภ. ทําหนาที่

สํานักงานกํากับกิจการอวกาศ ไปพลางกอน

1 = คณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นชอบการปรับปรุง (ราง) 

พ.ร.บ.กิจการอวกาศฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบ 

ภายในป 2568

ผลกระทบ

5 = ประเทศไทยไมสามารถขับเคล่ือนใหเกิดเศรษฐกิจอวกาศได 

4 = ไมมีหนวยงานทําหนาที่บูรณาการใหมีความชัดเจนใน

นโยบายและแผนกิจการอวกาศภาพรวมของประเทศไทย 

3 = ขาดการกําหนดกลไก มาตรการขับเคลื่อนการลงทุนใน

กิจการอวกาศ เชน กองทุนพัฒนากิจการอวกาศ  การสงเสริม

ธุรกิจอวกาศ เปนตน 

2 = ขาดการกํากับกิจกรรมอวกาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

สนธิสัญญาอวกาศระหวางประเทศ

1 = การดําเนินกิจการอวกาศเปนไปอยางกระจัดกระจายไมมี

ความชัดเจน

สทอภ. ไมไดรับการ

มอบหมายทําหนาที่

สํานักงานกํากับกิจการ

อวกาศตามมติ ครม.


