digitalBAU, 11.02.-13.02.2020 dlgltaél

Verkehrslenkungsplan - traffic routeing Plan

Aufbau ¢ Construction: 08.02.2020 07:00 h - 10.02.2020 22:00 h
February, 8 th, 2020 7:00 a.m. to February, 10th, 10:00 p.m.

Abbau ¢ Dismantling: 13.02.2020,18:00 h - 14.02.2020, 18:00 h
February, 13th, 2020 6:00 p.m. to February, 14th, 2020 06:00 p.m.

(13.02. ab 18.00 Uhr fiir LKW "s) (13.02 from 06:00 p.m. for trucks )
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