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Fra Entreprenørerne S. Sørensen og J. Hansen, der havde haft Udførelsen af
Trøjborgkloakens Parcel 3 i Entreprise var modtaget et Andragende om Eftergivelse af de
ved forsinket Aflevering af Arbejdet paaløbne Dagmulkter til Beløb af 2700 Kr.

Da Andragerne ifølge Erklæring fra Brolægningsudvalget i øvrigt havde opfyldt deres
kontraktmæssige Forpligtelser, og da den stedfundne Forsinkelse skyldtes ugunstige
Vejrforhold og ikke havde paaført hverken Kommunen eller de tilstødende Lodsejere noget
paaviseligt Tab, vedtog man at eftergive de omhandlede Mulkter.

Dette dokument er fra www.aarhusarkivet.dk Side 1 af 1

https://storage.googleapis.com/openaws-webonly/19040414_37.pdf#page=3
http://www.aarhusarkivet.dk/search?encoded=True&collection=48

	Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 534-1903)

