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Indstilling fra Forsørgelsesudvalget om Tillægsbevilling af 98600 Kr. til Ombygning af
Forsørgelsesanstalten.

Fra Udvalget forelaa en Opgørelse, hvorefter der fandtes en Overskridelse paa 55700 Kr.
Desuden foresloges 38900 Kr. til yderligere Forbedringer samt 4000 Kr. til
Ingeniørarbejder.

Borgmesteren erindrede om, at i sidste Byraadsmøde bevilgedes 4000 Kr. til Planering og
Anlæg af Veje ved Anstalten, og samtidig blev det bebudet, at der skulde bruges ca.
100000 Kr. yderligere til Anstalten. Da Forslaget kom fra Udvalget, havde Taleren forsøgt
at faa det afgjort ved skriftlig Afstemning, men efter Henstilling fra den borgerlige Gruppes
Formand blev Sagen standset, til Byraadet igen fik Møde. Naar der var bleven saa store
Overskridelser, skyldtes det forskellige Ting, særlig at Fundamenterne og Bjælkelaget i
Bygningen var meget daarligt og maatte helt fornyes. Men som Forholdene laa, var der
næppe andet at gøre end at bevilge Pengene. Det var jo en gammel Bygning, hvor der ikke
var sket større Reparationer siden en Ombygning i 1882, og saa maatte man engang
forvente en større Udgift dertil.

Leonhard Hansen sluttede sig til Borgmesterens Udtalelser. Ansvaret for den store
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Overskridelse kunde næppe lægges paa nogen; Udvalget var ikke Fagmænd, der skulde
undersøge Bygningens Grund; man kunde maaske sige, at Stadsarkitekten skulde have
undersøgt det noget bedre i Forvejen, men ingen tænkte sig vel, at Grunden tildels bestod
af Flydesand med mange Kildevæld, og det gjorde Fundamentarbejdet langt dyrere end
beregnet. Dernæst viste det sig, at der ikke havde været tilstrækkelig Ventilation under
Bygningen, saa baade Bjælker og Gulve var fuldstændig raadne, og under disse Forhold
slog Beregningerne fuldstændig fejl, saa der blev en Overskridelse paa ca. 50000 Kr.
Foruden dette var der adskillige andre Forbedringer, som Udvalget gerne ønskede
gennemført, mens man var i Gang med Arbejdet; Forholdene paa Sygeafdelingen var
daarlige, og hvis man skulde have en saadan Afdeling paa Anstalten, maatte den være
forsvarlig. Taleren anbefalede at tiltræde Indstillingen.

J. Chr. Møller mente ikke at kunne tiltræde Forslaget uden først at have drøftet Sagen med
Gruppen, da det drejede sig om en saa stor Overskridelse. De anførte Grunde var
selvfølgelig forstaaelige, og ingen forlangte, at Udvalget skulde være Fagmænd paa dette
Omraade, men Overskridelsen var alligevel saa stor, at noget af det burde være forudset.
Nu var der jo ikke noget at gøre derved, og Pengene var brugt, saa man kunde lige saa
godt tiltræde Forslaget; men Taleren gik saa ud fra, at naar de 39000 Kr. yderligere blev
brugt, vilde Bygningen kunne staa i mange Aar, uden at der hvert Aar skulde Reparationer
til. Taleren kunde dermed tiltræde Forslaget.

Indstillingen vedtoges.
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