
Atividades Período QTD 
Dias

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro janeiro

16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 18/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 14/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 29/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 19/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11

Publicação do Edital 2º Desafio Manancial 
Data Final para realização das Inscrições pelo site Manancial 16/05 a 01/08 78 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Início da Fase Seleção para Semana de Ideação
Divulgação Preponentes Selecionados para Semana de Ideação 
Período para Recebimento dos Recursos

02/08 a 7/08 6
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Evento de Abertura 2º Desafio Manancial e Início da Semana de Ideação
Finalização da Semana de Ideação com os Proponentes (Presencial) 08/08 a 12/08 5

1 2 3 4 5

Evento Demo Day para Apresentação Presencial das Soluções 15/08 1 D

Período para Recebimento dos Recursos 16/08 a 25/08 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liberação de Acesso e Criação da Assinatura Eletrônica SEI - Sistema Eletrônico de Informação 
para envio dos documentos. 26/08 a 30/08 5 ~~~~~~~~~~ 1 2 3 4 5

Envio da Documentação Jurídica para análise da Comissão Especial
Prazo Final para Envio da Documentação Jurídica 31/08 a 29/09 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Análise da Documentação Jurídica pela Comissão Especial
Divulgação das Proponentes habilitadas para Fase de Negociação Termo de Outorga e Aceitação 
de Auxílio

30/09 a 14/10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fase de Negociação para assinatura Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio
Encerramento da Fase de Negociação T.O.A.A 17/10 a 31/10 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Assinatura do Termo de Outorga e Aceitação de Auxílio
Divulgação das startups que assinaram a T.O.A.A c/ a CEDAE 01/11 a 08/11 5 1 3 4 5 6

Fase de Aceleração - Desenvolvimento e/ou Validação do Produto Mínimo Viável (MVP) e 
Estratégia Go-to-Market 

09/11/2022   
a 09/11/2023 365 1


