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CAIET DE SARCINI

DENUMIREA OBIECT: SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA a Halelor nr. 1, nr. 5.1 i, 1y 5.2,
precum si a constructiilor si instalatiilor aferente si adiacente acestora, din perimetrul Zonei
Tehnice a Centrului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj, la exigentele Cc si Ci
in vederea identificarii unor solutii tehnice viabile pentru mentinerea panourilor sandwich
montate de fostul Antreprenor pe fatadele si acoperisul Halei 1 si pe acoperisurile Halelor 5.1 si
5.2

Expertiza se va elabora de cdtre un expert tehnic / colectiv de experti tehnici atestati in
conformitate cu H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicad de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, cu Ordinul
nr. 2264/2018, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a
expertilor tehnici in constructii.

Context, date preliminare, introducere

Apecte introductive

Centrul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj este parte integranta a
proiectului ,Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj" a
carui Beneficiar este Consiliul Judetean Cluj.

Din perspectiva proiectului susamintit Centrul de Management Integrat al Deseurilor in
Judetul Cluj inglobeaza trei dintre indicatorii fizici esentiali ai acestui proiect, respectiv Depozitul
conform de deseuri, Statia de Tratare Mecano-Biologica a deseurilor si Statia de Sortare a
deseurilor.

Constructiile din cadrul Zonei Tehnice sunt grupate in doua ansamble cu functiuni
diferite:

L Statia de Sortare - amplasatd in zona de N-E a zonei, formatd dintr-o Hald de sortare
manuala si o Hala de depozitare temporara - are ca scop recuperarea deseurilor reciclabile prin
sortare manuala.

2. Statia de Tratare Mecano-Biologica - amplasata spre Sudul Zonei tehnice - formata din 5
hale, un corp administrativ, 20 platforme de compostare, 2 biofiltre - are ca scop tratarea
elementelor biodegradabile ale deseurilor furnizate.

Fazal
Contractul de executie initial a Centrului de Management Integrat al Degeurilor in baza
caruia au fost edificate / edificate partial cladirile amintite mai sus pana la stadiul fizic care poate

SERVICIUL LUCRARI SI ACHIZITII PUBLICE
Str. Calea Dorobantilor, nr. 106, C.P. 400609, Cluj-Napoca, Cluj,
Tel: 0372640040 | Fax: 0372640040 | cam. 205

E-mail: cjc@cjcluj.ro | Web: www.cjcluj.ro 116



fi observat si astdzi in teren, a fost atribuit Asocierii S.C. CONFORT S.A., ATZWANGER SPA, S.C.
LADURNER IMPIANTI S.R.L, S.C. VEL SERVICE SA, reprezentat prin liderul S.C. CONFORT S.A. In
acest sens, executia a fost demarata in prima parte a anului 2012, Tnsa a fost Intrerupta in
octombrie 2014 ca urmare a rezilierii de catre Beneficiar (Consiliul Judetean Cluj) a Acordului
contractual, din motive imputabile fostului Antreprenor si fostului Inginer.

Situatia la data rezilierii contractului a Statiilor de sortare si de tratare mecano-biologica,
care in mare parte a ramas neschimbata este urmatoarea:

— Statie de Tratare Mecano-Biologica si Statie de Sortare - Stadiul fizic este de aprox.
69 %.
In sensul celor de mai sus, in conformitate cu documentele de aprobare a materialelor

intocmite/prezentate de fostul Antreprenor si acceptate de fostul Inginer, respectiv in
conformitate cu formularul nr. 2/21.10.2013 de aprobare a materialului Top Roof C3 40 si cu
formularul nr. 3/19.12.2013 de aprobare a materialului Panou Sandwich Autoportant, cu Fete
Metalice ISOPERn, coroborate cu documentele justificative prezentate de fostul Antreprenor in
cadrul situatiilor de lucrari, reiese faptul ca fostul Antreprenor a utilizat pentru realizarea
fnvelitorilor halelor nr. 5.1, nr. 5.2 si nr. 1 panouri Top Roof C3 40, iar pentru realizarea peretilor
perimetrali de inchidere a halei nr. 1 panouri ISOPERn. Facem mentiunea ca atat panourile Top
Roof €3, cét si cele ISOPERn utilizate au grosimea de 40 mm, in timp ce grosimea panourilor
sandwich stabilita prin proiectul tehnic elaborat de fostul Proiectant al fostului Antreprenor este
de 50 mm.

Pentru lucradrile aferente invelitorilor halelor nr. 5.1, nr. 5.2 si nr. 1 ce au fost realizate de
fostul Antreprenor si ulterior certificate la platd de fostul Inginer, Consiliul Judetean Cluj a
decontat suma de 1.063.885,35 lei, fara TVA (val. lucrari executate 1.182.094,84 lei, farda TVA).
Intrucat lucrdrile prin care s-au realizat invelitorile halelor nr. 5.1, nr. 5.2 si nr. 1 reprezinti
cheltuieli eligibile, valoarea decontatda de Consiliul judetean Cluj a fost rambursatd de cdtre
finantator in faza | a proiectului ,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj”, in
conformitate cu prevederile contractului de finantare.

Lucrdrile aferente peretilor perimetrali de inchidere a halei nr. 1 in valoare de
1.140.248,30 lei, fara TVA, au fost incluse de fostul Antreprenor in Situatia de Lucrari nr. 10 ce
nu a mai fost decontata de Consiliul Judetean Cluj datorita problemelor de ordin tehnic care au
afectat lucrarile din perimetrul celulei de depozitare care ulterior au condus la rezilierea
Acordului contractual incheiat cu fostul Antreprenor.

Faza Il

In vederea finalizirii CMID, Consiliul Judetean Cluj a incheiat cu Asocierea KRANZ
EUROCENTER SRL-ISPE SA, Acordul contractual nr. 101/27267 din 24.11.2016 avand ca obiect
Proiectarea si executia Centrului de Management Integrat al Deseurilor in jud. Cluj.

Prin Revendicarea nr. 9, actualul Antreprenor a solicitat costuri suplimentare in valoare
de 2.630.094,52 lei, farda TVA, si o extensie de timp de aproximativ 4 luni pentru lucrarile
suplimentare necesare inlocuirii panourilor sandwich montate de fostul Antreprenor pe fatadele
si acoperisul Halei 1 si pe acoperisurile Halelor 5.1 si 5.2, lucrari suplimentare a cdror necesitate
a fost generatd de constatdrile verificatorului la cerinta fundamentala securitatea la incediu
conform carora panourile montate de fostul Antreprenor nu respectd cerintele tehnice in vigoare
in ceea ce priveste gradul de rezistenta la foc in care au fost incadrate halele amintite, respectiv
gradul Il de rezistentd la foc (extras Scenariu de securitate la incendiu: ,conform fiselor tehnice
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aferente acestor panouri existente cu grosime de 4 cm, clasa de reactie la foc este D s3d0 si astfel,
nu indeplinesc conditiile normate privind gradul Il de rezistenta la foc. In consecinta, acestea se vor
inlocui cu panouri sandwich cu grosime minim 5 cm si clasa de reactie la foc - echivalent clasa de
combustibilitate C1 (CA2a)").

Cu referire la adresele Antreprenorului nr.426/28.12.2018 (venita ca raspuns la adresele
Inginerului nr.84/15.10.2018 si 174/19.12.2018) si nr. 436/16.01.2019 (prin care
Antreprenorul a transmis Devizul analitic pentru schimbarea panourilor sandwich conform
revendicdrii 9), ca urmare a intdlnirilor pentru consultarea partilor din luna ianuarie, (9
ianuarie, 14 ianuarie) ultima fiind in data de 23 ianuarie 2019, Inginerul, prin adresa nr.
63/25.01.2019, in vederea finalizarii determindrii acestuia, a solicitat o serie de completdri si
justificari (antemasuratoare lucrdri suplimentare insusite si semnate de cdtre Proiectantul
lucrdrilor, grafic de executie, justificare privind alegerea solutiei tehnice de inlocuire a
panourilor sandwich, etc.)

Ulterior, Proiectantul ISPE prin adresa acestuia nr. 160.048/14.02.2019, transmisa
Consiliului Judetean Cluj prin adresa Antreprenorului nr. santier449/15.02.2019, a indicat faptul
ca solutia adoptata in proiectul elaborat de acesta privind inlocuirea panourilor sandwich
existente cu alte panouri sandwich ce respecta conditiile impuse de normele privind securitatea
la incendiu, reprezinta unica varianta.

Renuntarea la sistemul de incalzire a halelor nr. 1, 5.1 si 5.2

Antreprenorul, prin Revendicarea nr. 4 transmisa initial prin adresa nr. 395/03.04.2017,
inregistrata la Consiliul Judetean Cluj cu nr. 9072/03.04.2017, a solicitat potentiale costuri
suplimentare, precum si o eventuala prelungire a duratei de executie, pe care le anticipeaza ca se
vor impune in conformitate cu rezultatul unui audit tehnologic asupra echipamentelor si
utilajelor tehnologice montate in cadrul Statiei de Sortare si Statiei de Tratare Mecano-Biologica
amplasate in incinta CMID Cluj, despre care Antreprenorul considera cd este necesar a fi realizat,
intrucdt in timpul procesului de proiectare s-a constatat lipsa proiectului tehnologic si a
informatiilor legate de echipamentele livrate deja de fostul Antreprenor (Atzwanger S.p.A -
Ladurner S.r.l. - Confort S.A. - Vel Service S.R.L.), aspect care, in conformitate cu cele mentionate
de Antreprenor, l-a Tmpiedicat sa realizeze ,cele mai adecvate solutii pentru acest Proiect”.
Antreprenorul considerd astfel in finalul revendicarii sale faptul ca Beneficiarului ii revine
obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru contractarea/includerea in contract a
costurilor suplimentare necesare efectudrii unui audit de cdtre un operator economic, cu
experientd bogatd in tehnologii de procesare si selectare a deseurilor.

[Demersurile Beneficiarului]

Serviciile de elaborare a expertizei tehnice/auditului tehnologic au fost atribuite catre
EcoViable Ingenierie SRL prin incheierea Contractului de servicii nr.194/22848 din 04.07.2018
avand ca obiect Servicii de expertizd si audit tehnologic a echipamentelor si utilajelor tehnologice
din cadrul Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare Mecano-Biologicd din incinta CMID Cluj, precum
si a lucrdrilor realizate de Antreprenorul Atzwanger S.p.A - Ladurner S.r.l. - Confort S.A. - Vel
Service S.R.L. pentru punerea in functiune si automatizarea acestor echipamente.

Raportul de expertizd si audit tehnologic a echipamentelor si utilajelor tehnologice din
cadrul Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare Mecano-Biologica din cadrul CMID Cluj nr. 1868-
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CT-TEH-REX-008-4_0 elaborat de ECOVIABLE INGENIERIE SRL, a fost predat in data de
21.09.2018 si completat prin adresa nr. 1868/011/les/181014 din 12.10.2018, inregistrata la
Consiliul Judetean Cluj cu nr. 34060/15.10.2018 ("Raportul de expertiza si audit tehnologic”).

Auditul a evidentiat pe de o parte lucrdrile necesare pentru punerea in functiune a
echipamentelor si utilajelor tehnologice si pe de alte parte o serie de optimizari viitoare ce ar
putea fi avute in perspectiva ca o sarcina viitoare a operatorului infrastructurii de management a
deseurilor la nivelul judetului Cluj.

[Impactul auditului tehnologic asupra proiectului elaborat de Antreprenor]

Intrucat din concluziile Raportului de expertizd si audit tehnologic susmentionat se
desprinde ideea renuntdrii la sistemele de incilzire a halelor de sortare si de pretratare
mecanica pe care elaboratorul expertizei le numeste ,aberatii tehnice si nejustificate”, modificare
ce insa presupune anumite schimbari locale ale solutiilor tehnice detaliate prin proiectul
Antreprenorului, Beneficiarul, prin adresa nr. 37538/13.11.2018 a solicitat Inginerului un punct
de vedere cu privire la necesitatea si oportunitatea renuntdrii la sistemele de Incalzire al halelor
de sortare si de pretratare mecanicd ce sunt cuprinse in oferta Antreprenorului, precum si
demersurile necesare a fi parcurse in conditiile in care se concluzioneaza necesitatea renuntarii
la incdlzirea halelor.

Inginerul prin adresa nr. 148/03.12.2018, ca raspuns la adresa Consiliului Judetean Cluj
susmentionat, a concluzionat faptul ca sistemul de incdlzire cu panouri radiante in Hala 1 si
Halele 5.1 si 5.2 nu este necesar din punct de vedere tehnic si din punct de vedere al fezabilitatii
investitiei. In acest sens, in momentul de fatd Proiectantul ISPE SA realizeazi modificirile
proiectului tehnic care decurg din renuntarea la sistemul de incalzire a halelor 1, 5.1 si 5.2.

In contextul aspectelor expuse mai sus, cerintele expertizei tehnice sunt urmatoarele:

— stabilirea corectitudinii incadrarii de cdtre proiectant a halelor nr. 1, 5.1 si 5.2 in gradul Il de
rezistenta la foc, conditiondrile care au condus la acestd incadrare, precum si masura in care
aceste hale pot fi reincadrate intr-un grad de rezistenta la foc inferior (III sau IV), reincadrare
care sd permita utilizarea panourilor (existente la momentul de fata) montate de fostul
Antreprenor;

— identificarea si prezentarea solutiilor care s-ar impune a fi implementate in vederea
reincadrarii halelor nr. 1, 5.1 si 5.2 in gradul de rezistenta la foc corespunzator care ar
permite pastrarea panourilor montate de fostul Antreprenor;

— analizarea impactului renuntarii la sistemul de incalzire a halelor 1, 5.1 si 5.2 asupra
incadrarii acestor hale intr-un anumit grad de rezistenta la foc;

- identificarea, daca existd, si prezentarea unor solutii viabile care s-ar putea implementa, cu
scopul Tmbunatatirii caracteristicilor panourilor montate de fostul Antreprenor astfel incat
acestea sa indeplineasca criteriile necesare pentru incadrarea in gradul Il de rezistenta la foc,
in cazul in care se concluzioneaza faptul ca incadrarea halelor nr. 1, 5.1 si 5.2 in gradul Il de
rezistenta la foc este unica varianta;
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In mod concret, in vederea indeplinirii obligatiilor si procedurilor legale ce-i revin in
conformitate cu legislatia in vigoare, expertul tehnic va avea in vedere in procesul de analiza si
a urmatoarelor:
e Scenariul de securitate la incendiu elaborat de proiectantul ISPE SA, conform
caruia halele susmentionate au fost incadrate in Categoria de pericol de incendiu
C si Gradul Il de rezistenta la foc;
e declaratiile de performantda / de conformitate ale panourilor montate de fostul
Antreprenor;

e justificarile proiectantului ISPE SA pe baza cdrora acesta concluzioneaza faptul ca
inlocuirea panourilor reprezinta unica variantd (adresa ISPE SA nr.
160.048/14.02.2019);

Suplimentar, ofertantii vor include distinct in oferta financiara si costurile aferente urmatoarelor
servicii:
- servicii de consultantd ce ar putea deveni necesare in etapa de proiectare in vederea
dezvoltdrii/definitivarii solutiilor identificate prin raportul de expertiza;
- servicii de avizare a documentatiilor tehnice elaborate in baza solutiilor tehnice
identificate.

Costurile aferente serviciilor de consultantd si costurile aferente serviciilor de avizare vor fi
cotate distinct.

In conformitate cu Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte i a expertilor tehnici
in constructii aprobata prin Ordinul MDRAP nr. 2264/2018, coroborat cu caracterul
echipamentelor si utilajelor tehnologice necesare a fi supuse expertizarii tehnice, domeniul de
atestare raportat la care se impune a fi realizata expertiza tehnicad este: C - securitate la incendiu
pentru constructii in toate domeniile, respectiv pentru instalatii in toate specialitdtile (Cc si Ci);

Materialele intocmite se vor prezenta:
- tipdrite pe hartie in 3 exemplare originale;
- sub forma de fisiere, atdt In format de vizualizare (.pdf, cu semnaturi si stampile) cat si
in format editabil;

La receptionarea documentatiei prestatorul va ceda beneficiarului drepturile de proprietate
intelectuald asupra tuturor materialelor intocmite.

Efectuarea expertizei tehnice se va face cu respectarea normativelor in vigoare.

Durata estimatd a contractului va fi de 1 luna calendaristica pentru definitivarea raportului de
expertizd, la care se adaugd o perioada estimativa de 6 luni calendaristice pentru serviciile de
consultantd si avizare. Se admite o duratd mai mare in cazul in care prestatorul prezinta
documente justificative in acest sens (de ex. timp de procesare analize, foraje, materiale, etc).
Documente puse la dispozitie de beneficiar:
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- Scenariul de securitate la incendiu elaborat de proiectantul ISPE SA, conform cdruia halele
susmentionate au fost incadrate in Categoria de pericol de incendiu C si Gradul Il de
rezistenta la foc;

- declaratiile de performantd / de conformitate ale panourilor montate de fostul
Antreprenor;

- justificarile proiectantului ISPE SA pe baza cdrora acesta concluzioneaza faptul ca
inlocuirea panourilor reprezintd unica varianta (adresa ISPE SA nr. 160.048/14.02.2019);

- alte documente necesare solicitate de expert aflate in posesia achizitorului.

Coordonator Implementare Tehnica:
Alexandru Cretu =—<z&_7

Responsabil Tehnic:
Claudia Rusu C@V

Responsabil Tehnic: -
Alexandru Botezan %
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