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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk62539599]la Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca


	[bookmark: _Hlk79650223]Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ: 

	1.  Descrierea situației actuale: 

	1.1. Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, cu modificările ulterioare, se  impune având în vedere următoarele aspecte:

[bookmark: _Hlk528571445][bookmark: _Hlk500921741][bookmark: _Hlk528570780]Consiliul Județean Cluj implementeaza proiectul Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 -  Axa prioritară 3 din POR 2014 - 2020 se referă la Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, iar Prioritatea de investiții 3.1 la Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, prin Operațiunea B Clădiri publice, cod SMIS 115794, contract de finanțare nr. 3210/15.10.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea costurilor prin creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice. 

Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Sectiei Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

În data de 19.08.2020 s-a încheiat Contractul de servicii și lucrări nr. 28364/244 între UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj și S.C. DE CONSTRUCT PROJECT CONSULT S.R.L, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare (elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic, detalii de execuție), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 si C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”.

Ulterior semnării contractului de lucrări a intrat în vigoare o modificare legislativă ce generează costuri suplimentare pentru Antreprenor. Astfel, prin Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate  din fonduri externe nerambursabile, se prevede că Preţul contractelor de achiziţie publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiţii finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de unele creşteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor de achiziţie şi care nu au putut fi prevăzute de ofertanţi la data elaborării ofertelor, chiar dacă preţurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a preţului au fost cuprinse în documentaţiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creşteri sau diminuări de costuri.

Tot potrivit prevederilor OUG 64/2022, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ ale  contractelor de achiziţie publică prin încheierea de act adiţional la contractul de achiziţie publică, în limitele şi condiţiile prevăzute de aceasta.

UAT Județul Cluj a încheiat în data de 01.09.2022 Actul adițional nr. 7 la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020 prin care:
· se ajustează valoarea de 1.317.026,80  lei fără TVA, aferentă restului rămas de executat la data de 11.05.2022, data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, prin formula de ajustare prevăzută în OUG la art. 17, alin. 8, paragraf a.1);
· rezerva de implementare în procent de 23% este în valoare de 302.916,16 lei, fără TVA;

UAT Județul Cluj a încheiat în data de 23.02.2023 Actul adițional nr. 10 la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020 prin care:
· se suplimentează rezerva de implementare cu procentul de 10% și este în valoare de 131.702,68 lei, fără TVA;

Valoarea ajustărilor, urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64 / 2022, la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020 este în cuantum de 434.618,84 lei fără TVA.

Valoarea totală a investiţiei: 4.170.140,05 lei exclusiv TVA; 4.958.986.11 lei cu TVA   
Din care C+M: 		   3.738.275,60 lei exclusiv TVA; 4.448.547,97 lei cu TVA 
Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:

	Întrucât:
· Proiectul se află în implementare, cu termen de finalizare 31 mai 2023;
· Conform devizului general, actualizat martie 2023, există o creștere a valorii totale a investiției;
Se impune aprobarea suplimentării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, pentru finalizarea lui în condiții de eficiență.

	2. Schimbări preconizate: 

	După aprobarea acestui HCJ, documentul se va transmite către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, în vederea actualizării valorii totale a proiectului, prin act additional, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare nr. 3210/15.10.2018.

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic: 

	Implementarea proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Sectiei Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoc” va conduce la reducerea consumurilor anuale specifice de energie primară și implicit reducerea cheltuielilor cu combustibilii, reducerea costurilor de mentenanță și întreținere a acestor clădiri.

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent)/lung: 

	Valoarea totală a investiţiei: 4.170.140,05 lei exclusiv TVA; 4.958.986.11 lei cu TVA   
Din care C+M: 3.782.275,60 lei exclusiv TVA; 4.448.547,97 lei cu TVA. 
Aprobarea indicatorilor este necesară, pentru a putea fi inclusă, conform clauzelor contractului de finanțare, în valoarea contractului de finanțare prin act adițional.

	Secțiunea a  4-a – Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul

	Secțiunea a 5-a – Efectele actului administrativ asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare: 

	Nu are impact asupra actelor administrative în vigoare, cu excepția modificării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

	Secțiunea a 6-a – Anexe la referatul de aprobare:

	Anexa – Tabel comparativ 


INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
[image: ][image: ]
[bookmark: _Hlk21680142]Alin Tișe




ANEXĂ
T A B E L    C O M P A R A T I V

	Nr.
crt.
	Text actual
	Text propus
	Argumente/motivație

	1.
	Anexa ”Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca" 

Indicatori economici:

Valoarea totală a investiţiei: 3.891.513,35 lei exclusiv TVA; 4.627.420,35 lei cu TVA   
Din care C+M: 		      3.303.656,76 lei exclusiv TVA; 3.931.351,55 lei cu TVA
	Anexa ”Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca" se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Indicatori economici:

Valoarea totală a investiţiei: 4.170.140,05 lei exclusiv TVA; 4.958.986.11 lei cu TVA   
Din care C+M: 3.782.275,60 lei exclusiv TVA; 4.448.547,97 lei cu TVA
	Creșterea valorii investiției se datorează ajustărilor de preț, urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64 / 2022, la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020.

Valoarea ajutărilor este în cuantum de 434.618,84 lei fără TVA.



INIȚIATOR
PREȘEDINTE
ALIN TIȘE



P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
[bookmark: _Hlk479682873]privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca 


Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. ........... din…..... ..........  privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 10.940 / 15.03.2023; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 10.864 / 15.03.2023 și nr. 10.865 / 15.03.2023, şi Avizul cu nr...... din ..... adoptat de Comisia de specialitate nr. ……….., în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de: 
· Contractul de finanțare nr. 3210/15.10.2018 aferent proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Sectiei Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, cod SMIS 115794;
· Contractul de servicii și lucrări nr. 28364/244 din 19.08.2020, încheiat cu S.C. DE CONSTRUCT PROJECT CONSULT S.R.L.; 
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;
· [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK27]Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, aprobat prin Ordinul nr. 3288/27.12.2016, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile:
· art. 2, ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 -153 și ale art. 215 – 216, ale art. 218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020 republicată;
În conformitate cu prevederile:
· [bookmark: _Hlk488131702]art. 199 alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 173 alin. (3) lit. f), ale alin. (5) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020; 


În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. I. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, modificată prin Hotărârile Consiliului Județean Cluj nr. 111/2018, nr. 37/2020 și 179/2021, se modifică după cum urmează:

Anexa ”Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca" se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii. 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare și Investiții, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane, precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet www.cjcluj.ro.  
                   	        							                                             
                                                                                                Contrasemnează:
          PREŞEDINTE,				        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
   	  Alin Tişe                                                                               Simona Gaci


Nr……... din …............… 2023
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  

[bookmark: _Hlk116907140]INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe 


					Anexa la Hotărârea nr. _________ / 2023  



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 181 / 26 iulie 2017)


	Investitor:
	UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj
Calea Dorobanților nr. 106, 400609, Cluj-Napoca

	Beneficiarul investiției:
	Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Str. Crișan nr. 3 -5, Cluj Napoca, județul Cluj

	Amplasament: 
	România, Regiunea Nord-Vest, Judeţ Cluj
Municipiul Cluj Napoca

	Faza de proiectare:
	PROIECT TEHNIC – elaborat conform HG. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

	Proiectant general:
	S.C. DE CONSTRUCT PROJECT CONSULT S.R.L. 
Municipiul Cluj - Napoca, jud. Cluj, Str. Oașului, nr. 86-90, bl. Hl, ap. 7, telefon/fax: 0746 618 796 / 0364 881.220


[bookmark: _Hlk79736203]
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 
Caracteristicile tehnice principale sunt urmatoarele:
· Regim de înălțime corp C1	D+P+M
· Suprafața construită corp C1	230.00 mp
· Suprafața desfășurată utilă corp C1	345.43 mp
· Suprafața construită desfășurată corp C1	481.00 mp
· Regim de înălțime corp C2	D+P+2E+M
· Suprafața construită corp C2	273.00 mp
· Suprafața desfășurată utilă corp C2	1064.16 mp
· Suprafața construită desfășurată corp C2	1437.00 mp

Valoarea totală a investiţiei: 4.170.140,05 lei exclusiv TVA; 4.958.986.11 lei cu TVA   
Din care C+M: 		      3.782.275,60 lei exclusiv TVA; 4.448.547,97 lei cu TVA 


Durata de realizare a investiţiei:  96  luni    



Finanţarea investiţiei:  Finanţarea obiectivului de investiţii se face, pentru cheltuieli eligibile în procent de 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 2% de la bugetul Județului Cluj iar pentru cheltuielile neeligibile, din bugetul Județului Cluj.




PREŞEDINTE					            Contrasemnează:
      Alin Tișe                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
                                                                                                          Gaci Simona		

















INIȚIATOR,
PREȘEDINTE
Alin Tișe
















DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII 
Serviciul Managementul Proiectelor
Nr. 10864 / 15.03.2023


RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

	Compartiment de resort:
	Direcția de Dezvoltare și Investiții

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	Temeiurile legale invocate în susținerea proiectului de hotărâre analizat sunt compatibile şi conforme cu legea finanțelor publice și cu cele privind achizițiile publice.

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	[bookmark: _Hlk129772177]Consiliul Județean Cluj implementeaza proiectul Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca conform contractului de finanțare nr. 3210/15.10.2018.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirilor Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

De la momentul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017, aceasta a suferit mai multe modificări, astfel:
· prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 111 / 2018 s-au revizuit indicatorii tehnico - economici, urmare a rezultatului evaluării tehnico-financiare a proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.
· prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 37/2020 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.
· prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 179/2021 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, urmare a cerințelor suplimentare ISU, a Ministerului Culturii, etc.m modificări necesare pentru obținerea autorizației de construire;

În data de 19.08.2020 s-a încheiat Contractul de servicii și lucrări nr. 28364/244 între UAT Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj și S.C. DE CONSTRUCT PROJECT CONSULT S.R.L, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare (elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor, proiect tehnic, detalii de execuție), asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 si C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”.

Ulterior semnării contractului de lucrări a intrat în vigoare o modificare legislativă ce generează costuri suplimentare pentru Antreprenor. Modificarea legislativă vizează ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică pentru reechilibrarea contractelor afectate de crizele economice, energetice și de criza războiului din Ucraina care a influențat creșterea prețurilor articolelor de lucrări cu impact direct asupra prețurilor contractelor.

Astfel, prin Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate  din fonduri externe nerambursabile, se prevede că Preţul contractelor de achiziţie publică/ contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiţii finanţate integral sau parţial din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de unele creşteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor de achiziţie şi care nu au putut fi prevăzute de ofertanţi la data elaborării ofertelor, chiar dacă preţurile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a preţului au fost cuprinse în documentaţiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor creşteri sau diminuări de costuri.

Tot potrivit prevederilor OUG nr. 64/2022, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ ale  contractelor de achiziţie publică prin încheierea de act adiţional la contractul de achiziţie publică, în limitele şi condiţiile prevăzute de aceasta.




UAT Județul Cluj a încheiat în data de 01.09.2022 Actul adițional nr. 7 la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020 constituind rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie:
· se ajustează valoarea de 1.317.026,80  lei fără TVA, aferentă restului rămas de executat la data de 11.05.2022, data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, prin formula de ajustare prevăzută în OUG la art. 17, alin. 8, paragraf a.1);
· rezerva de implementare în procent de 23% este în valoare de 302.916,16 lei, fără TVA;

Potrivit art. 9 alin. (4)  din O.U.G. nr. 64 / 2022 (4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18.

Până la data semnării AA7, respectiv 01.09.2022, au fost efectuate plăți aferente SIL nr. 7, 8, 9 și 10 în valoare de 895.184,59 lei fără TVA, din care rezerva de implementare depășea valoarea constituită de 302.916,16 lei, fără TVA. A rezultat așadar necesitatea suplimentării rezervei de implementare cu 10% din valoare restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a ordonanței.

UAT Județul Cluj a încheiat în data de 23.02.2023 Actul adițional nr. 10 la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020 suplimentând rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului, în procent de 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie:
· se ajustează valoarea de 1.317.026,80  lei fără TVA, aferentă restului rămas de executat la data de 11.05.2022, data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2022, prin formula de ajustare prevăzută în OUG la art. 17, alin. 8, paragraf a.1);
· suplimentarea rezervei de implementare cu procentul de 10% este în valoare de 131.702,68 lei, fără TVA;

Valoarea ajustărilor, urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64 / 2022, la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020 este în cuantum de 434.618,84 lei fără TVA.

Valoarea totală a investiţiei: 4.170.140,05 lei exclusiv TVA; 4.958.986.11 lei cu TVA   
Din care C+M: 		   3.738.275,60 lei exclusiv TVA; 4.448.547,97 lei cu TVA 

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

	[bookmark: _Hlk48727950]Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Prin Hotărârea Consiliului județean Cluj nr. 10/2020 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean și anume a investițiilor derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Urmare acestei hotărâri și a procedurii de achiziție publică derulate s-a încheiat Contractul de credit de investiții nr. 20200522290/26.05.2020 cu Banca Comercială Română S.A. prin care banca acordă un împrumut pentru investiții în sumă de 200.000.000 lei, cu o perioadă de efectuare a tragerilor de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 12 luni, în funcție de graficul de execuție al lucrărilor de investiții.
De asemenea, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic va fi analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit).

Impactul financiar se va reflecta în bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023, termenul de finalizare al proiectului fiind 31.05.2023.

Impactul social - îmbunătățirea confortului termic în clădirile propuse pentru reabilitare termică va ridica confortul grupului țintă. 

Impactul asupra mediului - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvata.

Impactul asupra sarcinilor administrative - Impactul financiar se va reflecta în bugetul anului 2023.

	Secțiunea a 4-a – Concluzii / propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a.

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat:   Director
	Mariana RAȚIU
	16.03.2023
	

	Verificat: Șef serviciu
	Diana COMAN
	16.03.2023
	

	Elaborat: Consilier
	Cosmin ROGOZAN
Lavinia BOTEZAN
	16.03.2023
	



DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE 
Nr.  10865 / 15.03.2023


RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	Proiect de hotărâre privind Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 – Documentare și analiză: 

	În analiza proiectului de hotărâre s-a ținut cont de prevederilor art. 45 - Condiţii pentru includerea investiţiilor în proiectul bugetului, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinaţie, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate.

	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Consiliul Județean Cluj implementeaza proiectul Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca conform contractului de finanțare nr. 3210/15.10.2018.
Consiliul Judetean Cluj asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea, statuată de art. 173 alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

De la momentul adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 181 din 26 iulie 2017, aceasta a suferit mai multe modificări, astfel:
· prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 111 / 2018 s-au revizuit indicatorii tehnico - economici, urmare a rezultatului evaluării tehnico-financiare a proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.
· prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 37/2020 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.
· prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 179/2021 au fost actualizați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul proiectului Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, Corpurile C1 și C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, urmare a cerințelor suplimentare ISU, a Ministerului Culturii, etc.m modificări necesare pentru obținerea autorizației de construire;

Urmare a ajustărilor, aplicând prevederilor OUG nr. 64 / 2022, la contractul  de servicii și lucrări nr. 28364/244/19.08.2020 rezultă o creștere a valorii investiției în cuantum de 434.618,84 lei fără TVA.

Valoarea totală a investiţiei: 4.170.140,05 lei exclusiv TVA; 4.958.986.11 lei cu TVA   
Din care C+M: 		   3.738.275,60 lei exclusiv TVA; 4.448.547,97 lei cu TVA 

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate  cu legislaţia în vigoare, respectiv finanțare 98% din Programul Operațional Regional 2014 - 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, respectiv 2% și cheltuielile neeligibile din bugetul Județului Cluj.

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 10/2020 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean și anume a investițiilor derulate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. Urmare acestei hotărâri și a procedurii de achiziție publică derulate s-a încheiat Contractul de credit de investiții nr. 20200522290/26.05.2020 cu Banca Comercială Română S.A. prin care banca acordă un împrumut pentru investiții în sumă de 200.000.000 lei, cu o perioadă de efectuare a tragerilor de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire pe încă 12 luni, în funcție de graficul de execuție al lucrărilor de investiții.
De asemenea, în funcție de graficul de implementare al proiectului, de modul de derulare a investiției, de sursele bugetare proprii disponibile a se aloca pentru investiții, periodic a fost analizată varianta optimă de finanțare (surse proprii, credit).

Termenul de finalizare al proiectului este 31.05.2023.

Impactul social - îmbunătățirea confortului termic în clădirile propuse pentru reabilitare termică va ridica confortul grupului țintă. 

Impactul asupra mediului - proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvata.

Impactul asupra sarcinilor administrative - Impactul financiar se reflectă în bugetul anului 2023.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:  

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat:   Director General
	Cristina ȘCHIOP
	16.03.2023
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	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE 

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului / rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	 
Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția/serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	17.03.2023
	Mariana RAȚIU
	Raport întocmit

	DIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE, RESURSE UMANE
	17.03.2023
	Cristina ŞCHIOP
	Raport întocmit

	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Oltean Cristina
	
	Aviz acordat

	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona Gaci
	individual
	Avizat

	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului / avizelor comisiei / comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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