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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Proiectului ”Modernizarea DJ 103K, DJ 103G și DJ 170B  – 
etapa I Elaborarea documentației tehnico-economice” pentru finanțare prin 

POAT 2014-2020, precum și a cheltuielilor legate de proiect” 
 

(Formă republicată în temeiul art. II din Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 
92/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 

164/2020 privind aprobarea Proiectului ”Modernizarea DJ 103K km 9+435-km 
35+155  – etapa I Elaborarea documentației tehnico-economice-” pentru finanțare 

prin POAT 2014-2020, precum și a cheltuielilor legate de proiect) 
 
 

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară; 
 
Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 166 din 19.08.2020 privind 
aprobarea Proiectului ”Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 – etapa I 
Elaborarea documentației tehnico-economice –” pentru finanțare prin POAT 2014-
2020, precum și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, care este însoţit de Referatul de aprobare cu nr. 
28072/18.08.2020; Raportul de specialitate întocmit de compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 28072/18.08.2020 şi 
de Avizul cu nr. 28072 din 24.08.2020 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2, în 
conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 
Ţinând cont de: 
➢ Proiectul ”Modernizarea DJ 103K, DJ 103G și DJ 170B  – etapa I Elaborarea 

documentației tehnico-economice”;  
➢ Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), aprobat 

prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2014) 10221 din data de 18.12.2014, cu 
modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea 
unor măsuri si acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență 
Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM); 

➢ Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 804/2018 pentru aprobarea Ghidului 
solicitantului “Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul 
Operational Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de 
infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 
rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de 
legatura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) si infrastructura si 
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”, cu 
modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 792/2020 privind aprobarea modelului 
Acordului de parteneriat și a modelului Contractului de acordare a sprijinului 
financiar, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind 
instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru 
pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare 
pentru perioada de programare 2021 - 2027, destinat finanțării prin Programul 
Operațional Asistență tehnică 2014 - 2020 (POAT 2014 - 2020) și Programul 
Operațional Infrastructură mare 2014 - 2020 (POIM), modificat prin 893/03.08.2020; 
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➢ Avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 
30196/12.08.2020, înregistrat la Consiliul Județean Cluj cu nr. 27951/17.08.2020; 

➢ Metodologia de selecție a fișelor de proiect depuse pentru pregătirea de 
documentații tehnico-economice, aprobată de către Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest, cu nr. 152120/28.07.2020; 

➢ Corrigentum-ul cu nr. 153039/06.08.2020 privind prelungirea termenului de 
depunere a fișelor de proiecte ce vor obține sprijin prin intermediul Programului 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea proiectelor de 
infrastructură pe diferite domenii în Regiunea Nord-Vest, aprobat de către Agenția 
de Dezvoltare Regională Nord-Vest; 

➢ Lansarea noului apel de fișe de proiect de către Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest, în calitate de lider de parteneriat în cadrul Contractului nr. 
1.1.150/01.11.2021, în vederea valorificării economiilor înregistrate la nivelul proiectului; 

➢ Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-
Vest nr. 513/2019, actualizată prin Hotărârile cu nr. 525/2020, nr. 546/2021 și nr. 
570/2022, care vizează infrastructura de drumuri județene propuse ca proiecte 
strategice de importanță majoră pentru perioada de programare 2021 – 2027;  

➢ Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 180/2020 pentru completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Cluj nr. 164/2020 privind aprobarea Proiectului ”Modernizarea 
DJ 103K km 9+435 - km 35+155 – etapa I Elaborarea documentației tehnico-
economice–” pentru finanțare prin POAT 2014-2020, precum și a cheltuielilor legate 
de proiect; 

➢ Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 177/2022 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul Proiectelor ”Modernizarea 
drumului județean DJ 103K Căpușu Mare - Rișca – Beliș, km 9+435 - km 35+155 și DJ 
103L intersecție cu DJ 103K-Rișca, km 5+100 - km 8+000” și ”Modernizare drumului 
județean DJ 170B Topa Mică – Așchileu Mic, km 0+000 – km 8+000”; 

➢ Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 69/2023 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului ”Modernizarea 
și reabilitarea drumului județean DJ 103G Tureni - Ceanu Mic - Aiton - Gheorghieni 
- Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca, km 43+190 – km 60+303”; 

➢ Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 92/2023 pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 164/2020 privind aprobarea Proiectului 
”Modernizarea DJ 103K km 9+435-km 35+155  – etapa I Elaborarea documentației 
tehnico-economice-” pentru finanțare prin POAT 2014-2020, precum și a 
cheltuielilor legate de proiect; 

 
Luând în considerare dispozițiile: 
➢ art. 2, art. 3 alin. (2), ale art. 57, ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 59 - 62 din Legea 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ art. 123 – 141, ale art. 142 - 153, ale art. 215 – 216 și ale art. 218 din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată; 
 

În conformitate cu prevederile: 
➢ art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
➢ art. 44 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 
➢ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin 
Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, 
aprobată prin Legea nr. 362/2009 cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare  
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regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

➢ Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 152/2012 pentru aprobarea Strategiei de 
dezvoltare a județului Cluj pentru perioada 2014 – 2020;  

 
În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

hotărăşte:  
 

Art. 1. Se aprobă Proiectul ”Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 – etapa I 
Elaborarea documentației tehnico-economice –” pentru a fi depus spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. 
 
Art. 2. Se aprobă Proiectul  “Modernizarea drumului județean DJ 103G Tureni - Ceanu 
Mic – Aiton – Gheorgheni - Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca” pentru a fi depus spre 
finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. 
 
Art. 3 . Se aprobă Proiectul “Modernizarea drumului județean DJ 170B Topa Mica - 
Așchileu Mic, km 0+000-km 8+000” pentru a fi depus spre finanțare în cadrul 
Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. 
  
Art. 4.  Se aprobă valoarea totală a proiectelor prevăzute la art. 1 - 3 în cuantum de 
1.959.483,75 lei.” 
 

Art. 5. Se aprobă contribuția proprie a Județului Cluj, constituită din 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului, în cuantum de 39.189,68 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
cofinanțarea proiectelor prevăzute la art. 1 - 3. 
 

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot 
apărea pe durata implementării proiectelor prevăzute la art. 1 - 3 se vor asigura din 
bugetul propriu al Județului Cluj. 
 

Art. 7. Din bugetul propriu al Județului Cluj se vor asigura toate resursele financiare 
necesare implementării optime a proiectelor prevăzute la art. 1 – 3 în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
Art. 8. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să 
semneze în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare depunerii, 
precontractării, contractării proiectului, precum și contractul de finanțare aferent 
proiectului. 
 

Art. 9. (1) Se aprobă încheierea parteneriatul între Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest (ADR Nord-Vest) și UAT Judeţul Cluj, având ca obiect implementarea, în 
comun, a Proiectului ”Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 – etapa I Elaborarea 
documentației tehnico-economice –”, conform acordului de parteneriat cuprins în 
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, ca în 
numele şi pentru Judeţul Cluj, să semneze acordul de parteneriat menţionat la 
alineatul (1). 
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Art. 10. Se aprobă justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel 
județean/regional a Proiectului ”Modernizarea DJ 103K, DJ 103G și DJ 170B  – etapa I 
Elaborarea documentației tehnico-economice” conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 11. (1) Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat între 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) și UAT Judeţul Cluj, 
având ca obiect implementarea, în comun, a proiectelor prevăzute la art. 1  - 3, cuprins 
în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, ca în 
numele şi pentru Judeţul Cluj, să semneze actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat 
menţionat la alineatul (1). 
 

Art. 12. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse 
Umane; Direcţia Dezvoltare şi Investiţii și Direcţia de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Cluj. 
 
Art. 13. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generală Buget-Finanţe, Resurse 
Umane; Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii; Direcţiei de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat al Judeţului Cluj, precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi pe pagina de internet 
www.cjcluj.ro.             
 
 
                       
         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                                                Simona Gaci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nr. 164 din 31 august 2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi “pentru”, fiind astfel respectate 
prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.   
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     Anexa nr. 1  

                                                                        la Hotărârea nr. 164/2020 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
(Formă republicată în temeiul art. II din Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 

92/2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 
164/2020 privind aprobarea Proiectului ”Modernizarea DJ 103K km 9+435-km 

35+155  – etapa I Elaborarea documentației tehnico-economice-” pentru finanțare 
prin POAT 2014-2020, precum și a cheltuielilor legate de proiect) 

 
 
 

încheiat între beneficiar și partener pentru realizarea Proiectului  
„Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 

finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura 
si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri 

de legătură – proiect 1” 
-”Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 – etapa I Elaborarea documentației 

tehnico-economice”– 
 

Nr... [număr de înregistrare la liderul parteneriat/data] 
 
 
 

(Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu 
la data semnării contractului de finanțare fiind parte integrantă din acesta. 
Prezentul acord se poate completa cu prevederi specifice proiectului respectiv, însă 
orice eliminare/modificare din cadrul prezentului acord de parteneriat se poate 
efectua numai cu o justificare prealabilă și care să nu contravină prevederilor legale 
incidente domeniului.) 

 
 

Art. 1. Parteneri 
1. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), organism 

neguvernamental, non profit și de utilitate publică, care se organizează şi 
funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în 
România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Comuna Baciu, 
sat Rădaia nr. 50, jud. Cluj, Sediu secundar/ Adresă de corespondenţă: Mun. Cluj-
Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, codul fiscal1  11463302, având calitatea de 
solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat (Partener 1) reprezentat prin 
Livia Sanda CĂTANĂ, Director General Interimar 

 
1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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2. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj (UAT Județul Cluj), cu sediul în 
judeţul Cluj, Municipiul Cluj Napoca, str. Dorobanților nr. 106, cod postal 400609, 
Cod înregistrare fiscală nr. 4288110, având calitatea de Partener 2, reprezentată 
legal prin Alin TIȘE - Președinte 

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Interpretare 
(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este 

definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut 
în aceste documente. 
În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma 
singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este 
permis de context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific 
la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 
referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 
Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului 
„Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate 
urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), 
infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 1” ce va fi depus în cadrul 
Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 – 
Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 
potențialii beneficiari FESI”. 
- Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 – etapa I Elaborarea 

documentației tehnico-economice – 
(2) Scopul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru 

pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 
turistice(tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 
județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură – proiect 1” este 
acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară proiectelor de 
investiții în domeniul/domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potențial turistic, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 
2021-2027 și anume: 
- <Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 – etapa I Elaborarea 

documentației tehnico-economice –> 
(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a 

acestuia. 
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Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 

cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 
standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să 
dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea 
producerii unei situații similare în viitor. 

(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 
realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 
proiectului conform Cererii de finanțare. 
 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în 
stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 

Organizaţia 

Descrierea 
activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 
vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 
proiectului 

(la care contribuie 
fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener  și % 
din valoarea 

totală eligibilă a 
proiectului 

(lei/%) 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1):  
ADR NORD-

VEST 

1 Evaluarea si selectia fiselor de 
proiect 
1.1 Elaborarea Metodologiei de 
selectie a fiselor de proiect 
depuse pentru pregatirea de 
documentatii tehnico-
economice 
1.2 Constituirea Comisiei de 
evaluare si selectie a fiselor de 
proiect 
1.4 Evaluarea si selectia fiselor de 
proiect 
 
  
2 Elaborarea si depunerea fisei 
propunerii de proiect POAT 
 
 
 
 
 
3 Elaborarea si depunerea 
cererii de finantare 
 
 
 
4 Semnarea contractului de 
finantare 

-12 fise de proiect 
aprobate destinate 
pregatirii proiectelor 
in domeniile 
mobilitate urbana si 
regenerare urbana; 
-6 fise de proiect 
aprobate destinate 
pregatirii proiectelor 
in domeniul 
infrastructurii rutiere 
de interes judetean 
1 fisa de proiect POAT 
aprobata pentru 
domeniile mobilitate 
urbana si regenerare 
urbana, infrastructura 
rutiera de interes 
judetean 
1 cerere de finantare 
aprobata pentru 
domeniile mobilitate 
urbana si regenerare 
urbana 
1 contract de finantare 
semnat pentru 
acordarea de sprijin 
financiar in vederea 

1.420.549,20 lei 
(TVA inclus) / 

98% 
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Organizaţia 

Descrierea 
activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 
vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 
proiectului 

(la care contribuie 
fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener  și % 
din valoarea 

totală eligibilă a 
proiectului 

(lei/%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Managementul proiectului 
5.1 Constituirea echipei de 
management si de 
implementare a proiectului 
5.2 Organizarea de intalniri de 
lucru cu membrii echipei de 
management si de 
implementare (lider de 
parteneriat si partener) 
5.3 Elaborarea rapoartelor de 
progres si a cererilor de 
prefinantare/rambursare  
5.4 Realizarea achizitiilor 
prevazute prin proiect 
 
6 Informare si publicitate 
6.1 Promovarea proiectului prin 
diverse mijloace de comunicare 

elaborarii de 
documentatii tehnice 
la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord- Vest 
aferente proiectelor 
din portofoliul 2021-
2027 pe domeniile 
mobilitate urbana, 
regenerare urbana si 
infrastructura rutiera 
- asigurarea unui 
management riguros 
al proiectului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-asigurarea 
promovarii si 
vizibilitatii proiectului 
la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Nord- Vest 

Partener 2: 
UNITATEA 
ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 
JUDEȚUL CLUJ 

2 Elaborarea si depunerea fiselor 
de proiect 
 
3 Elaborarea si depunerea 
cererii de finantare 
 
4 Semnarea contractului de 
finantare 
 
 
5 Managementul proiectului 
5.1 Constituirea echipei de 
management si de 
implementare a proiectului 
5.2 Organizarea de intalniri de 
lucru cu membrii echipei de 
management si de 
implementare (lider de 
parteneriat si partener) 

Fise de proiect 
selectate pentru 
finantare 
 
Contract de finantare 
semnat 
 
Echipa de 
management si de 
implementare 
constituita 
Rapoarte de progres/ 
cereri de rambursare  
elaborate 
Achizitii publice 
derulate 
Documentatii tehnice 
elaborate 
 

28.990,80 lei 
(TVA inclus) / 2% 



9 
 

Organizaţia 

Descrierea 
activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 
vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 
proiectului 

(la care contribuie 
fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener  și % 
din valoarea 

totală eligibilă a 
proiectului 

(lei/%) 
5.3 Elaborarea rapoartelor de 
progres si a cererilor de 
prefinantare / rambursare  
5.4 Proceduri de achizitii publice 
derulate 
5.5 Elaborarea documentatiilor 
tehnice 
6  Informare si publicitate 
6.1 Promovarea proiectului prin 
diverse mijloace de comunicare 

 
 
 
 
 
 
Proiect promovat prin 
mijloace diverse de 
informare si 
publicitate 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale 

proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare  
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat (Partener 

1): ADR NORD-VEST  1.420.549,20 lei (TVA inclus) 

Partener 2 
UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ 

28.990,80 lei (TVA inclus) 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 
 (3) Informații despre conturile bancare  

  
IBAN Cont Banca Sucursala 

Adresa 
sucursala 

Alte info 

Lider de proiect 
(partener 1): 
ADR NORD-

VEST 

RO40 
RNCB 
0106 
0260 
2891 
0001 

2511.A01.0.2602891.01 
06.ROL.1 

Banca 
Comercială 

Română 
(BCR) 

Sucursala 
Judeţeană 

Cluj 

Str. 
George 
Bariţiu, 
nr.10-12, 

Cluj-
Napoca, 

Cod 
postal: 

400027, 
jud. Cluj 

RNCBROBU 

Partener 2: 
UNITATEA 

ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ 

JUDEȚUL CLUJ 

RO46 
TREZ 
2162 
1A48 
0201 
XXXX 

21A480201 TREZORERIA 
CLUJ-

NAPOCA 

str. Regele 
Ferdinand, 

nr. 8, 
Municipiul 

Cluj-
Napoca, 
jud. Cluj, 

cod postal 
400110 

TREZROBU 
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Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile 
HG nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și 
încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până 
la depunerea cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de 
finanțare. Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin 
act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește 
conform perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 
 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 
Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și 
a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare. 

Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care 

se acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 
pentru proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 
pentru proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 
infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 
turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 18 pentru proiectele din domeniul 
infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau 
drumuri de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de 
finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 
către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale 
incidente și ale contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate 
proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a 
Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului 
care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 
vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 
aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 

(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare 
către AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la 
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cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  
un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 
partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 
afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13) În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 
activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel 
răspunzătoare pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri 
în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 
finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu 
și-au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea 
unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul 
operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile 
efectuate de lider în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi 
păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei 
de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului 
de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 
obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 

 
Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 2-n 

Drepturile 
(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de 

parteneriat, să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să 
li se furnizeze copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  

(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 
rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  
 

Obligaţiile  
(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 
(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau 

financiară legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de 
Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile 
pentru efectuarea verificărilor la fața locului.  

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau 
separat UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de 
rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 
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(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, 
utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor 
referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 
către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 
sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului 
de restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor 
solicitate de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 
pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 
obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor 
de creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect 
prin realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 
rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  

(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 
proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile 
efectuate de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi 
păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea 
perioadei de durabilitate a proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 
Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare 
a verificărilor de management. 
 

Art. 9. Plăți 
(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 

către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 
liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 
justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 
 

Art. 10. Achiziții publice  
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor 
emise de AM și/sau alte organisme abilitate. 
 

Art. 11. Proprietatea 
(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, 

echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de 
desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 
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(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate 
ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe 
o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, 
din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea 
infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a 
fost finanţat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe 
părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin 
fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea 
principală). 
 

Art. 12. Confidențialitate 
(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 

cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg 
să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile 
din prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 
confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de 
parteneriat și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, 
datele de contact – minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – 
funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – 
localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează 
publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor 
activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 
d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 
e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 

obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, 
valoarea acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în 
ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite 
în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul 
nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 

Art. 13. Forța majoră 
(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică 
executarea în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea 
care o invocă. 
(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 
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(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul 
de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației 
de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 
competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De 
asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în 
termen de 5 zile. 
(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 
(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 
(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță 
majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin 
părților. 
(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un 
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 
modului de continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 
 

Art. 14. Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 

conformitate cu aceasta. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest 
lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în 
momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
 

Art. 15. Dispoziţii finale 
(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă 

electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate 
în scris ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe 
care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

 
Prezentul contract s-a încheiat astăzi,……………….., într-un exemplar, semnat electronic, 
de fiecare parte. 
 

Lider de parteneriat Partener proiect 
  

Director General Interimar 
 

Livia Sanda CĂTANĂ 
 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-
Vest 

                    Data 

Președinte 
 

Alin TIȘE 
 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Cluj 
Data 

 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Simona Gaci 
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     Anexa nr. 2  

                                                                        la Hotărârea nr. 164/2020 
 
 

 
Justificarea impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean/regional 

privind Proiectul ”Modernizarea DJ 103K, DJ 103G și DJ 170B  – etapa I Elaborarea 
documentației tehnico-economice”” pentru finanțare prin POAT 2014-2020 

 
 
 

Conform prevederilor O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri și acordarea, 
unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării 
prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și 
Programul Operational lnfrastructura Mare (POIM), Ministerul Fondurilor Europene, 
prin intermediul Autoritații de Management a Programului Operational Asistenta 
Tehnica 2014-2020 (POAT 2014-2020), acordă sprijin financiar pentru pregătirea de 
proiecte de importanță strategică, considerate prioritare pentru perioada de 
programare 2021-2027 din urmatoarele 5 domenii: mobilitate urbana; regenerare 
urbana; infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare și / sau 
drumuri de legatura; centre de agrement / baze turistice / tabere școlare; 
infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu 
potential turistic. 

 
În cadrul acestui apel de proiecte, se vor finanța activități care să susțină financiar 
elaborarea documentatiilor tehnico-economice in domeniile de interes strategic 
regional / national / local mai sus mentionate. 

 
Un județ poate obține sprijin financiar în condițiile prezentei ordonante de urgenta 
pentru documentația tehnico-economică aferentă unui singur proiect de 
infrastructură rutiera de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri 
de legatura. 

 
În baza Hotararii CDR Nord-Vest nr. 525 din 01.04.2020 referitoare la aprobarea 
modificării Anexei nr. 1 la Hotararea CDR Nord - Vest nr. 513/2019 cu privire la aprobarea 
traseelor de drumuri cuprinse în lista din Anexa nr. 1, ca proiecte strategice de 
importanță majoră pentru urmatoarea perioada de programare 2021-2027, obiectivele 
sunt cele cuprinse in anexa atașata prezentei, ca urmare a consultărilor Strategiei 
Regionale, consultari publice, ateliere de lucru ale ADR Nord-Vest. 

 
În conformitate cu ghidul solicitantului ,,Condiții Specifice de accesare a fondurilor din 
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor 
de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 
rutieră de interes judefean, inclusive variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, 
centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice 
de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic", aprobat prin Ordinul 
Ministerului Fondurilor Europene nr. 855 din 17.07.2020, cap. 2.2, I.1. Criterii generale, 
punctul 3, sunt precizate condițiile generale pentru fișele de proiecte care vizează 
infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/ sau drumuri 
de legatură, printre care: 
c) impactul asupra dezvoltarii economice la nivel județean sau regional al proiectului 
e) justificarea impactului asupra dezvoltarii economice la nivel județean/ regional a 
proiectului de infrastructura rutiera se aproba prin hotarare a Consiliului Judetean 
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Analizând toate condițiile impuse de finanțator, pentru depunerea fișei de proiect este 
necesar emiterea unei hotrâri de consiliu județean pentru justificarea impactului 
investițiilor propuse asupra dezvoltarii economice prin: 
• conectivitate la TEN-T, 
• mobilitatea in interiorul judetului și regiunii, 
• siguranta rutiera, 
• acces la zone economice și/sau turistice. 
 

A. DJ 103 K – DN 1 – Căpușu Mare – Rișca – DN1R - Beliș 
Obiectivul specific DJ 103K km 9+435 - km 35+155, tronson de drum din DN1 localitatea 
Căpușu Mare până în DN 1R, care leagă localitatea Agârbiciu - localitatea Dângău Mare, 
localitatea Dângău Mic, localitatea Rișca și localitatea Beliș, în lungime de 25+720 km. 
În ceea ce priveste structura de transport, reabilitarea traseului propus va aduce cel 
mai mare beneficiu zonei, influențând în bine strategia de dezvoltare a rețelei de 
transport în zona, prin urmatoarele aspecte: 
- accesul foarte ușor al transportatorilor dinspre drumul/drumurile nationale înspre 
zona cuprinsă in proiect 
- îmbunatatirea condițiilor de transport pentru zonele turistice 
- realizarea unei rețele de transport corespunzatoare va ridica și standardul de viața al 
locuitorilor acestei zone prin dezvoltarea economica a zonei. 

1. Conectivitate la TEN-T: 
Prin proiect este asigurată conectivitatea la coridorul TEN T, astfel: conectivitate 
indirecta din DN1 localitatea Căpușu Mare și conectivitate indirecta din drumul 
național DN1R Beliș. 
Tipul conectivității la TEN-T rutier: Drumul județean DJ 103K, ce face obiectul 
proiectului, asigura conectivitatea indirectă la coridorul TEN T rutier (DN 1 Cluj Turda si 
DN1 F Cluj Zalau). De asemenea, drumul/traseul propus în proiect reprezintă cea mai 
economică legătură a comunităților aflate pe traseul respectiv cu coridorul TEN T. 

2. Mobilitatea în interiorul județului și regiunii;  
Traseul drumului județean DJ 103 K în lungime totală de 25+720 km traversează 
urmatoarele localități: Agârbiciu, Dângău Mare, Dângău Mic, Rișca, Beliș, și deservește 
aproximativ 6.040 de persoane. 

3. Siguranța rutieră;  
Prin elaborarea documentatiei tehnico-economică, respectiv prin soluțiile date pentru 
modernizarea drumului DJ 103 K, va răspunde nevoilor necesare în vederea asigurării 
siguranței rutiere, respectiv la îmbunătățirea elementelor drumului. 

4. Acces la zone economice si sau turistice: 
Comuna Beliș se individualizează în cadrul județului Cluj prin prezentarea habitatului 
de altitudine cuprins intre 1000 metrii și 1300 metrii altitudine și prin existența lacului 
de acumulare. Satul de reședință Beliș a fost strămutat în urma realizării lacului de 
acumulare Fântanele - Beliș și reconstruit, pe un platou aflat la aproximativ 1200 metrii 
altitudine. 
Localitatea Beliş este poarta deschisă a Ardealului fiind situată la poalele masivului 
Vlădeasa din Munţii Apuseni,  se află la o distanţă de 27 km de oraşul Huedin, de 
municipiul Cluj-Napoca la 77 km şi de municipiul Oradea la 133 km. Numai la doi pasi 
se afla Lacul de acumulare Fântânele ce ofera priveliștea unui baraj hidrografic superb. 
Întreaga zonă, cu o tradiție folclorică arhaică, este recomandată pentru excursii, 
vacanțe, dar și pentru tratamentul surmenajului fizic și intelectual. 
Obiectivele turistice ale zone sunt Lacul Fântânele și Manastirea Râșca Transilvană. 
Traseul drumului DJ 103 K traversează zone locuite tranzitate zilnic, astfel odată cu 
elaborarea documentatiei tehnico-economice, vor fi propuse elemente, care, prin 
modernizarea drumului județean, va conduce la dezvoltarea economică a zonei, prin 
intensificarea legaturilor de cooperare economica, astfel: facilitarea accesului 
persoanelor în localități, respectiv a operatorilor economici, reducerea timpului de 
deplasare și mărirea vitezei de deplasare, precum si sporirea sistematica a nevoilor de 
transport cu exigentele populatiei in ceea ce priveste confortul, siguranta circulatiei si 
protejarea mediului. Totodată, prin modernizarea drumului județean DJ 103 K, se va 
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dezvolta stațiunea turistică Beliș, o atracție foarte populară pentru locuitorii din zonă, 
și nu numai. 
 

B. DJ 170 B Topa Mica – Aschileu Mic 
Obiectivul specific DJ 170 B km 0+000 - km 8+000, tronson de drum din DN1F 
localitatea Topa Mică până în DJ 109, care leagă localitatea Topa Mică - localitatea 
Așchileu Mic, în lungime de 8+000 km. 
În ceea ce priveste structura de transport, reabilitarea traseului propus va aduce cel 
mai mare beneficiu zonei, influențând în bine strategia de dezvoltare a rețelei de 
transport în zona, prin urmatoarele aspecte: 
- accesul foarte ușor al transportatorilor dinspre drumul/drumurile nationale înspre 
zona cuprinsă in proiect 
- îmbunatatirea condițiilor de transport pentru zonele turistice 
- realizarea unei rețele de transport corespunzatoare va ridica și standardul de viața al 
locuitorilor acestei zone prin dezvoltarea economica a zonei. 

1. Conectivitate la TEN-T: 
Prin proiect este asigurată conectivitatea la coridorul TEN T, astfel: conectivitate 
indirecta din DN 1F localitatea Topa Mică și conectivitate indirecta din drumul 
județean DJ 109 localitatea Aschileu Mic, drum județean care face parte Traseu 
Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței și a fost modernizat prin finanțare din 
Programului Operațional Regional 2014-2020 prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR). 
Tipul conectivității la TEN-T rutier: Drumul județean DJ 170B, ce face obiectul 
proiectului, asigura conectivitatea indirectă la coridorul TEN T rutier (DN 1F Cluj Zalau 
și DN 1C Cluj - Dej). De asemenea, drumul/traseul propus în proiect reprezintă cea mai 
economică legătură a comunităților aflate pe traseul respectiv cu coridorul TEN T. 

2. Mobilitatea în interiorul județului și regiunii;  
Traseul drumului județean DJ 170 B în lungime totală de 5,9 km traversează 
urmatoarele localități: Topa Mica și Așchileu Mic. și deservește aproximativ 800 de 
persoane. 

3. Siguranța rutieră;  
Prin elaborarea documentatiei tehnico-economică, respectiv prin soluțiile date pentru 
modernizarea drumului DJ 170 B, va răspunde nevoilor necesare în vederea asigurării 
siguranței rutiere, respectiv la îmbunătățirea elementelor drumului. 

4. Acces la zone economice si sau turistice: 
Traseul drumului DJ 170 B traversează zone locuite tranzitate zilnic, astfel odată cu 
elaborarea documentatiei tehnico-economice, vor fi propuse elemente, care, prin 
modernizarea drumului județean, va conduce la dezvoltarea economică a zonei, prin 
intensificarea legaturilor de cooperare economica, astfel: facilitarea accesului 
persoanelor în localități, respectiv a operatorilor economici, reducerea timpului de 
deplasare și mărirea vitezei de deplasare, precum si sporirea sistematica a nevoilor de 
transport cu exigentele populatiei in ceea ce priveste confortul, siguranta circulatiei si 
protejarea mediului. Totodată, prin modernizarea drumului județean DJ 170B, 
participanții la trafic care se deplaseaza pe direcția Zalău(Sălaj) – Dej – Maramureș sau 
Bistrița – Năsăud, pot evita trazitarea și aglomerația traficului din municipiul Cluj – 
Napoca și folosi drumul județean DJ 170 B si drumul județean DJ 109 - parte din Traseul 
Regional Drumul Bistriței ca o varianta de ocolire. 
 

C. DJ 103 G Tureni – Ceanu Mic – Aiton – Gheorgheni – Variante de Ocolire a 
Municipiului Cluj - Napoca 

Obiectivul specific DJ 103 G km 43+190 - km 60+303, tronson de drum din DN1 
localitatea Tureni până în DN Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca, care leagă localitatea 
Tureni - localitatea Ceanu Mic, localitatea Aiton, localitatea Gheorgheni, în lungime de 
25+720 km. 
În ceea ce priveste structura de transport, reabilitarea traseului propus va aduce cel 
mai mare beneficiu zonei, influențând în bine strategia de dezvoltare a rețelei de 
transport în zona, prin urmatoarele aspecte: 
- accesul foarte ușor al transportatorilor dinspre drumul/drumurile nationale înspre 
zona cuprinsă in proiect 
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- îmbunatatirea condițiilor de transport pentru zonele turistice 
- realizarea unei rețele de transport corespunzatoare va ridica și standardul de viața al 
locuitorilor acestei zone prin dezvoltarea economica a zonei. 

1. Conectivitate la TEN-T: 
Prin proiect este asigurată conectivitatea la coridorul TEN T, astfel: conectivitate 
indirecta din DN1 localitatea Tureni și conectivitate indirecta din drumul național 
Varianta Ocolitoare Cluj - Napoca. 
Tipul conectivității la TEN-T rutier: Drumul județean DJ 103G, care face obiectul 
proiectului, asigură conectivitatea indirectă la coridorul TEN T rutier (DN 1 Cluj Turda si 
Varianta Ocolitare Cluj Napoca și mai departe pe DN1 C Cluj - Dej). De asemenea, 
drumul/traseul propus în proiect reprezintă cea mai economică legătură a 
comunităților aflate pe traseul respectiv cu coridorul TEN T. 

2. Mobilitatea în interiorul județului și regiunii;  
Traseul drumului județean DJ 103 G tratat în prezentul studiu se desfășoară între 
km.43+190– km. 60+303 și traversează 4 localităţi - localitatea Gheorgheni - localitatea 
Aiton, localitatea Ceanu Mic, localitatea Tureni şi deserveşte aprox 4000 persoane. 

3. Siguranța rutieră;  
Prin elaborarea documentatiei tehnico-economică, respectiv prin soluțiile date pentru 
modernizarea drumului DJ 103 G, va răspunde nevoilor necesare în vederea asigurării 
siguranței rutiere, respectiv la îmbunătățirea elementelor drumului. 

4. Acces la zone economice si sau turistice: 
Traseul drumului DJ 103G traversează zone locuite tranzitate zilnic, astfel odată cu 
elaborarea documentatiei tehnico-economice, vor fi propuse elemente, care, prin 
modernizarea drumului județean, va conduce la dezvoltarea economică a zonei, prin 
intensificarea legaturilor de cooperare economica, astfel: facilitarea accesului 
persoanelor în localități, respectiv a operatorilor economici, reducerea timpului de 
deplasare și mărirea vitezei de deplasare, precum si sporirea sistematica a nevoilor de 
transport cu exigentele populatiei in ceea ce priveste confortul, siguranta circulatiei si 
protejarea mediului. Totodată, prin modernizarea drumului județean DJ 103G, 
participanții la trafic care se deplaseaza pe direcția Zalău(Sălaj) – Dej – Maramureș sau 
Bistrița – Năsăud, pot evita trazitarea și aglomerația traficului din municipiul Cluj – 
Napoca și folosi drumul județean DJ 103 G – pentru un acces facil la Varianta Ocolitoare 
Cluj Napoca si mai apoi la drumul national DN 1 C pe direcția Cluj – Dej ca o varianta 
de ocolire pentru localitățile de pe DN 1. 

 
                       
    
         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                                                Simona Gaci 
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     Anexa nr. 3  

                                                                        la Hotărârea nr. 164/2020 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1  
la ACORDUL DE PARTENERIAT din 18.12.2020 

 
 

Parteneri: 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest), organism 
neguvernamental, non profit și de utilitate publică, care se organizează şi funcţionează 
în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Comuna Baciu, sat Rădaia nr. 50, 
jud. Cluj, Sediu secundar/ Adresă de corespondenţă: Mun. Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor nr. 3, codul fiscal 11463302, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și 
Lider de parteneriat (Partener 1) reprezentat prin Livia Sanda CĂTANĂ, Director 
General Interimar, 
Și 
UAT Judetul Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 106, Jud. 
Cluj, cod fiscal 4288110, având calitatea de Partener 2, reprezentat prin Alin TIȘE, 
Presedinte 
 
Luând în considerare: 

- Articolul 14 Legea aplicabilă, alineatul 2 potrivit căruia părţile au dreptul să 
convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act aditional  

- Modificările aduse la OUG nr. 88/2020 prin OUG 122/2022 
- Lansarea noului apel de fise de proiect de catre Agentia de Dezvoltare 

Regionala Nord-Vest, in calitate de lider de parteneriat in cadrul contractului nr. 
1.1.150/01.11.2021, in vederea valorificarii economiilor inregistrate la nivelul 
proiectului 

- Adresa nr. 232797/06.01.2023 transmisa catre AM POAT privind  solicitarea unor 
sume suplimentare în vederea finanțării documentației tehnico-economice 
aferente apelului 2 de fișe de proiect lansat de Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest 

- Adresa nr. 11442/26.01.2023 din partea AM POAT privind confirmarea finanțării 
proiectelor admise în urma procesului de evaluare a fișelor de proiect 
identificate în cadrul apelului, prin care se aproba suplimentarea valorii alocate 
proiectului 1.1.150 

- Contractul de finanţare nr. 1.1.150/01.11.2021 prin care a fost aprobata finantarea 
pentru documentatia următoarelor investiţii: Proiect 1 - “Modernizarea DJ 103K 
km 9+435 - km 35+155 - etapa I Elaborarea documentatiei tehnico-economice”, 
cu o valoare totala eligibila de 364.929,59 lei cu TVA 

- Adresa nr. 33600/19.08.2022, prin care se solicita majorarea valorii eligible pentru 
proiectul  “Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 - etapa I Elaborarea 
documentatiei tehnico-economice” in baza contractului de servicii nr. 
21648/190 din 27.05.2022. Astfel, valoarea totala eligibila se majoreaza de la 
364.929,59 lei cu TVA la 571.000,00 lei cu TVA 

- Notificarile de aprobare, in cadrul apelului din 2022, a valorilor propuse prin 
fisele de proiect aferente partenerului UAT Judetul Cluj pentru urmatoarele 
obiective de investitii: 
Proiect 2 -“ Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 103G Tureni-
Ceanu Mic-Aiton-Gheorgheni-Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca”, cu o valoare 
totala eligibila de 1.062.699,75 lei cu TVA 
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Proiect 3 - “Modernizare si reabilitare DJ 170B Topa Mica-Aschileu Mic, km 
0+000-km 8+000”, cu o valoare totala eligibila de 325.584 lei cu TVA 

 
Partenerii au convenit modificările menţionate mai jos. 
 
Art. 3. Obiectul, alin. 2 se modifică după cum urmează: 
(2) Scopul proiectului „ Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru 
pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 
mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ), regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri 
de legătură (3D)” este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesară 
proiectelor de investiții în domeniul/domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce 
urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume 
Proiect 1- “Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 - etapa I Elaborarea 
documentatiei tehnico-economice” cu o valoare  eligibila actualizata de 571.000,00 lei 
cu TVA 
Proiect 2-“ Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 103G Tureni-Ceanu Mic-
Aiton-Gheorgheni-Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca” cu o valoare totala eligibila de 
1.062.699,75 lei cu TVA 
Proiect 3- “Modernizare si reabilitare DJ 170B Topa Mica-Aschileu Mic, km 0+000-km 
8+000” cu o valoare totala eligibila de 325.584 lei cu TVA 
 
Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, alin. (1) si alin. (2) se 
modifică după cum urmează: 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în 
stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 
 

 
 

Organizaţia 

Descrierea 
activităţilor/ subactivităților 

derulate de fiecare partener, în 
vederea obținerii fiecărui 

rezultat în parte 

Rezultate ale 
proiectului 

(la care 
contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă 

alocată fiecărui 
partener și % 
din valoarea 

totală eligibilă 
a proiectului 

(lei/%) 
 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1): 

ADR 
NORD-

VEST 
 
 
 

1. Evaluarea si selectia fiselor 
de proiect 
1.1. Elaborarea Metodologiei 

de selectie a fiselor de 
proiect depuse pentru 
pregatirea de 
documentatii tehnico-
economice 

1.2. Constituirea Comisiei de 
evaluare si selectie a 
fiselor de proiect 

1.3. Evaluarea si selectia 
fiselor de proiect 

2. Elaborarea si depunerea fisei 
propunerii de proiect POAT 

3. Elaborarea si depunerea 
cererii de finantare 

4. Semnarea contractului de 
finantare 

1) 18 fise de 
proiect 
aprobate 
destinate 
pregatirii 
proiectelor in 
domeniile 
mobilitate 
urbana si 
regenerare 
urbana; 

2) 12 fise de 
proiect 
aprobate 
destinate 
pregatirii 
proiectelor in 
domeniul 
infrastructurii 
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5. Managementul 
proiectului 

5.1 Constituirea echipei de 
management si de 
implementare a 
proiectului 
5.2 Organizarea de 
intalniri de lucru cu 
membrii echipei de 
management si de 
implementare (lider de 
parteneriat si partener) 
5.3 Elaborarea rapoartelor 
de progres si a cererilor 
de prefinantare/ 
rambursare  
5.4 Realizarea achizitiilor 
prevazute prin proiect 

6. Informare si publicitate 
6.1 Promovarea 
proiectului prin diverse 
mijloace de comunicare 

rutiere de 
interes 
judeţean;  

3) 1 cerere de 
finantare 
aprobata 
pentru 
domeniile 
mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana şi 
infrastructura 
rutiera de 
interes 
judeţean 

4) 1 contract de 
finantare 
semnat 
pentru 
acordarea de 
sprijin 
financiar in 
vederea 
elaborarii de 
documentatii 
tehnice la 
nivelul 
Regiunii de 
Dezvoltare 
Nord- Vest 
aferente 
proiectelor 
din 
portofoliul 
2021-2027 pe 
domeniile 
mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana si 
infrastructura 
de interes 
judetean 

5) asigurarea 
unui 
managemen
t riguros al 
proiectului; 

6) -asigurarea 
promovarii si 

7) Vizibilitatii 
proiectului la 
nivelul 
Regiunii de 
Dezvoltare 
Nord- Vest 

 
 
 
1.511.720,24 lei 
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Partener 2 
U.A.T. 

Judetul Cluj 
 

1. Elaborarea si depunerea fiselor 
de proiect 
2. Elaborarea si depunerea 
cererii de finantare 
3. Semnarea contractului de 
finantare 
4. Managementul proiectului 
       4.1 Constituirea echipei de 
management si de 
implementare a proiectului 
       4.2 Organizarea de intalniri 
de lucru cu membrii echipei de 
management si de 
implementare (lider de 
parteneriat si partener) 
       4.3 Elaborarea rapoartelor de 
progres si a cererilor de 
prefinantare/ rambursare 
       4.4 Proceduri de achizitii 
publice derulate pentru 
contractarea serviciilor de 
elaborare documentatii tehnice 
       4.5 Elaborarea 
documentatiilor tehnice 
 5 Informare si publicitate 
       5.1 Promovarea proiectului 
prin diverse mijloace de 
comunicare (promovare pe site-
ul insituţiei, nu se vor contracta 
activităţi specific de promovare) 

1) Fise de proiect 
selectate pentru 
finantare 
2) Contract de 
finantare 
semnat 
3) Echipa de 
management si 
de 
implementare 
constituita 
4) Rapoarte de 
progres/ cereri 
de rambursare 
elaborate 
5) Achizitii 
publice derulate 
pt elaborarea 
documentatiilor 
tehnice 
6) Documentatii 
tehnice 
elaborate 
7) Proiect 
promovat prin 
mijloace diverse 
de informare si 
publicitate 

 
1.959.483,75 lei 

 
(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 
precizat în Cererea de finanţare 
 
Organizaţia       Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat  
(Partener 1): ADR NORD-VEST      - 
 
Partener 2 (2%) 
2) U.A.T. Judetul Cluj   39.189,68 lei 

valoare formata din: 11.424,00 lei 
(proiectul 1) +21.254,00 (proiectul 2) + 
6.511,68 lei (proiectul 3) 

 
Restul articolelor rămân neschimbate. 
Prezentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare 
parte. 
                        Lider de parteneriat            Partener proiect 
                Director General interimar    Preşedinte 
                      Livia Sanda CĂTANĂ        Alin TIŞE 
 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest                U.A.T. Judeţul Cluj 
                                   Data                       Data 
 
                          
         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  
                                                   Simona Gaci 


