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Nr. 28939 /11.07.2024

REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk146618032]la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 203/2023 privind  aprobarea prelungirii perioadei de implementare a Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect        , cu modificările și completările ulterioare

	Secțiunea 1 - Motivul adoptării actului administrativ:   

	1.  Descrierea situației actuale:

	1.1  Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ: 

	Modificarea Hotărârii Consiliului județean Cluj nr. 203/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” prin Contractul de finanțare nr. 4627/2019.
Clinica de Psihiatrie Pediatrică Cluj-Napoca, este în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj și oferă servicii medicale copiilor, adolescenților și familiilor acestora, respectiv: evaluare clinică, examen psihiatric, examen psihologic, examen logopedic, stabilire diagnostic clinic, investigații paraclinice (laborator, EEG, EKG), ancheta socială, ancheta școlară, elaborarea de recomandări și coordonarea planurilor de intervenție multimodală (medicație, consiliere psihiatrică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, interventie în școală sau mediul social, recuperare psihică).
Astfel ambulatoriile au un rol fundmental în creșterea indicatorilor de sănătate a populației, iar calitatea infrastructurii ambulatorii este direct proporțională cu calitatea serviciilor medicale, sens în care pe lângă modernizarea clădirii, a fost prevăzută și dotarea cu echipamente necesare funcționării (echipamente medicale, mobilier, etc.)
La data prezentei clădirea este finalizată și recepționată.
În scopul creșterii calității actului medical adresat copiilor care beneficiează de acest tip de servicii, în cadrul proiectului este prevăzută și achiziția de echipamente de tip: mobilier costumizat, mobilier cu destinația medicală, dotari pentru salonul de chinetoterapie, echipamente pentru spațiul de joacă, echipamente pentru ergoterapie,echipamente pentru curățenie, echipamente IT (calculatoare, softuri, licențe) etc.  inclusiv dotarea amfiteatrului situat la etajul III, care este destinat pentru pregătirea studenților)
În scopul facilitării accesului ofertanților pentru achiziționarea celor peste 200 de tipuri de produse, (peste 1000 de unități) s-a procedat la împărțirea acestora pe categorii, rezultând  astfel 10 Loturi.
Începând cu prima parte a anului 2024 s-a procedat la achiziționarea dotărilor prevăzute în cadrul proiectului. Deși mare parte dintre proceduri au fost reluate de una sau chiar două ori până în prezent au fost finalizate și atribuite 70 % dintre acestea. La finele lunii iunie se mai află în proceduri de licitație 4 achiziții, care se află în diverse stadii (termen în SEAP, în evaluare, pregătite de lansare, etc), Lotul 2 care la rândul lui se compune din 3 subloturi, în cadrul căruia se achiziționeaza o cantitate însemnată de mobilier destinat funcționalității spitalului se află sub observație ANAP ceea ce implicit duce la prelungirea termenului de evaluare, respectiv de semnare a contractelor și de livrare a echipamentelor. 
Astfel, luând în considerare:
· necesitatea finalizării procedurilor aflate în desfășurare, 
· faptul că procedura pentru achiziționarea mobilierului, care se compune din 3 loturi, respectiv LOT 1 – mobilier compus din mese, dulapuri, birouri etc; LOT 2 – mobilier compus din canapele, pouf-uri, etc. și LOT 3 – mobilier compus din scaune, fotolii, se află sub observatie ANAP, ceea ce implicit va duce la creșterea perioadei pentru atribuirea contractelor. Fiind  vorba de mobilier costumizat, se acordă contractanților o perioadă de predare a mobilierului de 70 de zile de la semnarea contractului.
· stadiul actual de derulare a contractului pentru ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”(95%), contract care se aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, precum și demersurile aferente aplicării legislației în ceea ce privește încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat.
· Contractul din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 4627 din 02.09.2019  ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Cluj” SMIS 123738, respectiv prevederile art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căreia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare” 
· Art. 3 alin (3) din Contractul de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile programului Operațional Regional 2014-2020: Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM”
· Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020, care prevede posibilitatea ”prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate ....”
Se impune aprobarea proiectului de hotărâre în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, respectiv prelungirea perioadei de implementare a acestia până la data de 31.12.2024, pentru  realizarea integrală a achizițiilor de dotări, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.
Astfel după aprobarea acestui proiect de hotărâre se va proceda la încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4627 din 02.09.2019  ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Cluj” SMIS 123732, în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, pentru realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens.

	1.2. Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ: 

	a) [bookmark: _Hlk150786618]Implementarea proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Cluj”, prin respectarea prevederilor  contractului de finanțare nr. 4627 din 02.09.2019:
· art. 3 alin (1) din cadrul Contractului de finanțare,  Anexa 1 - Condiții specifice: ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a respecta calendarul activităţilor și achiziţiilor publice, prevăzute în cererea de finanţare, precum și de a asigura un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare implementării acestuia”
· art. 8, alin. (7) Anexa 1 - Condiții specifice: ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuţia proprie, prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”
b) Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020:
Art. III. Acordul MIPE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale, se consideră dat prin emiterea prezentei Instrucțiuni, în condițiile respectării acesteia.

	2.   Schimbări preconizate:    

	Încheierea unui Act adițional la Contractul de finantare nr. 4627/02.09.2019 pentru ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”, în scopul finalizării integrale din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens (cofinanțare, cheltuieli neeligibile).

	Secțiunea a 2-a - Impactul socio - economic: 

	Modernizarea și extinderea ambulatoriului va crea condițiile necesare asigurării unui act medical de înaltă calitate pentru pacienții din Județul Cluj și județele limitrofe.

	Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (an curent) / lung: 

	Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului, astfel:
Valoarea totală a proiectului este de 38.869.411,09 lei  (inclusiv TVA)
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 10.486.735 lei (inclusiv TVA)
Valoarea contribuției proprii este de 214.015 lei (inclusiv TVA)

	Secțiunea a  4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ: 

	Nu este cazul

	Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ, asupra actelor administrative în vigoare și măsuri de implementare

	Ca măsuri de implementare ulterioare, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane va cuprinde în bugetul județului pe anul 2024 sumele neligibile și va urmări  utilizarea acestora în scopul pentru care au fost alocate.
Direcţia Dezvoltare și Investiții va urmări realizarea proiectului în conformitate cu  prevederile contractului de finanțare și legislația privind gestionarea fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

	Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare: 

	-



INIȚIATOR
PREȘEDINTE
Alin Tișe
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P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
[bookmark: _Hlk479682873][bookmark: _Hlk172043639]pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 203/2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic  de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect        

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 28939 /11.07.2024 la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 203/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic  de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, însoțit de Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 28942/11.07.2024 și cu nr. 28943/11.07.2024  şi de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. ……….., și nr. ..................

Ţinând cont de:
· Proiectul ,,Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”, finanțat din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, cod SMIS 123738;
· Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE)              pe data de 23 iunie 2015; 
· Contractul de finanțare nr. 4627/02.09.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
· Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
· Decizia nr. 155/31 iulie 2023 emisă de Ministrul investițiilor și proiectelor europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;
· Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 161/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii din cadrul Proiectului "Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj" cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârea Consiliului Judetean Cluj nr. 162/2018 privind aprobarea Proiectului "Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic Psihiatrie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii " și a cheltuielilor legate de proiect

Luând în considerare dispozițiile:
· art. 2 și art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3), ale art. 59 și ale art. 61 - 62 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 123 – 140, ale art. 142 -156 și ale art. 215-218 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:
· [bookmark: _Hlk21944047]art. 173 alin. (5) lit. I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
· art. 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020;

În temeiul competentelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

hotărăşte:


     Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 203/2023 pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic  de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:    
1. Articol I se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a Proiectului ,,Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”, până la data de 31.12.2024, în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 4627/02.09.2019.
2. [bookmark: _Hlk172044127]Articol 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
[bookmark: _Hlk150844100]“Art. 2. Implementarea activităților proiectului după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.”
3. Articol 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
[bookmark: _Hlk104295925]„Art. 3. Valoarea totală a Proiectului “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” este de 38.869.411,90 lei  (inclusiv TVA).”

4. Articol 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 4. Contribuția proprie a Județului Cluj este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 214.015 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului            “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 28.168.661,90 lei (inclusiv TVA).”
Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții; Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, precum și Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ”www.cjcluj.ro”.       


    Contrasemnează:
          PREŞEDINTE				             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
   	  Alin Tişe                                                                                  Simona Gaci


Nr……... din ……..................2024
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu … voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. Membri ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.  


INIȚIATOR,
PREȘEDINTE 
Alin Tișe


















DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII 
Nr. 28942/11.07.2024
[bookmark: _Hlk56586170]RAPORT DE SPECIALITATE
	Titlul proiectului de hotărâre
	pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 203/2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic  de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect      

	Compartiment de resort:
	Direcția de Dezvoltare și Investiții

	Secțiunea 1 - Documentare și analiză: 

	Principalele acte normative aplicabile proiectului de hotărâre sunt:
· OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020;
· Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii POR 2014-2020.
Prin Decizia  nr. 155 din 31 iulie 2023 președintele Comitetului de monitorizare a POR 2014-2020 a aprobat metodologia de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate. 

	[bookmark: _Hlk48726064]Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Necesitatea adoptării Hotărârii Consiliului Județean Cluj pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului “Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”, se impune având în vedere următoarele aspecte:
Conform art. 173 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sănătatea.
Consiliul Județean Cluj este beneficiarul proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj” prin Contractul de finanțare nr. 4627/2019.
Clinica de Psihiatrie Pediatrică Cluj-Napoca, este în proprietatea Județului Cluj, în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj și oferă servicii medicale copiilor, adolescenților și familiilor acestora, respectiv: evaluare clinică, examen psihiatric, examen psihologic, examen logopedic, stabilire diagnostic clinic, investigații paraclinice (laborator, EEG, EKG), ancheta socială, ancheta școlară, elaborarea de recomandări și coordonarea planurilor de intervenție multimodală (medicație, consiliere psihiatrică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, interventie în școală sau mediul social, recuperare psihică).
Astfel ambulatoriile au un rol fundmental în creșterea indicatorilor de sănătate a populației, iar calitatea infrastructurii ambulatorii este direct proporțională cu calitatea serviciilor medicale, sens în care pe lângă modernizarea clădirii, a fost prevăzută și dotarea cu echipamente necesare funcționării (echipamente medicale, mobilier, etc.)
La data prezentei clădirea este finalizată și recepționată.
În scopul creșterii calității actului medical adresat copiilor care beneficiează de acest tip de servicii, în cadrul proiectului este prevăzută și achiziția de echipamente de tip: mobilier costumizat, mobilier cu destinația medicală, dotari pentru salonul de chinetoterapie, echipamente pentru spațiul de joacă, echipamente pentru ergoterapie,echipamente pentru curățenie, echipamente IT (calculatoare, softuri, licențe) etc. inclusiv dotarea amfiteatrului situat la etajul III, care este destinat pentru pregătirea studenților)
În scopul facilitării accesului ofertanților pentru achiziționarea celor peste 200 de tipuri de produse, (peste 1000 de unități) s-a procedat la împărțirea acestora pe categorii, rezultând  astfel 10 Loturi.
Începând cu prima parte a anului 2024 s-a procedat la achiziționarea dotărilor prevăzute în cadrul proiectului. Deși mare parte dintre proceduri au fost reluate de una sau chiar două ori până în prezent au fost finalizate și atribuite 70 % dintre acestea. La finele lunii iunie se mai află în proceduri de licitație 4 achiziții, care se află în diverse stadii (termen în SEAP, în evaluare, pregătite de lansare, etc), Lotul 2 care la rândul lui se compune din 3 subloturi, în cadrul căruia se achiziționeaza o cantitate însemnată de mobilier destinat funcționalității spitalului se află sub observație ANAP ceea ce implicit duce la prelungirea termenului de evaluare, respectiv de semnare a contractelor și de livrare a echipamentelor. 
Astfel, luând în considerare:
· Necesitatea finalizării procedurilor aflate în desfășurare,  
· faptul că procedura pentru achiziționarea mobilierului, care se compune din 3 loturi, respectiv LOT 1 – mobilier compus din mese, dulapuri, birouri etc; LOT 2 – mobilier compus din canapele, pouf-uri, etc. și LOT 3 – mobilier compus din scaune, fotolii, se află sub observatie ANAP, ceea ce implicit va duce la creșterea perioadei pentru atribuirea contractelor. Fiind  vorba de mobilier costumizat, se acordă contractanților o perioadă de predare a mobilierului de 70 de zile de la semnarea contractului.
· stadiul actual de derulare a contractului pentru ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”(95%), contract care se aflat în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, precum și demersurile aferente aplicării legislației în ceea ce privește încadrarea proiectului ca fiind nefinalizat.
· Contractul din finanțare din fonduri nerambursabile nr. 4627 din 02.09.2019  ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Cluj” SMIS 123738, respectiv prevederile art. 3 alin (1) din Anexa 1 - Condiții specifice, conform căreia ”Beneficiarul se obligă să implementeze Proiectul pe propria răspundere în conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanțare (inclusiv anexele acestuia) şi ale legislaţiei europene şi naţionale în vigoare. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul de finanțare, pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanţare” 
· Art. 3 alin (3) din Contractul de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile programului Operațional Regional 2014-2020: Beneficiarul are obligația de a respecta instrucțiunile emise de AM”
· Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 – 2020, care prevede posibilitatea ”prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023 , pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate ....”
Se impune aprobarea proiectului de hotărâre în scopul asumării implementării activităților proiectului din fonduri proprii, respectiv prelungirea perioadei de implementare a acestia până la data de 31.12.2024, pentru  realizarea integrală a achizițiilor de dotări, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.
De asemenea este necesară modificarea art. 2 - 4 cu valorile sumelor aprobate prin hotărârile Consiliului Județean Cluj:
a) nr. 77 din 29 aprilie 2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 161/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”   
b) nr. 78 din 29 aprilie 2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 162/2018 privind aprobarea Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic  de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect.
Astfel după aprobarea acestui proiect de hotărâre se va proceda la încheierea unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4627 din 02.09.2019  ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgnță pentru copii Cluj” SMIS 123732, în scopul asumării implementării activităților proiectului din fornduri proprii după data de 31.12.2023, pentru realizarea integrală a acestora, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului până la termenul aprobat în acest sens.

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului):

	Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2024. 
         Impactul social - servicii medicale oferite copiilor, adolescenților și familiilor acestora, respectiv: evaluare clinică, examen psihiatric, examen psihologic, examen logopedic, stabilire diagnostic clinic, investigații paraclinice (laborator, EEG, EKG), ancheta socială, ancheta școlară, elaborarea de recomandări și coordonarea planurilor de intervenție multimodală (medicație, consiliere psihiatrică, psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, interventie în școală sau mediul social, recuperare psihică), într-un spațiu corespunzător.
         Impactul asupra mediului – nu e cazul
         Impactul asupra sarcinilor administrative: 
· actul administrativ se poate pune în aplicare după adoptare
· hotărârea va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare: 4627 din 02.09.2019.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: 

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: director executiv
	Mariana RAȚIU
	17.07.2024
	

	Şef serviciu SMP
	Diana COMAN
	17.07.2024
	

	Consilier:
	Niculina RAD
	17.07.2024
	


          

































DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
Nr. 28943/11.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

	Titlul proiectului de hotărâre
	pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 203/2023 privind aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic  de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect      

	Compartiment de resort:
	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

	Secțiunea 1 - Documentare și analiză: 

	Principalele acte normative aplicabile proiectului de hotărâre sunt:
· OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2014-2020;
· Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
De asemenea proiectul de hotărâre se fundamentează pe următoarele hotărâri ale Consiliului Județean Cluj, prin care s-au actualizat sumele alocate pentru realizarea proiectului:
a) nr. 77 din 29 aprilie 2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 161/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj”   
b) nr. 78 din 29 aprilie 2024 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 162/2018 privind aprobarea Proiectului ”Extinderea și modernizarea Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic  de Urgență pentru Copii Cluj” și a cheltuielilor legate de proiect.


	Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate: 

	Conform OUG nr. 36/2023, durata de implementare a proiectului se poate prelungi. Termenul de 31.12.2024 asumat de Direcția de Dezvoltare și Investiții, asigură finalizarea achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului, respectiv dotările și echipamentelor prevăzute pentru punerea în funcțiune a Ambulatoriului.

În temeiul hotărârilor Consiliului Județean Cluj nr. 77/2024 și 78/2024, se asigură în bugetul Județului Cluj pe anul 2024, alocarea sumelor necesare pentru finalizarea proiectului. 

	Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ (impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului): 

	Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent) / lung 
Cheltuielile neeligibile prevăzute în cadrul proiectului vor fi finanţate din bugetul propriu și vor avea impact asupra bugetului judeţului Cluj aferent anului 2024
Prin adoptarea prezentei hotărâri nu intervin modificări privind valoarea totală a proiectului, astfel:
Valoarea totală a proiectului este de 38.869.411,90 lei  (inclusiv TVA)
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 10.486.735 lei (inclusiv TVA)
Valoarea contribuției proprii este de 214.015 lei (inclusiv TVA)
Impactul asupra sarcinilor administrative 
Hotărârea va fi anexată documentațiilor care vor fi depuse în vederea încheierii unui Act adițional la Contractul de finanțare: 4627 din 02.09.2019.

	Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri: 

	În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm faptul că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele tehnice specificate la Secțiunea a 2-a”

	
	Prenume și nume
	Data
	Semnătura

	Avizat: Director general
	Cristina Șchiop
	17.07.2024
	































	CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE 

	1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate

	Compartimentele de resort nominalizate
(Direcția/serviciul)
	Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de  specialitate
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Raport întocmit/
Refuz întocmire raport/
semnătură

	DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII
	17.07.2024
	
	Raport întocmit


	DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE
	17.07.2024
	
	Raport întocmit


	

	2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice

	Numele și prenumele consilierului juridic
	Semnătura persoanei competente pentru nominalizare
	Aviz acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Raluca Groza
	
	Aviz acordat


	

	3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către   secretarul general al judeţului

	Numele și prenumele secretarului general al județului
	Caracterul normativ sau individual al proiectului
	Avizul acordat/
Refuz aviz/
semnătură

	Simona Gaci
	individual
	Avizat


	

	4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate

	Comisia de specialitate  nominalizată
	Data de întocmire și depunere a avizului
	Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/
stabilire date de întocmire
	Avizul adoptat/
Aviz implicit favorabil

	2
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