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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА 

 

Комунальне підприємство «Водоканал» м. Запоріжжя 
(найменування ліцензіата) 
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Додаток 2

до Порядку розроблення, погодження та затвердження  

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення

Найменування ліцензіата КП «Водоканал» м.Запоріжжя

Рік заснування 1894 

Форма власності комунальна

Місце знаходження 69002, м.Запоріжжя, вул.Святого Миколая, 61

Код за ЄДРПОУ 03327121

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, 

посада

Нікіфоров Олексій Вікторович – генеральний 

директор

Тел., факс, е-mail
т.(061)222-24-01, факс (061)213-83-45, е-mail: 

info@vodokanal.zp.ua

Ліцензія на __________________________________ (№,  

дата видачі, строк дії)

Відповідно до Постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 21.04.2017 

№ 522 "Про переоформлення ліцензії на 

централізоване водопостачання та водовідведення, 

виданої КП «ВОДОКАНАЛ»" - ліцензія на 

централізоване водопостачання та водовідведення 

безстрокова.

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн. (на 30.06.2017р.) 138 957,00

Балансова вартість активів, тис. грн.  (на 30.06.2017р.) 1 337 956,00

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, 

тис. грн. (за  2016р.)
39 364,40

Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів) (на 30.06.2017р.)
відсутня 

Цілі інвестиційної програми плановий розвиток підприємства

Строки реалізації інвестиційної програми 2 роки

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в 

інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться
етап впровадження

Головні етапи реалізації інвестиційної програми підготовчий, впровадження, завершення

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн.: 39 364,40

власні кошти 39 364,40

позичкові кошти 0,00

залучені кошти 0,00

бюджетні кошти 0,00

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 

ресурсів 
61,73%

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або 

комерційного обліку ресурсів
0,90%

Заходи зі зменшення обсягу витрат води на 

технологічні потреби
0,00%

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми 

на 2018 рік
(строк)

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ



Заходи щодо підвищення якості послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення
0,00%

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних 

технологій 
0,00%

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних 

засобів спеціального та спеціалізованого призначення
0,00%

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та 

охорони навколишнього середовища
35,06%

Інші заходи 2,31%

Чиста приведена вартість -

Внутрішня норма дохідності -

Дисконтований період окупності -

Індекс прибутковості -

Генеральний директор                                                      О.В.Нікіфоров
                                                                                      (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ



М.П.

"____"_______________ 2018

М.П.

підлягають 

поверненню

 не 

підлягають 

поверненню 

планований 

період + 1, 

(2019 рік)

планований 

період + 2, 

(2020 рік)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

І ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1.

1.1.1

Реконструкція двох ниток подаючого водопроводу 2 d150 

мм на ЦТП-4 по  вул. Північнокільцева, 18-а у м. 

Запоріжжі

150 п.м диаметром 150 

мм в дві нитки
227,81 227,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,81 х 227,81 х х х 0 х х х

1.1.2

Капітальний ремонт водопроводу Д = 600 мм від вул. 

Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя (Ліквідація 

аварійного стану)

187 п.м диаметром 450 

мм
886,78 886,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886,78 х 886,78 х х х 0 х х х

1.1.3

Реконструкція водопроводу Ду -800мм по вул. С.Синенка 

від вул.Дніпровське шосе до вул. С.Синенка, 65-а у 

м.Запоріжжі. Інв. №30229.1

довжина траси 511,5 

п.м Ду 600 мм; 

довжина траси 78 п.м 

Ду 300 мм

9 152,63 9 152,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 9 152,63 9 152,63 х х х 0 х х х

1.1.4
Реконструкція водопроводу Ø800мм на насосній станції 

Шевченко у м. Запоріжжі (Ліквідація аварійного стану)

211,5 п.м диаметром 

630х10 мм
3 467,75 3 467,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 3 467,75 3 467,75 х х х 0 х х х

1.1.5

Реконструкція електропостачання насосної станції ІІ 

підйому ДВС-2, КП "Водоканал", за адресою м. 

Запоріжжя, вул.Набережна, б.39

4 од.насосних 

агрегатів, 2 од. ПЗЧ, 

кабельні лінії

5 378,67 5 378,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 5 378,67 5 378,67 0,00 х 38 0 973,00 х 1 707,55

1.1.6

Модернізація реагентного господарства ділянки 

попередньої очистки води  блоку №1 Дніпровської 

водопровідної станції № 1 (ДВС–1)

І етап. Проектні роботи 243,75 243,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 243,75 243,75 х х х 0 х х х

1.1.7

Модернізація реагентного господарства ділянки 

попередньої очистки води  Дніпровської водопровідної 

станції № 2 (ДВС–2)

І етап. Проектні роботи 260,54 260,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 260,54 260,54 х х х 0 х х х

Усього за підпунктом 1.1. 19 617,93 19 617,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114,59 18 503,34 19 617,93 0,00 0,00 973,00 0,00 1 707,55

1.2.

1.2.1
Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання 

КП "Водоканал"
1 од. 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 х 50,00 х х х 0 х х х

1.2.2

Оснащення приладами технологічного та комерційного 

обліку води Дніпровської водопровідної станції № 1 

(ДВС-1)

9 од. 305,55 305,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,55 х 305,55 х х х 0 х х х

355,55 355,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,55 0,00 355,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
- р.       х х 0 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
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Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2.

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Усього за підпунктом 1.3
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планований період

Кількісний показник 

(одиниця виміру)

загальна сума

з урахуванням:

інші залучені кошти, з них: № з/п Найменування заходів (пооб'єктно)
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Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

бюджетні 

кошти   (не 

підлягають 

поверненню)

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,  з них:

Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2018 - 2019 роки
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комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(найменування ліцензіата) 

 За способом виконання, тис. грн. 

(без ПДВ)
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Графік здійснення заходів та використання коштів на 

планований та прогнозний періоди, тис. грн. (без 

ПДВ)

прогнозний період
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Додаток 3
до Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних 

програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО                         

Генеральний директор КП "Водоканал"

ПОГОДЖЕНО 

рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради 

(П.І.Б.)(підпис)

(посадова особа ліцензіата)(найменування органу місцевого самоврядування)

від                                          №

Нікіфоров О.В.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- р.       х х 0 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.
- р.       х х 0 0 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.

1.8.1 Модернізація Центральної лабораторії питної води

придбання 

обладнання - 19 

одиниці

846,02 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,02 х 846,02 х х х 0 х х х

Усього за підпунктом 1.8 846,02 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,02 0,00 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом І 20 819,50 20 819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 316,16 18 503,34 20 819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 973,00 0,00 1 707,55

ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.

2.1.1

Модернізація споруд та обладнання Центральних 

каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 

(ЦОС-2) (аераціонна система)

аератори «Аква-Лайн 

М» (680 п.м.)
545,70 545,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 х 545,70 х х 21 0 175,20 х 307,46

2.1.2

Модернізація споруд та обладнання Центральних 

каналізаційних очисних споруд Лівого берегу № 1 (ЦОС-

1) (аераціонна система)

Аераційна система 

«Супратек» (1 коплект)
4 134,17 4 134,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 134,17 х 4 134,17 х х х 0 х х х

Усього за підпунктом 2.1 4 679,87 4 679,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 679,87 0,00 4 679,87 0,00 0,00 175,20 0,00 307,46

2.2.

Усього за підпунктом 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

Усього за підпунктом  2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Усього за підпунктом 2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

2.5.1

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора і 

дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. 

Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514)

1541 п.м Дн 630 мм 15 641,93 15 641,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х 12 212,16 12 212,16 3 429,77 х х 0 х х х

2.5.2

Реконструкція напірного колектору каналізації від 

КНС24 до камери гасіння по вул. Новгородська Ду = 600 

мм у м. Запоріжжя (Ділянка каналізації по вул. 

Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова)

250 п.м диаметром 450 

мм
989,01 989,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,01 х 989,01 х х х 0 х х х

2.5.3
Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного 

аналізу стічної води
13 од. 601,95 601,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,95 х 601,95 х х х 0 х х х

Усього за підпунктом 2.5 17 232,89 17 232,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 590,96 12 212,16 13 803,12 3 429,77 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.

2.6.1

Модернізація споруд та обладнання ілонасосної станції 

Центральних каналізаційних очисних споруд правого 

берегу № 2 (ЦОС-2)

2 од. 61,91 61,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,91 х 61,91 х х 24 0 17,52 х 30,75

Усього за підпунктом  2..6 61,91 61,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,91 0,00 61,91 0,00 0,00 17,52 0,00 30,75

Усього за розділом ІІ 21 974,67 21 974,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 332,74 12 212,16 18 544,90 3 429,77 0,00 192,72 0,00 338,21

Усього за інвестиційною програмою 42 794,17 42 794,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 648,90 30 715,50 39 364,40 3 429,77 0,00 1 165,72 0,00 2 045,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 429,77 0,00 1 707,55
0,00

Усього за підпунктом 1.6

Усього за підпунктом 1.5

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

n* - кількість років інвестиційної програми;

Примітки:

*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

Інші заходи, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водвідведення, з урахуванням:

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.7

3 429,77

** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.4

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Р.І.ГорянНачальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал"



М.П.
(підпис)

"____"_______________ 2018

М.П.

що підлягають 

поверненню

що  не 

підлягають 

поверненню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1.

1.1.1

Реконструкція двох ниток подаючого водопроводу 2 

d150 мм на ЦТП-4 по  вул. Північнокільцева, 18-а у м. 

Запоріжжі

150 п.м диаметром 

150 мм в дві нитки
227,81 227,81 227,81 227,81 х 0,00 0,00 107,00 120,81 х х х х

1.1.2

Капітальний ремонт водопроводу Д = 600 мм від вул. 

Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя 

(Ліквідація аварійного стану)

187 п.м диаметром 

450 мм
886,78 886,78 886,78 886,78 х 0,00 0,00 0,00 886,78 х х х х

1.1.3

Реконструкція водопроводу Ду -800мм по вул. 

С.Синенка від вул.Дніпровське шосе до вул. С.Синенка, 

65-а у м.Запоріжжі. Інв. №30229.1

довжина траси 511,5 

п.м Ду 600 мм; 

довжина траси 78 

п.м Ду 300 мм

9 152,63 9 152,63 9 152,63 х 9 152,63 0,00 2 745,79 2 164,35 4 242,49 х х х х

1.1.4
Реконструкція водопроводу Ø800мм на насосній станції 

Шевченко у м. Запоріжжі (Ліквідація аварійного стану)

211,5 п.м диаметром 

630х10 мм
3 467,75 3 467,75 3 467,75 х 3 467,75 0,00 1 040,33 1 500,00 927,42 х х х х

1.1.5

Реконструкція електропостачання насосної станції ІІ 

підйому ДВС-2, КП "Водоканал", за адресою м. 

Запоріжжя, вул.Набережна, б.39

4 од.насосних 

агрегатів, 2 од. ПЗЧ, 

кабельні лінії

5 378,67 5 378,67 5 378,67 х 5 378,67 0,00 1 613,60 2 820,60 944,47 х х х х

1.1.6

Модернізація реагентного господарства ділянки 

попередньої очистки води  блоку №1 Дніпровської 

водопровідної станції № 1 (ДВС–1)

І етап. Проектні 

роботи
243,75 243,75 243,75 х 243,75 0,00 43,75 156,25 43,75 х х х х

1.1.7

Модернізація реагентного господарства ділянки 

попередньої очистки води  Дніпровської водопровідної 

станції № 2 (ДВС–2)

І етап. Проектні 

роботи
260,54 260,54 260,54 х 260,54 0,00 50,00 160,54 50,00 х х х х

19 617,93 19 617,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 617,93 1 114,59 18 503,34 0,00 5 493,47 6 908,74 7 215,72 0,00 0,00 0,00

1.2.

1.2.1
Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання 

КП "Водоканал"
1 од. 50,00 50,00 50,00 50,00 х 0,00 50,00 0,00 0,00 х х х х

1.2.2

Оснащення приладами технологічного та комерційного 

обліку води Дніпровської водопровідної станції № 1 

(ДВС-1)

9 од. 305,55 305,55 305,55 305,55 х 0,00 169,75 135,80 0,00 х х х х

355,55 355,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,55 355,55 0,00 0,00 219,75 135,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

І кв.

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Усього за підпунктом 1.2

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання,  з них:
Усього за підпунктом 1.3

Графік здійснення заходів та використання коштів на 

планований період, тис. грн. (без ПДВ)

загальна сума

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів,  з них:

 Сума 

позичкових 

коштів та 

відсотків за їх  

використання, 

що підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді, тис. 

грн. (без ПДВ)

ІІ кв.

господарський 

(вартість 

матеріальних 

ресурсів)

підрядний

до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення

Генеральний директор КП "Водоканал"
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ПОГОДЖЕНО 

рішенням Виконавчого комітету Запорізької міської ради 

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя

(П.І.Б.)

(посадова особа ліцензіата)

Нікіфоров О.В.

від                                          №

Кошти, що 

враховуються у 

структурі тарифів 

гр.5 + гр.6. + гр. 

11 + гр. 12 тис. 

грн. (без ПДВ)
амортизаційні 

відрахування

 За способом виконання, тис. грн. 

(без ПДВ)

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

з урахуванням:

отримані у 

плановому періоді 

позичкові кошти 

фінансових 

установ, що 

підлягають 

поверненню

 Сума інших 

залучених 

коштів, що 

підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді, тис. 

грн. (без 

ПДВ)

отримані у 

плановому 

періоді 

бюджетні 

кошти, що не 

підлягають 

поверненню

інші залучені кошти, отримані у 

плановому періоді, з них:

Усього за підпунктом 1.1

Додаток 4

Річний інвестиційний план на 2018 рік

Кількісний показник 

(одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без 

ПДВ)

(найменування ліцензіата) 

 № з/п 

(найменування органу місцевого самоврядування)

Найменування заходів (пооб'єктно)



що підлягають 

поверненню

що  не 

підлягають 

поверненню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І кв.

Графік здійснення заходів та використання коштів на 

планований період, тис. грн. (без ПДВ)

загальна сума

 Сума 

позичкових 

коштів та 

відсотків за їх  

використання, 

що підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді, тис. 

грн. (без ПДВ)

ІІ кв.

господарський 

(вартість 

матеріальних 

ресурсів)

підрядний
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Кошти, що 

враховуються у 

структурі тарифів 

гр.5 + гр.6. + гр. 

11 + гр. 12 тис. 

грн. (без ПДВ)
амортизаційні 

відрахування

 За способом виконання, тис. грн. 

(без ПДВ)

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

з урахуванням:

отримані у 

плановому періоді 

позичкові кошти 

фінансових 

установ, що 

підлягають 

поверненню

 Сума інших 

залучених 

коштів, що 

підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді, тис. 

грн. (без 

ПДВ)

отримані у 

плановому 

періоді 

бюджетні 

кошти, що не 

підлягають 

поверненню

інші залучені кошти, отримані у 

плановому періоді, з них:

Кількісний показник 

(одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без 

ПДВ)

 № з/п Найменування заходів (пооб'єктно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5

0,00 0,00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.

1.8.1 Модернізація Центральної лабораторії питної води
придбання 

обладнання - 19 

одиниці

846,02 846,02 846,02 846,02 х 221,80 624,22 0,00 0,00 х х х х

Усього за підпунктом 1.8 846,02 846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,02 846,02 0,00 221,80 624,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом І 20 819,50 20 819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 819,50 2 316,16 18 503,34 221,80 6 337,44 7 044,54 7 215,72 0,00 0,00 0,00

ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.

2.1.1

Модернізація споруд та обладнання Центральних 

каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 

(ЦОС-2) (аераціонна система)

аератори «Аква-

Лайн М» (680 п.м.)
545,70 545,70 545,70 545,70 х 0,00 272,85 272,85 0,00 21 175,20 х 307,46

2.1.2

Модернізація споруд та обладнання Центральних 

каналізаційних очисних споруд Лівого берегу № 1 (ЦОС-

1) (аераціонна система)

Аераційна система 

«Супратек» (1 

коплект)

4 134,17 4 134,17 4 134,17 4 134,17 х 0,00 0,00 3 066,33 1 067,84 х х х х

Усього за підпунктом 2.1 4 679,87 4 679,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 679,87 4 679,87 0,00 0,00 272,85 3 339,18 1 067,84 175,20 0,00 307,46

2.2.

Усього за підпунктом 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.

0,00 0,00

Усього за підпунктом  2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.

Усього за підпунктом 2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.

2.5.1

Реконструкція самопливного каналізаційного колектора 

і дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 до вул. 

Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514)

1541 п.м Дн 630 мм, 

в т.ч. 1189 п.м. в 

2018 році

12 212,16 12 212,16 12 212,16 х 12 212,16 0,00 3 663,65 3 175,90 5 372,61 х х х х

2.5.2

Реконструкція напірного колектору каналізації від 

КНС24 до камери гасіння по вул. Новгородська Ду = 

600 мм у м. Запоріжжя (Ділянка каналізації по вул. 

Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова)

250 п.м диаметром 

450 мм
989,01 989,01 989,01 989,01 х 0,00 0,00 0,00 989,01 х х х х

2.5.3
Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного 

аналізу стічної води
13 од. 601,95 601,95 601,95 601,95 х 220,00 381,95 0,00 0,00 х х х х

Усього за підпунктом 2.5 13 803,12 13 803,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 803,12 1 590,96 12 212,16 220,00 4 045,60 3 175,90 6 361,62 0,00 0,00 0,00

2.2.6

2.6.1

Модернізація споруд та обладнання ілонасосної станції 

Центральних каналізаційних очисних споруд правого 

берегу № 2 (ЦОС-2)

2 од. 61,91 61,91 61,91 61,91 х 0,00 61,91 0,00 0,00 24 17,52 х 30,75

Усього за підпунктом  2.6 61,91 61,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,91 61,91 0,00 0,00 61,91 0,00 0,00 17,52 0,00 30,75

Усього за розділом ІІ 18 544,90 18 544,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 544,90 6 332,74 12 212,16 220,00 4 380,36 6 515,08 7 429,46 192,72 0,00 338,21

Усього за інвестиційною програмою 39 364,40 39 364,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 364,40 8 648,90 30 715,50 441,80 10 717,80 13 559,62 14 645,18 192,72 0,00 338,21

20 819,50 20 819,50 0,00 0,00

18 544,90 18 544,90 0,00

39 364,40 0,00

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.

Інші заходи, з них:

Примітки:

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Усього за підпунктом 1.7

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водвідведення, з урахуванням:

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

Усього за підпунктом 1.5

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

Усього за підпунктом 1.4

Інші заходи, з них:

Усього за підпунктом 1.6



що підлягають 

поверненню

що  не 

підлягають 

поверненню 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

І кв.

Графік здійснення заходів та використання коштів на 

планований період, тис. грн. (без ПДВ)

загальна сума

 Сума 

позичкових 

коштів та 

відсотків за їх  

використання, 

що підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді, тис. 

грн. (без ПДВ)

ІІ кв.

господарський 

(вартість 

матеріальних 

ресурсів)
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Кошти, що 

враховуються у 

структурі тарифів 

гр.5 + гр.6. + гр. 

11 + гр. 12 тис. 

грн. (без ПДВ)
амортизаційні 

відрахування

 За способом виконання, тис. грн. 

(без ПДВ)

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

з урахуванням:

отримані у 

плановому періоді 

позичкові кошти 

фінансових 

установ, що 

підлягають 

поверненню

 Сума інших 

залучених 

коштів, що 

підлягає 

поверненню у 

планованому 

періоді, тис. 

грн. (без 

ПДВ)

отримані у 

плановому 

періоді 

бюджетні 

кошти, що не 

підлягають 

поверненню

інші залучені кошти, отримані у 

плановому періоді, з них:

Кількісний показник 

(одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без 

ПДВ)

 № з/п Найменування заходів (пооб'єктно)

(посада відповідального виконавця)

Начальник управління з розвитку та будівництва КП "Водоканал" Р.І.Горян
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)



амортизаційні 

відрахування

виробничі 

інвестиції з 

прибутку

 сума позичкових 

коштів та відсотків 

за їх  використання, 

що підлягає 

поверненню у 

плановому періоді

сума інших  

залучених коштів, 

що підлягає 

поверненню у 

плановому періоді 

1 2 3 4 5 6 7

І
 1.1

1.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів 
19 617,93 19 617,93 0,00

1.2
Заходи щодо забезпечення технологічного 

та/або комерційного обліку ресурсів
355,55 355,55 0,00

1.3
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на 

технологічні потреби
0,00 0,00 0,00

1.4
Заходи щодо підвищення якості послуг з 

централізованого водопостачання 
0,00 0,00 0,00

1.5
Заходи щодо провадження та розвитку 

інформаційних технологій
0,00 0,00 0,00

1.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00

1.7
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 

та охорони навколишнього середовища
0,00 0,00 0,00

1.8 Інші заходи 846,02 846,02 0,00

Усього за розділом І 20 819,50 20 819,50 0,00 0,000 0,000

ІІ

2.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також 

втрат ресурсів
4 679,87 4 679,87 0,00

2.2
Заходи щодо забезпечення технологічного 

та/або комерційного обліку ресурсів
0,00 0,00 0,00

2.3
Заходи щодо провадження та розвитку 

інформаційних технологій
0,00 0,00 0,00

2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі 

транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00

2.5
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки 

та охорони навколишнього середовища
13 803,12 13 803,12 0,00

2.6 Інші заходи 61,91 61,91 0,00

Усього за розділом ІІ 18 544,90 18 544,90 0,00

Усього за інвестиційною програмою
39 364,40 39 364,40 0,00

(посадова особа ліцензіата)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник управління з розвитку та 

будівництва КП "Водоканал"
(підпис)

Р.І.Горян
(прізвище, ім’я, по батькові)

     (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

(посада відповідального виконавця)

М. П. 

Фінансовий директор КП "Водоканал" А.А.Клименко
     (підпис)

Додаток 5
до  Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері  централізованого 

водопостачання та водовідведення

за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі 

тарифів за 12 місяців    

Водовідведення

№ з/п Найменування заходів 

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн 

(без ПДВ)

загальна сума

з урахуванням:

ПЛАН ВИТРАТ

О.В.Нікіфоров

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
(назва підприємства) 

Водопостачання
 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:

 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:

Генеральний директор КП "Водоканал"



Додаток 6

№ 

з/п Одиниця виміру

1 од. 88

2 осіб 751 933 ©

3 осіб 678 606 ©

4 осіб 677 100 ©

5 осіб 1 506 ©

6 осіб 1 000 ©

7 осіб 0

8 од. 0

9 % 0

10 од. 328 756

11 од. 319 791

12 од. 472

13 од. 8 493

14 % 90,2

15 % 99,8

16 % 0,2

17 од. 278 061

18 од. 270 776

19 од. 450

20 од. 6 835

21 % 84,6

22 % 84,7

23 % 95,3

24 % 80,5

25 км 2 550,11

26 км 597,1

27 км 1 665,7

28 км 287,3

29 од./км 128,9

30 км 1 577,8

31 км 376,1

32 км 934,2

33 км 267,5

34 % 61,9

35 % 63,0

36 % 56,1

37 % 93,1

38 осіб 1 785,3

39 осіб 1 649,0

40 ос./1000 од. 5,0

41 осіб/1 км 0,6

42 тис.м³/рік 90 834,7

43 тис.м³/добу 248,2

44 тис.м³/рік 0,0

45 тис.м³/рік 89 046,7

46 тис.м³/добу 243,3

47 тис.м³/рік 80 715,0

48 тис.м³/добу 220,5

49 тис.м³/рік 47 244,4

50 тис.м³/рік 25 899,5

51 тис.м³/рік 10 614,1

52 тис.м³/рік 8 331,7

53 тис.м³/рік 2 282,4

54 % 11,7

55 тис.м³/рік 32 976,2

56 тис.м³/рік 1 788,0

57 тис.м³/рік 31 188,2

58 % 38,6

І. Найменування та характеристика  об'єктів водопостачання
Загальний 

показник

(найменування ліцензіата підприємства)

за 2016 рік

Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та 

водовідведення 
Комунальне підприємство «Водоканал», м. Запоріжжя

до Порядку розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів  господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та водовідведення

Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)

Середньодобова подача води у мережу

Обсяг реалізованої води усім споживачам за рік, у тому числі:

населенню (*********)
Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них:

витрати на технологічні потреби до мережі (примітка 1)

Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)

Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них:

обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)

обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53)

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)

витрати на технологічні потреби у мережі

Обсяг піднятої води за рік

Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому

Обсяг закупленої води зі сторони за рік

Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік

Середньодобове очищення води на очисних спорудах 

Обсяг поданої води у мережу за рік

внутрішньоквартальної та дворової мережі

Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)

водоводів

вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)

Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом

населення

бюджетних установ

інших

Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:

населення (рядок 18/рядок 11х100)

водоводів

яке використовує водорозбірні колонки

населення

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*)

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

безпосередньо підключених до мереж

Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)

Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог

Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:

бюджетних установ

інших

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

вуличної мережі

Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:

Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:

з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)

інших (рядок 20/рядок 13х100)

водоводів (рядок 31/рядок 26х100)

вуличної мережі

внутрішньоквартальної та дворової мережі



59 тис.м³/км 12,2

60 л/добу 325,0

61 л/добу 104,3

62 од. режимні дані

63 тис.м³ ®

64 тис.м³ ®

65 % ®

66 од. 3

67 од. 0

68 од. 0

69 од. 0

70 од. 3

71 од. 7

72 тис.кВт/год ***

73 кВт*год/м³ ****

74 од. 2

75 тис.кВт/год *****

76 кВт*год/м³ ******

77 од. 26

78 од. 167

79 од. 54

80 тис.кВт/год 42 246

81 кВт*год./м³ 0,500

82 од. 74,0

83 од. 0,0

84 % 100,0

85 од. 8

86 од. 2

87 од. 6

88 од. 0

89 од. 0

90 од. 1

91 од. 6

92 од. 153

93 тис.м³/добу 555

94 тис.м³/добу 854,4

95 тис.м³/добу 486,5

96 % 39,8

97 % 29,1

98 % 50,1

99 аварії 4 197,0

100 аварії/км 1,6

101 тис.кВт/год 42 246,3

102 тис.грн 75 029

103 кВт*год/м³ 0,465

104 тис.грн 247 346

105 грн./м³ 5,2

106 тис.грн 86 187

107 % 34,8

108 % 30,3

109 тис.грн

110 %

111 тис.грн 20 728

112 тис.грн 8 544

113 % 8

№ 

з/п
Одиниця виміру

1 од. 2

2 осіб 751 933 ©

3 осіб 535 007 ©

4 осіб 532 307 ©

5 осіб 2 700 ©

6 од. 258 511

7 од. 250 499

8 од. 413

9 од. 7 599

10 % 71,2

11 % 99,5

12 % 0,5

13 од. 0

облік відсутній

облік відсутній

Витрати на оплату праці за рік

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)

Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)

Кількість аварій на мережі водопостачання за рік

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)

Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)

Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік

Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)

Загальний 

показник

Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них:

інших

Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них:

з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)

з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)

бюджетних установ

яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків

Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:

населення

ІІ. Найменування та характеристика  об'єктів водовідведення

Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*)

Амортизаційні відрахування за рік

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)

безпосередньо підключених до мереж

Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

Кількість лабораторій

Кількість майстерень

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

Витрати електричної енергії на водопостачання за рік

Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік

Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44)

Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік

Витрати електричної енергії на очищення води

Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)

Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:

рідкого хлору

гіпохлориду

ультрафіолету

Установлена виробнича потужність водопроводу

Установлена загальна потужність водозаборів

Установлена виробнича потужність очисних споруд (примітка 2)

Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)

Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)

Кількість насосних станцій підкачування води

Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання 

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

Витрати електричної енергії на перекачування води

Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу

Кількість приладів технологічного обліку

Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати

Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води 

Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання

Витрати електричної енергії на підйом води

Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)

кількість свердловин
Кількість окремих свердловин

Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів

Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)

Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)

Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води 

Кількість резервуарів чистої води, башт, колон

Розрахунковий об’єм запасів питної води

Наявний об’єм запасів питної води

Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)

Кількість поверхневих водозаборів

Кількість підземних водозаборів, з них:

Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)



14 % 0

15 км 985,5

16 км 239,45

17 км в т.ч. 91.1

18 км 411,58

19 км 334,45

20 од./км 262,3

21 км 587,2

22 км 125,80

23 км в т.ч. 31,97

24 км 230,80

25 км 230,57

26 % 59,6

27 % 52,5

28 % 35,1

29 % 56,1

30 % 68,9

31 осіб 1 259

32 осіб 1 154

33 ос./1000 од. 4,5

34 осіб/1 км 1,2

35 тис.м³/рік 46 132,1

36 тис.м³/рік 20 296,9

37 тис.м³/добу 138,4

38 тис.м³/рік 42 200,1

39 тис.м³/рік 42 128,6

40 тис.м³/рік 71,5

41 тис.м³/добу 115,3

42 тис.м³/рік 4,4

43 % 0,0

44 тис.м³/рік 0,0

45 % 0,00

46 тис.м³/рік 0,0

47 % 0,00

48 тис.м³/рік 45 950,3

49 тис.м³/рік 23 925,7

50 од. 14 001,0

51 од./км 14,2

52 аварії/рік 0,0

53 аварії/км 0,000

54 л/добу 235,6

55 л/добу 215,1

56 од. 48

57 од. 4

58 од. 182

59 од. 51

60 од. 2

61 од. 2

62 од. 0

63 од. 0

64 од. 0

65 од. 1

66 од. 3

67 од. 104

68 тис.м³/добу 495,4

69 тис.м³/добу 948,1

70 тис.м³/добу 391,4

71 % 25,4

72 % 34,5

73 тис.кВт*год 26 829,3

74 загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод тис.кВт*год 15 998,4

75 кВт*год/м³ 0,380

76 тис.кВт*год 10 830,9

77
кВт*год/м³ 0,23**

78 тис.грн 47 733

79 кВт*год/м³ 0,58

80 тис.грн 156 104,0

81 грн./м³ 3,4

82 тис.грн 58 155,0

Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)

вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)

Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)

Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)

з повним біологічним очищенням

Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39)

Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін

Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам за рік, у тому 

населенню

Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік

Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)

Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)

Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)

Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)

напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)

напірних трубопроводів

вуличної мережі

з доочищенням

внутрішньоквартальної та дворової мережі

Установлена потужність очисних споруд водовідведення

Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення

Кількість майстерень

Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення

Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)

Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)

Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:

головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)

Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:

прийнято від інших систем водовідведення

Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:

питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 

74/рядок 73х100)

Витрати на електричну енергію за рік

Середньодобове перекачування стічних вод

Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів

Кількість насосних станцій перекачування стічних вод

Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)

гіпохлориду

рідкого хлору

Витрати на оплату праці за рік

Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:

внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)

Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом

Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення

Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)

Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік

Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)

Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах 

Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35–рядок 38) (примітка-3)

Установлена потужність водовідведення

Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік

Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)

Кількість аварій в мережі водовідведення за рік

ультрафіолету

Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) (примітка 3)

Кількість очисних споруд водовідведення

головних колекторів

внутрішньоквартальної та дворової мережі

головних колекторів

загальні витрати електричної енергії на перекачування води
питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 

76/рядок 73х100)

Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)

Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін

Кількість лабораторій

Пропущено через очисні споруди за рік, усього, з них:

Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:

напірних трубопроводів

вуличної мережі

Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:



83 % 37,3

84 % 30,6

85 тис.грн 19 304,5

86 тис.грн 4 240,0

87 % 12,40
Примітки:

од.

од.

од.

од.

*1

Назва населеного пункту   Населення (чол.)
1.м.Запоріжжя, 31.Вільне 60.Веселівське

2.м.Вільнянськ, 32.Кам'яне 61.Нікольське

3.с.м.т.Новомиколаївка 33.Григорівське 62.Райське

4.с.м.т.Балабине 34.Тарасівка 63.Укромне

5.с.м.т.Кушугум                                                      35.Яковлеве 64.Кірове

6.с.м.т.Малокатеринівка 36.Матвіївка 65.Любомирівка

7.Нижня Хортиця 37.Павлівка 66.Петро-Михайлівка

8.Бабурка 38.Нововасилівка 67.Грушівка

9.Малишівка 39.Зелене 68.Круглик

10.Дніпрельстан 40.Значкове 69.Улянівка

11.Володимирівське 41.Задорожне 70.Гнаровське

12.с.Сонячне 43.Біляївка 72.Михайлівка

13.с.Веселе 44.Резедівка 73.Андріївка

14.Петропіль 45.Роздольне 74.Вільно-Андріївка

15.Наталівка 46.Люцерна 75.Василівка

16.Гасанівка 46.Люцерна 76.Георгіївське

17.Лежине 47.Богатирьове 77.Криничне

18.Новостепнянськ 48.Вільно-Уланівка 78.Запорізьке

19.Новоолександрівка 49.Вільно-Грушівка 79.Соколівка

20.Новооленівка 50.Дружелюбівка 80.Сергіївка

21.Степне 51.Новософіївка 80.Сергіївка

22.Шевченківське 52.Антонівка 81.Нагорне

23.Кринички 53.Троянди 82.Михайло-Лукашеве

24.Матвіївка 54.Зелений Гай 83.Миролюбівка

25.Григорівка 55.Колос 84.Нововасилівка

26.Миколай-Поле 56.Миргородівка 85.Новомихайлівка

27.Лукашеве 57.Червонокозача 86.Купріянівка

28.Надія 58.Московка 87.Бекарівка

29.Широке 59.Благовіщенське

30.Новотавричиськ

п. 7 Кількість, назва населених пунктів, яким надаються послуги:

    вказуються статистичні дані

Кількість абонентів водопостачання (рядки 010-013)-  вказується кількість особових рахунків

Кількість абонентів з обліковим споживанням (рядки 017-021)-  вказується кількість особових рахунків

3- стічні води скинуті без очищення від КНС (стоки на споруди не потрапили) -  2016р- ремонтні 

роботи

Кількість підключень до мережі водовідведення (рядки 206-209) - вказується кількість особових рахунків

1 - об'єм технологічних потреб вказан з урахуванням господарсько-побутових потреб водопровідних 

станцій.

2  - установлена виробнича потужність очисних споруд вказана без урахування фільтруючих споруд, які потребують 

реконструкції.  Потужність приведена з урахуванням власних потреб водопровідних станцій

Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)

Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) 

    вказуються статистичні дані по                     

м. Запоріжжя

Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)

Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік

Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)

Амортизаційні відрахування за рік

*** На підприємстві відсутній облік спожитої електроенергії на підїйом води. 
**** В зв'язку з відсутністю обліку спожитої електроенергії на підйом води, питомі витрати електричної енергії на підйом води 

не можливо.
***** На підприємстві відсутній облік спожитої електроенергії на очищення води.

Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)

** Згідно "Методики розрахунку питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-

каналізаційного господарства" затвердженої Наказом від 03.09.2012 №449 Міністерства регіонального розвитку будівництва та 

житлово-комунального господарства України розрахунок питомих витрат електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод 

дорівнює спожита електрична енергія за рік/ обсяг перекачаних (відведених) стічних вод

Назва населених пунктів, яким надаються послуги:

****** В зв'язку з відсутністю обліку спожитої електричної енергії на очищення води, розраховувати питомі витрати 

електроенергії на очищення води не можливо. Розрахунковим методом розраховувати фактичні норми питомих витрат 

електроенергії на підйом та очищення не можливо. Достовірність розрахунку склада менше 50%.

********* До категорії населення   віднесено населення на прямих розрахунках та 

інші за тарифом населення

Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)

Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)

Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)

Кількість населення у зоні відповідальності підприємства (рядки 002, 202)



1.м.Запоріжжя, 31.Вільне 60.Веселівське

2.м.Вільнянськ, 32.Кам'яне 61.Нікольске

3.с.м.т.Новомиколаївка 33.Григорівське 62.Райське

4.с.м.т.Балабине 34.Тарасівка 63.Укромне

5.с.м.т.Кушугум                                                      35.Яковлеве 64.Кірове

6.с.м.т.Малокатеринівка 36.Матвіївка 65.Любомирівка

7.Нижня Хортиця 37.Павлівка 66.Петро-Михайлівка

8.Бабурка 38.Нововасилівка 67.Грушівка

9.Малишівка 39.Зелене 68.Круглик

10.Дніпрельстан 40.Значкове 69.Улянівка

11.Володимирівське 41.Задорожне 70.Гнаровське

12.с.Сонячне 42.Поди 71.Жовтневе

13.с.Веселе 43.Біляївка 72.Михайлівка

14.Петропіль 44.Резедівка 73.Андріївка

15.Наталівка 45.Роздольне 74.Вільно-Андріївка

16.Гасанівка 46.Люцерна 75.Василівка

17.Лежине 47.Богатирьове 76.Георгіївське

18.Новостепнянськ 48.Вільно-Уланівка 77.Криничне

19.Новоолександрівка 49.Вільно-Грушівка 78.Запорізьке

20.Новооленівка 50.Дружелюбівка 79.Соколівка

21.Степне 51.Новософіївка 80.Сергіївка

22.Шевченківське 52.Антонівка 81.Нагорне

23.Кринички 53.Троянди 82.Михайло-Лукашеве

24.Матвіївка 54.Зелений Гай 83.Миролюбівка

25.Григорівка 55.Колос 84.Нововасилівка

26.Миколай-Поле 56.Миргородівка 85.Новомихайлівка

27.Лукашеве 57.Червонокозача 86.Купріянівка

28.Надія 58.Московка 87.Бекарівка

29.Широке 59.Благовіщенське 88.Кировське

30.Новотавричиськ

*2

Назва населеного пункту   

® Дані службового використання

© Середньостатичні дані

__________
(підпис)

__________
     (підпис)

__________
(підпис)(посада відповідального виконавця) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер КП "Водоканал" Н.І.Ступенко
(прізвище, ім’я, по батькові)

Назва населених пунктів, яким надаються послуги

Генеральний директор КП "Водоканал" О.В.Нікіфоров

Директор технічний КП "Водоканал" А.А.Шаповал

(посадова особа ліцензіата) (прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
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І ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1.1

Реконструкція двох ниток подаючого водопроводу 2 

d150 мм на ЦТП-4 по  вул. Північнокільцева, 18-а у м. 

Запоріжжі

227,81 х х х х х х х х х х х х х

1.1.2

Капітальний ремонт водопроводу Д = 600 мм від вул. 

Магістральна до вул. Чарівна в м. Запоріжжя 

(Ліквідація аварійного стану)

886,78 х х х х х х х х х х х х х

1.1.3

Реконструкція водопроводу Ду -800мм по вул. 

С.Синенка від вул.Дніпровське шосе до вул. 

С.Синенка, 65-а у м.Запоріжжі. Інв. №30229.1

9 152,63 х х х х х х х х х х х х х

1.1.4

Реконструкція водопроводу Ø800мм на насосній 

станції Шевченко у м. Запоріжжі (Ліквідація 

аварійного стану)

3 467,75 х х х х х х х х х х х х х

1.1.5

Реконструкція електропостачання насосної станції ІІ 

підйому ДВС-2, КП "Водоканал", за адресою м. 

Запоріжжя, вул.Набережна, б.39

5 378,67 х х х х х х х х х х х х х

1.1.6

Модернізація реагентного господарства ділянки 

попередньої очистки води  блоку №1 Дніпровської 

водопровідної станції № 1 (ДВС–1)

243,75 х х х х х х х х х х х х х

1.1.7

Модернізація реагентного господарства ділянки 

попередньої очистки води  Дніпровської водопровідної 

станції № 2 (ДВС–2)

260,54 х х х х х х х х х х х х х

19 617,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1
Оснащення приладами обліку об'єктів водопостачання 

КП "Водоканал"
50,00 х х х х х х х х х х х х х

1.2.2

Оснащення приладами технологічного та 

комерційного обліку води Дніпровської водопровідної 

станції № 1 (ДВС-1)

305,55 х х х х х х х х х х х х х

355,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.1 Модернізація Центральної лабораторії питної води 846,02 х х х х х х х х х х х х х

846,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього по водопостачанню: 20 819,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 819,50 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1

6.2. Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми

Найменування заходу

Інвестиційні 

витрати

Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)

електроенергія (тариф 

без ПДВ 1,7147 грн/кВт)

вода (тариф без 

ПДВ 6,0 грн/куб.м) 

*

реагенти 

(вартість без 

ПДВ грн/т)

ПММ (вартість 

без ПДВ 19,67 

грн/л)



ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.1

Модернізація споруд та обладнання Центральних 

каналізаційних очисних споруд правого берегу № 2 

(ЦОС-2) (аераціонна система)

545,70 175,20 307,46 х х х х х х х х х х 307,46

2.1.2

Модернізація споруд та обладнання Центральних 

каналізаційних очисних споруд Лівого берегу № 1 

(ЦОС-1) (аераціонна система)

4 134,17 х х х х х х х х х х х х х

Усього за підпунктом 2.1 4 679,87 175,20 307,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,46

2.5.1

Реконструкція самопливного каналізаційного 

колектора і дюкера Дн 630мм від вул. Відродження, 35 

до вул. Фабричної, 57 у м. Запоріжжі (інв. №33514)

12 212,16 х х х х х х х х х х х х х

2.5.2

Реконструкція напірного колектору каналізації від 

КНС24 до камери гасіння по вул. Новгородська Ду = 

600 мм у м. Запоріжжя (Ділянка каналізації по вул. 

Хортицьке шосе, перетин з вул. Курузова)

989,01 х х х х х х х х х х х х х

2.5.3
Модернізація лабораторії з хіміко-бактеріологічного 

аналізу стічної води
601,95 х х х х х х х х х х х х х

Усього за підпунктом 2.5 13 803,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.1

Модернізація споруд та обладнання ілонасосної 

станції Центральних каналізаційних очисних 

споруд правого берегу № 2 (ЦОС-2)

61,91 17,52 30,75 х х х х х х х х х х 30,75

61,91 17,52 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,75

Усього по водовідведенню: 18 544,90 192,72 338,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,21

Разом по програмі: 39 364,40 192,72 338,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,21

0,00



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. Коротка інформація про ліцензіата 

 

Підприємство здійснює господарську діяльність на основі чинного 

законодавства України та Статуту підприємства.  

КП "Водоканал" є правонаступником майнових прав і обов'язків 

Державного комунального підприємства "Водоканал", створеного 

розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 03.09.1993 р. 

№ 1375р, яке здійснювало свою діяльність згідно із Статутом, зареєстрованим 

вищенаведеним розпорядженням виконкому міськради зі змінами і 

доповненнями. На підставі розпоряджень Запорізького міського голови Статут 

перереєстровано у другій та третій редакціях у відділі реєстрації та єдиного 

реєстру Запорізької міської ради відповідно 13.06.2002 р. за № 0020400 та 

01.06.2004 р. за № 0030278. Протягом 2003 – 2012 років розпорядженнями 

Запорізького міського голови до Статуту вносилися зміни. Внесені зміни 

стосувались як розширення видів діяльності підприємства, так і питань органів 

управління підприємством та порядку розпорядження прибутком. Поряд з тим, 

що підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом з правом юридичної 

особи, внесені зміни посилили роль Запорізької міської ради, яка є власником 

майна (орган управління майном – її виконавчий комітет). 

Згідно із довідкою з єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України від 26.08.2008 р. № 065880 підприємству присвоєно код 

ЄДРПОУ № 03327121, надано статус юридичної особи, організаційно-правова 

форма – комунальне підприємство (150). 

Види діяльності (за КВЕД): 41.00.0 Збирання, очищення та розподілення 

води, 24.15.0 Виробництво добрив та азотних споруд; 40.30.0 Постачання пари 

та гарячої води, 51.90.0 Інші види оптової торгівлі, 60.24.0 Діяльність 

автомобільного вантажного транспорту, 80.42.0 Освіта дорослих та інші види 

освіти. 

Відповідно до Статуту метою діяльності КП "Водоканал" є отримання 

прибутку за рахунок підприємницької діяльності і на цій основі задоволення 

соціально-економічних інтересів громади та трудового колективу підприємства. 

У зв'язку із п. 2.2. Статуту предметом діяльності підприємства є : 

 забезпечення безперебійного постачання населенню, підприємствам, 

організаціям міста й області питної води відповідно до існуючого 

Державного стандарту та з переданими в експлуатацію підприємству 

параметрами мереж і споруджень; 

 забезпечення постачання населенню, підприємствам, організаціям міста й 

області технічної води відповідно до існуючого Державного стандарту; 

 надавати послуги з водовідведення та очищення господарсько-побутових 

стоків відповідно до параметрів мереж і споруджень правил прийому 

стічних вод до системи каналізації; 

 прогнозувати та задовольняти попит споживачів, вдосконалювати процес 

надання послуг з водопостачання та очищення стічних вод; 

 вдосконалювати якість води та процес очищення стоків; 

 нарощувати продуктивність шляхом освоєння сучасного обладнання, 



 

споруд та технологій; 

 використовувати конструктивні нововведення; 

 використовувати науково-технічні досягнення у галузі для вирішення 

екологічних проблем. 

Ряд інших видів діяльності, визначених Статутом (з урахуванням 

доповнень), дозволяють підприємству виконувати роботи та надавати послуги, 

які виходять за рамки робіт, що звичайно здійснюються суб'єктами 

водопостачання.  

КП «Водоканал» є первинним водокористувачем, який здійснює забір 

води з річки Дніпро на підставі щорічних дозволів, виданих Державним 

управлінням екології та природних ресурсів в Запорізькій області. 

 

2. Загальна характеристика системи водопостачання м. Запоріжжя 

 

КП «Водоканал» забезпечує питною водою населення м. Запоріжжя, 

Запорізького, Вільнянського та Новомиколаївського районів загальною 

чисельністю близько 900 тисяч осіб та близько 9 тисяч підприємств і 

організацій, а також відводить та очищує побутові та частково виробничі скиди 

промислових підприємств міста. 

Сучасна система водопроводу включає дві водопровідні станції 

підготовки питної води ДВС-1 (лівобережжя) та ДВС-2 (правобережжя) 

проектною потужністю 519,2 та 150,0 тис. м
3
 на добу відповідно, які 

здійснюють забір та первинну обробку води з річки Дніпро. Подачу води до 

споживачів забезпечують 27 насосних станцій. 

Загальна довжина водопровідних мереж, що експлуатуються 

підприємством, складає 2 545,158 км, з них 551 км – мережі прилеглих до 

обласного центру населених пунктів, передані у довгострокову оренду. 

В Додатку 1 до пояснювальної записки наведена схема водопостачання 

міста Запоріжжя. 

В результаті довготривалого терміну експлуатації обладнання, запірна 

арматура, трубопроводи та інше зносилось, морально та фізично застаріло, 

енергозатратне, а тому потребує модернізації, реконструкції та заміни на нове 

сучасне та енергозберігаюче. 

В першу чергу модернізація та реконструкція має бути направлена на ті 

об’єкти, які забезпечують надійну та стабільну роботу всього підприємства по 

постачанню споживачам якісної питної води. 



 

3. Загальна характеристика системи водовідведення м. Запоріжжя 

 

Централізована система каналізації є роздільною. До неї одночасно 

надходять побутові стоки від житлових масивів, громадських установ, 

організацій, також (частково) стоки від комунальних промислових підприємств. 

Система міської каналізації являє собою комплекс складних інженерних 

споруд, до складу якого входять 46 насосних станцій та дві станції повного 

біологічного очищення води, що обробляють щодобово до 200 тис. м
3
 стоків. 

Стічні води лівобережжя очищуються центральними очисними спорудами 

ЦОС–1, правобережжя – ЦОС–2, потужністю 280,0 та 110,0 тис. м
3
 на добу 

відповідно. Загальна довжина мереж і колекторів складає 985,036 км. 

В Додатку 2 до пояснювальної записки наведена схема каналізування 

міста Запоріжжя. 

 

4. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми 

 

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 

послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» № 279 від 

10.08.2012 для провадження відповідного виду господарської діяльності, 

підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.  

КП «Водоканал» м. Запоріжжя необхідно виконання заходів з 

реконструкції та модернізації водопровідних та каналізаційних станцій та 

мереж, закупівлі обладнання для обслуговування та виконання ремонтних робіт 

на мережах і спорудах підприємства. Крім цього в першу чергу виконання 

оснащення приладами обліку води водопровідних насосних станцій 

підприємства. На даному етапі заплановано виконати роботи з встановлення 10 

приладів комерційного обліку на водопровідних спорудах ДВС-1 та на насосній 

станції «Павло-Кічкас».  

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та 

водовідведення: 

Дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо виконання 

заходів з охорони водних ресурсів та раціонального використання надр.  

КП «Водоканал» м. Запоріжжя розроблено комплекс заходів щодо 

забезпечення комерційного обліку питної води. 

Реалізація вищевказаних заходів спрямована на покращення надання 

послуг з водопостачання та водовідведення. Виконання цих заходів дозволить 

вести чіткий облік видобутку, транспортування та витрат води, контролювати 

та звіряти фактичні обсяги поданої споживачам питної води. 

З метою забезпечення населення питною водою відповідно вимогам 

ДСанПіН 2.2.4.171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною» на період 2013–2026рр.» заплановано виконання робіт з 

реконструкції споруд та заміни застарілого обладнання на станціях підготовки 

питної води, реконструкція систем знезараження питної води з використанням 

нових більш якісних реагентів та обладнання, що дає змогу значно покращити 

якість питної води, заміну аварійних ділянок водопровідних мереж – 

1 210,0 п. м. (на загальну суму 13 734.97 тис. грн.). 



 

Програмою передбачається, заходи з реконструкції аварійних 

каналізаційних колекторів довжиною 1 439,0 п. м. (на загальну суму 

13 201,17 тис. грн.), заміна аераційної системи на ЦОС-2, загальною вартістю 

заходу 545,7 тис. грн., що дасть економію електроенергії 175,0 тис.кВт/год на 

рік (307,5 тис. грн.), заміна аераційної системи на ЦОС-1 (роботи будуть 

виконані протягом 2018 – 2019 років). 

Крім цього передбачається: заміна зношеного та морально застарілого 

встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації; придбання сучасного 

лабораторного устаткування для контролю якості питної води та стоків. 

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної 

програми (за період 2018 ÷ 2019 р.) складає 2 045,76 тис. грн. на рік, у тому 

числі ЕЕ по водопостачанню – 1 707,55 тис. грн., ЕЕ по водовідведенню – 

338,21 тис. грн. Завдяки виконанню заходів по інвестиційній програмі 

запланована економії електроенергії з водопостачання складатиме 

1 707,55 тис. грн. на рік та водовідведення 338,21 тис. грн.  

 

5. Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими 

 

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на 

період 2018 ÷ 2019 р.р. 

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 

42 794,17 тис. грн. (без ПДВ) з них: 

 здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 

20 819,50 тис. грн. (без ПДВ); 

 здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 

21 974,67 тис. грн. (без ПДВ). 

 

Згідно «Річного інвестиційного плану на 2018 рік» до інвестиційної 

програми заплановано виконання заходів на загальну суму 39 364,40 тис. грн. 

(без ПДВ) з них: 

 здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 

20 819,50 тис. грн. (без ПДВ); 

 здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 

18 544,90 тис. грн. (без ПДВ). 

 

У першу чергу до складу інвестиційної програмі на період її реалізації 

2018 – 2019 р.р. увійшли заходи з встановлення: приладів комерційного обліку 

води в кількості 10 одиниць (на насосній станції водопідготовки ДВС-1 та 

водопровідній насосній станції «Павло-Кічкас») на виконання яких 

заплановано 355,55 тис. грн.  

З метою дотримання якості води відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4.171-

10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 

на період 2013–2026рр.» передбачена реконструкція реагентного господарства 

ділянки попередньої очистки води на станціях підготовки питної води при 

цьому вартість реалізації заходів становить 504,29 тис. грн. (без ПДВ) (перший 

етап виконання проектних робіт). 



 

Для забезпечення безперебійного водопостачання (питною водою) 

мешканців різних районів міста Запоріжжя будуть виконані роботи по заміні 

аварійних ділянок водопровідних мереж 1 210,0 п. м. вартість реалізації заходів 

становить 13 734.97 тис. грн. (без ПДВ). 

До заходів з підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища увійшли заходи з реконструкції аварійних каналізаційних 

колекторів довжиною 1 439,0 п. м. загальною вартістю 13 201,17 тис. грн., 

підвищення надійності роботи каналізаційних очисних споруд, при цьому 

вартість буде становити 4 679,87 тис. грн. (без ПДВ). 

Для надання гарантованих послуг з водопостачання та водовідведення та 

підтримання споруд, об’єктів та обладнання підприємства в задовільному 

(робочому) стані крім вище наведених витрат передбачено використати 

7 748,39 тис. грн. 

 

 



 

Додаток 1 до Пояснювальної записки 

Схема водопостачання міста Запоріжжя 
 



 

Додаток 2 до Пояснювальної записки 

Схема каналізування міста Запоріжжя 
 



Роки
Інвестиційні 

витрати (І) 

Річний ЕЕ 

(CF) 

Ставка 

дисконту

вання

Чиста приведена 

вартість NPV

Дисконт. 

річний ЕЕ

Сумарний 

дисконт. 

річний ЕЕ

Дисконт. 

період 

окупності 

DPP

Внутрішня 

норма 

доходності 

IRR

Індекс 

прибутко-

вості PI

42 794,17 2 045,76 12,5% 38 039,26 -42 794,17

1 -36 220,81 1 818,45 1 818,45 2 045,76 -95% 0,048

2 -34 604,41 1 616,40 3 434,86 2 045,76 -76% 0,090

3 -33 167,60 1 436,80 4 871,66 2 045,76 -58% 0,128

4 -31 890,45 1 277,16 6 148,82 2 045,76 -44% 0,162

5 -30 755,19 1 135,25 7 284,07 32,09 2 045,76 -34% 0,191

6 -29 746,08 1 009,11 8 293,18 2 045,76 -27% 0,218

7 -28 849,09 896,99 9 190,17 2 045,76 -22% 0,242

8 -28 051,77 797,32 9 987,49 2 045,76 -18% 0,263

9 -27 343,04 708,73 10 696,22 2 045,76 -14% 0,281

10 -26 713,05 629,98 11 326,21 2 045,76 -12% 0,298

11 -26 153,07 559,99 11 886,19 2 045,76 -9% 0,312

12 -25 655,30 497,77 12 383,96 2 045,76 -8% 0,326

13 -25 212,84 442,46 12 826,42 2 045,76 -6% 0,337

14 -24 819,55 393,30 13 219,71 2 045,76 -5% 0,348

15 -24 469,95 349,60 13 569,31 2 045,76 -4% 0,357

16 -24 159,20 310,75 13 880,06 2 045,76 -3% 0,365

17 -23 882,98 276,22 14 156,29 2 045,76 -2% 0,372

18 -23 637,44 245,53 14 401,82 2 045,76 -2% 0,379

19 -23 419,19 218,25 14 620,07 2 045,76 -1% 0,384

20 -23 225,19 194,00 14 814,07 2 045,76 0% 0,389

21 -23 052,75 172,45 14 986,52 2 045,76 0% 0,394

22 -22 899,46 153,28 15 139,80 2 045,76 0% 0,398

23 -22 763,21 136,25 15 276,05 2 045,76 1% 0,402

24 -22 642,09 121,11 15 397,17 2 045,76 1% 0,405

25 -22 534,44 107,66 15 504,83 2 045,76 1% 0,408

26 -22 438,74 95,69 15 600,52 2 045,76 2% 0,410

27 -22 353,68 85,06 15 685,58 2 045,76 2% 0,412

28 -22 278,07 75,61 15 761,19 2 045,76 2% 0,414

29 -22 210,86 67,21 15 828,40 2 045,76 2% 0,416

30 -22 151,12 59,74 15 888,14 2 045,76 3% 0,418

31 -22 098,01 53,10 15 941,25 2 045,76 3% 0,419

32 -22 050,81 47,20 15 988,45 2 045,76 3% 0,420

33 -22 008,85 41,96 16 030,41 2 045,76 3% 0,421

34 -21 971,55 37,30 16 067,71 2 045,76 3% 0,422

35 -21 938,40 33,15 16 100,86 2 045,76 3% 0,423

36 -21 908,93 29,47 16 130,33 2 045,76 3% 0,424

37 -21 882,74 26,19 16 156,52 2 045,76 3% 0,425

38 -21 859,45 23,28 16 179,81 2 045,76 3% 0,425

39 -21 838,76 20,70 16 200,50 2 045,76 4% 0,426

40 -21 820,36 18,40 16 218,90 2 045,76 4% 0,426

41 -21 804,01 16,35 16 235,25 2 045,76 4% 0,427

42 -21 789,47 14,54 16 249,79 2 045,76 4% 0,427

43 -21 776,55 12,92 16 262,71 2 045,76 4% 0,428

44 -21 765,06 11,49 16 274,20 2 045,76 4% 0,428

45 -21 754,86 10,21 16 284,41 2 045,76 4% 0,428

46 -21 745,78 9,07 16 293,48 2 045,76 4% 0,428

47 -21 737,71 8,07 16 301,55 2 045,76 4% 0,429

48 -21 730,54 7,17 16 308,72 2 045,76 4% 0,429

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

комунальне підприємство "Водоканал" (КП "Водоканал"), м. Запоріжжя
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49 -21 724,17 6,37 16 315,09 2 045,76 4% 0,429

50 -21 718,51 5,67 16 320,76 2 045,76 4% 0,429

51 -21 713,47 5,04 16 325,79 2 045,76 4% 0,429

52 -21 708,99 4,48 16 330,27 2 045,76 4% 0,429

53 -21 705,01 3,98 16 334,25 2 045,76 4% 0,429

54 -21 701,48 3,54 16 337,79 2 045,76 4% 0,429

55 -21 698,33 3,14 16 340,93 6956,77 2 045,76 4% 0,430


