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TITSMPO925
Testovaci potreba SS
Datum generování : 22.08.2019
 
Projektový hramonogram:  TITSMPO925 - Testovaci potreba SS

Datum zahájení řešení  projektu:  
Aktuální projektový měsíc: 


	Týden řešení/ popis předpokladu stavu výsledků 
	 Fprum - Testovaci vysledek 1 - prumyslovy vzor
	 Gfunk - Testovaci vysledek 2 - funkcni vzorek

	 1 
	 prvni cast vysledku 1 hotova 


	  



	 2 
	 druha cast vysledku 1 hotova 


	  



	 3 
	 treti cast vysledku 1 hotova 


	  



	 4 
	 ctvrta cast vysledku 1 hotova 


	 prvni cast vysledku 2 hotova 



	 5 
	 finalni cast vysledku 1 hotova 


	 druha cast vysledku 2 hotova 



	 6 
	  


	 treti cast vysledku 2 hotova 



	 7 
	  


	 ctvrta cast vysledku 2 hotova 



	 8 
	  


	 finalni cast vysledku 2 hotova 
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