

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR
HUIXCOLOTLA, PUE.
2021-2024**



Huixcolotla

H. AYUNTAMIENTO

2021-2024

**5.- TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS**

**AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA
EMITIDO POR EL CONTRATISTA**



**JOSÉ ALFONSO FLORES ANGEL
TERRACERIAS Y RENTA DE MAQUINARIA PESADA**



TECAMACHALCO, PUEBLA. A 12 DE MARZO DE 2022

ASUNTO: TERMINOS DE LOS TRABAJOS.

**C. DR. MANUEL ALEJANDRO PORRAS FLORENTINO
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA.
P R E S E N T E.**

ME REFIERO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MSSH-DOP-IR3-ADJ-FORT-2022/004 RELATIVO A LA OBRA: "RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMPO ALEDAÑO A LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO MARIN EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA, (SEGUNDA ETAPA).", QUE SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, CON No. DE OBRA MSSH-FORT2022-004.

YO, C. JOSE ALFONSO FLORES ANGEL, REPRESENTANTE LEGAL, POR ESTE CONDUCTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE CON FECHA 12 DE MARZO DE 2022 SE TERMINARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA ANTES CITADA.

ATENTAMENTE

**JOSE ALFONSO FLORES ANGEL
9 PONIENTE NO. 2 SAN SEBASTIAN**

**TECAMACHALCO, PUE.
C.P. 75482**

TEL. (249) 42 2 21 23

R.E.C. FOAA39112OKS1

**ING. JOSÉ ALFONSO FLORES ANGEL
REPRESENTANTE LEGAL.**